গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা-১
www.rdcd.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০৩৭.১৪.০০৬.১৮-৭০৫

১৪-০৩-১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
তারিখ ঃ ---------- ।
২৯-০৭-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১) পউসবি/সিভিডিপি-৩য়/ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা/২৯/২০১৮-২৮৬ তারিখ: ২৮-০৭-২০১৯ খ্রিঃ।
২) পউসবি/সিভিডিপি-৩য়/ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা/২৯/২০১৮-২৬৯ তারিখ: ২১-০৭-২০১৯ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিকল্পনা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

২৯/৭/২০১৯
(আইরীন ফারজানা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬৫০১৮

প্রকল্প পরিচালক
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি(সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
সমবায় ভবন
আগারগাঁও,শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

"সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) ৩য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা

০১। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সাংগঠনিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রাঃ

ক্রঃনং	অংগসমূহের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছর (বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা)
১	সমিতি গঠন (সংখ্যা)	৩,৫০২
২	পরিবার অন্তর্ভূক্তি (সংখ্যা)	১,৪০,০০০
৩	সদস্য অন্তর্ভূক্তি (জন)	২,০০,০০০
৪	মোট মূলধন/পুঁজি গঠন (লক্ষ টাকায়)	৯১০০.০৬
	ক) সমবায়ীদের সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকায়)	১৭২৮.৪০
	খ) সমবায়ীদের শেয়ার জমা (লক্ষ টাকায়)	২৩৭.৬৬
৫	সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকায়)	১০৮০.২৫
৬	প্রশিক্ষণ ও ঋণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি (জন)	১০৮০০

২। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রাঃ

ক্রঃনং	প্রশিক্ষণের ধরণ	২০১৯-২০ অর্থ বছর বাস্তব লক্ষমাত্রা (জন)
১.	প্রজেক্ট পারসোনেল	৩৮,৩৫৭
২.	বিশেষ প্রশিক্ষণ	১৪,৮৮০
৩.	আইজিএ প্রশিক্ষণ	৯,৪০০
৪.	মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ	৩,২৫,২৪০
৫.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১৬
	মোট	৩,৮৭,৮৯৩

২৮/০৭/১৯
মোঃ কামরুল হাসান খান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসুচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সমবায় ভবন, আগারগাঁও ঢাকা।

প্রকল্পের নাম : সর্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
বিষয় : ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন।

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	নির্ধারিত তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কম্পিউটার (ডেস্কটপ)	টি	৯২	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৬৬.২৪	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
২	কম্পিউটার চেয়ার ও টেবিল	টি	৯৬	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১১.৫২	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৩	আলমারি	টি	৯৬	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২৮.৮০	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৪	ফাইল কেবিনেট	টি	৯৬	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	১৯.২০	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৫	অফিস টেবিল	টি	১৮৯	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২৮.৩৫	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
৬	অফিস চেয়ার	টি	৫৭৪	ওটিএম/আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪৫.৯২	অক্টোবর, ২০১৯	নভেম্বর, ২০০১৯	ডিসেম্বর, ২০১৯
	মোট		১১৪৩				২০০.০৩			

২৯/০৭/১৯
মো: কামরুল হাসান খান
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসুচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
সমবায় ভবন, আগারগাঁও ঢাকা।