গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন-১

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দঃ ৪৬৮.৭০ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দপরত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১/১	পুরস্কার (সমবায় পদক ক্রয়) (৩২১১১০১)	সংখ্যা	৪০টি	ওটিএম	সচিব	জিওবি	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৬.০৮.২৪	২২.০৮.২৪	৩০.০৮.২৪	০৭.০৯.২৪	১০.০৯.২৪	১৪.০৯.২৪	-	১০.১০.২৪
								সম্ভাব্য সময়	-	১৭ দিন	০৮দিন	৭ দিন	৩ দিন		২৬ দিন	-
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	-
১/২	জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক (৩২১১১০১)	সংখ্যা	৪০টি	ওটিএম	সচিব	জিওবি	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৮.০৮.২৪	২৪.০৮.২৪	৩১.০৮.২৪	১০.০৯.২৪	১২.০৯.২৪	১৭.০৯.২৪		১২.১০.২৪
								সম্ভাব্য সময়		১৭ দিন	৮ দিন	৮ দিন	৩ দিন	-	২৬ দিন	-
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	-
২	প্রতিনিধি ব্যয় (৩২১১১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৩	আপ্যায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০.০০	-	পর্যটন কর্পোরেশন/অফিসার্স ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৪	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৫	সেমিনার/কনফারেন্স (৩২১১১১১)	সংখ্যা	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৬	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ট্যালেক্স (৩২১১১১৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম/আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
৭	ডাক (৩২১১১১৯)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	০.৫০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৮	টেলিফোন (৩২১১১২০)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি/ আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৯	প্রচার ও বিজ্ঞপন (৩২১১১২৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
১০	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় (৩২১১১২৭)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
১১	নিয়োগ পরীক্ষা ৩২১১১৩৫	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক/অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক							
১২	নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি (৩২২১১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
১৩	প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১)	সংখ্যা	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩৭.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
১৪	পেট্রোল, ওয়েল ও লব্রিকেন্ট (৩২৪৩১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৮.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৫	গ্যাস ও জ্বালানী (৩২৪৩১০২)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৮.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
১৬	কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) /আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৪	১০.০৯.২৪	২০.০৯.২৪	০১.১০.২৪	০৮.১০.২৪	১৫.১০.২৪	-	১৪.০৬.২৫ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	-	২২ দিন	১১ দিন	১২ দিন	৮ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	
১৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৮.১০.২৪	১৮.১০.২৪	২৫.১০.২৪	০২.১১.২৪	০৫.১১.২৪	-	-	২৮.১১.২০২৪
								সম্ভাব্য সময়		১১ দিন	৭ দিন	৮ দিন	৪ দিন		২১ দিন	
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	
১৮	অন্যান্য মনিহারী (৩২৫৫১০৫)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) /আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৪	১০.০৯.২৪	২০.০৯.২৪	০১.১০.২৪	০৮.১০.২৪	১৫.১০.২৪	-	১৪.০৬.২৫ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২	১১	১২	৮	৭	-	
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	
১৯	পোষাক (৩২৫৬১০৬)	সংখ্যা	প্রাপ্যতা মোতাবেক	আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৩.২৫	১১.০৩.২৫	১৪.০৩.২৫	২১.০৩.২৫	২২.০৩.২৫	-	-	১২.০৪.২৫
								সম্ভাব্য সময়	-	১১	৩	৭	২	-	২১দিন	-
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	গবেষণা (৩২৫৭১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি/ আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২১	উদ্ভাবন (৩২৫৭১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি/ আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২২	শুদ্ধাচার (৩২৫৭১০৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২৩	সম্মানী (৩২৫৭২০৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১.২০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২৪	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.৫০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২৫	মোটরযান মেরামত (৩২৫৮১০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে							
২৬	আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২৭	কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২৮	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১২৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১.৫০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
২৯	সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষন (৩২৫৮১৪৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) /আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩০.০০	-	পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক							
৩০	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক (৪১১২২০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) /আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৫.২৪	১০.০৯.২৪	২০.০৯.২৪	০১.১০.২৪	০৮.১০.২৪	১৫.১০.২৪	-	১৪.০৬.২৫ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	-	২২ দিন	১১ দিন	১২ দিন	৮ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	
৩১/১	অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) /আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৪	১০.০৯.২৪	২০.০৯.২৪	০১.১০.২৪	০৮.১০.২৪	১৫.১০.২৪	-	১৪.০৬.২৫ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	-	২২ দিন	১১ দিন	১২ দিন	৮ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-	-	

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩১/২	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রমওয়ার্ক) /আরএফকিউ/ জিটুজি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫.০৭.২৪	০৩.০৮.২৪	০৬.০৮.২৪	১৩.০৮.২৪	১৬.০৮.২৪	-	-	৩০.০৮.২৪ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	-	১০ দিন	৩ দিন	৭ দিন	৩ দিন	-	১৫ দিন	
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-		
৩২	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রমওয়ার্ক) /আরএফকিউ/ জিটুজি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৩.২৫	১১.০৩.২৫	১৪.০৩.২৫	২১.০৩.২৫	২২.৩.২৫	-	-	১২.০৪.২৫ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়	-	১১ দিন	৩ দিন	৭ দিন	২ দিন	-	২১ দিন	
								প্রকৃত	-	-	-	-	-	-		
৩৩	কম্পিউটার সফটওয়্যার (৪১১৩৩০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০ জুন ২০২৫ এর মধ্যে প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হবে।							
								সম্ভাব্য সময়								
								প্রকৃত								

বিঃ দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনি দাপ্তরিক চাহিদা মোতাবেক পিপিএ ২০০৬ পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে উপযুক্ত পদ্ধতি যেমন আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(মোঃ মাইদুল ইসলাম)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান)
সিনিয়র সহকারি সচিব (প্রশাসন-১)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(আজিজ হায়দার ভূইয়া)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান যুগ্মসচিব
(প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মুনিমা হাফিজ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ