গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
www.rdcd.gov.bd

ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম-এর কার্য সম্পাদন এবং রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মুনিমা হাফিজ অতিরিক্ত সচিব
সভার তারিখ	০৩.০৩.২০২৫ খ্রিঃ
সভার সময়	**সকাল ১০.৩০ ঘটিকা**
স্থান	নগর ভবনের কক্ষ নং-১২২৭।
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তগণের তালিকা (পরিশিষ্ট-ক) সদয় দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর তিনি এ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্টকে সভার বিষয়বস্তু আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম- এর Terms of Reference (TOR) এবং Software Requirement Specification (SRS) মোতাবেক সিস্টেমটির কতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করতে আর কত দিন সময় প্রয়োজন হবে তা নিরূপণ এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করার নিমিত্ত গঠিত কমিটির সদস্য সচিব ও সিস্টেম এনালিস্ট প্রকৌঃ মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্মের দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত দপ্তর/সংস্থাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

৩. সভার আলোচনা:

ক) **সমবায় অধিদপ্তর:** সমবায় অধিদপ্তরের কারিগরি কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর জানান, লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ৪১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৩টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৮০%। কো-অপারেটিভ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড মনিটরিং সিস্টেমের ৭৮টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৪টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৫৬%। অবশিষ্ট অসম্পন্ন ফিচারগুলোর NID, Ekpay এবং SMS গেটওয়ের উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের ৪৭টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৪২টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৮৯%। উল্লেখ্য এই সিস্টেমটিরও NID ভেরিফিকেশন, Ekpay এর উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৬টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ২৯%। এই কম্পোনেন্টটি লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং বেনেফিসিয়ারী ট্রেনিং এ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উপর নির্ভরশীল। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ২৩৫টি তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ১৬৯টি অর্থাৎ ফিচার তৈরির হার ৭২%।

খ) **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) :** বিআরডিবির ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম,যুগ্মপরিচালক (আরইএম) জানান, লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ৪৩টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩১টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৭২.০৯%। সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের ৫০টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৯৫%। উল্লেখ্য এই কম্পোনেন্টটি Ekpay এর উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৯টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৮৮.০৯%। বেনেফিসিয়ারী ট্রেনিং এ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২৭টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৭টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ১০০%। বিআরডিবির সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ১৪১টি তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ১২৪টি ফিচার তৈরির হার ৮৮.৮০%। বিআরডিবি কর্তৃক প্রেরিত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

তারিখের প্রতিবেদনে ১৭টি সমস্যা উল্লেখ করে তা সমাধানের অনুরোধ করেন।

গ) **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা:** বার্ডের ফোকাল পয়েন্ট জনাব অসীম কুমার সরকার জানান, লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ৪১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৯টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৮০%। সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের ৪৭টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৭টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে। লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের NID ভেরিফিকেশন, Ekpay এবং SMS গেটওয়ের উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২১টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ১০০%। বার্ডের সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ১০৯টি তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ১০৭টি অর্থাৎ ফিচার তৈরির হার ৯৮.১৭%। তিনি আরো জানান, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পাইলটিং করে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ঘ) **পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া:** আরডিএ, বগুড়ার কারিগরি কমিটির সদস্য জনাব জয়ন্ত কুমার রায় জানান যে, কম্পোনেন্ট-৩ এবং কম্পোনেন্ট-৬ আরডিএ, বগুড়া সংশ্লিষ্ট নয়। লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ৩৫টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৮টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৮০%। সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের ৩০টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২২টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে। লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের NID ভেরিফিকেশন, Ekpay এবং SMS গেটওয়ের উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২১টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ১০০%। আরডিএ এর সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ৮৬টি তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ৭১টি অর্থাৎ ফিচার তৈরির হার ৮২.৫৬%। তিনি আরো জানান, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পাইলটিং করে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা যেতে পারে।

ঙ) **পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ:** বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ১১টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৫২.৩৮%। বেনেফিসিয়ারী ট্রেনিং এ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ৪৯টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ২০.৪০%। সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ৭০টি, তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ২১টি অর্থাৎ ফিচার তৈরির হার ৩০%। পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ-এর ফোকাল পয়েন্ট জানান, ২টি কম্পোনেন্ট ব্যবহার উপযোগী তবে কম্পোনেন্টগুলো চালুর পূর্বে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা প্রয়োজন।

চ) **পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):** পিডিবিএফ এর কারিগরি কমিটির আহবায়ক মোঃ শফিউল ইসলাম, যুগ্মপরিচালক (আইটি এ্যান্ড ইনোভেশন) জানান, লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ৪৫টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩১টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৬৮%। সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের ৪৫টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৮টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৬২%। উল্লেখ্য এই সিস্টেমটির NID ভেরিফিকেশন, Ekpay এর উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে। বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২২টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৪টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৬৩%। বেনেফিসিয়ারী ট্রেনিং এ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২৯টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২০টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৬৮%। পিডিবিএফ এর সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ১৪১টি তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ৯৩টি অর্থাৎ ফিচার তৈরির হার ৬৬%।

ছ) **ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ):** ফোকাল পয়েন্ট জানান, লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ৪৩টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩১টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৭২%। বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ১৬টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ১০টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ৬২%। এসএফডিএফ এর সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ৫৯টি তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ৪১টি অর্থাৎ ফিচার তৈরির হার ৬৯.৪৯%।

জ) **বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ (মিল্কভিটা):** মিল্কভিটার ফোকাল পয়েন্ট জানান, লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর ৩৪টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৪টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ১০০%। সেলস্ এ্যান্ড ই-কমার্স সিস্টেমের ২৮টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২৮টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ১০০%। বেনেফিসিয়ারী ইনফরমেশন এ্যান্ড সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ২১টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ২১টি ফিচার তৈরি হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ১০০%। বেনেফিসিয়ারী ট্রেনিং এ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ৩০টি ফিচারের মধ্যে ইতোমধ্যে ৩০টি ফিচার ডেভেলপ করা হয়েছে, ফিচার তৈরির হার ১০০%। মিল্কভিটার সর্বমোট ফিচার সংখ্যা ১৫৫টি তন্মধ্যে ডেভেলপকৃত ফিচার সংখ্যা ১৫৫টি অর্থাৎ ফিচার তৈরির হার ১০০%। উল্লেখ্য মিল্কভিটার ১৫৫টি ফিচারের মধ্যে ১২১টি ফিচারের NID ভেরিফিকেশন, Ekpay এবং SMS গেটওয়ের এর উপর নির্ভরশীলতা রয়েছে।

৪. সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১।	অতি দ্রুত NID (জাতীয় পরিচয় পত্র) ভেরিফিকেশনের জন্য নির্বাচন কমিশন, পেমেন্ট গেটওয়ের জন্য একপে, এটুআই এবং সিস্টেমে এসএমএস ইন্টিগ্রেশনের জন্য বাংলাদেশ টেলিটক-এর সাথে চুক্তি (MoU) করতে হবে।	প্রশাসন শাখা-১, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩।	সকল দপ্তর/সংস্থায় হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অবিলম্বে ইমপ্লিমেন্টেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কারিগরি কমিটির সভাপতি, সদস্য সচিব এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (অরেঞ্জ বিডি লিঃ)।
৪।	লোন এ্যান্ড ক্যাপিট্যাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ডাটা এন্ট্রির জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পিডিবিএফ'কে একটি এন্ট্রি ফরম ৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখের মধ্যে তৈরি করে দিবে এবং পিডিবিএফ অতিসত্বর ১৩ লাখ সুফলভোগীর তথ্য সিস্টেমে আপলোড সম্পন্ন করবে।	পিডিবিএফ এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (ইরা ইনফোটেক লিঃ)।
৫।	বিআরডিবি কর্তৃক প্রেরিত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখের প্রতিবেদনে যে ১৭ টি সমস্যা উল্লেখ করেছেন তা ১০ মার্চ, ২০২৫ তারিখের মধ্যে সমাধান নিশ্চিত করতে হবে। উক্ত সমস্যাগুলো যেন অন্যান্য উপজেলায় সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকে সচেষ্ট হতে হবে।	ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং অরেঞ্জ বিডি লিঃ)।
৬।	ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকে সিস্টেমের কারিগরি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আরও তৎপর হতে হবে এবং সকল প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কারিগরি সার্পোট প্রদানের নিমিত্ত জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।	ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (ইরা ইনফোটেক লিঃ ও অরেঞ্জ বিডি লিঃ)।
৮।	রিপোর্টিং সংক্রান্ত সকল সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করতে হবে।	ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (ইরা ইনফোটেক লিঃ ও অরেঞ্জ বিডি লিঃ)।
৯।	ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সিস্টেম এনালিস্ট এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (ইরা ইনফোটেক লিঃ ও অরেঞ্জ বিডি লিঃ)।
১১।	ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম বাস্তবায়নে সকলকে আরও উদ্যোগী হতে হবে।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা।
১২।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সেলস ই-কমার্স এর কার্যক্রম শুরু করতে হবে।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (অরেঞ্জ বিডি লিঃ)।

অতঃপর, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

সকল সংযুক্তিসমূহ:

(১) পরিশিষ্ট-ক



০৯-০৩-২০২৫
মুনিমা হাফিজ
অতিরিক্ত সচিব

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
০৯ মার্চ ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০০০.০৪৩.১৮.০০০৩.২১.৪৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) (রুটিন দায়িত্ব), মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।

২। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, নিবন্ধক ও মহাপরিচালকের দপ্তর, সমবায় অধিদপ্তর।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)।
৪। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
৫। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
৬। যুগ্মসচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৭। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাপরিচালক এর দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ।
৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর সচিবালয়, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)।
৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দপ্তর, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)।
১০। সচিবের একান্ত সচিব , সচিবের দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
১১। যুগ্ম-নিবন্ধক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মার্কেট,গৃহায়ণ, ক্রেডিট, মহিলা ও বিশেষ দল শাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
১২। পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) এর দপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গোপালগঞ্জ।
১৩। যুগ্ম-নিবন্ধক, সম্প্রসারণ ও প্রমোশন শাখা, সমবায় অধিদপ্তর।
১৪। যুগ্ম পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আইটি শাখা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)।
১৫। যুগ্মপরিচালক, গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড।
১৬। উপ-ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)।
১৭। উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি, পরিকল্পনা ও ডকুমেন্টেশন), উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি শাখা), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)।
১৮। উপ-পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও জেন্ডার) , পল্লী প্রশাসন ও জেন্ডার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
১৯। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
২০। উপপরিচালক (উ: যো:), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি।
২১। সহকারী প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)।
২২। পরিচালক, অরেঞ্জ বিডি লিঃ।
২৩। প্রজেক্ট ম্যানেজার, অরেঞ্জ বিডি লিঃ।
২৪। ডেপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইরা ইনফোটেক লিঃ।

০৯-০৩-২০২৫
প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী
সিস্টেম এনালিস্ট

০৩ মার্চ, ২০২৫ খ্রি. তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি প্ল্যাটফর্ম-এর কার্য সম্পাদন এবং রোডম্যাপ প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাজিরা:

ক্রমিক নং	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১।			
২।	মোঃ শফিউল ইসলাম JD, P&D, PDBF	shafiulpdbf@gmail.com 01711404663	Shafi Islam 03.03.2025
৩।	মোঃ সাজেদুল ইসলাম যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	islam2313@yahoo.com 01716372497	[signature]
৪।	Mohamed Mukbul Hossain DM. Milkvita	mukul.milkvita@gmail.com 01711987179	[signature]
৫।	মোঃ মিজানুর রহমান যুগ্ম নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর	mizan.bcs21@gmail.com 01711843667	[signature]
৬।	মোঃ মনজুল রায়হান উপ-সহাব্যবস্থাপক, আইসিটি এস এন ডি এম	dgm.ict@sbtf.gov.bd 01769594205	[signature] ৩.৩.২০২৫
৭।	মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম পরিচালক (উপসচিব), প্রশাসন অধ্যক্ষ বাপার্ড/আরডিএ, গোপালগঞ্জ	01718527927 mohamadserajul islam707@gmail.com	[signature] 03.03.25
৮।	সায়েম ফেরদৌস উপ-পরিচালক, আরডিএ, বগুড়া	01715151466 skferdous5151@gmail.com	[signature] 03-03-25
৯।	ফজলে রাব্বী সহকারী প্রোগ্রামার, পিডিবিএফ	01557243803 fazlyrabbi22@gmail.com	[signature] 03.03.25
১০।	তৌফিকুল ইসলাম ডিপুটি প্রজেক্ট ম্যানেজার	01676792239 tawsiqul01@gmail.com	Tawsin 03-03-25
১১।	Romy Khandoker Proj. Man.	01794648848 kmhaque@arvangabd.com	[signature] 03-03-25.

ক্রমিক নং	নাম,পদবী ও প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১১।	জয়ন্ত কুমার রায় সহকারী পরিচালক, আশুলিয়া, বগুড়া	01719028344	[signature] ০৩/৩/২৫
১২।	অসীম কুমার সরকার উপপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা	01747774799 sarker.asim@gmail.com	[signature] ০৩/০৩/২৫
১৩।	হাফেজ আহাম্মদ পরিচালক, চিম অপরেটিং অফিসার অরেঞ্জ বিডি	01713243677 hafez@orangebd.com	[signature] ০৩/০৩/২০২৫
১৪।			
১৫।			
১৬।			
১৭।			
১৮।			
১৯।			
২০।			