গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট

বিষয়:"Integrated Digital Service Delivery Platform" এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	আশরাফ উদ্দিন আহমদ খান, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
সভার তারিখ ও সময়	:	১৮ এপ্রিল ২০২৪ সময় ২:৩০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভাকক্ষ (ভবন নং-৭, কক্ষ নং-৬৩০, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট: ক

সভাপতি উপস্থিত কমিটির সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি "Integrated Digital Service Delivery Platform" এর এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা করার জন্য এ বিভাগের আইসিটি ইউনিট এর সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণ এবং ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানান।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

আলোচ্যসূচি-১. HRM এবং Inventory Management System: এর কার্যক্রম এখনও চলমান। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান OrangeBd এর প্রতিনিধি জানান তারা HR এর বিষয়ে Attendance System, Leave Managemnet, API এবং Holiday Calender System সমূহ সমাধান করেছেন। RDCD হতে এ বিষয়ে যে ফিডব্যাক দিয়েছে তা OrangeBd meet up করেছে। দপ্তর/সংস্থায় কোথায়ও HR এর বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। BARD এর ERP System টি সম্পুর্ণরূপে ফাংশনিং না হওয়ায় তা Replica করা সম্ভব নয় বিধায় চুক্তি সংশোধনের বিষয়ে উপস্থিত প্রতিনিধি মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

১) এ বিভাগসহ সকল দপ্তর/সংস্থায় HR বাস্তবায়ন ৩১ মে ২০২৪ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে।
২) ERP বাস্তবায়ন কমিটি তাদের কার্যক্রম অগ্রগতি সরেজমিনে তদারকি করবেন।
৩) Digital Service বাস্তবায়নে চুক্তির প্রযোজ্য অংশ প্রয়োজনের নিমিত্ত সংশোধন করা।

আলোচ্যসূচি-২. Cooperatives Society registration & Monitoring Management System: Cooperatives Society registration & Monitoring Management System পাইলোটিং খুলনা বিভাগে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে Orangebd এর প্রতিনিধি জানান। খুলনা বিভাগের যুগ্ম নিবন্ধকও জানান পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

১) ৩০ জুন ২০২৪ এর মধ্যে বাকি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) ERP বাস্তবায়ন কমিটি তাদের কার্যক্রম অগ্রগতি সরেজমিনে তদারকি করবেন।

আলোচ্যসূচি-৩. Online Milk Collection system: Online Milk Collection system টি মাঠে piloting বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মিল্কভিটার প্রতিনিধি জানান Factory তে Dot Matrix Printer কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আরও উন্নত সার্ভিস পাবার জন্য মিল্কভিটা এর Hardware ক্রয় জরুরী প্রয়োজনা।

সিদ্ধান্ত:

১) ৩০ জুন ২০২৪ এর মধ্যে বাকি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
২) ERP বাস্তবায়ন কমিটি তাদের কার্যক্রম অগ্রগতি সরেজমিনে তদারকি করবেন।

আলোচ্যসূচি-৪. Loan and Capital Management System: Loan and Capital Management Systemটির কার্যক্রম সকল সংস্থায় সমানভাবে প্রযোজ্য। Piloting কার্যক্রম সম্পন্ন জরুরী। BRDB এর দুটি উপজেলায় Piloting এখনও সম্পন্ন হয়নি। SFDF ও PDBF এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ হয়নি। BARD কর্তৃক কোন data Upload হয়নি।

সিদ্ধান্ত:

১) মে ২০২৪ এর মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) ERP বাস্তবায়ন কমিটি তাদের কার্যক্রম অগ্রগতি সরেজমিনে তদারকি করবেন।

আলোচ্যসূচি-৫. Sales & E-commerce Syste: টি Milkvita, BRDB, RDA, Bagura এর ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তাগন জানান যে, Product Name এন্ট্রি করা হয়েছে। তবে একটিতে ক্লিক করলে অন্য কোম্পানির প্রোডাক্ট দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত:

১)মে ২০২৪ এর মধ্যে বাকি সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২) ERP বাস্তবায়ন কমিটি তাদের কার্যক্রম অগ্রগতি সরেজমিনে তদারকি করবেন।

আলোচ্যসূচি-৬. Beneficiaries information & Service Management System টি BARD এ চলমান আছে। তবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের Replica করতে TOT প্রশিক্ষণ করতে হবে। তন্মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানে অগ্রগিত নেই।

সিদ্ধান্ত:

১) মে ২০২৪ এর মধ্যে সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে।

২) ERP বাস্তবায়ন কমিটি তাদের কার্যক্রম অগ্রগতি সরেজমিনে তদারকি করবেন।

১৬/০৪/২০২৪।

(আশরাফ উদ্দিন আহমদ খান)
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

পরিশিষ্ট: ক

১৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট) মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) Integrated Digital Service Delivery Platform System (IDSDPS) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্তে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাজিরা:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১।			
২।	মো: সিমানুর রহমান যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অ:	01711843667	[signature]
৩।	মো: সাফিউল ইসলাম যুগ্মপরিচালক, IT	shafiulpdbf@gmail.com 01711404663	[signature]
৪।	মো: মনজুর রায়হান ডিজিএম (আই সিটি)	dgm.ict@stdf.gov.bd 01769594205	[signature] 18/04/2024
৫।	মো: রফিকুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার, সংযুক্ত: এটু আই	rafiqul.islam@a2i.gov.bd 01673-886416	[signature] 18.04.2024
৬।	নাজনীন খানম উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)	ddprog@brcdb.gov.bd 01915843607	[signature] ১৮/০৪/২০২৪
৭।	মো: সাজেদুল ইসলাম যুগ্মপরিচালক (আরইএম)	01716372497	[signature] ১৮/০৪/২৪
৮।	রাশেদা আকতার উপ-ব্যবস্থাপক (পরি: ও উন্ন:)	nasheda.iub21@gmail.com 01676-131213	[signature] 18/04/24
৯।	প্রকৌ: মো: মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী	01711269270	[signature] ১৮/০৪/২০২৪
১০।	ডা: মো: মাহফুজুল হক এম, সিলেটিভিটি	01712-522108	[signature]
১১	মো: ওবায়দুল্লাহ সরদার সহ: পরিচালক, বার্ড	01744-681133 obydullah.bard@gmail.com	

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১২	জয়ন্ত কুমার রায় সহকারী পরিচালক আরডিএ, বগুড়া	jayanto02.rda@gmail.com 01719028344	[signature] ০৮/৪/২৪
১৩	শেখ নাইমুর রহমান সহকারী পরিচালক বাপার্ড, গোপালগঞ্জ	naimur2519@gmail 01917630716	[signature] ১৮/০৪/২৪
১৪	ফজলে রাব্বী সহকারী পরিচালক পিডিবিএফ	fazlyrabbi22@gmail.com 01552243803	[signature] 18.04.24
১৫	আশিক ফরহাদ তিলক সহকারী প্রোগ্রামার পউসবি	asst.prog1@rdcd.gov.bd 01790104995	[signature] 18/04/24
১৬	আসাদিয় মোহাম্মদ আঁখি প্রোগ্রামার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	programmer@rdcd.gov.bd 01925-563760	[signature] ১৮/০৪/২৪
১৭	সুশান্ত রায় সহ. ~~প্রোগ্রামার~~ মেইন. ইঞ্জি. পউসবি	ame@rdcd.gov.bd 01920-816293	[signature] 18-04-2024
১৮			
১৯			
২০			
২১			
২২			

আজ ১৮/০৪/২৪ তারিখে সভার উপস্থিতি

ক্রমিক নং	নাম ও বাণী/বিভাগ	স্বাক্ষর
১।	ডঃ মোঃ মাহফুজুল হক, মহাব্যবস্থাপক (ডেপুটি ৪), সিম্পকিটি	[signature]
২।	রাশেদা আকতার উপ-ব্যবস্থাপক (পরিঃ ও উন্নঃ), সিম্পকিটা	Rakhi 18/4/24
৩।	মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ ERA Infotech (CEO)	[signature]
৪	মারুফ পারভেজ খান ERA, AGM	[signature]
৫/	হাফেজ আহাম্মদ Orangebd (COO)	[signature]
৬/	মোঃ ওবায়দুল্লাহ সরদার সহকারী পরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা	Obydullah 18/04/24
৮/	জয়ন্ত কুমার রায় সহঃ পরিচালক, আরডিস, বগুড়া	[signature] ১৮/৪/২৪
৯/	ফাজলে রাব্বী সহকারী পরিচালক, পিডিবিএফ	Fuz Rani. 18.04.24
১০/	শেখ নাইমুর রহমান সহকারী পরিচালক, বাপার্ড, গোপালগঞ্জ	[signature] ১৮/০৪/২০২৪
১১/	মোঃ সিমানুর রহমান যুগ্মনিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর।	[signature]
১২/	মোঃ শফিউল ইসলাম, JD, IT, PDBF	Shaf Islam 18.04.2024
১৩/	মোঃ মনজুল রায়হান, DGM (ICT), SFDF	[signature] 18.4.2024