গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ইউনিট
www.rdcd.gov.bd

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন সচিব
সভার তারিখ	২৬/০৫/২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	দুপুর ০২:৩০ ঘটিকা
স্থান	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সভা কক্ষ (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-০৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
উপস্থিতি	সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা
পরিশিষ্ট-ক	

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর তিনি এ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্টকে Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর সূচনালগ্ন হতে এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বর্তমান পরিস্থিতি বিষয় সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

২.০ আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে সিস্টেম এনালিস্ট প্রকৌ: মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী জানান যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর ০৬টি Component রয়েছে। Component-1: Loan & Capital Management System এ বিভাগের আওতাধীন যে সকল দপ্তর/সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের জন্য এ সিস্টেম ব্যবহৃত হবে। Component-2: Cooperative Society Registration & Monitoring Management এ সিস্টেমের সাথে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এবং মিল্কভিটা-এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। Component-3: Online Milk Collection & Distribution Management System মূলত মিল্কভিটা'র পাশাপাশি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) সহ যে সকল প্রতিষ্ঠান গবাদি পশু পালন করে থাকে তাদের জন্য এটি ব্যবহৃত হবে। Component-4: Sale & E-Commerce System সকল দপ্তর/সংস্থার সুফলভোগীদের উৎপাদিত পন্যসমূহকে Online Marketing Platform-এ নিয়ে আসার জন্য এটি তৈরি করা হচ্ছে। Component-5: Beneficiary Information & Service Management System Component-1 এবং Component-2 এর সকল সুফলভোগীদের তথ্য এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তৈরি করা হচ্ছে। Component-6: Beneficiary Training & Skill Development Management System Component-1 এবং Component-2 এর সকল সুফলভোগীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং skill development এর জন্য তৈরি করা হচ্ছে। সিস্টেম এনালিস্ট সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে ISDP এর Part-2 এর Piloting, GoLive এবং Part-1 ও Part-2 এর Maintenance & Support পর্যায়ে এসে কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে।

২.২ এছাড়া তিনি জানান যে, বার্ড, কুমিল্লা কর্তৃক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে তৈরীকৃত ERP System কে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় চাহিদা মাফিক up-gradation and customization Scaleup replication করার জন্য এ বিভাগ থেকে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান (ERA Infotech Ltd. & OrangeBD Ltd (JV)) কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৩ এ পরিপ্রেক্ষিতে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট) সভাকে অবহিত করেন যে, TOR অনুযায়ী ISDP সিস্টেম এর বিষয়ে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মেয়াদ ৩১ জুলাই ২০২৪ এ শেষ হবে। তিনি জানান, চুক্তিতে কিছু অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। চুক্তিতে বার্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ERP সিস্টেমটি এ বিভাগ এবং আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থায় up-gradation and customization Scaleup replication এর জন্য বলা হলেও বার্ড-এর ERP সিস্টেমটি শুধুমাত্র বার্ডের ব্যবহার উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছিল বিধায় ERP সিস্টেমের feature গুলো এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ক্ষেত্রে হুবহু replicate করার সুযোগ নেই। ফলে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকে নতুন করেই সম্পূর্ণ ERP সিস্টেম তৈরি করতে হচ্ছে, যা চুক্তির

আওতাভুক্ত ছিলনা। নতুন করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জন্য ERP সিস্টেম তৈরি করতে হলে চুক্তির কিছু অংশে সংশোধন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

২.৪ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট গত ২৩/০৪/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত-২ এ Contract Agreement এর মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, সিদ্ধান্ত-৩ এ ISDP এর কারিগরি মনিটরিং এবং TOR রিপোর্ট রিসিভ কমিটির সভাপতির নেতৃত্বে সভা করে চুক্তির অংশ সংশোধন এবং Contract Agreement এর মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ ৩০ মে ২০২৪ এর মধ্যে প্রশাসন শাখায় দাখিলের জন্য বলা হয়েছে।

২.৫ সভাপতি পিপিআর অনুযায়ী চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি উক্ত চুক্তিতে উল্লেখ আছে কিনা এবং চুক্তি সংশোধনের জন্য কোন কোন অংশে সংশোধন প্রয়োজন তা identify করে workflow তৈরি করা হয়েছে কিনা তা জানতে চান। সে প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর-এর যুগ্ম নিবন্ধক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান জানান যে, ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর Contract Agreement এর মেয়াদ পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৪১(২) এবং তফসিল-২ এর ৪১(২) অনুযায়ী সেবা সমাপ্তির মোট সময়ের ২০% পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। তিনি আরও জানান যে, চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং সংশোধনের জন্য প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা ISDP এর Component ধরে ধরে Assessment Report তৈরি করলে প্রকৃত অর্থে কাজ সম্পাদনের জন্য কত সময় বৃদ্ধি প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যাবে।

২.৬ সভাপতি এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিগণের নিকট পর্যায়ক্রমে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, এসএফডিএফ-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ইতোমধ্যেই একটি Software চালু আছে এবং দুইটি প্রকল্পে ISDP এর পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে তাই তারা যে কোন মুহূর্তেই ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ শুরু করতে পারবেন। ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজের ক্ষেত্রে এসএফডিএফ-এর কোন সমস্যা নেই মর্মে তিনি জানান।

২.৭ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া'র মহাপরিচালক জানান, তাদের ১১টি প্রকল্পের মধ্যে ০১টি প্রকল্প লাইভে চলমান আছে। তিনি একাডেমিতে ERP System এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন। আরডিএ, বগুড়ার সহকারী পরিচালক জনাব জয়ন্ত কুমার রায় জানান যে, Component-1: Loan and Capital Management System টির মধ্যে আরডিএ, বগুড়া এর ১১টির মধ্যে ০১টি প্রকল্প লাইভে আছে। তবে এই সিস্টেমটি চালানোর জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Part-2 এর ToT প্রশিক্ষন প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। Component-4: Sales & E-commerce এর ক্ষেত্রে আরডিএ, বগুড়ায় তৈরিকৃত সামগ্রীসমূহ লাইভে দিলে সেগুলো সরবরাহ করা সম্ভব বলেও তিনি জানান।

২.৮ মিল্কভিটা'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, Component-3: Online Milk Collection & Distribution Management System টি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যেকটি চিলিং প্ল্যান্টে Milk Analyzer, POS Machine ইত্যাদি হার্ডওয়্যার সরবরাহের জন্য বলা হয়। কিন্তু এ জন্য সকল সমিতি, চিলিং প্ল্যান্ট, কারাখানাতে প্রায় ১৬৮ কোটি টাকার কম্পিউটার, হার্ডওয়্যার যন্ত্রাংশ ক্রয় করা প্রয়োজন। কিন্তু মিল্কভিটার পক্ষে এই বিপুল পরিমান ব্যায়ভার বহন করা সম্ভব নয়। Component-4: Sales & E-commerce এর ক্ষেত্রে মিল্কভিটার জন্য আলাদা subdomain প্রয়োজন হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, Sales & E-commerce System এ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা করে শপ / সেকশন তৈরি করা আছে।

২.৯ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর যুগ্মপরিচালক (আরইএম) জানান যে, Component-1: Loan & Capital Management System এর পাইলটিং কার্যক্রম পূর্বে ফরিদপুরে শুরু হলেও ডাটা এন্ট্রি জটিলতার কারণে তা সম্পন্ন হয়নি। পরবর্তিতে এটি ধামরাই'তে পাইলটিং করা হয়। সভায় তিনি জানতে চান যে, Component-2: Cooperative Society Registration & Monitoring Management মূলত সমবায় অধিদপ্তরের সমবায় সমিতির জন্য তৈরি করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে বিআরডিবি'র কোন দল রেজিস্ট্রেশন করতে চাইলে উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরডিবি-এর নাম থাকবে কি-না তা তিনি জানতে চান। সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্মনিবন্ধক

জানান যে, এই সিস্টেমে বিআরডিবিকে উদ্যোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখানো হবে। সভাপতি বিআরডিবি'র প্রতিনিধিকে ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্মনিবন্ধক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর সহযোগীতায় সিস্টেমে ইনপুট দিয়ে এটি পরীক্ষা করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.১০ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) এর ভারপ্রাপ্ত যুগ্ম পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), আইটি ও ইনোভেশন শাখা জানান যে, Sales & E-commerce System ব্যতিত পিডিবিএফ এর জন্য অন্য যে সকল Component আছে তার কোনটিই সম্পন্ন হয়নি। এছাড়া পিডিবিএফ এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে ডাটা আছে তা সিস্টেমে মাইগ্রেশন করা প্রয়োজন। তবে পিডিবিএফ এর পুরাতন ডাটাসমূহে সুফলভোগীদের জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর নেই। কিন্তু সিস্টেমে যেহেতু NID Verification বাধ্যতামূলক তাই ডাটা মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সভাপতি মহোদয় পিডিবিএফ এর প্রতিনিধিদের ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে আলাদাভাবে বসে এই সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

২.১১ সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্মনিবন্ধক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান সমুহকে প্রয়োজনে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে আগামী দশ দিনের মধ্যে ডাটা মাইগ্রেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য তাগিদ প্রদান করেন। সভাপতি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা জন্য অনুরোধ করেন।

২.১২ সভায় Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্নিত সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি মনিটরিং এবং TOR রিপোর্ট রিসিভ কমিটি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) এর নেতৃত্বে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কারিগরি কমিটির প্রধান ও ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতি মাসে সভা করবেন। উক্ত সভায় এ বিভাগের এপিএ টিম প্রধান অংশগ্রহণ করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(২)	চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি এবং সংশোধনের জন্য দপ্তর/ সংস্থাসমূহ ISDP এর Component ধরে Assessment Report তৈরি করে আগামী ০৪/০৬/২০২৪ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা
(৩)	প্রাপ্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে কারিগরি মনিটরিং এবং TOR রিপোর্ট রিসিভ কমিটি Contract Agreement এর মেয়াদ বৃদ্ধি এবং তা সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে ১৫/০৬/২০২৪ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(৪)	ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান আগামী ১০/০৬/২০২৪ তারিখের মধ্যে নতুন সুফলভোগীদের তথ্য ১০০% এবং পুরাতন সুফলভোগীদের তথ্য ৪০% সিস্টেমে ইনপুট করা সহ APA এর লক্ষ্য পূরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)
(৫)	বিআরডিবি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান এবং সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্মনিবন্ধক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর সহায়তায় Component-1 এবং Component-2 সিস্টেমে ইনপুট দিয়ে ০৬/০৬/২০২৪ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করবে।	বিআরডিবি, সমবায় অধিদপ্তর ও ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(৬)	পিডিবিএফ ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে ডাটা মাইগ্রেশন সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ১০/০৬/২০২৪ তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করবে।	পিডিবিএফ ও ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)
(৭)	ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় ERP System (HR, Inventory, Training, Hostel, Cafetaria, Vehicle, Accounts, School Management, Libary Managemeent and Project Management) ৩০/০৭/২০২৪ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে।	ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)
(৮)	কারিগরি মনিটরিং এবং TOR রিপোর্ট রিসিভ কমিটি এবং ERP বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন টিম-এ বিভক্ত হয়ে দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ে Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর কার্যক্রম নিয়মিত সরেজমিনে তদারকি করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
(৯)	দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে সভা করে Integrated Digital Service Delivery Platform System (ISDP) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তরান্বিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অগ্রগতি এ বিভাগকে অবহিত করবেন।	এ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর/ সংস্থার প্রধান

৩.০। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোসাম্মৎ শাহানারা খাতুন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৪৭.০০.০০০০.০৪৩.১৮.০০৩.২১.১০২

তারিখ: ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
০২ জুন ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) মহাপরিচালক (গ্রেড-১), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
২) অতিরিক্ত সচিব (রুটিন দায়িত্ব), প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৩) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৪) অতিরিক্ত সচিব, আইন ও প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
৫) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
৬) মহাপরিচালক , মহাপরিচালক এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
৮) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৯) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
১০) মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
১১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)
১৩) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৪) উপসচিব, বাজেট অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৫) উপসচিব (প্রশাসন), প্রশাসন অধিশাখা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১৬) অতিরিক্ত নিবন্ধক, সমিতি ব্যবস্থাপনা অধিশাখা, সমবায় অধিদপ্তর
১৭) অতিরিক্ত নিবন্ধক, ইপিপি অধিশাখা, সমবায় অধিদপ্তর
১৮) বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, খুলনা
১৯) যুগ্ম-নিবন্ধক, গবেষণা ও এমআইএস শাখা, সমবায় অধিদপ্তর

২০) পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
২১) পরিচালক (প্রশিক্ষণ) , প্রশিক্ষণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
২২) পরিচালক, পরিচালক (কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
২৩) যুগ্মপরিচালক, গবেষণা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
২৪) প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২৬) সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি ইউনিট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
২৭) যুগ্ম পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আইটি শাখা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
২৮) উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি, পরিকল্পনা ও ডকুমেন্টেশন), উপ-মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি শাখা), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)
২৯) উপ-ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্কভিটা)
৩০) সহকারী পরিচালক, প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
৩১) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), প্রশাসন বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
৩২) সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), পরিচালক (প্রশিক্ষণ, আইটি ও গবেষণা) এর দপ্তর, বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
৩৩) সহকারী প্রোগ্রামার, আইটি শাখা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
৩৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও , ইরা ইনফোটেক লিঃ
৩৫) প্রকল্প পরিচালক, ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)
৩৬) উপ-প্রকল্প পরিচালক, ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)
৩৭) মারুফ পারভেজ খান, উপ-প্রকল্প পরিচালক, ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)
৩৮) পারুল আক্তার, উপ-প্রকল্প পরিচালক, ইরা ইনফোটেক লিঃ এবং ওরেঞ্জ বিডি লিঃ (JV)



প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী
সিস্টেম এনালিস্ট

২৬ মে ২০২৪ তারিখ রোজ রবিবার দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-এর সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) Integrated Digital Service Delivery Platform System (IDSDPS) এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে পর্যলোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের হাজিরা:

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১	মোঃ গোলাম হোসেন আকন্দ যুগ্মসচিব (প্রশাসন) SFDF	01755618853	২৬/৫/২০২৪
২	মোঃ আবদুল মালেক সহকারি পরিচালক, RDA	01711736464	২৬/৫/২৪
৩	দীপঙ্কর তালুকদার অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) বিভাগ	01911039595	২৬/৫/২০২৪
৪	ড: মোঃ আবদুল মতিন খসরু চীফ ইঞ্জিনিয়ার	01712054996	২৬/৫/২০২৪ইং
৫	Muhammad Abdul Matin	01730311603	
৬	Mashuf Pervaz Khan	01913880950	
৭	Parul Akhtar	01922408240	
৮	মোঃ ওবায়দুল্লাহ সরদার সহকারী পরিচালক, বার্ড	01744681133	obydullah 26/05/24
৯	শেখ নাইমুর রহমান সহকারী পরিচালক, বাপার্ড	01917630716 01767360969	২৬/০৫/24.
১০	জয়ন্ত কুমার রায় সহকারী পরিচালক থাবডিন, বগুড়া	01719028344 jayanto02.rda@gmail.com	২৬/০৫/২৪
১১	মোঃ মাজেদুল ইসলাম যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন) বিজ্ঞান ভিবি	imdshajadul@gmail.com 01716372497	২৬/০৫/২৪

ক্রমিক নং	নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান	ই-মেইল এড্রেস ও মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর ও তারিখ
১২	সাইয়েদাতুন নেছা যুগ্ম নিবন্ধক	01720031929	[signature] 26/5/2024
১৩	ফজলে রাব্বী সহকারী প্রোগ্রামার, PDBF	fazlyrabbi22@gmail.com 01552243803	[signature] 26.05.2024
১৪	মোঃ শফিউল ইসলাম যুগ্ম পরিচালক, পিডিটিএফ	shafiulpdbf@gmail.com 01711404663	[signature] 26.05.2024
১৫	প্রকৌঃ মোঃ নোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী সিস্টেম এনালিস্ট, পউসচি	01711269270	[signature] 26/05/2024
১৬	আজীজ হায়দার ভূঁইয়া উপসচিব, RDCD	01715-028221 ds.admin@rdcd.gov.bd	[signature] 26/05/2024
১৭	শাহ্ জুলফিকার হায়দার উপসচিব (বাজেট) RDCD	01550155021 zhaider17@gmail.com	[signature] 26/05/2024
১৮			
১৯			
২০			
২১			
২২			