গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন শাখা-১
(www.rdcd.gov.bd)

নং-৪৭.০০.০০০০.০০০.০৭.০৩০.২২-২২৩

তারিখঃ ২৬ চৈত্র, ১৪২৯ / ০৯ এপ্রিল, ২০২৩

বিষয়: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত।

সূত্র: এ বিভাগের এপিএ শাখার ইউ.ও. নোট নং-৪৭.০০.০০০০.০৪৬.৯৯.০৩০.২২-৪৯, তারিখ: ২৭/০৩/২০২৩ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০২ (দুই) পাতা।

(মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন:০২-২২৩৩৫৫৫৭০

উপসচিব (এপিএ এবং এনআইএস)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র সদয় অবগতির জন্য)।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

বিষয়ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের (সচিবালয় অংশের) ২০২২-২৩ অর্থবছরের পরিচালন বাজেটের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দঃ

(হাজার টাকায়)

ক্র: নং	খাত/কোড নম্বর	কোডের বিবরণ	২০২২-২৩ অর্থবছরের মূল বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ	মন্তব্য
১.	৩২১১১০১	পুরস্কার	২৫০০.০০	৮০০.০০	হ্রাস পেয়েছে
২.	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স	১৬০০.০০	১৬০০.০০	-
৩.	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৬০০.০০	৬০০.০০	
৪.	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	১০০০.০০	১৩০০.০০	বৃদ্ধি পেয়েছে
৫.	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	৩৫০০.০০	১৭৫০.০০	হ্রাস পেয়েছে
৬.	৩২৫৬১০৬	পোষাক	৪০০.০০	৪০০.০০	-
৭.	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র (মেরামত)	৫০০.০০	৫০০.০০	-
৮.	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত)	৫০০.০০	৫০০.০০	-
৯.	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক (ক্রয়)	২৭০০.০০	১৩৫০.০০	হ্রাস পেয়েছে
১০.	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি (ক্রয়)	১০০০.০০	১৩০০.০০	বৃদ্ধি পেয়েছে
১১.	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (ক্রয়)	১৩০০.০০	৬৫০.০০	হ্রাস পেয়েছে
১২.	৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়ার	৭০০০০.০০	৬০০০০.০০	হ্রাস পেয়েছে

- অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১২.০৩.২০২৩ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক বর্ণিত খাত/কোডসমূহে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ব্যয় করা যাবে। উক্ত পরিপত্রের আলোকে নিম্নরুপভাবে সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছেঃ

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জিডি-১	সমবায় পদক ক্রয় (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১০টি	ওটিএম	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৮.০৮.২২	২২.০৮.২২	৩০.০৮.২২	০৪.০৯.২২	০৭.০৯.২২	০৮.৯.২২		১০.১০.২২
								সম্ভাব্য সময়		১৪ দিন	৮ দিন	৪ দিন	৩ দিন		৬২ দিন	
								প্রকৃত	০৭.০৮.২২	৩১.০৮.২২	০৭.০৯.২২	১১.০৯.২২	১৩.০৯.২২	-		১৫.১০.২২
জিডি-২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে ইন্টারনেট সামগ্রী ক্রয় (৩২১১১১৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম/আরএফকিউ /সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৫.০৭.২২	৩১.০৭.২২	৩১.০৭.২২	০৩.০৮.২২	০৪.০৮.২২	-	-	১৬.০৮.২২
								সম্ভাব্য সময়		৭ দিন	১ দিন	৫ দিন	১ দিন		২১ দিন	
								প্রকৃত	২৭.০৭.২২	০২.০৮.২২	০২.০৮.২২	১৩.০৮.২২	১৬.০৮.২২	-		২৩.০৮.২২
জিডি-৩	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় (৩২১১১২৭)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/ সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০.০৪.২৩	১০.০৫.২৩	১৪.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	-		২৫.০৫.২৩
								সম্ভাব্য সময়		৮ দিন	৩ দিন	৫ দিন	৩ দিন		৩০ দিন	
								প্রকৃত								
জিডি-৪	কম্পিউটার প্রিন্টার/ ফটোকপি মেশিনের টোনার (৩২৫৫১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) / আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২	-	১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		১৬ দিন	১২ দিন	১০ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	-
								প্রকৃত	১৩.১০.২২	০৭.১১.২০২২	০৭.১২.২২	০৮.১২.২২	০৮.১২.২২	১২.১২.২২		
জিডি-৫/১	স্টেশনারী মালামাল ক্রয় (৩২৫৫১০৫)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৪.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২	-	১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		১৬ দিন	১২ দিন	১০ দিন	৪ দিন	৩ দিন		
								প্রকৃত	১৩.১০.২২	০৭.১১.২০২২	০৭.১২.২২	০৮.১২.২২	০৮.১২.২২	১২.১২.২২		

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জিডি-৬	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সাজ-পোষাক ক্রয় (৩২৫৬১০৬)	সংখ্যা	প্রাপ্যতা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০.০৪.২৩	১০.০৫.২৩	১৪.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩			২৫.০৫.২৩
								সম্ভাব্য সময়		৮ দিন	১ দিন	৬ দিন	১ দিন		৩৬ দিন	
								প্রকৃত								
জিডি-৭	আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০.০৪.২৩	১০.০৫.২৩	১৪.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	-		২৫.০৫.২৩
								সম্ভাব্য সময়		৭ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৪ দিন		৩০ দিন	
								প্রকৃত								
জিডি-৮	কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	৩০.০৪.২৩	১০.০৫.২৩	১৪.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	১৮.০৫.২৩	-		২৫.০৯.২৩
								সম্ভাব্য সময়		১০ দিন	৪ দিন	৬ দিন	৩ দিন		৩২ দিন	
								প্রকৃত								
জিডি-৯	ল্যাপটপ, কম্পিউটার, প্রিন্টার ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রী ক্রয় (৪১১২২০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৩.৫০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২		১৫.০৬.২৩ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		১৬ দিন	১২ দিন	১০ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	
								প্রকৃত	১৩.১০.২২	০৭.১১.২০২২	০৭.১২.২২	০৮.১২.২২	০৮.১২.২২	১২.১২.২২		
জিডি-১০/১	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪১১৩২১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২		১০.১১.২০২২
								সম্ভাব্য সময়		১৬ দিন	১২ দিন	১০ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	
								প্রকৃত	১৬.১০.২২	১৯.১০.২০২২	৩০.১০.২০২২	০৩.১১.২০২২	০৩.১১.২০২২			
জিডি-১০/২	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিভিন্ন অফিস কক্ষের পর্দা পুনঃস্থাপন (৪১১৩২১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৪.০৭.২২	৩১.০৭.২২	৩১.০৭.২২	০৪.০৮.২২	০৭.০৮.২২			৩০.০৮.২২
								সম্ভাব্য সময়		৮ দিন	১ দিন	৪ দিন	৩ দিন			
								প্রকৃত	২২.০৮.২২	০৮.০৯.২২	০৮.০৯.২২	২০.০৯.২২	২২.০৯.২২			২৬.০৯.২২
জিডি-১১	অফিস আসবাবপত্র ক্রয় (৪১১২৩১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২২	১৬.০৮.২২	২৮.০৮.২২	০৮.০৯.২২	১২.০৯.২২	১৫.০৯.২২		১৭.১১.২২
								সম্ভাব্য সময়		১৬ দিন	১২ দিন	১০ দিন	৪ দিন	৩ দিন	-	
								প্রকৃত	১৬.১০.২২	১৯.১০.২২	৩০.১০.২০২২	০৩.১১.২২	০৩.১১.২২			
জিডি-১২	সফটওয়ার ক্রয় (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	১টি	ওটিএম	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০ জুন, ২০২৩ এর মধ্যে প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হবে।							
								সম্ভাব্য সময়								
								প্রকৃত								

বিঃ দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে দাপ্তরিক চাহিদা মোতাবেক পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে উপযুক্ত পদ্ধতি যেমন আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(মোঃ কামরুল আহাদ)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (অতিঃ দায়িত্ব)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোঃ আব্দুস সামাদ প্রধান)
সি: সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম)
উপসচিব (প্রশাসন)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মো: মশিউর রহমান এনডিসি)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ