# বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) (সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট)
## অর্থবছরঃ ২০২৫-২৬

মন্ত্রণালয়ের নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দঃ ১৭৬৭.৭৫ (লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

| প্যাকেজ নং | ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রক্রিয়াকরণের সময় | দরপত্র আহবান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | NOA জারী | চুক্তি স্বাক্ষর | সম্পাদনের সময় | সম্পাদনের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১/১ | পুরস্কার (সমবায় পদক ক্র) (৩২১১১০১) | সংখ্যা | ১০টি | ওটিএম | সচিব | জিওবি | ২৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ১৭.০৮.২৫ | ০৭.০৯.২৫ | ১৪.০৯.২৫ | ২১.০৯.২৫ | ২৪.০৯.২৫ | ৩০.৯.২৫ | | ১৫.১০.২৫ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২১ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৪ দিন | ৭ দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ১/২ | পুরস্কার (জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ক্রয়) (৩২১১১০১) | সংখ্যা | ১০টি | ওটিএম | সচিব | জিওবি | ২৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ১৭.০৮.২৫ | ০৭.০৯.২৫ | ১৪.০৯.২৫ | ২১.০৯.২৫ | ২৪.০৯.২৫ | ৩০.৯.২৫ | | ১৫.১০.২৫ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২১ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৪ দিন | ৭ দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ২ | প্রতিনিধি ব্যয় (৩২১১১০৫) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৫.০০ | | পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য বিধান মোতাবেক | | | | | | | |
| ৩ | আপ্যায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ১৫.০০ | | পর্যটন কর্পোরেশন/অফিসার্স ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ৪ | আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৮.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ৫ | সেমিনার/কনফারেন্স (৩২১১১১১) | সংখ্যা | বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ১৫.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ৬ | ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলেক্স (৩২১১১১৭) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ১০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ২০.০৮.২৫ | ২৬.০৮.২৫ | ২৮.০৮.২৫ | ৩১.০৮.২৫ | ০৪.০৯.২৫ | - | | ১৪.০৯.২৫ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ৭ দিন | ২ দিন | ৩ দিন | ৪ দিন | | ১০ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ৭ | ডাক (৩২১১১১৯) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ০.৫০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ৮ | টেলিফোন (৩২১১১২০) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৮.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ৯ | প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৫.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ১০ | বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় (৩২১১১২৭) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | আরএফকিউ/ সরসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৪.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ০১.০৩.২৬ | ০৮.০৩.২৬ | ১১.০৩.২৬ | ১৬.০৩.২৬ | ১৮.০৩.২৬ | - | | ২৫.০৩.২৬ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ৮ দিন | ৩ দিন | ৫ দিন | ২ দিন | | ৭ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ১১ | শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী (৩২১১১৩৪) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | আরএফকিউ/ সরসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৩.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | পিপিআর ২০০৮ এবং অন্যান্য বিধি বিধান মোতাবেক | | | | | | | |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | | | | | | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ১২ | নিয়োগ পরীক্ষা (৩২১১১৩৫) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ২০.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |

| প্যাকেজ নং | ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রক্রিয়াকরণের সময় | দরপত্র আহবান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | NOA জারী | চুক্তি স্বাক্ষর | সম্পাদনের সময় | সম্পাদনের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৩ | নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি (৩২২১১১০) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | ওটিএম/সরসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৪০০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ০১.০১.২৬ | ২৮.০১.২৬ | ০৮.০২.২৬ | ১৮.০২.২৬ | ২৬.২.২৬ | ১০.৩.২৬ | | ০৮.০৪.২৬ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২৮দিন | ১০ দিন | ১০দিন | ১০ দিন | ১২ দিন | ২৮ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ১৪ | প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১) | সংখ্যা | বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক | সরসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৩৮.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ১৫ | পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (৩২৪৩১০১) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | সরসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ২২.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ১৬ | গ্যাস ও জালানী (৩২৪৩১০২) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | সরসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ২২.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরাসরি ক্রয় | | | | | | | |
| ১৭ | কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) / আরএফকিউ/ সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ২০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ২০.০৮.২৫ | ১০.০৯.২৫ | ১৭.০৯.২৫ | ২৪.০৯.২৫ | ২৮.০৯.২৫ | ০৫.১০.২৫ | - | ৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক) |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২২ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৪ দিন | ৭ দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ১৮ | মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ২.০০ | | প্রয়োজন মোতাবেক পিপিআর ২০০৮ অনুসারে | | | | | | | |
| ১৯ | অন্যান্য মনিহারী (৩২৫৫১০৫) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (আরএফকিউ/ সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৩৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ২০.০৮.২৫ | ১০.০৯.২৫ | ১৭.০৯.২৫ | ২৪.০৯.২৫ | ২৮.০৯.২৫ | ০৫.১০.২৫ | - | ৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক) |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২২ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৪ দিন | ৭ দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ২০ | পোষাক (৩২৫৬১০৬) | সংখ্যা | প্রাপ্যতা মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৫.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ০১.০৩.২৬ | ১১.০৩.২৬ | ১৪.০৩.২৬ | ২১.০৩.২৬ | ২২.০৩.২৬ | | | ১২.০৪.২৬ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ১১ দিন | ৩ দিন | ৭ দিন | ২ দিন | | ২১ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ২১ | গবেষণা (৩২৫৭১০৩) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৫.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক | | | | | | | |
| ২২ | উদ্ভাবন (৩২৫৭১০৫) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৬.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক | | | | | | | |
| ২৩ | সম্মানী (৩২৫৭২০৬) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৪.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক | | | | | | | |
| ২৪ | ইন্টার্নশিপ সম্মানী (৩২৫৭২০৭) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৪.৯৫ | | পিপিআর ২০০৮/অন্যান্য বিধি-বিধান মোতাবেক | | | | | | | |
| ২৫ | অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৬.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক | | | | | | | |
| ২৬ | মোটরযান মেরামত (৩২৫৭১০১) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৬.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে | | | | | | | |
| ২৭ | আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ১৫.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক | | | | | | | |
| ২৮ | কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৭.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক | | | | | | | |
| ২৯ | টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১২৬) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | আরএফকিউ/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ১০.০০ | | পিপিআর ২০০৮ মোতাবেক | | | | | | | |
| ৩০/১ | অভ্যন্তরীন শোভাবর্ধন (৩২৫৮১৪১) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | আরএফকিউ | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৬.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ২০.০৮.২৫ | ২৬.০৮.২৫ | ২৮.০৮.২৫ | ৩১.০৮.২৫ | ০৪.০৯.২৫ | - | | ১৪.০৯.২৫ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ৭ দিন | ২ দিন | ৩ দিন | ৪ দিন | | ১০ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ৩০/২ | অভ্যন্তরীন শোভাবর্ধন (৩২৫৮১৪১) | সংখ্যা | চাহিদা মোতাবেক | ওটিএম/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৯৩.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ০১.০৯.২৫ | ২১.০৯.২৫ | ২৮.০৯.২৫ | ০৫.১০.২৫ | ০৮.১০.২৫ | ১০.১০.২৫ | - | ০২.১১.২৫ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২১ দিন | ৮ দিন | ৭ দিন | ৩ দিন | ৮ দিন | ২৫ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |

| প্যাকেজ নং | ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর) | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রক্রিয়াকরণের সময় | দরপত্র আহবান | দরপত্র উন্মুক্তকরণ | দরপত্র মূল্যায়ন | দরপত্র অনুমোদন | NOA জারী | চুক্তি স্বাক্ষর | সম্পাদনের সময় | সম্পাদনের শেষ তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ৩১ | সফটওয়ার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ (৩২৫৮১৪৩) | সংখ্যা | - | - | সচিব | জিওবি | ৩০.০০ | - | Integrated Digital Service Delivery Platform এর সার্ভার এবং ড্যাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ National Data Center Server হতে গৃহীত সার্ভিসসমূহের বিল মাসিকভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে। | | | | | | | |
| ৩২ | মোটরযান (৪১১২১০১) | সংখ্যা | প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক | ওটিএম/সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ২৭৬.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ০৩.১১.২৫ | ২৪.১১.২৫ | ০১.১২.২৫ | ০৯.১২.২৫ | ১৫.১২.২৫ | ২২.১২.২৫ | - | ০৫.০১.২৬ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২১ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৩ দিন | ৭ দিন | ১৫ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ৩৩ | কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক (৪১১২২০২) | সংখ্যা | প্রয়োজন মোতাবেক | ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) আরএফকিউ/ সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৮০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ২০.০৮.২৫ | ১০.০৯.২৫ | ১৭.০৯.২৫ | ২৪.০৯.২৫ | ২৮.০৯.২৫ | ০৫.১০.২৫ | - | ৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক) |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২২ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৪ দিন | ৭ দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ৩৪ | অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১৩২১০) | সংখ্যা | প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক | ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (আরএফকিউ/ সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৫০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ২০.০৮.২৫ | ১০.০৯.২৫ | ১৭.০৯.২৫ | ২৪.০৯.২৫ | ২৮.০৯.২৫ | ০৫.১০.২৫ | - | ৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক) |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২২ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৪ দিন | ৭ দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ৩৫/১ | আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪) | সংখ্যা | প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক | আরএফকিউ | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৩.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ১২.০৮.২৫ | ২০.০৮.২৫ | ২৫.০৮.২৫ | ২৮.০৮.২৫ | ০১.০৯.২৫ | - | - | ০৮.০৯.২৫ |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ৭ দিন | ৫ দিন | ৩ দিন | ৪ দিন | | ৭ দিন | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ৩৫/২ | আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪) | সংখ্যা | প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক | ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) আরএফকিউ/ সরাসরি | সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | জিওবি | ৫৭.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ২০.০৮.২৫ | ১০.০৯.২৫ | ১৭.০৯.২৫ | ২৪.০৯.২৫ | ২৮.০৯.২৫ | ০৫.১০.২৫ | - | ৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক) |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | ২২ দিন | ৭ দিন | ৭ দিন | ৪ দিন | ৭ দিন | - | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |
| ৩৫ | কম্পিউটার সফটওয়ার (৪১১২৩১৪) | সংখ্যা | ১টি | কিউসিবিএস | সচিব | জিওবি | ৪১০.০০ | সম্ভাব্য তারিখ | ৩১ডিসেম্বর, ২০২৫ এর মধ্যে প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হবে। | | | | | | | |
| | | | | | | | | সম্ভাব্য সময় | | | | | | | | |
| | | | | | | | | প্রকৃত | | | | | | | | |

বিঃ দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে দাপ্তরিক চাহিদা মোতাবেক পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে উপযুক্ত পদ্ধতি যেমন আরএফকিউ/সরাসরি ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(রহিমা আক্তার)
উপসচিব (প্রশাসন)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(আ.স.ম হাসান আল আমিন)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মুন্নিমা হাফিজ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোঃ ইসমাইল হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব
(সচিবের রুটিন দায়িত্ব)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ