১ম সংশোধিত

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) (সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট)
অর্থবছরঃ ২০২৫-২৬

মন্ত্রণালয়ের নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দঃ ১৭৬৭.৭৫ (লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১/১	পুরস্কার (সমবায় পদক ক্র) (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১০টি	ওটিএম	সচিব	জিওবি	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৭.০৮.২৫	০৭.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	২১.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	৩০.৯.২৫		১৫.১০.২৫
								সম্ভাব্য সময়		২১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	
								প্রকৃত								
১/২	পুরস্কার (জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ক্রয়) (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১০টি	ওটিএম	সচিব	জিওবি	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৭.০৮.২৫	০৭.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	২১.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	৩০.৯.২৫		১৫.১০.২৫
								সম্ভাব্য সময়		২১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	
								প্রকৃত								
২	প্রতিনিধি ব্যয় (৩২১১১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০		পিপিআর ২০২৫ এবং অন্যান্য বিধান মোতাবেক							
৩	আপ্যায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৫.০০		পর্যটন কর্পোরেশন/অফিসার্স ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৪	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০		পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৫	সেমিনার/কনফারেন্স (৩২১১১১১)	সংখ্যা	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৫.০০		পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৬	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ট্যালেক্স (৩২১১১১৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৫	২৬.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	-		১৪.০৯.২৫
								সম্ভাব্য সময়		৭ দিন	২ দিন	৩ দিন	৪ দিন		১০ দিন	
								প্রকৃত								
৭	ডাক (৩২১১১১৯)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	০.৫০		পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৮	টেলিফোন (৩২১১১২০)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০		পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০		পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
১০	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় (৩২১১১২৭)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/ সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৩.২৬	০৮.০৩.২৬	১১.০৩.২৬	১৬.০৩.২৬	১৮.০৩.২৬	-		২৫.০৩.২৬
								সম্ভাব্য সময়		৮ দিন	৩ দিন	৫ দিন	২ দিন		৭ দিন	
								প্রকৃত								
১১	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী (৩২১১১৩৪)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/ সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	পিপিআর ২০২৫ এবং অন্যান্য বিধি বিধান মোতাবেক							
								সম্ভাব্য সময়								
								প্রকৃত								
১২	নিয়োগ পরীক্ষা (৩২১১১৩৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০		পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৩	নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি (৩২২১১১০)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম/সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০১.২৬	২৮.০১.২৬	০৮.০২.২৬	১৮.০২.২৬	২৬.২.২৬	১০.৩.২৬		০৮.০৪.২৬
								সম্ভাব্য সময়		২৮দিন	১০ দিন	১০দিন	১০ দিন	১২ দিন	২৮ দিন	
								প্রকৃত								
১৪	প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১)	সংখ্যা	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩৮.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়								
১৫	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (৩২৪৩১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২২.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়								
১৬	গ্যাস ও জ্বালানী (৩২৪৩১০২)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২২.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরাসরি ক্রয়								
১৭	কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) / আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৫	১০.০৯.২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	০৫.১০.২৫	-	৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
১৮	মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২.০০	প্রয়োজন মোতাবেক পিপিআর ২০২৫ অনুসারে								
১৯	অন্যান্য মনিহারী (৩২৫৫১০৫)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৫	১০.০৯.২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	০৫.১০.২৫	-	৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
২০	পোষাক (৩২৫৬১০৬)	সংখ্যা	প্রাপ্যতা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৩.২৬	১১.০৩.২৬	১৪.০৩.২৬	২১.০৩.২৬	২২.০৩.২৬			১২.০৪.২৬
								সম্ভাব্য সময়		১১ দিন	৩ দিন	৭ দিন	২ দিন		২১ দিন	
								প্রকৃত								
২১	গবেষণা (৩২৫৭১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক								
২২	উদ্ভাবন (৩২৫৭১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক								
২৩	সম্মানী (৩২৫৭২০৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক								
২৪	ইন্টার্নশিপ সম্মানী (৩২৫৭২০৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.৯৫	পিপিআর ২০২৫/অন্যান্য বিধি-বিধান মোতাবেক								
২৫	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক								
২৬	মোটরযান মেরামত (৩২৫৭১০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে								
২৭	আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৫.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক								
২৮	কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৭.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক								
২৯	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১২৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০.০০	পিপিআর ২০২৫ মোতাবেক								
৩০/১	অভ্যন্তরীন শোভাবর্ধন (৩২৫৮১৪১) (বিভিন্ন কক্ষের জন্য ওয়াল কেবিনেট স্থাপন)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৯.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৪.০১.২৬	১১.০১.২৬	১৪.০১.২৬	১৮.০১.২৬	২২.০১.২৬	-		০৩.০২.২৬
								সম্ভাব্য সময়		৭ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৪ দিন		১০ দিন	
								প্রকৃত								
৩০/২	অভ্যন্তরীন শোভাবর্ধন (৩২৫৮১৪১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৯০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৯.২৫	২১.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	০৫.১০.২৫	০৮.১০.২৫	১০.১০.২৫	-	০২.১১.২৫
								সম্ভাব্য সময়		২১ দিন	৮ দিন	৭ দিন	৩ দিন	৮ দিন	২৫ দিন	
								প্রকৃত								

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩১	সফটওয়ার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ (৩২৫৮১৪৩)	সংখ্যা	-	-	সচিব	জিওবি	৩০.০০	-	Integrated Digital Service Delivery Platform এর সার্ভার এবং ড্যাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ National Data Center Server হতে গৃহীত সার্ভিসসমূহের বিল মাসিকভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে।							
৩২	মোটরযান (৪১১২১০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২৭৬.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০৩.১১.২৫	২৪.১১.২৫	০১.১২.২৫	০৯.১২.২৫	১৫.১২.২৫	২২.১২.২৫	-	০৫.০১.২৬
								সম্ভাব্য সময়		২১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৩ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	
								প্রকৃত								
৩৩	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক (৪১১২২০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৫	১০.০৯.২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	০৫.১০.২৫	-	৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
৩৪	অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১৩২১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) (আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৫	১০.০৯.২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	০৫.১০.২৫	-	৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
৩৫/১	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১২.০৮.২৫	২০.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০১.০৯.২৫	-	-	০৮.০৯.২৫
								সম্ভাব্য সময়		৭ দিন	৫ দিন	৩ দিন	৪ দিন		৭ দিন	
								প্রকৃত								
৩৫/২	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৫	১০.০৯.২৫	১৭.০৯.২৫	২৪.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	০৫.১০.২৫	-	৩০.০৪.২৬ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
৩৫/৩	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪) (প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ডিপিএম	সচিব /ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৭.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০২.২৬	০২.০২.২৬	০৩.০২.২৬	০৮.০২.২৬	০৯.০২.২৬			১৫.০২.২৬
								সম্ভাব্য সময়		২ দিন	১ দিন	৫ দিন	১ দিন		৭ দিন	
								প্রকৃত								
৩৬	কম্পিউটার সফটওয়ার (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	১টি	কিউসিবিএস	সচিব	জিওবি	৪১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	"ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারী প্ল্যাটফর্ম (IDSDP)"-শীর্ষক সফটওয়ার প্রণয়ন সংক্রান্ত বকেয়া বিল বাবদ ১,২৮,৮৩,২৮০.০০ টাকাসহ চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রদেয় বিল পরিশোধ করা হবে।							
								সম্ভাব্য সময়								
								প্রকৃত								

বিঃ দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে দাপ্তরিক চাহিদা মোতাবেক পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০২৫ অনুসরণে উপযুক্ত পদ্ধতি যেমন আরএফকিউ/সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(রহিমা আক্তার)
উপসচিব (প্রশাসন)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোঃ আবুল আমিন)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মুনিমা হাফিজ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ