বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) (সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট)
অর্থবছরঃ ২০২৬-২৭

মন্ত্রণালয়ের নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দঃ ৬,১৬.৬০ (লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GD-১/১	পুরস্কার (সমবায় পুরস্কার প্রদান) (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১৪টি	সরাসরি	সচিব	জিওবি	১৬.৮০		পিপিআর ২০২৫ এবং অন্যান্য বিধান মোতাবেক সরাসরি							
GD-১/২	পুরস্কার (সমবায় পুরস্কারের জন্য ক্রেস্ট ক্রয়) (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১৪টি	আরএফকিউ	সচিব	জিওবি	২.০০	সম্ভাব্য তারিখ	১৭.০৮.২৬	০৭.০৯.২৬	১৪.০৯.২৬	২১.০৯.২৬	২৪.০৯.২৬	৩০.৯.২৬		১৫.১০.২৬
								সম্ভাব্য সময়		২১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	
								প্রকৃত								
GD-১/৩	পুরস্কার (জাতীয় পল্লী উন্নয়ন পদক ক্রয়) (৩২১১১০১)	সংখ্যা	১০টি	ওটিএম	সচিব	জিওবি	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০১.২৭	২২.০১.২৭	২৮.০১.২৭	০৫.০২.২৭	০৮.০২.২৭	১৫.২.২৭		২৮.০২.২৭
								সম্ভাব্য সময়		২১ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	১৫ দিন	
								প্রকৃত								
GD ২	প্রতিনিধি ব্যয় (৩২১১১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০		পিপিআর ২০২৫ এবং অন্যান্য বিধান মোতাবেক							
GD ৩	আপ্যায়ন ব্যয় (৩২১১১০৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০		পর্যটন কর্পোরেশন/অফিসার্স ক্লাব ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হতে পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ৪	আইন সংক্রান্ত ব্যয় (৩২১১১১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ৫	সেমিনার/কনফারেন্স (৩২১১১১১)	সংখ্যা	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৮.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ৬	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ট্যালেক্স (৩২১১১১৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১০.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ৭	ডাক (৩২১১১১৯)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	০.৫০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ৮	টেলিফোন (৩২১১১২০)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ৯	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (৩২১১১২৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ১০	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয় (৩২১১১২৭)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক সরাসরি ক্রয়							
GD ১১	শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী (৩২১১১৩৪)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০		পিপিআর ২০২৫ এবং অন্যান্য বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ১২	নিয়োগ পরীক্ষা (৩২১১১৩৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ১৩	প্রশিক্ষণ (৩২৩১৩০১)	সংখ্যা	বার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩৮.৩০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GD ১৪	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (৩২৪৩১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৫.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ১৫	গ্যাস ও জ্বালানী (৩২৪৩১০২)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ১৬	কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/ওটিএম (ফ্রেমওয়ার্ক)/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২৬.০৭.২৬	০২.০৮.২৬	০৪.০৮২৬	১০.০৮.২৬	১১.০৮.২৬	১৩.৮.২৬		২৫.০৮.২৬
								সম্ভাব্য সময়		৮ দিন	৩ দিন	৬ দিন	২ দিন	৩ দিন	১৫ দিন	
								প্রকৃত								
GD ১৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩.০০		প্রয়োজন মোতাবেক পিপিআর ২০২৫ অনুসারে							
GD ১৮	অন্যান্য মনিহারী (৩২৫৫১০৫)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক)/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০২.০৮.২৬	১৬.০৮.২৬	২০.০৮.২৬	২৫.০৮.২৬	২৮.০৮.২৬	০৭.০৯.২৬	-	৩০.০৪.২৭ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		১৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
GD ১৯	পোষাক (৩২৫৬১০৬)	সংখ্যা	প্রাপ্যতা মোতাবেক	আরএফকিউ	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৩.২৭	১১.০৩.২৭	১৪.০৩.২৭	২১.০৩.২৭	২২.০৩.২৭	২৫.৩.২৭		১২.০৪.২৭
								সম্ভাব্য সময়		১১ দিন	৩ দিন	৭ দিন	২ দিন	৩ দিন	২১ দিন	
								প্রকৃত								
GD ২০	গবেষণা (৩২৫৭১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২১	উদ্ভাবন (৩২৫৭১০৫)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২২	সম্মানী (৩২৫৭২০৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৪.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২৩	ইন্টার্নশিপ সম্মানী (৩২৫৭২০৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২৪	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (৩২৫৭৩০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/ওটিএম/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১১০.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২৫	মোটরযান মেরামত (৩২৫৭১০১)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.০০		সরকারি যানবাহন মেরামত কারখানা/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২৬	আসবাবপত্র মেরামত (৩২৫৮১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২৭	কম্পিউটার মেরামত (৩২৫৮১০৩)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৫.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২৮	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি (৩২৫৮১২৬)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৪.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ২৯	অভ্যন্তরীণ শোভাবর্ধন (৩২৫৮১৪১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	আরএফকিউ/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১৫.০০		পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান মোতাবেক							
GD ৩০	মোটরযান (৪১১২১০১)	সংখ্যা	০২টি	ওটিএম/সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	১১০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০২.০৮.২৬	১৬.০৮.২৬	২০.০৮.২৬	২৫.০৮.২৬	২৮.০৮.২৬	০৭.০৯.২৬	-	১৩.০৯.২৬
								সম্ভাব্য সময়		১৫ দিন	৫ দিন	৬ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
GD ৩১	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক (৪১১২২০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) /সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৩৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৬	১০.০৯.২৫৬	১৭.০৯.২৫৬	২৪.০৯.২৫৬	২৮.০৯.২৫৬	০৫.১০.২৫৬	-	৩০.০৪.২৭ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								
GD ৩২	অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১৩২১০)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৬	১০.০৯.২৫৬	১৭.০৯.২৫৬	২৪.০৯.২৫৬	২৮.০৯.২৫৬	০৫.১০.২৫৬	-	২৮.০৮.২৬
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
GD ৩৩	আসবাবপত্র (৪১১২৩১৪)	সংখ্যা	প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম(ফ্রেমওয়ার্ক) আরএফকিউ/ সরাসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২৫.০০	সম্ভাব্য তারিখ	২০.০৮.২৬	১০.০৯.২৫৬	১৭.০৯.২৫৬	২৪.০৯.২৫৬	২৮.০৯.২৫৬	০৫.১০.২৫৬	-	৩০.০৪.২৭ (পুনঃপুনিক)
								সম্ভাব্য সময়		২২ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৪ দিন	৭ দিন	-	
								প্রকৃত								

বিঃ দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে দাপ্তরিক চাহিদা মোতাবেক পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০২৫ ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণে উপযুক্ত পদ্ধতি যেমন নগদ/আরএফকিউ/সরাসরি পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(শাহ্ মোঃ সজীব)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(জনাব মোঃ সাহাদত হোসেন)
উপসচিব (প্রশাসন) (বিকল্প কর্মকর্তা)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(সুব্রত কুমার সিকদার)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট) (বিকল্প কর্মকর্তা)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মুনিমা হাফিজ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (সরকারের অনুন্নয়ন বাজেট)
অর্থবছরঃ ২০২৬-২৭

মন্ত্রণালয়ের নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ক্রয় কার্যক্রমের মোট বরাদ্দঃ ৩২০.০০ (লক্ষ টাকায়)

ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্যাকেজ নং	ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কোডের বিবরণ (কোড নম্বর)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	NOA জারী	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের সময়	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
CS-১	নিরীক্ষা/সমীক্ষা ফি (৩২২১১০১)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম/সরসরি	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	২০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২৬	২১.০৮.২৬	২৮.০৮.২৬	০৩.০৯.২৬	০৬.০৯.২৬	১৩.৯.২৬	-	১২.১০.২৬
								সম্ভাব্য সময়		২১দিন	৭ দিন	৫দিন	০৩ দিন	৫ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত								
CS-২	প্রকল্প সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (৩২৫৭৩০৮)	সংখ্যা	চাহিদা মোতাবেক	ওটিএম	সচিব/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	জিওবি	৬০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	০১.০৮.২৬	২১.০৮.২৬	২৮.০৮.২৬	০৩.০৯.২৬	০৬.০৯.২৬	১৩.৯.২৬	-	১২.১০.২৬
								সম্ভাব্য সময়		২১দিন	৭ দিন	৫দিন	০৩ দিন	৫ দিন	৩০ দিন	
								প্রকৃত								
CS-৩	সফটওয়ার ও ডাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ (৩২৫৮১৪৩)	সংখ্যা	-	- -	সচিব	জিওবি	৪০.০০	-	Integrated Digital Service Delivery Platform এর সার্ভার এবং ড্যাটাবেজ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ National Data Center Server হতে গৃহীত সার্ভিসসমূহের বিল মাসিকভিত্তিতে পরিশোধ করা হবে।							
CS-৪	কম্পিউটার সফটওয়ার (৪১১৩৩০১)	সংখ্যা	১টি	কিউসিবিএস	সচিব	জিওবি	২০০.০০	সম্ভাব্য তারিখ	"ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারী প্ল্যাটফর্ম (IDSDP)"-শীর্ষক সফটওয়ার প্রণয়ন সংক্রান্ত বিল পরিশোধ করা হবে।							
								সম্ভাব্য সময়								
								প্রকৃত								

বিঃ দ্রঃ জরুরী প্রয়োজনে দাপ্তরিক চাহিদা মোতাবেক পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০২৫ অনুসরণে উপযুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে।

(শাহ্ মোঃ সজীব)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(জনাব মোঃ শাহাদৎ হোসেন)
উপসচিব (প্রশাসন) (বিকল্প কর্মকর্তা)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(সুব্রত কুমার সিকদার)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বাজেট) (বিকল্প কর্মকর্তা)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মুনিমা হাফিজ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ