গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcd.gov.bd

স্মারক নং-৪৭.০০.০০০০.০০০.০৩৭.০৬.০০১০.২৫-১৮৮(৪৩)

তারিখ: ০৪ শ্রাবণ ১৪৩৩ / ১৯ আগস্ট ২০২৬

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন/২০২৬ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ৩০.০৭.২০২৬ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: **১৯ (উনিশ) পৃষ্ঠা।**

Fawzia 19/08/2026

(ফাহ্‌রিয়া ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮-০২-৪৭১২৪৪২৭
plan1.section@rdcd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

০১। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০৩। সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ।
০৪। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০৫। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
০৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট)/(পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)/(আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
০৭। নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৮। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা।
০৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ), পল্লী ভব ন (৭ম তলা), ৫, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), পল্লী ভবন, ৫, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি: (মিল্ক ইউনিয়ন), তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), বাড়ি নং-০৫, এভিনিউ-০৩, রুপনগর, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
১৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া।
১৫। মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।
১৬। উপসচিব [পরিকল্পনা শাখা-২/৩/৫, (উন্নয়ন অধিশাখা)],পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৮। প্রকল্প পরিচালক, এ বিভাগের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থা।
১৯। সিস্টেম এনালিষ্ট, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ **(ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)**, ঢাকা।
২০। সহকারী সচিব, পরিকল্পনা শাখা-৪/৬, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি: **সদয় জ্ঞাতার্থে।**

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় মাননীয় সদয় অবগতির জন্য)।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
০৩। সচিব এঁর একান্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), ঢাকা।
০৪। অফিস কপি/মাস্টার ফাইল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-১
www.rdcd.gov.bd

বিষয়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন/ ২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী সচিব পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
সভার স্থান	:	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সম্মেলন কক্ষ কক্ষ নং-৬৩৩, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়।
সভার তারিখ	:	৩০.০৭.২০২৬ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়	:	দুপুর ২.০০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-"ক" তে সদয় দ্রষ্টব্য।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা:

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১২টি প্রকল্প চলমান আছে। যার মধ্যে জুন, ২০২৬ মাসে আরও ০২টি প্রকল্প সমাপ্ত হবে এবং নতুন ১১টি প্রকল্প চলমান প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সভায় আরও জানানো হয় যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুন/২০২৬ পর্যন্ত ৩৪৩৩৩.২৪ (তিনশত তেতাল্লিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩১৯৩৮.৬৯ (তিনশত উনিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা। চলতি অর্থবছরে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত এ বিভাগের অগ্রগতি হার ৮৪.১০% এবং জাতীয় গড় ৬৭.৫২ %, যা জাতীয় গড়ের চেয়ে এ বিভাগের অগ্রগতির হার ১৬.৫৮ % বেশি।

২.১ অতঃপর সভার আলোচ্যসূচী অনুয়ায়ী কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয় যা নিম্নরূপ:

২.১.২ গত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:

আলোচনা	সিদ্ধান্ত
গত ৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জুন /২০২৬ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী ০৯.০৭.২০২৬ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা সভায় অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।	কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.০ গত সভায় গৃহীত সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্র: নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১.	বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সবুজ পাতায় যে সকল দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে সকল দপ্তর/সংস্থা তাদের প্লান করে এ বিভাগে পাঠায় সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে;	গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯.০৭.২০২৬ তারিখে বিআরডিবি'র "South-West Costal-Resilient Livelihood and Value Chain Development Project" নামে ০১টি প্রকল্প বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ০৪টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। যথা: (১) ঠাকুরগাঁও আখচাষী সমবায় সমিতি লি. এবং বাংলাদেশ মার্কেটিং সোসাইটি লি. এর নিজস্ব জায়গায় উন্নয়ন প্রকল্প (২) মাঝিপাড়া কৃষি খামার ক্ষুদ্র চা-চাষী সমবায় সমিতি লি: এর মাধ্যমে চা কারখানা স্থাপন প্রকল্প (৩) সমবায় সমিতি ও সরকারের অংশীদারিত্বে জেলা সমবায় কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প এবং (৪) আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বগুড়া ও ঠাকুরগাঁও নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্পগুলোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্র: নং	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০২.	যে সকল প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পেন্ডিং আছে সেই সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব উদ্যোগে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন এবং আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক অর্থ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;	শীঘ্রই সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আরডিএ, বগুড়া জানিয়েছেন।
০৩.	এ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং আরডিএ-বগুড়া, বার্ড-কুমিল্লা এবং আরডিএ- গোপালগঞ্জ এই ০৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;	এ বিভাগের আওতাধীন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং আরডিএ-বগুড়া, বার্ড-কুমিল্লা এবং আরডিএ-গোপালগঞ্জ এই ০৩টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প পরিচালকগণ উক্ত প্রতিষ্ঠান ০৩টি ট্রেনিং এর বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন।
০৪.	"পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলের কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পটির মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি হালনাগাদ করে অদ্য ২৮.০৬.২০২৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করা হয়েছে। এখন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	এ বিভাগ হতে গত ০৮.০৭.২০২৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে অদ্যাবধি সম্মতি পাওয়া যায়নি।
০৫.	০৩টি প্রকল্প অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগ হতে সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;	আগামি ০৩.০৮.২০২৬ তারিখে দুটি প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে। অপরদিকে ০২টি প্রকল্পের জনবলের প্রস্তাব গত ১৬.০৭.২০২৬ এবং ২০.০৭.২০২৬ তারিখে এ বিভাগ হতে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৬.	সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে মধ্যে সম্পন্ন করতে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন হতে একটি পত্র ইস্যু করা হয়েছে যা সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট বিতরণ করা হয়েছে;	বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রাপ্ত ইস্যুকৃত পত্রটি করা হয়েছে যা সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট বিতরণ করা হয়েছে;সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।
০৭.	সকল দপ্তর/সংস্থার অননুমোদিত প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;	শীঘ্রই সভা অনুষ্ঠিত হবে মর্মে মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আরডিএ, বগুড়া জানিয়েছেন।
০৮.	প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সকল আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী খরচ করতে হবে যাতে অর্থের কোন অপচয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	দপ্তর/সংস্থার সকল প্রকল্প পরিচালকগণ বিষয়টি সভায় অবহিত করতে পারেন।
০৯.	সবুজ পাতায় যে ৪৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা আমাদের সকল দপ্তর/সংস্থা অনুমোদনের জন্য দপ্তর/সংস্থার যে কার্যক্রম সে ক্ষেত্রে সেই সকল দপ্তর/সংস্থা গ্রহণ করবে এবং যাহা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সে ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্পই আমরা যাতে অনুমোদনের চেষ্টা করতে পারি।	উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন মর্মে দপ্তর/সংস্থা হতে জানা যায়।

৪.০ চলতি অর্থবছরে (২০২৫-২৬) আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত, অর্থ ব্যয় ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জানান যে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে জুন/২০২৬ মাস পর্যন্ত ৩৪৩৩৩.২৪ (তিনশত তেতাল্লিশ কোটি তেত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার) টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যয় হয়েছে ৩১৯৩৮.৬৯ (তিনশত উনিশ কোটি আটত্রিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার) টাকা, যা **বরাদ্দের ৮৪.১০% এবং জাতীয় গড় ৬৭.৫২ %।** প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(অংকসমূহঃ লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়			চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭				
(ক) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) :										

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়			চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো)- ২য় পর্যায়- (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৭	৩৮০৩৭.৫৭	৭১০০.০০	৬২৭৭.২১	৬১৭২.৫৫	(৮৬.৯৩%)	(৯০%)	৩২৭১৬.০০	৮৬%	৮৮%
২।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৭	৯৫৫৪৬.৩৫	৭৪৭১.০০	৬০৩২.৯৭	৬০২৬.৩১	(৮১%)	(৮২%)	৮৮৭৩১.৫৫	৯৩%	৯৪%
(খ) সমবায় অধিদপ্তর :										
৩।	দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৭	১৩৩৮১.৭৩	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০	২৯৮৮.৯৮	(৮২.৩৮%)	৮৩%	১১১৬০.৭২	৮৩.৪০%	৮৫%
৪।	সমবায় মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প (২য় সংশোধিত) জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬	৫৬৫৬.৪০	২১৬২.০০	২১৬২.০০	১০১৬.৭৫	(৬৫.৫৯%)	৮৫%	৪৯০০.৫৫	৮৬.৬৪%	৯৭%
৫।	সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন (১ম সংশোধিত জানুয়ারি ২০২৫-জুন ২০২৭	১৯০.৬০	৭৭.০০	৫৭.৭৫	১১.৬২	১৫.০৯%	২০.০০%	১১.৬২	৬.০৯%	১০%
৬।	দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ মেয়াদ: জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৮	৩৭৭৩.৩৭	১৯৮.০০	৯৯.০০	১১.০৫	১১.১৬%	২২.১৬%	১১.০৫	০.২৯%	২২.১৬%
৭।	বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি মেয়াদ: জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৮	৪৩৮০.০০	১৮৯.০০	১৮৯.০০	১৮৯.০০	৩২.৯৬%	৪০%	৬২.৩০	১.৪২%	১৫%
৮।	জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁ এর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প মেয়াদকাল: জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭	১৩৭৬..৮৭	০.০০	-	-	-	-	-	-	-
(গ) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া :										
৯।	গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবন বিশিষ্ট পল্লী জনপদ নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৪ (০২ (দুই) বছর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)	২৫১১৬.১৭ (জিওবি ২১৮০৫.২৭ ও উপকারভোগী ৩৩১০.৯০)	১.০০	০.০০	০.০০	-	-	১৭৪০৯.৬৮	৭৯.৮৪%	৭৯.৭৯%

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয়			চলতি (২০২৫-২৬) অর্থবছরের অগ্রগতি		ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ও অগ্রগতি		
			বরাদ্দ (প্র.সা.)	অবমুক্ত	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০।	সমবায় ভিত্তিক খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৭	১২৯৫.০০	৯০২.৬১	৮৯০.৪৮	৮৩০.৭৫	৯২.০৪%	৯৯.৯০%	**১০৪৮.৮৪**	৮০.৯৯%	৬৫.৫৯ %
(ঘ) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ):										
১১।	দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (১ম সংশোধিত) জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৬	১৪৯০০.০০	১৫৮৬.০০	১২৮৪.৪৮	১১৩৫.১০	৮৮.৩৫%	৯০.৮৮ %	১৪৩৩২.৮১	৯৬.১৯%	১০৪.৩৩%
(ঙ) পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ):										
১২।	পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০২৪ হতে জুন ২০২৭	৫২৯৬১.০০	১৪৩১২.০০	১৩৩৬১.৭৯	১৩১৪৩.৭১	৮৭.৭৬%	১৪.৬৭%	১৭৫৮৮.২৮	৩৩.২৫%	১৫.৮৮ %
(চ) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা										
১৩।	গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবেশ উপযোগী কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই, ২০২৫ থেকে জুন, ২০২৮	৪০৪৫.০০	৩৩০.০০	১৭৮.৩০	১৩৮.৩০	৭৭.৫৭%	৭৯%	১৩৮.৩০	**৭৭.৫৭%**	**৭৯%**

৫.০। দপ্তর/সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত:

সভাপতি সভার কার্যপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের আউটপুট সম্পর্কে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকদের আহ্বান জানান। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালকগণ স্বীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। এ সম্পর্কিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি): মোট- ০২ (দুই) টি।

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
০১।	দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা (ইরেসপো) ২য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। জুলাই ২০২১-জুন ২০২৭	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে জুন, ২০২৬ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬১৭২.৫৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক: ৮৬.৯৬%, বাস্তব: ৯০%)। অর্থ বিভাগের জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী কিছু সংখ্যক খাতে ব্যয়ের বিধি নিষেধ থাকায় চলতি অর্থ বছরে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ছাড়কৃত ৬২৭৭.২১ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০২৬ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩২৭১৬.০০ লক্ষ টাকা, যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৮%। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান যে, প্রকল্প মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধিসহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের জিও জারি হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত মেয়াদের মধ্যে সকল কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।	প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সকল কার্যক্রম শতভাগ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
০২।	পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত) মেয়াদঃ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৭	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, 'পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৪৮টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপির বরাদ্দ ছিল ৯৫৫৪৬.৩৫ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৮৭৩১.৫৫ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার আর্থিক ৯২% এবং বাস্তব ৯৪%। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭৪৭১.০০ লক্ষ টাকা। অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুসরণপূর্বক অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৬০৩২.৯৭ লক্ষ টাকা। ছাড়কৃত অর্থ থেকে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬০২৬.৩১ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার আর্থিক ৯৩% এবং বাস্তব ৯৪%। সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া, বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলা, ঠাকুরগাঁও ০৫টি উপজেলা, জয়পুরহাট ০৩টি উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ০১টি উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার ০১টি উপজেলাসহ মোট ২২টি উপজেলাকে প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করে প্রকল্পের মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ পরিকল্পনা কমিশনে ২য় সংশোধনী প্রস্তাব বিষয়ে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরডিপিপি রিকাস্ট করে দ্রুত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	(ক) ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব যথাসময়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আরডিপিপি রিকাস্ট করে দ্রুত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক বিআরডিবি এবং প্রকল্প পরিচালক।

(খ) সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি): মোট- ১০ (দশ) টি।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-০৪ (পিআরডিপি-৪) জানুয়ারি ২০২৬ - জুন ২০৩০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৯৫৯৩.০০ লক্ষ টাকা	২০/০২/২০২৪ তারিখ অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে।	-	প্রকল্পটির জনবল নির্ধারণে গত ২২/০৫/২০২৫ তারিখ অর্থ বিভাগের অনুমোদন পাওয়া গেছে।	২৪/০৭/২০২৫ তারিখ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভা গত ১৫/১০/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	গত ০৬/০৪/২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়নি। পরবর্তী একনেক সভায় প্রকল্পটি পুনরায় উপস্থাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য গত ২৮/০৬/২০২৬ তারিখ বিআরডিবিকে অনুরোধ করা হয়।
২.	ওয়ান পল্লী ওয়ান প্রোডাক্ট (ওপপ): পণ্যভিত্তিক জীবিকায়ন পল্লী প্রকল্প জানুয়ারি ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৬ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩০২৫.২১ লক্ষ টাকা	০৬/০৪/২০২৩ তারিখ অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে।	-	জনবল নির্ধারণে গত ০৪/০৪/২০২৪ তারিখ অর্থ বিভাগের অনুমোদন পাওয়া গেছে।	১১/১১/২০২৫ তারিখ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভা ১৫/১০/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রকল্পের ওপর গত ০৪/০৯/২০২৫ তারিখ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ১১/১১/২০২৫ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা পুনঃবিশ্লেষণ এবং প্রকল্প দলিলে নির্বাচনী ইশতেহারের সাথে সামঞ্জস্যতা লিপিবদ্ধ করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২২-০৭-২০২৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রস্তাত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩.	সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) জুলাই ২০২৫- জুন ২০৩০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৮৭২২.৬৬ লক্ষ টাকা	সম্মতি পাওয়া যায়নি	-	-	-	যাচাই কমিটির সভা ১৫/০৪/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।
৪.	পল্লী প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৬ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৮৫.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	যাচাই কমিটির সভা ১৭/০৫/২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।
৫.	ইউসিসিএ কেন্দ্রীক পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৭৬৭.১৭ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	যাচাই কমিটির সভা ১৫/০৪/২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।
৬.	জলবায়ু সহনশীল টেকসই জীবিকা প্রসার প্রকল্প জানুয়ারি ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৫০০০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	প্রকল্পের অনুকূলে বৈদেশিক সাহায্য অনুসন্ধানের জন্য ১৬/০২/২০২৫ তারিখ পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে ও ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.	গ্রামীণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প জানুয়ারি ২০২৬- ডিসেম্বর ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	-	টিএপিপি পাওয়া যায়নি।
৮.	পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) জুলাই ২০২৬ - জুন ২০৩১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৯৬০০০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	যাচাই কমিটির সভা **১৫/০৪/২০২৫** তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখ অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।
৯.	উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি-৩য় পর্যায় জুলাই ২০২৬ -জুন ২০৩১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪২৩৫২.১০ লক্ষ টাকা	১৪/০৬/২০২৬তারিখ অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গেছে।	-	-	-	যাচাই কমিটির সভা **১৫/০৪/২০২৫** তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	১৪/০৬/২০২৬ তারিখ অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ২৮/০৬/২০২৬ তারিখ বিআরডিবিকে অনুরোধ করা হয়।
১০.	বিআরডিটিআই'র শক্তিশালী ও আধুনিককীরণ প্রকল্প জুলাই ২০২৬ -জুন ২০৩১ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৯৯.৫৩ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	যাচাই কমিটির সভা ৩১/০৩/২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।	পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনও পাওয়া যায়নি।

(গ) বাস্তবায়ন কারী সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর, মোট প্রকল্প- ০৬ (ছয়) টি ।

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা: সমবায় অধিদপ্তর			
০১।	সমবায় মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা পাইলট প্রকল্প' (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। জুলাই ২০২১-জুন ২০২৬ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫৬৫৬.৪০	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি জুন, ২০২৬ এ সমাপ্তির জন্য নিধারিত রয়েছে। গত ১২.০৪.২০২৬ তারিখে ১৪তম পিএসসি সভায় সরকারের ব্যয় সংকোচনে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ নির্দেশনা এবং প্রকল্পের একটি এলাকায় কার্যক্রম শুরু করতে না পারায় কিছু কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রকল্পের যে সব কার্যক্রম জুন, ২০২৬ এর মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব তা সমাপ্ত করে এবং অবশিষ্ট কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, এর জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪১৮.০৩ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার আর্থিক ৮৬.৬৪% এবং বাস্তব ৮৭%। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ২১৬২.০০ লক্ষ টাকা।	দ্রুত পিসিআর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, প্রকল্প পরিচালক এবং উপসচিব (পরিকল্পনা-২), এ বিভাগ।
০২।	দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প জুলাই ২০২২-জুন ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৩৩৮১.৭৩ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গত ২৪ জুন ২০২৬ তারিখ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বিগত ২৪ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি (PEC) সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর পরবর্তী কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৯৮৮.৯৮ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার আর্থিক ৮৩.৪০% এবং বাস্তব ৮৫%। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা।	গত ২৪.০৬.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর
০৩.	সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২৫-জুন ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৯১.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, গত ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখে ১ম পিএসসি সভায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১লা জুলাই ২০২৬ হতে ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত অর্থাৎ আরো ০১ বছর বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে অনুযায়ী গত ২৩.০৬.২০২৬ তারিখে জিও জারি করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১১.৬২ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার আর্থিক ৬.০৯% এবং বাস্তব ১০%। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭৭.০০ লক্ষ টাকা।	নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক
০৪.	বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি মেয়াদ: জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৩৮০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বরিশাল বিভাগের দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলায় সমবায়ের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পটির কার্যক্রম সম্প্রতি শুরু হয়েছে। গত ২১/০৪/২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিএসসি'র এক সভায় এর উপকারভোগী নির্বাচনের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়। বর্তমান অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রকল্প পরিচালক যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এছাড়া, প্রকল্পের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮৯.০০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার আর্থিক ১.৪% এবং বাস্তব ১৫%। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৮৯.০০ লক্ষ টাকা।	কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আর্থিক বিষয়ে সকল বিধি বিধান অনুসরণ করে ব্যয় করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকা
১	২	৩	৪	৫
০৫.	দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ জুলাই ২০২৫- জুন ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৭৭৩.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৯৮.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত অবমুক্তি ছিল ৯৯.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু দেখা যায় মোট ব্যয় ১০.৯৫ লক্ষ টাকা যা এডিপি বরাদ্দের ০.২৯% এবং ক্রমসপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি হার ২২.১৬%। সভাপতি প্রকল্প পরিচালকের নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে এ পর্যন্ত ডিপিপি মোতাবেক (১) কর্মকর্তা/কর্মচারী ওরিয়েন্টেশন কোর্স ০১ টা, (২) পিআইসি সভা ০১ টি, (৩) পিআইসি সভা ০১ টি, (৪) আউটসোর্সিং(জনবল) সরবরাহ (ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ), (৫) যানবাহন হায়ারিং, এবং (৬) সদস্য জরীপের ক্ষেত্রে কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন করেছেন।	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার বৃদ্ধি করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা, প্রকল্প পরিচালক।
০৬.	জেলা সমবায় কার্যালয় নওগাঁ এর অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৩৭৬.৮৭ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০২৫-জুন ২০২৭ মেয়াদে ১৩৭৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ১০.০২.২০২৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত IBAS++ ও AMS account প্রস্তুতসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই অর্থছাড় করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেন।	প্রকল্পটির কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত IBAS++ ও AMS account প্রস্তুতসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক।

(ঘ) সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প: সমবায় অধিদপ্তর, মোট প্রকল্প- ০৫ (পাঁচ) টি।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	সমবায়ের মাধ্যমে নারী সমবায়ীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃজন প্রকল্প জুলাই ২০২৩-ডিসেম্বর ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয় :২৬৯৫৮.২২ লক্ষ টাকা	প্রয়োজন নেই	-	২৬.০৭.২০২২ খ্রি: তারিখে অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত জনবল কমিটির সভায় সম্মতি রয়েছে।	প্রেরণ করা হয়েছে।	১২.০৪.২০২২ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রকল্পের ওপর গত ২১-০১-২০২৫ খ্রি. তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২২/০৭/২০২৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২.	রাজশাহী বিভাগের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সমবায়ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃজন প্রকল্প জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৭৫৯.৮৭ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	গত ১৬/০৪/২০২৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।	গত ১৬/০৪/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তর হতে ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায় এবং পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৫/০৯/২০২৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১১/১১/২০২৫ তারিখে প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাবসহ, ডিপিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ০৫/০১/২০২৬ তারিখে অর্থ বিভাগ হতে প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের পদ/জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী সমবায় অধিদপ্তরে প্রেরণপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে সমবায় অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ডিপিপিতে কিছু ত্রুটি থাকায় সংশোধন করে পুনরায় এ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে এবং ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩.	উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় জানুয়ারি ২০২৬- ডিসেম্বর ২০২৯	-	-	-	-	২৪/০৩/২০২৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	নতুন প্রকল্প প্রস্তাব হিসাবে ০৭ জুন ২০২৬ তারিখ এ বিভাগে দাখিল করেছে। ডিপিপিতে অসংখ্য ত্রুটি থাকায় গত ১ জুলাই ২০২৬ তারিখ এ বিভাগ হতে সংশোধনের অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়া হয়। পুনর্গঠিত ডিপিপি অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।
৪.	বৃহত্তর কুমিল্লায় শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর সমবায়ভিত্তিক উদ্যোক্তা ও স্ব-কর্মসংস্থান সৃজন প্রকল্প জুলাই ২০২৬-জুন ২০২৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৩৬.০৬ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	০২/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিইর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৯/০৬/২০২৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ০৮/০৭/২০২৬ তারিখে প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাবসহ ডিপিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.	সমবায়ের মাধ্যমে ময়মনসিংহ বিভাগের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের টেকসই উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০২৬ -জুন ২০২৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৮৪৯.১১	-	-	-	-	০২/০৩/২০২৬ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

(ছ) সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প: পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া; মোট প্রকল্প- ০৫ (পাঁচ) টি।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	আরডিএ উদ্ভাবিত গ্রামীণ নারীর বীজ ব্যবসা মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে টেকসই জীবিকায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প ২০২৬ জুন ২০২৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০০০.০০ লক্ষ টাকা	জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি।	-	২৪/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	-	২৪-০৬-২০২৬ খ্রি. তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	গত ২৪-০৬-২০২৬ তারিখে ডিপিপি পর্যালোচনার জন্য অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি। এছাড়া গত ১৬-০৭-২০২৬ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২.	টেকসই জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক গবাদিপ্রাণি পালন ও সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং দুগ্ধ জাতকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০২৬ - জুন ২০২৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৪৯৯.৬৫ লক্ষ টাকা।	-	-	-	-	১৫/০৯/২০১৯ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	গত ১৬-০৭-২০২৬ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভা আগামী ০৩-০৮-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
৩.	আরডিএ অবকাঠামো শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৭৪.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	০৫/১২/২০২১ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	আলোচ্য প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ যাচাই কমিটির সভা আগামী ০৩-০৮-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
৪.	পুষ্টি-সংবেদনশীল জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে চরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়ন (লাইফ) প্রকল্প। জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	হয়নি।	বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটির'র ৬৮তম সভা আগামী ১৩/০৪/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইফাদ হতে এ প্রকল্পের ফান্ডের জন্য ইআরডিকে অনুরোধ করা হয়েছে।
৫.	সেচ ও কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ করে বালুচরে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী বিস্তৃত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২,০০০.০০	-	-	-	-	১৩/০৯/২০১৯ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	গত ১১-০১-২০২৬ তারিখে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থে বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(জ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা: ০১ (এক) টি

ক্র.	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১.	গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিবেশ উপযোগী কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০২৬- ডিসেম্বর ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয় : ৪৩৮০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি গত ০১.০১.২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জানুয়ারি ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৮ মেয়াদে ৪০৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ০১.০১.২০২৬ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। বর্তমানে ১১৬টি গ্রামে বেইজ লাইন কার্যক্রমের থানা জরিপ ও তথ্য বই প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প পরিচালক আরও জানান যে, প্রকল্পের ১ম থেকে ৪র্থ কিস্তির অর্থ হিসেবে আবর্তক খাতের ১৭০.২০ লক্ষ টাকা ও মূলধন খাতের ৮.১০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৭৮.৩০ লক্ষ টাকা গত ২৩-০৫-২০২৬ তারিখে ছাড়করণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৪০৪৫.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ছিল ১৭৮.৩০ লক্ষ টাকা, যা এডিপি বরাদ্দের ৭৭.৫৭% এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি হার ৭৯%।	প্রকল্পটির যেহেতু অর্থছাড় করা হয়েছে সেহেতু কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করতে।	মহাপরিচালক, বার্ড (কুমিল্লা), প্রকল্প পরিচালক এবং উন্নয়ন অধিশাখা, এ বিভাগ।

(জ) সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা , মোট প্রকল্প- ০৪ (চার) টি

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	গ্রামীণ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উন্নয়নের মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা জুলাই ২০২৪ - জুন ২০২৬ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১০০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ পুনর্বিবেচনার জন্য গত ২৭/১০/২০২৪ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগের স্মারক নং-১৯৭, তারিখ ০৮/১১/২০২৩-এ অপারগতার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখা হলো মর্মে জানানো হয়।	গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়।	প্রেরণ করা হয়নি।	১৪/০২/২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।
২.	পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলের কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয় :৪৮৪৯.৬৪ লক্ষ টাকা	-	অর্থ বিভাগ হতে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।	-	-	১৩/০৪/২০২৫ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ স্মারক নং-২৯.৩৪.৮৪০০.২০১ .৯৯. ০০১.২৫/৩৩৩, তারিখ-১৭/১২/ ২০২৫ খ্রি. এর প্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চাহিদা অনুসারে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় জায়গার সংস্থান করতে পরিষদ সম্মত হয়েছে।

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩.	বাংলাদেশে গ্রামীণ রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। জানুয়ারি, ২০২৬ - ডিসেম্বর, ২০৩০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২,৪৮০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	প্রেরণ করা হয়েছে।	-	পিডিপিপি ইআরডি ও পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত সুইজারল্যান্ড দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৯ জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে সংগঠিত বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধান কমিটি'র ৬৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য SWISS Development Agency -কে অনুরোধ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।
৪.	বাংলাদেশে স্যামুয়েল প্লাস দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি (SPEPP) জানুয়ারি. ২০২৬- ডিসেম্বর, ২০৩৪ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৬,৯৬০.১০ লক্ষ টাকা	-	-	-	প্রেরণ করা হয়েছে।	-	গত ২৩/০৬/২০২৬ তারিখে অর্থায়নের ধরন নির্ধারণের জন্য TAPP অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং ২৪/০৬/২০২৬ তারিখে পউসবি থেকে TAPP অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। খসড়া RoD ডকুমেন্টের ToR অংশে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক অনুসরণীয় শর্ত/প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে VAT ও CD বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের জিওবি অংশে সংস্থান রেখে পুনর্গঠিত TAPP অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে পুনরায় প্রেরণের লক্ষ্যে গত ২১/০৭/২০২৬ খ্রি. তারিখে পউসবিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঞ) **সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প:** পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), গোপালগঞ্জ। মোট প্রকল্প- ০১ (এক) টি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	সুনীল অর্থনীতির মানব মূলধন হিসেবে উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের বিকল্প কর্মসংস্থান সহায়তার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪,৮৫০.০০	-	-	-	-	প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৭/০৫/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।

(ট) **বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ): মোট প্রকল্প- ০১ (এক) টি।**

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
১।	দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র সঞ্চয় যোজন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। জুলাই ২০২২ -জুন ২০২৬ প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রণীত কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ পরিচালনা করছেন এবং কার্যক্রম নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তদারকি অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক এবং অবশিষ্ট কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৫৮৬.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ছিল ১২৮৪.৪৮ লক্ষ টাকা, যা এডিপি বরাদ্দের ৯৪.৬৯% এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি হার ১০৪.৩৩%।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিসিআর এ বিভাগে দাখিল করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফডিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক।

(ঠ) **সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প:** ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) মোট প্রকল্প: ০২ (দুই)টি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প জুলাই ২০২৩ -৩০ জুন ২০২৬ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬,৩০০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	প্রযোজ্য নয় (জনবল অতিরিক্ত দায়িত্বে)	প্রেরণ করা হয়নি।	গত ০৪.০৪.২০২৩ যাচাই কমিটির সভা হয়েছে।	গত ১৪-০৬-২০২৬ খ্রি. তারিখে অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। অত:পর গত ২৯-০৬-২০২৬ তারিখে এসএফডি-কে অর্থ বিভাগের শর্তসমূ প্রতিপালনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য পত্র দেওয়া হয়। এ বিভাগে সংস্থা পুনর্গঠিত ডিপিপি

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২.	বরেন্দ্র অঞ্চলে ক্ষুদ্র কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষি উদ্যোক্তা তৈরীতে দক্ষতা বৃদ্ধি জুলাই ২০২৬- জুন ২০২৯ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯২০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	০৯/০৪/২০২৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া যায়নি।

(ড) <u>বাস্তবায়নকারী সংস্থা:</u> **পল্লী দারিদ্র্যে বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ): মোট প্রকল্প- ০১ (এক) টি।**

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	২	৩	৪	৫
২.	পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৭ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫২৯৬১.০০ লক্ষ টাকা	প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, "পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রণয়নকৃত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আরএডিপি এর বাজেট বরাদ্দের আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৪৩১২.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ছিল ১৩৩৬১.৭৯ লক্ষ টাকা, যা এডিপি বরাদ্দের ৩৩.২৫% এবং ক্রমপুঞ্জিভুত বাস্তব অগ্রগতি হার ১৫.৮৮%।	আরএডিপি বরাদ্দ এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিডিবিএফ এবং প্রকল্প পরিচালক।

(ঢ) <u>সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প:</u> **পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), মোট প্রকল্প: ০১ (এক)টি**

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	প্রান্তিক এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য সংগ্রহ পরবর্তী সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প - ২য় পর্যায় জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০৩০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২৬১২৫.০০ লক্ষ টাকা	২০/০৮/২০২৫ তারিখে পুনরায় অর্থায়নের ধরণ নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে ডিপিপি প্রেরণ করা হয়েছে।	-	প্রযোজ্য নয় (জনবল অতিরিক্ত দায়িত্বে)	-	গত ১০/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	সংশোধিত ডিপিপি এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে।

(ণ) <u>সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প:</u> **বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ইউনিয়ন), মোট প্রকল্প: ০২ (দুই)টি**

ক্র .নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ক্র .নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের অসম্মতি	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	"দুগ্ধ ব্যবস্থাপনায় সকল পর্যায়ে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে মিল্কভিটার অনলাইন সক্ষমতা বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০২৮ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩,৫৬২.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৭/০৫/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।
২.	"দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নকল্পে ঢাকা দুগ্ধ কারখানা, ঢাকায় এবং বাঘাবাড়িঘাট দুগ্ধ কারখানা, সিরাজগঞ্জে ইটিপি (Effluent Treatment Plant) স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। জুলাই, ২০২৫ - জুন, ২০৩০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ২,৩০০.০০ লক্ষ টাকা	-	-	-	-	প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৭/০৫/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।	অর্থায়নের ধরণ নির্ধারনের জন্য ০১-০৩-২০২৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সম্মতি এখনও পাওয়া যায়নি।

(ত) **সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, মোট প্রকল্প: ০১ (এক)টি**

ক্র .নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের সম্মতি	অর্থায়নের ধরণের অর্থ বিভাগের	জনবল নির্ধারণে সম্মতি	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত	ডিপিপির প্রণীত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১.	সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন ও কর্মীসৃজন প্রকল্প জুলাই ২০২৫ - জুন ২০৩০ প্রাক্কলিত ব্যয়: ৬৫০০০.০০	-	-	-	-	০৯/০৪/২০২৫ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	প্রকল্পের ওপর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.০ **২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন :**

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেন, ২০২৩-২৪ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার ০৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। যার মধ্যে মিল্কভিটা এর ৩টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত ০৩টি প্রকল্পের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ২টি প্রকল্পের পিসিআর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে । অবশিষ্ট ৩টি প্রকল্পের মধ্যে মিল্কইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত ২টি প্রকল্পের পিসিআর এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে এবং ০১টি প্রকল্পের পিসিআর এখনো পাওয়া যায়নি।

আলোচ্যসূচি-৪: ২০২৩-২৪, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি:

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	দপ্তর/সংস্থা	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০১।	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প জানুয়ারি ২০১৭- জুন ২০২৩	মিল্ক ইউনিয়ন	পিসিআর এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে।	প্রকল্পের বিষয়ে গত ১১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে এ বিভাগে অনুরোধ জানানো হয়। তদ্প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে এ বিভাগে দাখিল করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্কভিটা-কে গত ৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ অনুরোধ জানানো হয়। মিল্কভিটা হতে এখনো পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া যায়নি।

ক্র. নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	দপ্তর/সংস্থা	গত সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
০২।	সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীঘাটে গুঁড়ো দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প। জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২২	-ঐ-	পিসিআর এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে।	প্রকল্পের জিওবি অংশের সমুদয় অর্থ ব্যয় হলেও, মিল্কভিটা অংশের প্রায় ০৬ (ছয়) কোটি টাকা অব্যয়িত আছে। প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিল্কভিটা-কে ২৯ মার্চ, ২০২৬ তারিখ অনুরোধ করা হয়। মিল্কভিটা হতে এখনো কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
০৩.	বৃহত্তর ফরিদপুরের চরাঞ্চলে গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন, চারণভূমি সৃজন ও দুগ্ধে বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুগ্ধ কারখানা স্থাপন প্রকল্প মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৫	মিল্ক ইউনিয়ন	২০২৫-২৬ অর্থবছরের এডিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পিসিআর প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে গত ১৭ মে ২০২৬ তারিখ এ বিভাগ হতে মিল্কভিটা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি পিসিআর পাওয়া যায়নি।

৭.০ বিবিধ আলোচনা:

৭.১ সভাপতি বলেন যে, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণপূর্বক এবং বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, সবুজ পাতায় যে সকল দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে সকল দপ্তর/সংস্থা তাদের প্ল্যান করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;

৭.২ সভাপতি বলেন যে, যে সকল প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পেন্ডিং আছে সেই সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব উদ্যোগে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন এবং আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক অর্থ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে একটি সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;

৭.৩ বার্ড, কুমিল্লার মহাপরিচালক বলেন যে, "পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলের কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পটির মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি হালনাগাদ করে গত ০৮.০৭.২০২৬ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;

৭.৪ আরডিএ, বগুড়ার ০৩টি প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে শীঘ্রই পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

৭.৫ এসএফডিএফ এর প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, তাদের প্রকল্পটি জুন, ২০২৬ মাসে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে এবং তা যথাসময়ে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের ঋণদান কার্যক্রম অনেক ভালো এবং ঋণ আদায়ের হার জুন / ২০২৬ পর্যন্ত ৯৪.৬৯%, যা অত্যন্ত সন্তোষজনক;

৭.৬ যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে উদ্দেশ্যে বলেন যে, সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে; এবং'

৭.৭ সভাপতি সর্বশেষ আরও বলেন যে, সবুজ পাতায় যে ৪৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তার সকল প্রকল্পগুলোই এ বিভাগ এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাগুলো যাতে অনুমোদনের চেষ্টা করতে পারে সে জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৮.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
০১.	বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুসরণপূর্বক এবং বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্র অনুযায়ী নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সবুজ পাতায় যে সকল দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সে সকল দপ্তর/সংস্থার সকল প্রকল্পই যাতে চূড়ান্ত অনুমোদন পায় সে ব্যাপার পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে;	সকল দপ্তর/সংস্থা
০২.	যে সকল প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে পেন্ডিং আছে সেই সকল দপ্তর/সংস্থা স্ব স্ব উদ্যোগে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন এবং আরডিএ, বগুড়ার মহাপরিচালক অর্থ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;	সকল দপ্তর/সংস্থা এবং মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আরডিএ, বগুড়া।
০৩.	"পার্বত্য চট্টগ্রামের পল্লী অঞ্চলের কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পটির মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি হালনাগাদ করে অদ্য ২৮.০৬.২০২৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে জমা প্রদান করা হয়েছে। এখন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য গত ০৮.০৭.২৬ তারেখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ	মহাপরিচালক, বার্ড, কুমিল্লা

০৪.	আরডিএ, বগুড়া'র ০৩টি প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগ হতে সম্মতির পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়নি। দ্রুত পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হব;	মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), আরডিএ, বগুড়া।
০৫.	সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে মধ্যে সম্পন্ন করতে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন হতে একটি পত্র ইস্যু করা হয়েছে যা সকল দপ্তর/সংস্থা/প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট বিতরণ করা হয়েছে;	সকল দপ্তর/সংস্থা এবং সকল প্রকল্প পরিচালকগণ।
০৬.	অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ সকল আর্থিক বিধি-বিধান অনুযায়ী খরচ করতে হবে যাতে অর্থের কোন অপচয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা ও সকল প্রকল্প পরিচালক।
০৭.	সবুজ পাতায় যে ৪৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা আমাদের সকল দপ্তর/সংস্থা অনুমোদনের জন্য দপ্তর/সংস্থার যে কার্যক্রম সে ক্ষেত্রে সেই সকল দপ্তর/সংস্থা গ্রহণ করবে এবং যাহা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সে ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাতে করে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকল্পই আমরা যাতে অনুমোদনের চেষ্টা করতে পারি।	সকল দপ্তর/সংস্থা।

৯.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৭/০৮/১৬

(মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরী)
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ