গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
☎০২-৮৮৭৯২৯৯
E-mail: ce@rhd.gov.bd

স্মারক নং: ৩৫,০১,০০০০,০০১,০৭,০০৩,২৩,১৫৮০ তারিখ: ৩১/৭/২০২৩

বিষয়: "ভূলতা-আড়াইহাজার-বাহারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২০৩, কড়ইকান্দি হতে বাহারামপুর-নবীনগর পর্যন্ত) ও সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২২০, সরাইল হতে বলভদ্র সেতু পর্যন্ত) সড়ক প্রশস্থকরন ও উন্নয়ন" প্রকল্পের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা (Procurement plan) সংশোধন প্রসঙ্গে।

সূত্র: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, কুমিল্লা জোনের স্মারক নং- ৩৫.০১.১৯৩৩.০০৯.১৪.০০০.২২-১৩৮৭ তারিখ: ১৮-০৭-২০২৩ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে প্রেরিত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রকিউরমেন্ট প্লান নিম্নবর্ণিত সংশোধন প্রস্তাব সিপিটিইউ'র স্মারক নং- আইএমইডি/সিপিটিইউ/পরিপত্র/২০০৮/১২৬ তারিখ: ৩০-০৩-২০০৮ এর পরিপত্র অনুযায়ী নিম্নোক্ত শর্তে অনুমোদন করা হলো:

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা **পূর্ত কাজ**	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সংশোধিত প্যাকেজ মূল্য (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ডাব্লিউপি-১	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাহারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক ২০তম কিঃমিঃ (অংশ) (চেইঃ ১৯+৮৮০মিঃ) হতে ৩৬তম (অংশ) (চেইঃ ৩৫+৩৫০মিঃ) কিঃমিঃ পর্যন্ত সড়ক বাঁধ নির্মান, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মান, আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (১১টি), সেতু নির্মাণ (০৪টি), রক্ষাপ্রদ কাজ সহ ড্রেন নির্মাণ।	কিঃমিঃ	১৫.৪৭০	OSTETM	CCGP	জিওবি	২৭,৯১১.১৪
ডাব্লিউপি-২	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাহারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক ৩৬তম কিঃমিঃ (অংশ) (চেইঃ ৩৫+৩৫০মিঃ) হতে ৫৩তম (অংশ) (চেইঃ ৫২+১২৫মিঃ) কিঃমিঃ পর্যন্ত সড়ক বাঁধ নির্মান, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মান, আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (৩৫টি), সেতু নির্মাণ (২ টি), রক্ষাপ্রদ কাজ সহ ড্রেন নির্মাণ।	কিঃমিঃ	১৬.৭৭৫	OSTETM	CCGP	জিওবি	৩২,২২৩.১৭
ডাব্লিউপি-৩	সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই মহাসড়কের ১ম কিঃমিঃ (চেইঃ ০০+০০০ মিঃ) হতে ২৬তম কিঃমিঃ (চেইঃ ২৫+১২৮মিঃ) পর্যন্ত সড়ক বাঁধ নির্মাণ, রিজিড পেভমেন্ট, ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (পুণঃনির্মাণ, মজবুতিকরণ ও প্রশস্থকরণ), সার্ফেসিং, ড্রেন নির্মাণ (আরসিসি ইউ ড্রেন ও সসার ড্রেন), আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (৩টি), সেতু নির্মাণ (১টি), রক্ষাপ্রদ কাজ।	কিঃমিঃ	২৫.১২৮	OSTETM	CCGP	জিওবি	৩৬,৭৮৮.৫০
ডাব্লিউপি-৪	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাহারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক ২০তম কিঃমিঃ (অংশ) (চেইঃ ১৯+৮৮০মিঃ) হতে ৫৩তম (অংশ) কিঃমিঃ (চেইঃ ৫২+১২৫মিঃ) পর্যন্ত এবং সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই মহাসড়কের ১ম কিঃমিঃ (চেইঃ ০০+০০০মিঃ) হতে ২৬তম (অংশ) কিঃমিঃ (চেইঃ ২৫+১২৮মিঃ) পর্যন্ত সড়কে সড়ক নিরাপত্তা (কংক্রীট গাইড পোস্ট, রিফ্লেকটিং সীট, রোড মার্কিং, কিলোমিটার পোস্ট, সাইন সিগনাল ইত্যাদি স্থাপন) কাজ।	কিঃমিঃ	৫৭.৩৭৩	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৭৭.৮৩
	নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ						
ডাব্লিউপি-৫	ভূলতা-আড়াইহাজার-বাহারামপুর-নবীনগর-শিবপুর-রাধিকা আঞ্চলিক মহাসড়ক (আর-২০৩) এবং সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই মহাসড়ক (আর-২২০)	কিঃমিঃ	৫৫.৪৯	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৪৩.৯০
ডাব্লিউপি-৬	বনায়ন	কিঃমিঃ	৫৭.৩৭৩	OTM	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৭৮.৯৮
ক্রয়কৃত পূর্তকাজের মোট মূল্য							**৯৮,২২৩.৫২**

শর্ত: ডিপিপি সংশোধনকালে আরডিপিপিতে অবশ্যই এ পরিবর্তন আনতে হবে।

৯/০৭/২৩
সৈয়দ মঈনুল হাসান
পরিচিতি নং- ০০১০৪৮
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

অনুলিপি:

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

সংযোজনী-৩ (খ)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সংস্থা	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	ইলিটগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাহারামপুর (জেড-১০৪২) জেলা মহাসড়কটি যথাযথ মানে ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ প্রকল্প।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)

মোট	৩৪৮২৬.০০
জিওবি	৩৪৮২৬.০০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কিউপিই-০১	ইলিটগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাহারামপুর (জেড-১০৪২) সড়কের ১ম কিঃমিঃ হতে ১২তম কিঃমিঃ (প্রঃ ০+০০০ কিঃমিঃ হতে ১২+০০০ কিঃমিঃ) পর্যন্ত সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতিকরণ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, সিসি গাটার সেতু নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ, আর সি সি রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেন, ব্রিক টো ওয়াল, কাস্ট-ইন-সিটু প্যালাসিডিং, সিসি ব্লক সহ জিও টেক্সটাইল, সাইন, সিগনাল, কিঃ মিঃ পোষ্ট, রোড মার্কিং, ওভারহেড সাইন, ডিরেকশনাল সাইন, রিফ্লেক্টিং রোড স্টাডস, ভেলিনেটর রিফ্লেক্টর, বাস-বে নির্মাণ এবং কংক্রিট গাইড পোষ্ট নির্মাণ কাজ।	কিলোমিটার	১২.০০	OSTETM	MoRTB	জিওবি	৮৬৯৭.৫৬	প্রযোজ্য নহে	জানুয়ারী/২৪	মার্চ/২৪	জুন/২৬
কিউপিই-০২	ইলিটগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাহারামপুর (জেড-১০৪২) সড়কের ১৩তম কিঃমিঃ হতে ২৪তম কিঃমিঃ (প্রঃ ১২+০০০ কিঃমিঃ হতে ২৪+০০০ কিঃমিঃ) পর্যন্ত সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতিকরণ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, আর সি সি রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেন, ব্রিক টো ওয়াল, কাস্ট-ইন-সিটু প্যালাসিডিং, সিসি ব্লক সহ জিও টেক্সটাইল, সাইন, সিগনাল, কিঃ মিঃ পোষ্ট, রোড মার্কিং, ওভারহেড সাইন, ডিরেকশনাল সাইন, রিফ্লেক্টিং রোড স্টাডস, ভেলিনেটর রিফ্লেক্টর, বাস-বে নির্মাণ এবং কংক্রিট গাইড পোষ্ট নির্মাণ কাজ।	কিলোমিটার	১২.০০	OSTETM	MoRTB	জিওবি	৫৮৯৮.৯৩	প্রযোজ্য নহে	জানুয়ারী/২৪	মার্চ/২৪	জুন/২৬
কিউপিই-০৩	ইলিটগঞ্জ-মুরাদনগর-রামচন্দ্রপুর-বাহারামপুর (জেড-১০৪২) সড়কের ২৫তম কিঃমিঃ হতে ৩৫তম কিঃমিঃ (প্রঃ ২৪+০০০ কিঃমিঃ হতে ৩৫+০০০ কিঃমিঃ) পর্যন্ত সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, বিদ্যমান পেভমেন্ট মজবুতিকরণ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, সিসি গাটার সেতু নির্মাণ, আর সি সি রিটেইনিং ওয়াল, ড্রেন, ব্রিক টো ওয়াল, কাস্ট-ইন-সিটু প্যালাসিডিং, সিসি ব্লক সহ জিও টেক্সটাইল, সাইন, সিগনাল, কিঃ মিঃ পোষ্ট, রোড মার্কিং, ওভারহেড সাইন, ডিরেকশনাল সাইন, রিফ্লেক্টিং রোড স্টাডস, ভেলিনেটর রিফ্লেক্টর, বাস-বে নির্মাণ এবং কংক্রিট গাইড পোষ্ট নির্মাণ কাজ।	কিলোমিটার	১১.০০	OSTETM	MoRTB	জিওবি	৮৪৫১.৩৭	প্রযোজ্য নহে	জানুয়ারী/২৪	মার্চ/২৪	জুন/২৬
		তফসিল পূর্তকাজের মোট মূল্য					২৩০৪৭.৮৬				

নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা

02/01/24

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, কুমিল্লা

2/1/24

এডিশনাল প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা

220000

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩(খ)

মন্ত্রণালয় / বিভাগ: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ): প্রকল্প পরিচালক (পিডি) -

প্রকল্প (কোডসহ): মহাবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে সকীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার সংযোগকারী সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ -

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট: ১৪০৪৪৬.২৮

জিওবি: ১৪০৪৪৬.২৮

নিজস্ব তহবিল: -

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউপি-০১	১৬ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ লক্ষীপুর - চর আলেকজান্ডার - সোনাপুর -মাইজদী সড়কের চেইনেজ: ২য় অংশ হতে ২৮তম অংশ পর্যন্ত সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ	কি:মি:	২৫.৫৩৬	OSTETM (NCT)	পিসিজিপি	জিওবি	১৫৬৩১.০৩	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০২	৪০ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ লক্ষীপুর - চর আলেকজান্ডার - সোনাপুর -মাইজদী সড়কের চেইনেজ: ২৯তম অংশ হতে ৫৪তম অংশ পর্যন্ত সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ	কিঃমিঃ	২৫.৯৮০	OSTETM (NCT)	পিসিজিপি	জিওবি	১৫৭২৬.৫০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৩	অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ দিনমনি বাজার - কোম্পানীগঞ্জ - ছোট ফেনী নদী সড়কের চেইনেজ: ১ম অংশ হতে ১০তম অংশ এবং লক্ষীপুর - চর আলেকজান্ডার - সোনাপুর -মাইজদী সড়কের চেইনেজ: ৫৫তম অংশ হতে ৬৮তম অংশ পর্যন্ত সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ	কিঃমিঃ	২৩.১০২	OSTETM (NCT)	পিসিজিপি	জিওবি	১৬৪০৭.২৪	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৪	অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ দিনমনি বাজার - কোম্পানীগঞ্জ - ছোট ফেনী নদী সড়কের চেইনেজ: ১১তম অংশ হতে ২৯তম অংশ এবং সোনাপাজী - ওলামাবাজার - চর দরবেশপুর - কোম্পানীগঞ্জ সড়কের ৬ষ্ঠ অংশ হতে ৮ম অংশ পর্যন্ত সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ	কিঃমিঃ	২০.৬০০	OSTETM (NCT)	পিসিজিপি	জিওবি	১৭৭০৯.০৫	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬

(ফিরদ মুহাম্মদ পাল)
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
ফেনী সড়ক বিভাগ
ফেনী।

(মোছা: প্রিয় বসুয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ
নোয়াখালী সড়ক সার্কেল
নোয়াখালী।

(আবু বেনা মোহাম্মদ জিয়েক ইকবাল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা:), সওজ
কুমিল্লা জোন
কুমিল্লা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩(খ)

মন্ত্রণালয় / বিভাগ:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	
সংস্থা:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	
ক্রয়কারী এমটিটি (কোডসহ):	প্রকল্প পরিচালক (পিডি)	-
প্রকল্প (কোডসহ):	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলায় সংযোগকারী সড়ক যথাযথ স্থানে উন্নীতকরণ	-

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট:	১৪০৪৪৬.২৮
জিওবি:	১৪০৪৪৬.২৮
নিজস্ব তহবিল:	-

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউপি-০৫	৭০ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী - সোনাগাজী - মুহুরী প্রকল্প সড়কের চেইনেজ: ২য় অংশ হতে ১৯তম অংশ পর্যন্ত সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ	কি:মি:	১৭.৭৭০	OSTETM (NCT)	সিসিডিপি	জিওবি	১৭২৪৪.৬৩	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৬	৪৪ মিটার আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী - সোনাগাজী - মুহুরী প্রকল্প সড়কের চেইনেজ: ২০তম অংশ হতে ৩৩তম অংশ পর্যন্ত এবং সোনাগাজী - ওলামাবাজার - চর দরবেশপুর - কোম্পানীগঞ্জ সড়কের ১ম অংশ হতে ৬ষ্ঠ অংশ সড়ক যথাযথমানে উন্নীতকরণ	কি:মি:	১৪.৯৬৪	OSTETM (NCT)	সিসিডিপি	জিওবি	১৫১৩৮.২৬	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৭	সোনাগাজী - ওলামাবাজার - চর দরবেশপুর - কোম্পানীগঞ্জ সড়কের ৪র্থ অংশে, সংযোগ সড়ক উন্নয়ন	কি:মি:	৪.৪৯০	OSTETM (NCT)	এমওয়াটবি	জিওবি	৬৭৭৮.১২	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য:		১৩২.৪৪২				১৩৪৭৩৪.৮৭				

(বিনয় কুমার পাল)
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
ফেনী সড়ক বিভাগ
ফেনী।

(সোনা প্রিয় বড়ুয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সওজ
নোয়াখালী সড়ক সার্কেল
নোয়াখালী।

(আবু নেওয়া মোহাম্মদ আরেফ হাওলাদার)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ:দা:), সওজ
কুমিল্লা জোন
কুমিল্লা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩(খ)

মন্ত্রণালয় / বিভাগ:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সংস্থা:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ):	প্রকল্প পরিচালক (পিডি)
প্রকল্প (কোডসহ):	ফেনী (মোহাম্মদ আলী বাজার)-ছাগলনাইয়া-করেরহাট সড়ক (ঢাকা-চট্টগ্রাম পুরাতন মহাসড়ক) (জেড-১০৩১) প্রশস্তকরণ এবং ফেনী নদীর উপর সুভপুর সেতু নির্মাণ

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট:	৫৪৯২২.৫৮
জিওবি:	৫৪৯২২.৫৮
নিজস্ব তহবিল:	-

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউপি-০১	১টি (৬ মিটার) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী (মোহাম্মদ আলী বাজার) - ছাগলনাইয়া - করেরহাট (জেড-১০৩১) মহাসড়কের চেইনেজ ০+০০০মি: থেকে ১২+২০০মি: পর্যন্ত বিভিন্ন কি:মি: ফ্লেক্সিবল ও রিজিড পেভমেন্ট এবং পুরাতন বিমান বন্দর সড়কের ০+০০০মি: থেকে ২+৭৪৯মি: পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল ও রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৯.৪৫৫	OSTETM (NCT)	এমআরটিবি	জিওবি	১১৪৮.১০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০২	৩টি (২০ মিটার) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী (মোহাম্মদ আলী বাজার) - ছাগলনাইয়া - করেরহাট (জেড-১০৩১) মহাসড়কের চেইনেজ ১২+২০০মি: থেকে ২২+০০০মি: পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল ও রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৯.৫২৩	OSTETM (NCT)	এমআরটিবি	জিওবি	১১১২.৭৫	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৩	৯টি (৫৯ মিটার) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী (মোহাম্মদ আলী বাজার) - ছাগলনাইয়া - করেরহাট (জেড-১০৩১) মহাসড়কের চেইনেজ ২২+০০০মি: থেকে ৩২+৯৩৫ মি: পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৯.৯১১	OSTETM (NCT)	এমআরটিবি	জিওবি	৯৬৮৬.১১	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৪	অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী (মোহাম্মদ আলী বাজার) - ছাগলনাইয়া - করেরহাট (জেড-১০৩১) মহাসড়কের চেইনেজ ৩২+৯৩৫মি: থেকে ৩৫+৯৩৫মি:পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল ও রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৩.০০০	OSTETM (NCT)	হোপ	জিওবি	২৬৩৪.৩৩	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৫	অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী (মোহাম্মদ আলী বাজার) - ছাগলনাইয়া - করেরহাট (জেড-১০৩১) মহাসড়কে ৩২তম কিলোমিটারে ফেনী নদীর উপর ৪৩৩.১৭ মিটার দীর্ঘ সুভপুর সেতু নির্মাণ	মি:	৪৩৩.১৭০	OSTETM (NCT)	সিসিজিপি	জিওবি	১৪৫৮৩.৮০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২৩	সেপ্টেম্বর, ২০২৩	জুন, ২০২৬
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য:		৩২.৩২২				৪৫২৬৫.২৩				

(বিনয় কুমার পাল)
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
ফেনী সড়ক বিভাগ
ফেনী।

(রোনাপ্রিয় বড়ুয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
নোয়াখালী সড়ক সার্কেল
নোয়াখালী।

(আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (চ:দা:) সওজ
কুমিল্লা জোন
কুমিল্লা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী-৩(খ)

মন্ত্রণালয় / বিভাগ: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ): প্রকল্প পরিচালক (পিডি) -

প্রকল্প (কোডসহ): ফেনী-পরশুরাম-বিলোনিয়া সড়ক উন্নয়ন -

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট: ৩৩৫২২.৫২

জিওবি: ৩৩৫২২.৫২

নিজস্ব তহবিল: -

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা **পূর্ত কাজ**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ডাব্লিউপি-০১	৩টি (১৩.০০ মিটার) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী - পরশুরাম - বিলোনিয়া সড়কের চেইনেজ: ০+০০০মি: থেকে ৯+০০০মি: পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৯.০০০	OSTETM (NCT)	এমআরটিবি	জিওবি	৭৪৯২.০২	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০২	৩টি (৮.০০ মিটার) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী - পরশুরাম - বিলোনিয়া সড়কের চেইনেজ: ৯+০০০মি: থেকে ১৭+০০০মি: পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল ও রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৮.০০৩	OSTETM (NCT)	এমআরটিবি	জিওবি	৭৪৮৫.১১	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
ডাব্লিউপি-০৩	৩টি (৯.০০ মিটার) আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ ফেনী - পরশুরাম - বিলোনিয়া সড়কের চেইনেজ: ১৭+০০০মি: থেকে ২৫+৬৪৮মি: পর্যন্ত ফ্লেক্সিবল ও রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ।	কি:মি:	৮.২৭৫	OSTETM (NCT)	এমআরটিবি	জিওবি	৭৭৭৫.৮৫	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৬
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য		২৫.২৭৮				২২৭৫২.৯৯				

(বিনয় কুমার পাল)
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
ফেনী সড়ক বিভাগ
ফেনী।

(মোনা রিপু বড়ুয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
নোয়াখালী সড়ক সার্কেল
নোয়াখালী।

(আবু হেনা মোহাম্মদ তৌরেক ইকবাল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (চ:দা:) সওজ
কুমিল্লা জোন
কুমিল্লা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনা-৩(খ)

মন্ত্রণালয় / বিভাগ: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: প্রকল্প পরিচালক (পিডি) -

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) সড়ককে(এন-১১৪) জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ প্রকল্প -

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) সূত্র: পিপিআর-২০০৮

মোট: ১৩৯৬৫৮.০৭

জিওবি: ১৩৯৬৫৮.০৭

নিজস্ব অর্থ: -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা **পূর্ত কাজ**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	কুমিল্লা সড়ক বিভাগ										
ডাব্লিউপি-০১	সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ৬টি (৪০.০০মিটার) কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ০+০০০মি: হতে ৬+৫০০মি: পর্যন্ত সড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ	কিমি	৬.৫০০	OSTETM	MoRTB	জিওবি	৮৬২৮.১৭	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল, ২০২৪
ডাব্লিউপি-০২	সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১৩টি (৮১.০০মিটার) কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ৬+৫০০মি: হতে ১৩+০০০মি: পর্যন্ত সড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ	কিমি	৬.৫০০	OSTETM	CCGP	জিওবি	১৩৯৪১.৩৯	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল, ২০২৪
ডাব্লিউপি-০৩	সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১টি (৩১.২০মিটার) সেতু নির্মাণ, ৯টি (৩১.০০মিটার) কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ১৩+০০০মি: হতে ১৯+০০০ মিঃ এপর্যন্ত সড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ	কিমি	৬.০০০	OSTETM	CCGP	জিওবি	১৩৮৬৭.৩২	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল, ২০২৪
ডাব্লিউপি-০৪	সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ১টি (২৫.০০মিটার) সেতু নির্মাণ, ১৮টি (৯০.০০মিটার) কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ১৯+০০০মি: হতে ২৫+৪১০মি: পর্যন্ত সড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ	কিমি	৫.৪১০	OSTETM	MoRTB	জিওবি	৮৫৩৯.৬৮	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল, ২০২৪
ডাব্লিউপি-০৫	নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ	কিমি	২৫.৪১০	OTM	PD	জিওবি	৫০.৮০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল, ২০২৪
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য (কুমিল্লা সড়ক বিভাগ):		২৫.৪১০				৪৫০২৭.৩৭				

(সুনীতি চক্রবর্ত্তী)
নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ
কুমিল্লা সড়ক বিভাগ, কুমিল্লা

(মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ.দা.), সওজ
কুমিল্লা সড়ক সার্কেল,কুমিল্লা

(আবু হেনা মোহাম্মদ আরেক ইকবাল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ.দা.), সওজ
কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা

সংযোজনী-৩(খ)

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় / বিভাগ: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় / সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সংস্থা: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড: প্রকল্প পরিচালক (পিডি) -

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড: কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) সড়ককে(এন-১১৪) জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ প্রকল্প -

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) সূত্র: পিপিআর-২০০৮

মোট: ১৩৯৬৫৮.০৭

জিওবি: ১৩৯৬৫৮.০৭

নিজস্ব অর্থ: -

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা **পূর্ত কাজ**	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়ক বিভাগ										
ডাব্লিউপি-০৬	সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ৭টি (৬৩.০০মিটার) কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ২৫+৪১০মি: হতে ৩৩+০০০মি: পর্যন্ত সড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ	কিমি	৭.৫৯০	OSTETM	CCGP	জিওবি	১৪২২১.২১	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ , ২০২৪	এপ্রিল , ২০২৪
ডাব্লিউপি-০৭	সড়ক বাঁধে মাটির কাজ, নতুন পেভমেন্ট নির্মাণ, রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ, ৬টি (৫৩.০০মিটার) কালভার্ট নির্মাণ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাজসহ কুমিল্লা - সালদা - কসবা (সৈয়দাবাদ) (এন-১১৪) সড়কের ৩৩+০০০মি: হতে ৪০+১২৩মি: পর্যন্ত সড়ককে জাতীয় মহাসড়কমানে উন্নীতকরণ	কিমি	৭.১২৩	OSTETM	MoRTB	জিওবি	৮৬৪৪.১২	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ , ২০২৪	এপ্রিল , ২০২৪
ডাব্লিউপি-০৮	নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ	কিমি	১৪.৭১৩	OTM	PD	জিওবি	২৯.২০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২০২৪	মার্চ , ২০২৪	এপ্রিল , ২০২৪
	পূর্ত কাজের মোট ক্রয় মূল্য (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়ক বিভাগ):		১৪.৭১৩				২২৮৯৪.৫৩				

(মীর নিজাম উদ্দিন আহমেদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী , সওজ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সড়ক বিভাগ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

(মোহাম্মদ জিয়াউল হায়দার)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ.দা.), সওজ
কুমিল্লা সড়ক সার্কেল
কুমিল্লা।

(আবু হেনা মোহাম্মদ তারেক ইকবাল)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চ.দা.), সওজ
কুমিল্লা জোন
কুমিল্লা।