

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

# SHAHJALAL FERTILIZER COMPANY LIMITED

(রাষ্ট্রপতির আদেশ ২৭, ১৯৭২ এর অধীনে গঠিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এর একটি সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী)

পোষ্ট অফিস ঃ এফ, এফ, ফ্যাক্টরী ৩১১৭, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা, সিলেট, বাংলাদেশ।

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের

## ক্রয় পরিকল্পনা

A Govt. owned Company of Bangladesh Chemical Industries Corporation under P.O. 27, 1972
Phone : 09601504116, Email: sfcl2016@gmail.com
P.O. :F.F. Factory 3117, Fenchuganj Upazila, Sylhet, Bangladesh.

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

## ১। মূলধনী ব্যয় বিবরণী

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং | | ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ |
|---|---|---|---|---|
| | | শুরু | শেষ | মোট (লক্ষ টাকা) |
| (ক) | কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি। | ১ | ৩১ | ২৯৬৪৬.০০ |
| (খ) | আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি। | ৩১ | ৩৪ | ১৬০.২৫ |
| (গ) | যানবাহন। | ৩৫ | ৩৫ | ১০৫.৫০ |
| (ঘ) | অন্যান্য পরিচালন সম্পদ। | ৩৬ | ৩৬ | ১০.০০ |
| (ঙ) | ভবন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ। | ৩৭ | ৪০ | ২০৬৮.০০ |
| মোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ) | | | | ৩১৯৮৯.৭৫ |

## ২। রাজস্ব ব্যয় বিবরণীঃ

| ক্রমিক নং | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং | | ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ |
|---|---|---|---|---|
| | | শুরু | শেষ | মোট (লক্ষ টাকা) |
| (ক) | কাঁচামাল (প্রাকৃতিক গ্যাস)। | ৪১ | ৪১ | ১৮৭৫৪.৪৪ |
| (খ) | প্যাকিং মেটিরিয়াল। | ৪১ | ৪১ | ২৯৫৫.৮০ |
| (গ) | লুব্রিকেন্ট। | ৪২ | ৪২ | ১৫০.০০ |
| (ঘ) | পিবিএস হতে বিদ্যুৎ ক্রয়। | ৪২ | ৪২ | ১৫০.০০ |
| (ঙ) | কেমিক্যাল। | ৪২ | ৪৩ | ৩১০৩.৮১ |
| (চ) | স্টোর্স এন্ড স্পেয়ার্স। | ৪৪ | ৭৭ | ৭৯০০.০০ |
| (ছ) | ফায়ার এন্ড সেফটি মালামাল। | ৭৮ | ৭৮ | ৫০.০০ |
| (জ) | কারিগরি বিভাগের ল্যাবরেটরি শাখায় বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের মালামাল। | ৭৮ | ৭৮ | ৫০.০০ |
| (ঝ) | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ । | ৭৮ | ৭৮ | ১৯০.০০ |
| (ঞ) | বিভিন্ন ধরণের সেবা গ্রহণ । | ৭৯ | ৮০ | ৭১০০.০০ |
| মোট (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+ঞ) | | | | ৪০৪০৪.০৫ |
| সর্বমোট = (১+২) | | | | ৭২৩৯৩.৮০ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

কেপুপগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | কার্যাদেশ বিষয় | কারখানায় নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | মন্তব্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের তিথি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবানপ্রেক্ষর দিই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তিপ্রদানের স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (ক) | Purchase & Supply<br>Recommended<br>Spare Parts for Turbine | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | Parts for Steam Turbine of CO2 Compressor,<br>Item no: 47102<br>Model no: TC6K15<br>Speed: 7670rpm<br>Steam Inlet Pressure: 45.59 Bar<br>Mfg: SHI, China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অবাধে উৎপাদন করা এবং দক্ষ ইনস্যুরেন্স ইন্টারেস্ট হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-01 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৪০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ২ | Rotor for Steam Gas compressor Turbine,<br>Item no: HCF<br>Model no: NK25/28/35<br>Spec.: 12511r/min<br>Mfg: Hangzhou Steam Turbine co. Ltd. China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অবাধে উৎপাদন করা এবং দক্ষ ইনস্যুরেন্স ইন্টারেস্ট হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-02 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১১০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-০৬-২১ | ৩০-১০-২১ | ২৮-০৬-২২ |
| ৩ | Rotor Assembly for $CO_2$ LP Compressor,<br>Item no: N/A<br>Model no: DA125697<br>Speed: 7670rpm<br>Mfg: Mitsui Japan. | কারখানার অবাধে উৎপাদন করার লক্ষ্যে দক্ষ ইনস্যুরেন্স ইন্টারেস্ট হিসেবে বর্ণিত যন্ত্রাংশ ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-03 | ডিপিএম | HOPE/C O. Board/B CIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৭-২১ | ৩০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | [illegible] | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কের নিষ্ঠ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৪ | Dry Gas Gas (NH3 refrigerant, syn gas, CO2 Compressor Mfg: John Brane, [illegible] Feed gas Reactor compressor Mfg: [illegible] Co. Ltd., China [illegible] | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য উৎপাদন কাজের জন্য লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GD-04 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৭-২১ | ২০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫ | Hydraulic jack, Induction Heater, Digital vibrometer, laser Temperature gun, oil purifier etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য উৎপাদন কাজের রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GD-05 | আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৭-২১ | ২০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬ | Different Types of Hand Tools | Formaldehyde Unloading করার জন্য স্টাডবাই ইউনিট হিসাবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-06 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭ | Formaldehyde Unloading Pump with Motor Mfg: Inbgered-Brand Co. Ltd., USA | [illegible] উৎপাদনের সাথে জড়িত বিবার উপযুক্তের আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-07 | আইওটিএম/ ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৪-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৮ | Formaldhyde dozing Pump with Motor. 1(One) set. Mfg : M/s. Milton Roy, China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-08 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩১-০৩-২২ |
| ৯ | Complete Set of LPT Rotor Assembly (Power Turbine Rotor) of Gas Turbine. | কারখানা এলাকায় গানি সরবরাহের জন্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-09 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১২-২১ | ৩১-০৫-২২ |
| ১০ | Rotor Assembly for HP Carbamate Pump (P301A/B) of Urea Pump. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ২ (দুই) | GD-10 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৭-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১ | Gear box for Lum Screen & Fluid coupling for Lum Screen of Granulation Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-11 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ৩১-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |

৪

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

হেড়াপাথ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

বন্দরভিত্তি ও স্থানীয়

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | মালামাল নিবারিত স্থানে ডেলিভারি যোগ্যতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/চেম্বার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র/প্রস্তাব খোলা | দরপত্র/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১২ | Variable speed fluid coupling assembly for BFW pump of Power Plant. | কারখানার পুরু ফ্লাশাইলেশন ও অন্যান্য উপযোগ সহায় প্রাপ্তির নমনা টেবি ফাক্সাদার ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-12 | টিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০২-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩ | Complete set of portable water pump. | কারখানার পুরু ফ্লাশাইলেশন ও অন্যান্য উপযোগ সহায় প্রাপ্তির নমনা টেবি ফাক্সাদার ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-13 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৭৫.০০ | অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০২-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৯-২১ |
| ১৪ | Complete set of Industrial water pump with motor. | কারখানার পুরু ফ্লাশাইলেশন ও অন্যান্য উপযোগ সহায় প্রাপ্তির নমনা টেবি ফাক্সাদার ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-14 | টিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৭-২১ | ১০-০৯-২১ | ৩১-০১-২২ |
| ১৫ | Complete set of PAM Dosing Pump. | কারখানার পুরু ফ্লাশাইলেশন ও অন্যান্য উপযোগ সহায় প্রাপ্তির নমনা টেবি ফাক্সাদার ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-15 | টিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৭-২১ | ১০-১০-২১ | ৩০-০৪-২২ |

মূলধনী আইটেম॥

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | First Stage & 2nd stage Nozzle of HPT, Transition Pieces, 1st & 2nd Stage HPT Shroud, Gasket, Helicoil, Screw, Nut & Bolts etc. for Hot Gas Path Inspection (HGPI) of Gas Turbine. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-16 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৭ | Rotor Assembly for HP $NH_3$ Pump (P102A/B) of Urea Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-17 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩১-০৫-২২ |
| ১৮ | Rotor Assembly for HP BFW Pump(104J/JA) of $NH_3$ Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-18 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩১-০৫-২২ |
| ১৯ | Rotor Assembly for Semi-Lean Solution Pump (107JA/JB/JC) of $NH_3$ Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-19 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

৬

মূলধনী আইটেম:

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ২০ | Rotor Assembly for Lean Solution Pump (108J/JA) of $NH_3$ Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-20 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ২১ | Complete Set of Pump Assembly of $CO_2$ LP Flush Reflux Pump(110J/JA) for $NH_3$ Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-21 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-১০-২১ | ২০-০২-২২ | ৩১-০৫-২২ |
| ২২ | Special Tools for STG A/B | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ২ (দুই) | GD-22 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৮-২১ | ৩০-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ২৩ | Transmission Shaft for Cooling Tower, Shaft Mfg : Rexnord, USA. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-23 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

Complete

মূলধনী লাইটেমঃ

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুপল্ল, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকজা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/জেস্কর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ২৩ | Fan Blade for Cooling Tower. Mfg : Howden, Netherlands. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-24 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ২৫ | Rotor assembly for Cooling Water Pump of NH3 and Urea Loop. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-25 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ২৬ | Shaft for Boiler Feed Water Pump of Power Plant | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-26 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ২৭ | Rotor Assembly for Hydraulic Turbine (107JAHT) of Ammonia Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-27 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

মূলধনী আইটেম:

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

ফলকথা ও মন্তব্যাদি

৮

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের সৌজন্যতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | পদের ভাগ | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/ভেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ২৮ | Gear Box Assembly for HP Ammonia Pump (P102 A/B) of Urea Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-28 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ২৯ | Gear Box Assembly for HP Carbamate Pump (P301 A/B) of Urea Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-29 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৩০ | Gear Box for HP BFW Pump. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-30 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৮-২১ | ৩০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৩১ | Complete Set of Sorage NH3 Transfer Pump Assembly (2201jjA) for NH3 Plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-31 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | [illegible] | [illegible] | একক | পরিমাণ | খাতের নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং পদ্ধতি | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবানকেন্দ্রের দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | মূল্যায়ন/অনুমোদন তারিখ | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৩২ | Refurbishment/Repair of Steam Turbine Unit for ID Fan of [illegible] | যন্ত্রপাতি মূল্য ইনস্টলেশন ও কমিশনিং ও ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য সিভিল কাজসহ টার্নকী ভিত্তিতে বর্ণিত যন্ত্রপাতির ক্রয় করা হইবে। | সেট | ১ (এক) | GD-32 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ২৫-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৩৩ | Complete Set of Product Cooler Pump With Motor (P6001A/B) | যন্ত্রপাতি মূল্য ইনস্টলেশন ও কমিশনিং ও ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য সিভিল কাজসহ টার্নকী ভিত্তিতে বর্ণিত যন্ত্রপাতির ক্রয় করা হইবে। | সেট | ১ (এক) | GD-33 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৩৪ | Gear [illegible] assembly for CO2 C[illegible]ressor of Urea Plant. | যন্ত্রপাতি মূল্য ইনস্টলেশন ও কমিশনিং ও ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য সিভিল কাজসহ টার্নকী ভিত্তিতে বর্ণিত যন্ত্রপাতির ক্রয় করা হইবে। | সেট | ১ (এক) | GD-34 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৯-২১ | ৩০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৩৫ | Spare parts of roll crusher of granulation plant. | যন্ত্রপাতি মূল্য ইনস্টলেশন ও কমিশনিং ও ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য সিভিল কাজসহ টার্নকী ভিত্তিতে বর্ণিত যন্ত্রপাতির ক্রয় করা হইবে। | সেট | ১ (এক) | GD-35 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫৫০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৯-২১ | ৩১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |

মূল্যবর্ধন স্ট্যাম্প টেক্স:

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

গোয়ালপাড়া, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কার্যকরণ ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ভরিত সম্ভব স্তরের স্পেসিফিকেশন | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডার দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ০৬ | Spare parts of steam turbine (164 JI) for HP BFW pump. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-36 | জিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব অর্থায়ন | ৮০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ০৭ | Spare parts for purifier expander. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-37 | জিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব অর্থায়ন | ১৩০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ২৫-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ০৮ | Submersible pump, Inner Dia Measuring Instrument. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GD-38 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব অর্থায়ন | ১০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ০৯ | Power Motor for gas Turbine | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-39 | জিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব অর্থায়ন | ২,০০০.০০ | যথার্থ নয় | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৮-২১ | ১৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| | চলমান | | | | | | | | ১৮৩১.০০ | | | | | |

সূরবর্ণা আইটেমস

শাহজালাল কাটিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/ডেস্টর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি<br>বিভাগঃ এমটিএস<br>শাখাঃ সেন্ট্রাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ | | | | | | | | | | | | | |
| ৪০ | Workshop Tools & Equipment: Hand grinding m/c, Hand drilling m/c, Bearing Heater, Spanners, Measuring Tools, Blower etc. | For maintenance works | Lot | 2 | GD-40 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE/ Co. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৭-২১ | ১৬-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪১ | Automobile shop Tools & Equipment: Air Compressor, Tyre /Tube Vulcanizing machine, Auto/Battery Charger, Hydraulic Lifter, etc | For material handling & repairing works | Lot | 2 | GD-41 | ওটিএম | HOPE/ Co. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০৫-০৮-২১ | ১৫-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪২ | Portable Facing/Turning Machine/PVC welding Machine. | For maintenance works | Nos | 2 | GD-42 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৬০.০০ | Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-১০-২১ | ১৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪৩ | Hydraulic Valve Testing Machine set. | For TIG Welding Works | Nos | 2 | GD-43 | আইওটিএম | HOPE/ Co. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০.০০ | Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ২৮-১১-২১ | ১০-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪৪ | Pipe Bending Machine. | For maintenance works at site | Set | 2 | GD-44 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ১০-১০-২১ | ০৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪৫ | Tools : Differant Types & Size of Hand tools, Measuring tools, Machine tools etc. | For Valve Testing | Set | 1 | GD-45 | আইওটিএম | HOPE/ Co.Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০৮-১১-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| | উপ মোটঃ | | | | | | | | ২৬৫.০০ | | | | | |

মূলধনী যন্ত্রপাতিঃ

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওওই এর ক্ষেত্রে গ্রাক যোগ্যতা আহবান/মেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি<br>বিদ্যুৎ এনার্জাইজ<br>প্রধান মূলিং অংশ-বিহ মেইনটেনান্স | | | | | | | | | | | | | |
| ৪৬ | Gearbox/Gear motor with different ratio. | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 3 | GD-46 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | As per purchase order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১০-২১ | ০১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪৭ | Different Tools and Measuring Instruments | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-47 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | Guess/ অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১০-২১ | ০১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪৮ | Horse & Portable Conveyer complete set. | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-48 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৯-২১ | ০৩-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৪৯ | Sewing machine. Heavy duty Sewing m/c Model : DS-8C Mfg : New long , Japan | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-49 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১০-২১ | ০৩-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫০ | Sewing machine Motor with force cooling fan , power:0.55kw, Spaed: 1380rpm with Mfg : Sew euro drive GMBH, Germany. | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 1 | GD-50 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ০৩-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |

মূলধনী আইটেমঃ

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

ফলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৫১ | Pedestal Fan, Blower, Exhaust Fan | মুষ্টু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-51 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১২-২১ | ০৩-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫২ | Electrical Motor of different Capacity. | মুষ্টু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 1 | GD-52 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ০৩-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৩ | Motorized drive pulley.mfg-Ziangsu Tailong Decelerator m/c co. ltd | মুষ্টু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 1 | GD-53 | ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ১০-১০-২১ | ০৪-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৪ | Gear Box with complete assembly for power cable and gear box with complete assembly for control cable. Mfg : Dandong Zhen'an architectural Engineering Machinery co. ltd., China. | মুষ্টু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Nos | 2 | GD-54 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১২-২১ | ০৩-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৫ | Gear Motor for Different Conveyor (1.5. kw, 0.75 kw etc), Air circuit breaker 800 A, 1000 A, 3200 A. Electronic Belt balance with controller, HMI and Controller & Accumulator, Submersible pump, Hand sewing machine, Online U.P.S. | মুষ্টু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Nos | 2 | GD-55 | আইওটিএম /ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১২-২১ | ০৩-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

মূলধনী যন্ত্রপাতি

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

কেদুরগাঁও, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

বালকলা ও ফ্লাপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/কেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | দুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | দুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৫৮ | Gear Box for polythene plant, mfg: Hangzhou Xiaoshan shuguang Machinery Factory | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-56 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ০৩-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৯ | Fluid Takeup Tension/ Hydraulic Tension device Manufacturer: Hengyang Conveying machinery Co. Ltd. China. | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-57 | ওটিএম / আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১২-২১ | ০৪-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৮ | Submersible Pump | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 3 | GD-58 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | As per purchase order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ০২-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৯ | Electrical putter. | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-59 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | As per purchase order | প্রযোজ্য নয়। | ১০-১২-২১ | ০২-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬০ | Motor with Gear box for Polyethene Takeup Hangzhou- Zoum Transmission Equipment Co. Ltd. | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-60 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | As per purchase order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ০২-০৩-২২ | ০৩-০৬-২২ |
| ৬১ | Heater, TS. 300 G-Series vacuum controller & Ac servo motor drive. | সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে | Lot | 2 | GD-61 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | As per purchase order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ০২-০৩-২২ | ০৩-০৬-২২ |
| মোট কোটি | | | | | | | | | ৬৯০.০০ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল লিমিটেড সনদে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের তিথি | গুরুত্বপূর্ণ তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডর দলিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি<br>নিম্নের কারিগরি<br>মানের নিম্নে এই ইকুইপমেন্ট | | | | | | | | | | | | | |
| ৬২ | Heat exchanger:<br>(a)Type-shell and Tube, Plate. (Condenser, Cooler, Evaporator complete unit. Plate Type Heat Exchanger)<br>(b) Vessel, Tank etc. | Tube/Plateসহ এসির কারেন্ট প্রতিস্থাপনের জন্য। | লট | ১ | GD-62 | সিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ১২-১২-২১ | ১৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬৩ | Maintenance Tools:<br>a) Wrench, Spanner, Socket wrench, Size: 10mm to 65mm Material: Vanadium Steel 31 CrV3, b) Hammer: 1 lb to 20lb c) Lifting Tools, Chain block: sakle, Hydraulic jack, sealing. Capacity: 1 Ton to 10 Ton. d) Hand Grinding m/c., Drill m/c, Cutting m/c, ruler, punch, pliers. | কারখানার বৃহৎ রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GD-63 | আইওটিএম /ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | As per purchase order | প্রযোজ্য নয় | ০৮-০৮-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেল্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৬৪ | High Pressure water Jet Machine | Heat Exchanger এর Tube Cleaning কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GD-64 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০০,০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৮-২১ | ১৫-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬৫ | Safurex Sleeve fitting inside the tube sheet hole (no of holes - 827) of pool reactor by vendor expert. | কারখানার সুষ্ঠু ইন্সপেকশন কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GD-65 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ২০-০৮-২১ | ১৫-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| | উপ মোট ০১ | | | | | | | | ২৪২০.০০ | | | | | |

মূলকরি অধিকারের

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

কেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল বিধায়িত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/হেল্পার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি<br>বিভাগ: [illegible]<br>শাখা: [illegible] | | | | | | | | | | | | | |
| ৬৬ | Different Types of LT Motor: Deducting Fan Motor, Extrator Vibrating Motor, Lump screen Motor, Roll brusher Motor, Main Screen Motor, Main screen Vibrating Motor, Boosting Pump Motor etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন কলায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ৬ (ছয়) | GD-66 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ Co. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৭-২১ | ৩০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬৭ | Fan (Ceiling fan, Pedestal fan, Wall Mounted fan, etc) Manufacturer : Hasib. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন কলায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সংখ্যা | ৮ (আট) টি | GD-67 | ওটিএম | HOPE/ Co. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬৮ | Cooling Water Pump Motor for Central AC of Admin Building. Manufacturer : SHANSHAI LIANCHENG, Electrical Machinery co. Ltd. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন কলায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সংখ্যা | ৫ (পাঁচ) টি | GD-68 | ওটিএম | HOPE/ Co. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ০৯-০৮-২১ | ২০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |

মূলধনী আইটেমর

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/কোষ্টার লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৬৯ | Air cooler for all control rooms, office, etc. Vendor/Manufacturer : General Panasonic, Gree/LG/Sharp etc. | অফুরি পরিবর্তনের জন্য। | লট | ০৬ (ছয়) টি | GD-69 | ওটিএম | HOPE/ Co. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ০৯-১০-২১ | ১০-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭০ | HT Motor item no. K661, K663, K664, P102A/B, P301A, FD fan-080C101a/b CT Fan motor -10T0001a, 10T0002a & others Motors Vendor/Manufacturer : Nanyang, Explosion, Protection group Com. Ltd. China | পরিবর্তন ও নতুন ভাবে স্থাপনের জন্য। | সংখ্যা | ১৫ (পনেরো)টি | GD-70 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ Co. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ০৯-০৮-২১ | ১০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | উপ মোট: | | | | | | | | ৬৪৫.০০ | | | | | |

মূলধনী আইটেমঃ

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকজা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের মৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | কলকজা ও যন্ত্রপাতি<br>বিদ্যাগত এসটিএস ডিভিসিপি<br>শাখাঃ ইকাইপ্রেস | | | | | | | | | | | | | |
| ৭১ | Measuring & Test Equipment : Multimeter, Loop Calibrator, Megger (LT 5Me), RPM meter, Optical Power Meter, OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) & Splicing Machine for Optical Fiber, Pointer puller, Pyrometer, Portable Vibration measuring Unit etc. Desktop Computer with Monitor, Laptop Computer, Printer & Scanner for DCS, ITCC, ESD & PLC updated software testing and verification purpose. | ইন্সট্রুমেন্ট সমূহ কাইন্সিরেশনের জন্য। | লট | ২ (দুই) টি | GD-71 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ০৮-১০-২১ | ২০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
তেলুপাট, সিলেট।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

মূলধনী ভাইরোমেন্ট

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/কাজের বিবরণ | মালামাল নির্দিষ্ট স্থানে হস্তান্তরের শর্তাবলি | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবানপত্রের লিংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তিস্বাক্ষরের স্বাক্ষর | চুক্তি ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৭২ | Transmitter : Pressure, Differential Pressure, Level, Flow, Temperature etc. Vendor: Siemens, Rosemount, Honeywell, Yokogawa, ABB, VEGA, Microwave, Krohne, etc. | কারখানার অভ্যন্তরে চূড়ান্তভাবে কাজের জন্য। | নগ | ৫ (পাঁচ) টি | GD-72 | ডিপিএম/ আইসিবিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০,০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৮-২১ | ১০-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৩ | DCS Server & station for NH3, Urea & Granulation Plant, Power Plant and Utility Plant. Different Accessories : Controller, I/O Module, Communication Module, Power supply Module, Switch, Safety Barrier etc. Vendor : Honeywell | কারখানার অভ্যন্তরে চূড়ান্তভাবে কাজের জন্য। | নগ | ৪ (চার) টি | GD-73 | ডিপিএম/ আইসিবিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০,০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৮-২১ | ০২-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৪ | ITCC Server, station & Controller with necessary Accessories for Feed gas, Syn gas, Refrigerant & CO2 Compressor Different Accessories : Main Processor, I/O Module, Communication Module, Power supply Module, Pulse Input Module, Switch, etc. Vendor : Foxbro, Schneider. | কারখানার অভ্যন্তরে চূড়ান্তভাবে কাজের জন্য। | নগ | ২ (দুই) টি | GD-74 | ডিপিএম/ আইসিবিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০,০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ০৯-১০-২১ | ২০-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেম ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেক্টর বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৭৫ | Engineering Station for Gas Turbine. Different Accessories : Mark VI & Mark VIe Controller, I/O Card, Power Supply unit, Communication Gateway device, Moog Controller, Bleed Control Valve , Different card for vibration monitoring system, Different Field Instruments etc. Vendor : GE Oil & Gas | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-75 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০০,০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ২২-০৮-২১ | ১৬-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৬ | Control Valves, Valve Positioner & Accessories : Different Valve Size (Complete Control Valve with Positioner) : 2", 4", 6", 8", 12" etc. Valve Type : Pneumatic, Electro-Pneumatic, MOV (Motor Operated Valve). Valve Positioner Type : Electro-Pneumatic Control Valve and Valve Positioner Vendor : Flowtn, Samson, Bettis, Precision, Flow Serve, Fisher, Metso, Masoneilan, KTM, Rotork (MOV), Koso, Auma, BiFil, Toky, Druck, Siemens, ABB etc. | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-76 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬০০,০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ০৯-১০-২১ | ১৬-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

মূলধনী আইটেমঃ

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ফেল্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৭৭ | Equipment for Pressure, Level, Flow and Temperature Transmitter : Gauge : Pressure & Temperature. Different Accessories : Pressure Switch, Solenoid Valves etc. | কারখানার অপুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-77 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ০৮-১২-২১ | ২৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৮ | Server & Station for Burner Management System (BMS) and DEH system of Power Boiler and STG of Power Plant. Different Accessories : Controller, Complete Gas Flow Control Valve with actuator, FD Fan Damper Control Motor, Compact Flame Detector, Ignitor, Two point Pressure Monitor, Ethernet Connecting Cable, Safety Barrier, Combustion regulator, Solenoid Valve, Pressure Switch, Gas Regulator Accessories Combustion regulator etc. | কারখানার অপুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৩ (তিন) টি | GD-78 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৭-২১ | ০২-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল কাটলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

কেন্দ্রগঞ্জ, সিলেট।

মুলধনী যন্ত্রপাতি

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | স্পাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতার আহবান/দেশ্তর দিই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৭৯ | Vibration Monitoring system Equipment for Pumps, Motors, Turbines & Compressors for different Plants. | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৩ (তিন) টি | GD-79 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬০.০০ | অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ০৮-১১-২১ | ১০-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮০ | Telephone set for PABX System. | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-80 | এটিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৩-০৭-২১ | ১৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮১ | Package PLC System & HMI : CPU for Siemens PLC (S7-200, S7-300, S7-400), HMI, Analogue and Digital I/O Module, HMI, Communication & power supply Card etc. and other Accessories For Siemens, Allen Bradley, Delta & Co-Trust PLC. | কলকব্জার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-81 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৩-১২-২১ | ০৫-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

২৩

মূলধনী আইটেম:

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | পরিকল্প নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/জেলার লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৮২ | Video Conference System. 3D Television, Logitech Digital Display System Conference Cam group, Expansion Mics, Pocket Microphone, off line UPS, HDMI Cables, Ethernet Cable, Ethernet Connector etc. | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-82 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৩-০৭-২১ | ০৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮৩ | Enginerring Station, Necessary Software with license and spares for Bagging control system | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-83 | ডিপিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৭৫.০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৩-০৭-২১ | ০৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮৪ | Different Analytical Instrument and Accessories : Turbidity meter, Conductivity meter, PH meters, O2 Analyzer, DO Analyzer. Spares & Sensors for Analyzer etc. Vendor : ABB & Endress+ Hauser's. Online Analyzer Spare Parts (Extrol CMS LLC, Meishan Make Online Device Co. Ltd). | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-84 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ২০-১০-২১ | ০৫-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নিম্নোক্ত সংস্থার চাহিদা ভিত্তিতে | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদন-কারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডার দিবার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | বলপত্র আহবান | চুক্তি/অর্ডার দাখিল | চুক্তি/ অর্ডারের অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৮৫ | Walkie Talkie 30 Set (HSE/SHM/Security/Operation/NH3 Urea/ Utility, Power Plant) | কারখানার জরুরি প্রয়োজনের কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-85 | ওটিএম/ এলটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৯-২১ | ০৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮৬ | Pressure Gauge, Temperature Gauge, Pressure Switch, Solenoid Valves & Accessories. (59 Items). | কারখানার জরুরি প্রয়োজনের কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-86 | ওটিএম/ এটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৮-০৮-২১ | ০৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮৭ | Security System Monitoring Display : 55" (1 Item) x 24" (1 Item) Monitor, Computer and other Accessories (06 Items) with Sound System (01 Item) etc. | কারখানার জরুরি প্রয়োজনের কাজের জন্য। | লট | ১ (এক) টি | GD-87 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৯-২১ | ১৪-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| উপ-মোট = | | | | | | | | | ২১১৮.০০ | | | | | |
| | শুকনো ও তরলাদি বিক্রয় কার্যালয় পাকা ঘাসফড়ি | | | | | | | | | | | | | |
| ৮৮ | PH Meter (Ion Meter) | নিয়ন্ত্রণকক্ষে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-88 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮৯ | Hydrogen Generator | নিয়ন্ত্রণকক্ষে বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-89 | আরএফকিউ/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

মূলধনী আইটেমঃ

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকজা ও যন্ত্রপাতি

২৬

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/জেল্ডার লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৯০ | Portable Sox Meter | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-90 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৯-২১ | ১৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯১ | Portable Nox Meter | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-91 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৯-২১ | ১৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯২ | Dew Point Meter | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-92 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৯-২১ | ১৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৩ | Flash Point Tester | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-93 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৪ | Conductivity Meter | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-94 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৫ | Volumetric KF Tritruror | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-95 | আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ০৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৬ | Silica Analyzer | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-96 | আইওটিএম /ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ০৬-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৭ | Silica analyzer (ppb) | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-97 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৮-০৮-২১ | ১৬-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেম:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/কাজের বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ৯৮ | Sodium Ion Meter | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-98 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৮-০৮-২১ | ১৬-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৯ | Spectrophotometer (double beam) | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-99 | আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ০৬-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০০ | Analytical Balance (0-0.0001g) | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-100 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ২৩-০৮-২১ | ০৬-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | উপ মোট | | | | | | | | ১০৩.০০ | | | | | |

২৭

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
কার্যক্রম ও সরঞ্জামি

কোম্পানী অফিসিয়াল

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/কাজের বিবরণ | মালামাল নিরীক্ষিত সময়ে হাতে পাওয়ার যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের তারিখ | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওওই এর ক্ষেত্রে প্রকৃত যোগদান সাপেক্ষে নিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি<br>বিভাগ ভিত্তিক<br>প্লান্ট অপস্ এন্ড মেইন্ট, এনভায়রনমেন্ট, সেফটি & ট্রেনিং<br>বিভাগ | | | | | | | | | | | | | |
| ১০১ | Multi Gas Detector<br>Brand Name Dreger<br>Dimension: (WHD)=<br>150l140l75mm<br>Working Temperature: 20~55C=<br>Alarms-visual 300= Flashing<br>(LED) No. 04 | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সেট | ১ (এক) টি | GD-101 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | ফারফনার নিজস্ব তহবিল | ৬.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ১০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০২ | Air re-filling Machine | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-102 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | ফারফনার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ১০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৩ | Hose Binding Machine | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-103 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | ফারফনার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৪ | Round Convex Mirror | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-104 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | ফারফনার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০৫-০৯-২১ | ১৫-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৫ | Safety Harness | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-105 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | ফারফনার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০৫-০৯-২১ | ১৫-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

মূলধনী মাইটেম্স

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলন তারিখ | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওকাই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/চেম্বর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১০৬ | Digital Billboard | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখায় ব্যবহারের জন্য | সেট | ১ (এক) টি | GD-106 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০৫-০৯-২১ | ১৫-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৭ | Ammonia Leak Detector | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখায় ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-107 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৭.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৮ | Emergency Siren | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখায় ব্যবহারের জন্য | সট | ১ (এক) টি | GD-108 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৯ | Rescue Tripod System | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখায় ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-109 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১০ | Voltage Detector Machine | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখায় ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-110 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১১ | LOTO System | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখায় ব্যবহারের জন্য | সেট | ১ (এক) টি | GD-111 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৯-২১ | ১১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১২ | Blower Fan with Flexible Duct | ফায়ার এন্ড সেফটি শাখায় ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-112 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৬-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

মূলধনী আইটেম:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ফেস্টার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১১৩ | Automatic Fire Extinguisher Filling Machine | কারখানার এক সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-113 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৪ | Automatic $CO_2$ Spray System | কারখানার এক সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-114 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৫ | $CO_2$ Leak Testing Device | কারখানার এক সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-115 | ওটিএম | HOPE/ CO. BOARD | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ০১-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| উপমোট | | | | | | | | | ১২.০০ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত গন্তব্য স্থানের পৌঁছানো | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং গ্রহণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডার দিই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/আদেশ খাদ্দ | চুক্তি/ আদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | বিভাগঃ ফলাফেলন | | | | | | | | | | | | | |
| ১১৬ | নতুন ০১ (এক) টি ফোর্ট ইউনিট স্থাপন | ফারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-116 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২,৫০০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৮-২১ | ১৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৭ | নতুন ০১ (এক) টি নাইট্রোজেন জেনারেশন ইউনিট স্থাপন | ফারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-117 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২,৫০০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৮-২১ | ১৫-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৮ | দুইটি ব্যামোনিয়া চেকিং পাম্প স্থাপন | ফারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-118 | আইওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৮-২১ | ১৫-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| | উপ মোটঃ | | | | | | | | ৫১০০.০০ | | | | | |
| | (খ) মোটঃ | | | | | | | | ১১৪৪৬.০০ | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (গ) | আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদিঃ আসবাবপত্রঃ | | | | | | | | | | | | | |
| ১১৯ | ফুলের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের) | পর্যায়ক্রমে ফ্লাওয়ারিংপানের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-119 | এটিএম আওতাবহির্ভূত | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২০ | ফ্লাওয়ারিংয়ের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের) | পর্যায়ক্রমে ফ্লাওয়ারিংপানের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-120 | এটিএম আওতাবহির্ভূত | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২১ | প্রটোকল আসবাবপত্র, এসেসরিজ সেট, এয়ারটাইট ফ্লোর, অফিস এবং ইলেকট্রিক্যাল সাইজের | পর্যায়ক্রমে ফ্লাওয়ারিংপানের জন্য | পস্টি | ১ (এক) টি | GD-121 | এটিএম আওতাবহির্ভূত | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৯-২১ | ১০-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |

মূলধনী আইটেমঃ

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামালামেদার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ফেল্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১২২ | গেট হাউজের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের) | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য | লট | ১ (এক) টি | GD-122 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৯-২১ | ১০-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২৩ | এমডি বাংলোর আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের) | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য | লট | ১ (এক) টি | GD-123 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৯-২১ | ১০-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২৪ | বিভিন্ন বিভাগ ও বাফার পুলিশের জন্য চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেটসহ অন্যান্য অফিস ফার্নিচার। | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য | লট | ১ (এক) টি | GD-124 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২৫ | পুলিশ ও আনসার ফাংশের চৌকি ১৩০টি | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য | লট | ১ (এক) টি | GD-125 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২৬ | টেলিভিশন | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-126 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.৫০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২৭ | বুক সেলফ/ মালামাল রাখার ক্রয় | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-127 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| উপমোট | | | | | | | | | ৫৩.৫০ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেম:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের জেক্সিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| | অফিস সরঞ্জামাদি: | | | | | | | | | | | | | |
| ১২৮ | কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) (ডেস্কটপ/ল্যাপটপ) | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য | সংখ্যা | ৩০ (ত্রিশ) টি | GD-128 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২৯ | ফটোকপি মেশিন | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য | সংখ্যা | ৫ (পাঁচ) টি | GD-129 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩০ | মেডিকেল ইকুপমেন্ট (ইসিজি মেশিন-১টি, মেডিক্যাল মাইক্রোস্কপ-১টি, নেবুলাইজার মেশিন, ব্লাড সুগার মাপার যন্ত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার, মেডিক্যাল সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাথলোজিক্যাল এ্যানালাইজার ইত্যাদি।) | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-130 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩১ | রেফ্রিজারেটর (নরমাল ও ডিপ) | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য | সংখ্যা | ৬ (ছয়) টি | GD-131 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩২ | এসার কুলার | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য | সংখ্যা | ২ (দুই) টি | GD-132 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ০৫-১০-২১ | ০২-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩৩ | মেটাল ডিটেকটর-১০টি ও ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম | পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য | সেট | ১ (এক) টি | GD-133 | ওটিএম/ আরএফকিউ/সিপি | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ০৫-১০-২১ | ০২-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩৪ | সিসি ক্যামেরা ও টিভি এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে | কারখানার স্কুলে ব্যবহারের জন্য | সেট | ১ (এক) টি | GD-134 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ০৫-১০-২১ | ০২-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

মুদ্রাস্ফীতি অন্তর্ভুক্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত করার প্রয়োজনীয় যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/দেশ-বিদেশ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৩৫ | অফিস যন্ত্রপাতি (ড্রিলিংমেশিন/ বেন্ডিং/ কাটার মেশিন/স্প্রাইরাল ফাইলার/ডকুমেন্ট ক্লিনার/স্টেপলিং মেশিন/পাঞ্চ মাইন্ডিং, প্লাস্টিং মেশিন, লেমিনেটিং মেশিন, সাইক্লোস্টাইল মেশিন ইত্যাদি | প্রধানতঃ ক্রয় প্রতিষ্ঠানের জন্য | সেট | ১ (এক) টি | GD-135 | ওটিএম পাবলিসিটি/ দিদি | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-১০-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩৬ | স্টিলের র‍্যাক (বিভিন্ন সাইজের) | প্রধানতঃ ক্রয় প্রতিষ্ঠানের জন্য | সেট | ১ সেট | GD-136 | ওটিএম | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪.০০ | বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৪-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩৭ | ওয়িং স্কেল | প্রধানতঃ ক্রয় প্রতিষ্ঠানের জন্য | সেট | ১ সেট | GD-137 | ওটিএম/ আহ্বানবিধি | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-১০-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩৮ | কেমিক্যাল স্প্রে মেশিন (প্রটেকশন) ৩৫ টি | প্রধানতঃ ক্রয় প্রতিষ্ঠানের জন্য | সেট | ১ সেট | GD-138 | ওটিএম/ আহ্বানবিধি/ দিদি | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ০.৭৪ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-১০-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩৯ | শাহজালাল এনথিজমেন্ট/ ভুলের জন্য কম্পিউটার প্যাপ এবং বিভিন্নপ্রকারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। | প্রধানতঃ ক্রয় প্রতিষ্ঠানের জন্য | সেট | ১ সেট | GD-139 | ওটিএম/ আহ্বানবিধি | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-১০-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪০ | ফায়ারিং সরঞ্জামের মাডার সিস্টেম | | সেট | ১ সেট | GD-140 | ওটিএম | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-১০-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| উপ-মোট | | | | | | | | | ১০৬.৭৫ | | | | | |
| (খ) মোটঃ | | | | | | | | | ১৬০.২৪ | | | | | |

পাহাড়তলী কাটলাইজার কেমিক্যাল লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলকরি ভাইটেনঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | মালামাল নিম্নোক্ত সমস্যা সমাধান মেক্সিকল | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/দেশপত্র লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | কার্যাদেশ আহবান | চুক্তিবদ্ধকরণের আদেশ | চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (ক) | যানবাহনঃ | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪১ | মাইক্রোবাস ৩ (তিন) টি<br>Toyota Hiace 15 Seater 2986 CC<br>Model: 2017, Octen, | কারখানার অনুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-141 | ডিপিএম (প্রাক্তি) | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৯-২১ | ১০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪২ | সিকলেল<br>৪ সিটার অথবা পেরিয়ে যোগদিনের শিফটের<br>অংশে দুই পালে সমস্যার হোম পাকতে হবে।<br>যেন কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ জন নিরাপত্তা সমস্য | কারখানার অনুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | GD-142 | ওটিএম | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫২.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৯-২১ | ১০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪৩ | মোটর সাইকেল ০৩ (তিন) টি<br>Brand Name:<br>Honda/Equivalant | কারখানার অনুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য | সংখ্যা | ৩ (তিন) টি | GD-143 | ডিপিএম | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২.৫০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১০-০৯-২১ | ৩০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪৪ | বাইসাইকেল ১০টি<br>Bicycle with Frame Fork Head seat, Breks, Chain, Tubes, Tyers and carriar | কারখানার অনুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য | সংখ্যা | ১০ (দশ) টি | GD-144 | ওটিএম/ আরএফকিউ/ দিপি | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ১০-০৯-২১ | ৩০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| (খ) মোট : | | | | | | | | | ১০৫.৫০ | | | | | |

৩৫

মূলধনী অংইটেম:

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডার নিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তিস্বাক্ষরের আশা | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (ক) | অনুমোদন পরিচালন ব্যয়ে | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪৫ | বেঞ্চসীট, টুলস, ওয়েলডিং ভিজাইলিন সেট ওয়ার্কশপের মালামাল | কারখানার পরিষ্কারে মেরামতের জন্য | প্রয়োজন অনুযায়ী | প্রয়োজন অনুযায়ী | GD-145 | আন্তর্জাতিক দরপত্র | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৭-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪৬ | বই (কোরিপারি ম্যাইক্রোমিনস) | কারখানার প্রশাসন ভবনসহ অন্যান্য ভবনের ঘাস কাটার মেশিনের মেরামতের জন্য | সেট | প্রয়োজন অনুযায়ী | GD-146 | আন্তর্জাতিক দরপত্র | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৭-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪৭ | ক্লোকারিথ ও সাব মারসি | কারখানার প্রশাসন ভবনসহ অন্যান্য ভবনের ঘাস কাটার মেশিনের মেরামতের জন্য | সেট | প্রয়োজন অনুযায়ী | GD-147 | আন্তর্জাতিক দরপত্র | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৭-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪৮ | ঘাস কাটার মেশিন | কারখানার প্রশাসন ভবনসহ অন্যান্য ভবনের ঘাস কাটার কাজে ব্যবহারের জন্য | সংখ্যা | ৪ (চার) টি | GD-148 | সরাসরি আন্তর্জাতিক / কোটেশন | HOPE/ CO Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১.০০ | বাজার দর | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৯-২১ | ০৭-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| (খ) মোট : | | | | | | | | | ১০.০০ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | বিবরণ | মালামাল নিশ্চিতের সময়ের ভেডিলতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | বর্ষের টাকা | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/দেশের দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/আদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (ক) | ফসল ও ফসলের বৈচিত্র্যের বিষয়ে | | | | | | | | | | | | | |
| ১৪৯ | কেমিক্যাল স্টোরেজের পাশে পুল ওয়েল ইন্টার্ন নির্মাণ করা। অনুপূরক ইটের গাথনি ফ্লোরিং সহ ও ফেন্সিংসের আলাদা আলাদা | পুল ওয়েল সংরক্ষণের জন্য। | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-149 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০,০০ | পিপিআরটি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলিত প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০৫-০৭-২১ | ১০-১১-২১ | ১০-০২-২২ |
| ১৫০ | সারকারখানা অফিসসহ কলোনির জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণের নিমিত্তে বিভিন্ন ক্যাপাসিটির মোটর-পাম্প স্থাপন করণ | ব্যবহারিক প্রয়োজনে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণ | সংখ্যা | ২০ (বিশ) টি | WD-150 | ওটিএম/ এলটিএম/স্পট এফকিউএল | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | বাজার দর অনুযায়ী | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৭-২১ | ২০-০২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৫১ | বহুতল কমপ্লেক্স কলোনির জন্য ডাইভ লিফ্ট পাম্পের সাথে ওভারহেড ওয়াটার সিস্টার্নসহ টি স্থাপন | পানি বন্টনের নিয়ন্ত্রণের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-151 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫০.০০ | পিপিআরটি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলিত প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৭-২১ | ২৫-০৮-২১ | ২৫-০১-২২ |
| ১৫২ | ওয়েস্টার্ন ইনটেক এলাকায় নদী শাসন, প্রটেক্টিং গার্ড ওয়ালসহ সম্প্রসারণ কাজ। | ওয়টার ইনটেক এলাকায় নদী শাসন, প্রটেক্টিং গার্ড ওয়ালসের সম্প্রসারণ কাজের জন্য | লট | ১ (এক) টি | WD-152 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫০.০০ | পিপিআরটি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলিত প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৭-২১ | ১৫-০৮-২১ | ১৫-০২-২২ |
| ১৫৩ | কলোনি-সিমেন্ট এরিয়ায় পানি সরবরাহ বিদ্যুৎ সংযোগসহ RCC ফ্রি ওভারহেড এবং টিন সেকশন ওয়াটার ট্যাংক নির্মাণ। | ট্যাংক ওয়াটার পানি সরবরাহ বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-153 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | পিপিআরটি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলিত প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ১৬-০৮-২১ | ৩০-০৯-২১ | ২৮-০২-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

মূলধনী আইটেম:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নিবন্ধিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৫৪ | ওয়ার্ক শপ এবং ব্যাগিং প্লেসের নেট ফিনিশিং কাজ। | ওয়ার্ক শপ এবং ব্যাগিং প্লেসের নেট ফিনিশিংয়ের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-154 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৮-২১ | ১৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৫৫ | স্কুলের চতুর্দিকে বাউন্ডারি ওয়াল ফ্রেম ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ। | স্কুলের নিরাপত্তার জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-155 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৭-২১ | ১৫-০৮-২১ | ১৫-০২-২২ |
| ১৫৬ | কারখানার পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ও ভূমি ভরাট কাজ | কারখানার নিরাপত্তার জন্য | লট | ১ (এক) টি | WD-156 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫০.০০ | পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৯-২১ | ১৫-০৯-২১ | ০৫-০১-২২ |
| ১৫৭ | ট্রাক স্ট্যান্ডে এবাদতখানা, ১টি বিল্ডিং, পানির ব্যবস্থাসহ ড্রাইভার শেড নির্মাণ | এবাদতখানা নির্মাণের জন্য | লট | ১ (এক) টি | WD-157 | এলটিএম/ ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৭-২১ | ১৫-০৭-২১ | ৩০-০৮-২১ |
| ১৫৭ | নবনির্মিত মার্কেটের পূর্ব পাশে মাটি লেভেলিং ও শেড নির্মাণ কাজ। | মার্কেটের নিরাপত্তার জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-158 | আরএফকিউ/এলটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-১০-২১ | ২০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী যন্ত্রপাতি:

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/কাজের বিবরণ | মালামাল সংগ্রহের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের তিথি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/বোলার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/আদেশ প্রদান | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৫৯ | কারখানার বাইরে অফিসিয়াল বিভিন্ন স্থানে সিকিউরিটি বুথে, টিকেটে, ফায়ার সিস্টেম নির্মাণ করা। | কারখানার বাইরে অফিসিয়াল নিরাপত্তার জন্য | লট | ১ (এক) টি | WD-159 | ওয়ার্কশিট /এপটিএম /ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | সিডিটিডি-২০৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাথমিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-১০-২১ | ২০-১১-২১ | ২০-০২-২২ |
| ১৬০ | কারখানার বাউন্ডারি ঘেরা পুরাতন/নতুনভাবে ২, ৩, ৫ ও ৬ টোন। | রাজা সংরক্ষণের জন্য | লট | ১ (এক) টি | WD-160 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০০.০০ | সিডিটিডি-২০৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাথমিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ২০-০৮-২১ | ৩০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৬১ | কারখানার ২ নং গেটে সিকিউরিটি বুথ। (প্রথম পর্যায়) | কারখানার রাত্রি নিরাপত্তার জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-161 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০০.০০ | সিডিটিডি-২০৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাথমিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ২০-১০-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৩-২২ |
| ১৬২ | কারখানার বিভিন্নস্থানে অফিসে ব্যবহার পরিবেশ পূর্ব পার্শ্বে পুকুরের পাড়ে, দক্ষিণপার্শ্বে ফায়ার সিস্টেম, গাছির ওয়াল নির্মাণ করা | রিসোর্সে বাউন্ডারি ভাঙ্গনে নিরাপত্তার জন্য | লট | ৫ (পাঁচ) টি | WD-162 | ওটিএম | HOPE/ CO. Board/ BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | সিডিটিডি-২০৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাথমিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-০৭-২১ | ১৫-০৮-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৬৩ | গ্রাম পাকশির ওয়াল (উত্তর অংশ), ফেন্সিং/ফেন্সিংয়ের নির্মাণ। | গ্রাম পাকশির ওয়াল নির্মাণের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-163 | ওয়ার্কশিট /ওটিএম | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | সিডিটিডি-২০৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাথমিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-১২-২১ | ১৫-০১-২২ | ১৫-০৪-২২ |

৩২

# ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
## গোড়াপুল, সিলেট।
### ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা
### কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি

মূলধনী অন্তর্ভুক্ত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | আবশ্যকতার বিবরণ | আবশ্যক নিবন্ধিত সংস্থা প্রকৌশল চৌকিপথ | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পপূর্ণ তারিখ | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/দরপত্র দলিল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তিপত্রায়ণ আহ্বান | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬৪ | নতুন মসজিদের জন্য নির্মাণ | মসজিদের জন্য নির্মাণের কাজ | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-164 | আন্তর্জাতিক /এনটিএস | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০,০০ | পিপিআর-২০১৮ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাক্কলিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-১২-২১ | ১০-০১-২২ | ২০-০২-২২ |
| ১৬৫ | একটি ঘাটের পানির থেকে নিচু পানি হতে অতিরিক্ত পানি আনা | অতিরিক্ত ঘাটলার জন্য নির্মাণের কাজ | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-165 | একটিএস /এনটিএস | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০,০০ | পিপিআর-২০১৮ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাক্কলিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নয় | ০১-১১-২১ | ১৫-১২-২১ | ১৫-০৬-২২ |
| ১৬৬ | ইকট্রিক ও এক্সটেনশন আনার মাধ্যমে পরদল নির্মাণ | পরদল নির্মাণের জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-166 | একটিএস /এনটিএস | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০,০০ | পিপিআর-২০১৮ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাক্কলিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নহে | ০১-১১-২১ | ১৫-১২-২১ | ১৫-০৬-২২ |
| ১৬৭ | ইউরিয়া কলোনির পানির লাইন পরিবর্তন করন। | কলোনির পানির লাইন পরিবর্তন এর জন্য | সংখ্যা | ১ (এক) টি | WD-167 | একটিএস /এনটিএস | HOPE/ CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০,০০ | পিপিআর-২০১৮ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রাক্কলিক প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নহে | ১৫-০৭-২১ | ৩০-০৮-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| (খ) মোটঃ | | | | | | | | | ১০৬৮,০০ | | | | | |
| সর্বমোট = (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ) | | | | | | | | | ৩১১৮৯,৭৫ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের জিডি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/কেন্দ্রের লিঙ্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| (ক) | কাঁচামালঃ | | | | | | | | | | | | | |
| ১ | প্রাকৃতিক গ্যাস | কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য। | ঘন মিটার | [illegible] | GR 01 | ডিপিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১২৭৫০.০৮ | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দর | প্রযোজ্য নয়। | জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে। | | |
| ২ | নিউ ও জ্বালানি | কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য। | ঘন মিটার | [illegible] | GR 02 | ডিপিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩৮০২.৬২ | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দর | প্রযোজ্য নয়। | জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে। | | |
| ৩ | হিটিং ভ্যালু এবং কিনতে চার্জ | | | | GR 03 | | | | ২২২১.৭৪ | | | জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে। | | |
| | (ক) মোটর | | | [illegible] | | | | | [illegible] | | | | | |
| (খ) | প্যাকিং মেটিরিয়াল | | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | ছুট খাদ | কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য। | সংখ্যা | ১৬৪১৬৪০ | GR 04 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১১১৬.৩২ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৯-২১ | ২২-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫ | ভরিং গিলি খাদ | কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য। | সংখ্যা | ৬৫৬৬৫৬০ | GR 05 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৮০১.২১ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৯-২১ | ২২-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬ | সুতলি ও সুতা | কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য। | কেজি | | GR 06 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩৮.২৭ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৯-২১ | ২২-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | (খ) মোটর | | | | | | | | ২৯৫৫.৮০ | | | | | |

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
## কেন্দ্রগঞ্জ, সিলেট।
## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব খাত:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নিম্নোক্ত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/চেকলিস্ট ভিত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| (গ) 7 | সুইপেইন/ট্রিলিয়ন অক্সাইড | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | লিটার | | GR 07 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫০.০০ | খোক | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৯-২১ | ২২-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| উপ মোট: | | | | | | | | | ১৫০.০০ | | | | | |
| (ঘ) 8 | বিবিধ খাতে বিদ্যুৎ ক্রয় | কারখানার জরুরি বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য। | | | GR 08 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫০.০০ | খোক | প্রযোজ্য নয়। | পিডিবিএস কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে। | | |
| উপ মোট: | | | | | | | | | ১৫০.০০ | | | | | |
| (ঙ) | কেমিক্যালস | | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | পলি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ১০০০০০ | GR 9 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০.০০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৯-২১ | ২২-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০ | কপোলন এনহেন্সিস | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ১২০০০ | GR 10 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩৯.৬০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৯-২১ | ২২-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১ | ফ্লেক এনহেন্সিটর | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ১২০০০ | GR 11 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩৯.৬০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৯-২১ | ২২-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২ | এমডিইএ/এএএসই মডিফায়ার | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ১০০০০০ | GR 12 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮৭০.০০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-০৭-২১ | ১৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩ | ইউরিয়া ফরমালডিহাইড | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ২২৫০০০ | GR 13 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১১২৭.৪০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৬-২১ | ১৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪ | সিকুইক মেটিন | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ৬০০০০ | GR 14 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫.০০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-০৭-২১ | ১৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |

কেন্দুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ে

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/তৎপর লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১৫ | সালফিউরিক এসিড | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ২০০০০০ | GR 15 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩৪.০০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-০৭-২১ | ১৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৬ | ফরমিক এসিড | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ১৬০০০০ | GR 16 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০.০০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-০৭-২১ | ১৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৭ | এসেটোন | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ৪২০০০ | GR 17 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪১.২৫ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-০৭-২১ | ১৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৮ | মিথানল | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ৬০০০ | GR 18 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ০৭.৫০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৮-২১ | ০৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৯ | ইথাইল এসিটেট | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | ৩০০০ | GR 19 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ০৯.৩৬ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৮-২১ | ০৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ২০ | অন্যান্য | কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য। | কেজি | | GR 20 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০০.০০ | পূর্বের ক্রয় মূল্য | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৯-২১ | ২৫-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | মোট টাকা | | | | | | | | ৩১০৩.৮১ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কের নিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ - তারিখ |
| (ঢ) | পৌর্ব এন্ড স্পেয়ার্স<br>বিভাগ এমটিএম<br>স্বার্থ সেপিসারি মেইনটেনেন্স | | | | | | | | | | | | | |
| ২১ | Spare Parts of various equipments of Granulation Plant.<br>Coupling, strainer, nut & bolts, rubber bush, Spare Parts of Main screen, Lump screen, Roller, Bucket elevator, Final product cooler pump, Secondary air blower, Lube oil filter, Gear Box, Belt/V-Belt, etc.<br>Remarks: *Main Screen File Running.* | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 21 | ডিপিএম /ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫০.০০ | ঢাকা | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ৩০-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ২২ | Spare Parts of Bucket Elevator of Granulation Plant.<br>Remarks: File Running. Budgetery offer received, under technical scrutiny. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 22 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ২০-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ২৩ | Spare Parts of All Dosing Pumps. suction valve, Discharge valve, Packing, diaphragm, plunger, worm gear, rubber bladder, plain bearing, etc.<br>Remarks: File Running for Ammonia Plant Dosing pumps. SPR Raised. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 23 | ডিপিএম/ ওটিএম/ এলটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ৩০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |

# বাংলাদেশ কার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/প্রেক্ষিত বিষয় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | টেন্ডারগ্রহণের শেষ | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ২৩ | Mechanical Seal<br>For all pumps for different types of pump of urea, ammonia & utility plant.<br>Mfg : Jhone crane, Eagle Burgman, Nippon Piller, Chinease etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন স্বার্থে চাহিদা অনুযায়ী বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস | ১ (এক) | GR 24 | টিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০০-০৯-২১ | ৩০-১০-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ২৪ | Consumable chemicals and materials.<br>Waste cotton, Hand gloves, Emery paper, steel wire brush, cutting disk, grinding disk, baby grinding machine, steel & plastic putty, cold welding paste, lapping paste, Grease, Molytate, liquid gasket, Markin Cloths, Masking Tape, Petrol & Kerosene Oil Safety goggles, Gasket, Nut-Bolts, Washer, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন ধারায় চাহিদা অনুযায়ী বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস | ১ (এক) | GR 25 | আইওটিএম/ এটিএম/ এপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ২৫ | Lube Oil Filter/Cartridge and Dry gas seal Filter element/Cartridge<br>For all rotating equipments.<br>Mfg : John Crane (Indufil)/ Filters/Hilliot/Parker/Chineas, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন ধারায় চাহিদা অনুযায়ী বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস | ১ (এক) | GR 26 | টিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ১০-১১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
কেঙ্গুগঞ্জ, সিলেট।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল বিধায়িত সময়ে হাতের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডার দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | কার্যাদেশ আহবান | চুক্তি/কার্যাদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ২৭ | Anti Friction bearing<br>For different types of pump of urea, ammonia, Power Plant, Power Plant & utility plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন ব্যবস্থা বাধার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস | ১ (এক) | GR 27 | আইটেমভিত্তিক/ একক | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | দোক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ২৫-০৫-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ২৮ | Spare Parts for ID Fan (101BJ). Fan, Shaft, Journal bearing thrust bearing, oil seal, oil filter, coupling hub, Mechanical Seal Ring, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন ব্যবস্থা বাধার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস | ১ (এক) | GR 28 | ডিভিশন | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ৩০-০৫-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ২৯ | Governor and its Accessories For Steam Turbine(102JT) of Feed Gas Compressor, Steam Turbine(103JT) of Synthesis Gas Compressor, Steam Turbine(105JT) of $NH_3$ Refrigerant Compressor and Steam Turbine(KT 102) of $CO_2$ Gas Compressor. | কারখানার সুষ্ঠু ও নিরাপদ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অব্যাহত উৎপাদন ব্যবস্থা বাধার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সেট | প্রত্যেক ইকুইপমেন্ট এর জন্য ০১(এক) সেট | GR 29 | ডিভিশন | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৭-২০২১ | ২০-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |

রাজস্ব ব্যয়ঃ

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামালের বিবরণ | মালামাল নির্বাচিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৩০ | Spare Parts of $CO_2$ Compressor & Turbine. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm coupling, pinion and wheel, etc. $CO_2$ Mfg : Hitachi, Japan. $CO_2$ Turbine : Hangzhou steam Turbine Co. ltd., China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 30 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৭-২০২১ | ৩০-১২-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৩১ | Spare parts of HP Carbonate and HP Ammonia Pumps. Bearing, Seal, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Coupling disc pack, Gear Box pinion and wheel, Mechanical Seal, Filter, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 31 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৭-২০২১ | ৩১-১২-২০২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৩২ | Spare Parts of Various types of Pumps of Urea plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Mechanical Seal, Filter etc. Mfg : Ebara Japan, Dalian deep blue co. ltd. China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 32 | ডিপিএম /এটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৭৫.০০ | দোক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৮-২১ | ৩০-১২-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৩৩ | Fluid coupling for Lime Screen of Granulation plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল জন্য করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GR 33 | আইওটিএম/ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৩৪ | Spare Parts of $N_2$ generation & instrumental air plant. Lube oil Filter, Air Filter, V-belt, screw, nut & bolts, Piston Ring, Oil Control Ring, coupling, Spare Parts of $N_2$ Comp., etc. Mfg : Sullar, China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল জন্য করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GR 34 | ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | লোক | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৯-২১ | ৩১-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৩৫ | Spare Parts of Cooling Tower & cooling water pumps. Pinion, wheel, gear, oil seal, fan blade, coupling hub, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, Filter etc. Mfg : Rexnord USA, Hawden, Jihangshu Pump Co. ltd. China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল জন্য করা প্রয়োজন। | সেট | ১ (এক) | GR 35 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | লোক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-১১-২১ | ২৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

সেন্ডপাড়া, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | | | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | মন্তব্য | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | অগ্রাধিকার ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বানপ্রজ্ঞাপন তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৩৬ | Spare parts for Chemical Dosing System (Metal Pump, Complete Motor, Valves, Impeller, shaft, sleeve, coupling, bearing, seal, Mechanical Seal, Other O-ring, oil etc. for pump for chemical dosing system) | সরঞ্জামের যন্ত্রাংশ/খুচরা ও মেরামত উপযোগী যন্ত্রাংশ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরি মতামত প্রদান করা হয়েছে। | পাটি | ১ (এক) | GR 36 | টেন্ডিংপদ্ধতি /অটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | অর্থবছরের নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয়। | ১০-১০-২১ | ৩০-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৩৭ | Spare parts for Chemical dosing pump (Motor, Gear box, Dosing pump, valves, filter, Mono Flow pump, etc.) Air filter, Lube oil filter, Diesel Fuel filter, Mono Flow pump, etc. | সরঞ্জামের যন্ত্রাংশ/খুচরা ও মেরামত উপযোগী যন্ত্রাংশ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরি মতামত প্রদান করা হয়েছে। | পাটি | ১ (এক) | GR 37 | টেন্ডিংপদ্ধতি /অটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | অর্থবছরের নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-১০-২১ | ২০-০২-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৩৮ | Spare Parts of Chlorine Water Treatment Plant Agitator gear, pinion, Six blade Impeller, shaft, sleeve, coupling, bearing, coupling bolt etc. Mfg : Kelin Joy, China | সরঞ্জামের যন্ত্রাংশ/খুচরা ও মেরামত উপযোগী যন্ত্রাংশ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে কারিগরি মতামত প্রদান করা হয়েছে। | পাটি | ১ (এক) | GR 38 | টেন্ডিংপদ্ধতি | HOPE/CO. Board/BCIC Board | অর্থবছরের নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | অগ্রাধিকার | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০২-২১ | ২০-০৬-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |

৪৯

রাজস্ব খাতে

## শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

৫০ পৃষ্ঠা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা অহবান/টেন্ডর নিষ্পত্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | গনপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ প্রদান | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৩৪ | Spare Parts for Steam Turbine Generator (STG) A/B: Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, Lube oil filter, shaft, packing, fan..... etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অবাহত উৎপাদন স্বার্থে তাৎক্ষণিক সংগ্রহ বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সট | ১ (এক) | GR 39 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৮-২১ | ৩০-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৩৫ | Spare Parts of BFW Pump and FDF of Power Plant. Impeller, shaft, journal bearing, nut & bolts, coupling hub, oil seal, O-ring, gasket, fluid coupling Spare parts etc. BFW Pump Mfg : KSB, China. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অবাহত উৎপাদন স্বার্থে তাৎক্ষণিক সংগ্রহ বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সট | ১ (এক) | GR 40 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৮-২১ | ০১-০৩-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৩৬ | Spare Parts of Various types of pumps of Power plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অবাহত উৎপাদন স্বার্থে তাৎক্ষণিক সংগ্রহ বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সট | ১ (এক) | GR 41 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | অন্যান্য | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৮-২১ | ২০-০৩-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব খাতঃ

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | পণ্য/সেবার বিবরণ | মাধ্যমাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাপ্তির ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/কেন্দ্রের বিজ্ঞ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৪২ | Spare Parts of Process Air compressor & Gas Turbine. Journal bearing, Thrust bearing, drum roller, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, pinion and wheel, belt, oil, nut & bolts, Lube Oil Filter, Torque converter, SCS Clutch, Operational Spares etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন লক্ষ্যে বার্ষিক মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 42 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | আনুষঙ্গিক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৮-২১ | ২০-০২-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৪৩ | Spare Parts of HP Duplex Pump, Lean solution, semi lean solution pump. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, Mechanical Seat, valve, screw, Seal, etc. M/g : Sulzer, USA. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন লক্ষ্যে বার্ষিক মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 43 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | আনুষঙ্গিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩১-০৭-২১ | ৩০-১১-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৪৪ | Spare Parts of suction type of pump of NH3 plant Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Mechanical Seal, Filter, Coupling Oil pump, Seal, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন লক্ষ্যে বার্ষিক মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 44 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৯-২১ | ২০-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |

৫৯

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/ডেস্কের লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তিক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৪৫ | Spare Parts of NH3 refrigerant compressor, Synthesis gas compressor and Turbine-MHI. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, coupling hub etc. Mfg : Mishubishi, Japan. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন করার রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 45 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ১০-১০-২১ | ০১-০২-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৪৬ | Spare Parts of Feed Gas compressor and Turbine. Journal bearing, thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, etc. Mfg : Shenyang Turbo Machinery Corp. China | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন করার রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 46 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-১০-২১ | ৩০-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৪৭ | Spare Parts of NH3 refrigeration package and Booster compressor. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, diaphragm coupling, pinion and wheel, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন করার রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 47 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-১২-২১ | ২৮-০২-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৪৮ | Repair Kit for Lube Oil Pump of Purifier Expander. Mfg : M/s. Imo, USA. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন করার রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 48 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৮-২১ | ৩০-০১-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মাল্যমাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/ভেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৪৯ | Air Filter:<br>For Gas Turbine & Process Air Compressor. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 49 | আইওটিএম | HO. E/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | বিগত ক্রয়াদেশের আলোকে | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৭-২১ | ৩০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৫০ | Spare Parts for Auxiliary Gearbox of Gas Turbine and Gearbox of Process Air Compressor.<br>Bearing, Seal, Pinion, Wheel, Gear, Shaft etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 50 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | দোক | প্রযোজ্য নয়। | ১০-১০-২১ | ১০-০৩-২২ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৫১ | Coupling Spacer, Coupling Disc Pack & Coupling Hub:<br>For all rotating equipments of urea, ammonia, Power Plant, Power Plant & utility plant. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 51 | ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | দোক | প্রযোজ্য নয়। | ২০-১১-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| ৫২ | Spare Parts of Roll Crusher of Granulation Plant.<br>Roller, Spring, Tensioner, Bearing, Feeding Motor, Belt/V-Belt, Pully, Nut, Bolts, Washer etc.<br>Remarks: *Pile Running.* | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ (এক) | GR 52 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৭-২১ | ৩০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৫৩ | Spare Parts of Steam Turbine(101BJT) for IDF, Journal bearing, thrust bearing, oil seal, filter, labyrinth, TTV, Carbon ring, pinion and wheel, coupling hub, etc.<br>Mfg : Dresser Rand, USA. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও বাধাহীন উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | সট | ১ (এক) | GR 53 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০,০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৭-২১ | ৩০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২০২২ |
| | জল মোটর | | | | | | | | ২৯২৫,০০ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/তেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| | শাখাঃ সলিড হ্যান্ডলিং মেইনটেনেন্স | | | | | | | | | | | | | |
| ৫৪ | Rubber Conveyor belt (Different Sizes), Steel conveyor Belt, Diversion chute, Diverter | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৫ | GR 54 | আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৩৫.০০ | As per purches order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৯-২১ | ০৫-১১-২১ | ৩০-০৫-২২ |
| ৫৫ | Air Circuit breaker 800A, 1200A,3200A | Do | Lot | ১ | GR 55 | আইওটিএম/ ওটিএম | | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১০-২১ | ০৩-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৬ | Spare Parts of Modified & Portable Conveyor . | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৩ | GR 56 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০১-২২ | ০৩-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৭ | Bearing , Chain, Gears, Nut & Bolts, Sprocket, Bearing Housing (Different Sizes), Pillow Block (Different Size), Rollers and Pulley (Different Size). | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৩ | GR 57 | আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | As per purches order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১১-২১ | ০৩-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৫৮ | Rubber O-Ring , Rubber Oil Seal , Gasket , Hose Pipe (Different Sizes), Shim, Easy Oil, Cleaning Oil, Lube Oil (Different Types),Nylon Polyamide Bar, Taplon Bar, Taplon Sheet, Nylon rope, Jute Rope, Diversion Line of Delump. | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৪ | GR 58 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০৯-২১ | ০৩-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল আম্বিয়া ইন্টিগ্রেটেড কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড

কেন্দুগ্রাম, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের মূলধনী যন্ত্রপাতি ক্রয় পরিকল্পনা

বরাদ্দপত্র ক্রয়ঃ

(লক্ষ টাকায় টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল/সেবার নির্দিষ্ট বিবরণ | পরিমাণ | একক | প্রস্তাবিত নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ক্রয় পদ্ধতির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | ক্রয় অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) | নির্ধারিত প্রস্তাবের প্রকল্পের নির্দেশ | সম্ভাব্য তারিখ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ইতোমধ্যে প্রক্রিয়াকরণ কোথায় আছে (তারিখ লিখ (তারিখ লিখ যেতে) যেতে) | কার্যাদেশ | দরপত্র আহ্বান | দরপত্র খোলার তারিখ | কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| Spare Machine | Spare parts of Spot Welding Machine | ক্রয়ের পর মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ০ | GR 59 | GR অনুযায়ী | HOPE | HOPE | ১৯.০০ | ২০২১-২২ | As per Quotation | ০৪/১১/২০২১ | ১৯/১১/২০২১ | ২৪/০১/২০২২ | ২৩/০৩/২০২২ | ৩১/০৩/২২ |
| Spare & Hoist | Spare parts of Electric Hammer & Hoist. | ক্রয়ের পর মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের | লট | ০ | GR 60 | GR অনুযায়ী | HOPE/HOPE | HOPE/HOPE | ২৫.০০ | ২০২১-২২ | As per purchase order | ০৪/১১/২০২১ | ১৯/১১/২০২১ | ২৪/০১/২০২২ | ২৩/০৩/২০২২ | ৩১/০৩/২২ |
| Emery Cloth, Petrol, Materials, with Steel Disc, Sizes, Flexible Split Grease Hub, ceiling Block gasket ,Waste Canvas Fitting Gasket Gasket | Emery Cloth, Gloves, Petrol, Grease, Adhesive, Hacksaw blade with frame, Grinding Wire, Steel Brush, Twist Grinding Drill Bit Different Sizes, Safety Pole, Mask, Mask, Flexible Shaft for Wire Wire, Split Pin, Hand pump, Grease gun, Coupling, Coupling Hub, Hand Punching Spare Spider, ceiling type Chain Block, Seal, Liquid gasket, Rubber Ring Pin ,Waste, Waste Cloth, Cotton, Wheel, Canvas, Gloves, Mechanical Fittings, Fittings, Tester, Voltmeter, Gasket, Gasket For Solid Gasket, Gasket, Three Way, Valve. | ক্রয়ের পর মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৫ | GR 61 | GR অনুযায়ী | HOPE | HOPE | ১৮.০০ | ২০২১-২২ | As per Quotation | ০৪/১১/২০২১ | ১৯/১১/২০২১ | ২৪/০১/২০২২ | ২৩/০৩/২০২২ | ৩১/০৩/২২ |

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেল্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৬২ | Metal Halide Lamp, Sodium lamp, Led Flood Light, Circular Fluorescent Lamp, Mercury Lamp, Tube Light 40/36 W, LED Light, Led Tube Light, Energy saving lamp (15W,23w,32W,42w,65w), Search Light, Multi Plug , Rechargeable light, Torch Light etc. | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ১ | GR 62 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৮,০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০২-২২ | ০৪-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬৩ | Air Filter regulator, instrument air pipe (6mm,8mm,10mm), Pneumatic Fittings, Nipple, push Connector(I/L Type) 6mm,8mm,10mm, Electrical Fittings, Solenoid Valve For Adjustive belt conveyor | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৪ | GR 63 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০,০০ | As per purches order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১১-২১ | ০৫-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইতঃপূর্বে এ ক্ষেত্রে প্রক যোগ্যতা আহ্বান/ভেন্ডর লিষ্ট প্রণয়ের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তিসম্পাদন স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৬৪ | Ammeter, volt meter, Energy meter, Phase protector, Electronic protector, LTTransformer(600VA,250VA, 100VA,50 VA), high Voltage tester, Cable terminal and lugs, Power Factor correction controller, Photo cell with controller, Wire, Switch, Fuse, gang Fuse, gang switch, gang switch with Fuse, Starter, PVC Tape, Ballast, Earthing Plate, Intelligent Compensate Controller, Power Capacitor, Filtering Regulator , Electrical Hoist Accessories, Battery (12V, 70 AH), Time Relay, Channel Block, Electrical wire connecting , vacuum Cleaner, | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ০ | GR 64 | এনটিএম/ ওটিএম | HOPE | সাধারণ হিসাব তহবিল | ২০.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১১-২১ | ০৫-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |

রাজস্ব ব্যয়ঃ

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলণের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কর লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৬৫ | Service & Maintenance Horse and Portable belt Conveyor, All belt Conveyor Structure Painting work, Sub-station PFI Plant Repairing work, Reclaimer Machine Reparing works and Earthing system Reparing work. | স্বয়ুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৩ | GR 65 | এটিএম/ ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব অর্থবিল | ৮০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১২-২১ | ০৪-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

৫৯

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৬৬ | Inverter/ VFD , Remote & Controller For Tripper, PCB Board of F-701C Controller, Inter mediate Relay(24v , 28V , 220V, Load cell, Different types of sensor, Transmitter, Pressure gauge, Pressure switch , PCB Board For Mettler, weighing controller, Redundant media Adapter, Micro logix 1400,Switching regulator, Ethar device (moxa), Electronic belt balance accessories, different types of display unit, HMI, LCD Display, Bin wall Vibrator, S7 200PLC, IO Modue, EM Module, CP Module. | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৩ | GR 66 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০,০০ | As per purches order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১১-২১ | ০৪-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬৭ | Spare parts for Dehumidifier, Extruder machine, Tripper, Train Loading machine, Dedust system & Hydraulic Tension Device. | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৪ | GR 67 | ডিপিএম/ ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০.০০ | Guess/ আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০১-২২ | ০৩-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্কার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৬৮ | Spare parts for sewing machine. | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৩ | GR 68 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬০,০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-০২-২২ | ১৫-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৬৯ | Mettler Toledo IND 560/570 Controller, weighing controller, and Different Controller, digital timing Relay, solenoid valve 2positon double/single,Body Ported Solenoid Valve Complete Set , pneumatic Cylinder with gate , gate valve , control valve etc. Heat seal Tape, etc, Lube oil. Controller of Volcanizing Machine. | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ৩ | GR 69 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬৫,০০ | As per purches order | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১০-২১ | ১৫-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |

৬২

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

৬২

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/দেশের নিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/কন্ট্রাক্ট স্বাক্ষর | চুক্তি/ কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৭০ | Electrical Cable (Different Size), communication cable, Fiber optic cable, Control Cable, Circuit Breaker MCCB, MCB (Different Rating), AC/DC Relay, EMC, Push button Switch, Signal Lamp, Socket With Plug (2 PIN, 3 Pin,5 Pin) Lamp Shade, Holder, Limit Switch, Capacitor, Inductor, AC Magnetic Contractur, Alarm lamp, Change over switch, CT, PT, Sealed Lead Battery, Break Alarm, Break Disc assembly, A/M Selector Switch, Surge Protector Device, Bushar, Low voltage Control Panel & accessories over load Relay etc. Panel Board for Horse & Portable Conveyor. | অত্যন্ত বেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ১ | GR 70 | আইওটিএম/ও টিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | Guess/ অনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১২-২১ | ১৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭১ | Steel Conveyor belt Manufacture : Reitron | অত্যন্ত বেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | | ২ | GR 71 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০.০০ | As per Quotation | প্রযোজ্য নয়। | ০১-১২-২১ | ০৪-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৭২ | Power and Control Cable for Reclaimer | জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য | লট | ১ | GR 72 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব অর্থবিল | ৪০,০০ | As per P.O | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৮-২১ | ০৪-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| উপ মোট: | | | | | | | | | ১০০০,০০ | | | | | |

৫৬

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| | শাখাঃ ইন্সট্রুমেন্ট | | | | | | | | | | | | | |
| ৭৩ | Expert Service for DCS, DEH, ITCC, PLC system, Motor Operated Actuator maintenance, Chlorine Dosing system & Silica Analyzer dosing system, N/C Meter of Urea plant and for Gas Turbine control system. | কারখানার সুষ্ঠু উৎপাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন কন্ট্রোল ইন্সট্রুমেন্ট, কন্ট্রোল ভিডিয়, বিল্ড ইন্সট্রুমেন্ট ও কন্ট্রোল ভাল সমূহের সুষ্ঠুভাবে ক্যালিব্রেশন ও প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৬ | GR 73 | আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ০৮-১০-২১ | ২০-০৫-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৪ | Controller and accessory Electronic & Digital Accessories for different Plant: Controller for MARK-VI, MARK-VIe, Honeywell, Woodward, Beardy, ITCC, DEH system. Different license Software: Allen Bradley logix 5000, Software for Process Air Compressor (GE), MARK-VI, MARK-VIe, PLC and HMI software for Different Plant. | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৪ | GR 74 | ডিপিএম /আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৯-২১ | ১৬-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব খাত:

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/দেশের দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৭৫ | Spares for DCS, ITCC, DEH & PLC (I/O Card, Power Card, CPU Card & Relay, Electronic Actuator, other Electric & Electronic Accessories.). | কারখানায় অনুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ | GR 75 | ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১২০.০০ | প্রাক্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৮-২১ | ১০-০৫-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৬ | Transmitter Spare Parts (All Types of Transmitter, Pressure, Temperature, Level, Flow) for NH3, Urea, Utility, Granulation Plant. | কারখানায় অনুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ | GR 76 | ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১২০.০০ | প্রাক্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ২৫-১০-২১ | ০২-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৭ | On-line Analyser, Laboratory Instrument and Chlorine Dosing System Spare Parts. | কারখানায় অনুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ | GR 77 | ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০.০০ | প্রাক্ত দরপত্রের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ২০-০৫-২১ | ১৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৮ | PABX Telephone, CCTV Camera, Internet, Photocopy, Computer, Printer etc. Maintenance and Spare Parts . Spare parts for Fire & Safety Equipment & Walkie-Talkie System & Accessories. | কারখানায় অনুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৫ | GR 78 | ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০.০০ | প্রাক্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ২২-০৮-২১ | ১৬-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৭৯ | Spare Parts for Control Valve (Valve Positioner, Solenoid Valves, Proximity switch, Air Reg. Seat & Plug, Gasket, Diaphragm etc. | কারখানায় অনুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ | GR 79 | ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩৫০.০০ | প্রাক্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১২-০৮-২১ | ২৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮০ | Pressure Gauge, Temperature Gauge, Temperature Switch, Pressure Switch, Limit Switch, Micro Switch, Solenoid Valves & Accessories. | কারখানায় অনুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ১ | GR 80 | ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০.০০ | প্রাক্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ২২-০৮-২১ | ১৬-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

যেস্কুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব খাতঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তিক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৮১ | Vibration Monitoring System Spare Parts : Relay,Temperature Card , Vibration Card , Communication Card, Proximity Probe, Velocity Probe, Acceleration Probe etc. | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৩ | GR 81 | ডিপিএম /আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৭০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ০৮-১২-২১ | ২৫-০৩-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮২ | Instrument Control Spares for Bagging Plant . | ব্যাগিং প্ল্যান্টের ফন্ট্রোল সিস্টেমের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ২ | GR 82 | আইওটিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৮-২১ | ১২-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮৩ | Maintenance Tools& Consumable Items. | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৩ | GR 83 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৯-২১ | ১২-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৮৪ | Carrier Gas/ Calibration Gas | কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ২ | GR 84 | ওটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫.০০ | বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | ১৬-০৮-২১ | ১২-০২.২২ | ৩০-০৬-২২ |
| | [illegible] | | | | | | | | ১০৪০.০০ | | | | | |
| | [illegible] | | | | | | | | | | | | | |
| ৮৫ | Pipe and fittings: a) Pipe & Tube of different sizes & schedules. Material: Carbon steel, stainless steel, alloy steel, PVC etc. b) Elbow, Tee, Reducer , Flange etc.: of different sizes & schedules. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc. | Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য জন্য করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 85 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬৫.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ৩০-০৬-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

## ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/দেশীয় লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/আদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১৬ | Consumable materials: NDT Material, Maintenance Material, Waste Cotton, Hand Gloves, Safety Goggles, Nose Mask, Face Shield, Inspection light, Emery Paper, Steel wire brush, Cutting Disc, Grinding Disc, Steel and Plastic Putty, Measuring Tape, Marking Pen, Calipers, Apron, Scaffolding Materials, Chisel Hacking, Rubber pad, etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 86 | প্রতিযোগ | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ১০-০৮-২১ | ১৫-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৭ | Battery with charger for PMI Machine & others | কারখানার সুষ্ঠু রিনোভেশন কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 87 | প্রতিযোগ/ আইওটিএম | HOPE/CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ৩১-০৭-২১ | ১৫-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৮ | Gaskets for piping & Equipments of different sizes, types, shapes & materials. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 88 | টিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১২০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ০৬-১০-২১ | ১৪-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৯ | Filter, Filter Bag, Filter Cartridge, Strainer, OASG solution Filter (104-L), (113-L), Urea Plant $NH_3$ filter S1064/B, Ns plant filter cartridge, Honeycomb Filter etc. | মেশিন চালু হওয়ার পর পর পরিবর্তনের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস | ১ | GR 89 | টিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১২০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ২৯-০৭-২১ | ১৬-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

৬৬

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/টেন্ডর দিই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর | চুক্তি/ কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১০ | Main Flange Gasket for NH3 Converter (105-D), Gasket for 2RF Transfer line Manhole & other equipments. | কারখানা সুষ্ঠু উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | পট | ১ | GR 90 | টিপিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ১৩-০৮-২১ | ১৭-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১ | Insulation & Painting materials and accessories: a)Hot insulation material: Glass Wool, Mineral Wool, Thermal Ceramic, Pyro-Block, Aluminium Silicate, Blanket. b)Cold Insulation: Polyurethane Cellular glass. c) Cladding material: Aluminium sheet etc. d) Refractory material: Refractory Castable, Fire Brick, Calcium Silicate board, Mortar. e) Painting and painting accessories. | কারখানার সুষ্ঠু উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | পট | ১ | GR 91 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ২৯-০৮-২১ | ১০-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

রাজস্ব ব্যয়

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/জেল্ডর লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১২ | Different Types of Steel plate, Angle, Channel, Steel bar, Net etc. | Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন | লট | ১ | GR 92 | ওটিএম/ আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০,০০ | As per purchase order | প্রযোজ্য নয় | ১৫-১১-২১ | ১৩-০৪-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৩ | Level Gauge for Boiler, Steam Drum & Equipments | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 93 | আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০,০০ | As per purchase order আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ১৮-১০-২১ | ১০-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ১৪ | Ommulation Plant Spare Main Screen, Spray Nozzle etc. | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 94 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০০,০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৯-২১ | ১৫-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |

৬৯

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

৭০

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল বিধায়িত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/ডেস্টর লিট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৯৫ | Vessel accessories (Demister, Distributor etc) | Preventive, periodic maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন | লট | ১ | GR 95 | ডিপিএম/ ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৭০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয় | ৩১-০৭-২১ | ৩১-১২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৬ | a) Valves: Gate, Globe, Butterfly, Niddle, Ball, Diaphragm, Check, Safety etc of different sizes & ratings. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc. b) Steam Traps: different sizes and ratings. Mat.: Carbon steel, stainless steel, alloy steel etc. | কারখানার Passing সমস্যা জনিত Valve সমূহ প্রতিস্থাপনের জন্য। | লট | ১ | GR 96 | ডিপিএম/ আইওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০০.০০ | As per purchase order আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ২৩-০৯-২১ | ০৬-০১-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৭ | Different manufacturing & repair works by BITAC and others | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 97 | ওটিএম | HOPE/CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩২.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ২৯-০৮-২১ | ১৫-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/জেল্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ৯৮ | Nut - Bolt for Fixed Equipments of Urea plant and others | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 98 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ৩১-০৭-২১ | ৩১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ৯৯ | Vendor Export | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ১ | GR 99 | ডিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয় | ২৯-০৮-২১ | ১৫-০২-২২ | ৩০-০৬-২২ |
| | [illegible] | | | | | | | | ১৯০০.০০ | | | | | |
| | [illegible] | | | | | | | | | | | | | |
| ০০ | CS/MS,SS Solid Bar & Plate Materials, Bell Angle Channel, Hose pipe, Packing material, etc. | For Spare Parts Making. | Ton | 30 | GR-100 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয়। | ১৫-০৭-২১ | ১২-১২-২১ | ৩১-০৩-২২ |
| ০১ | CS & SS Hollow bar, Solid Bar & Plate materials. | For Spare Parts Making. | Ton | 20 | GR-101 | আইওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৮-২১ | ২০-১২-২১ | ৩০-০৩-২২ |

# শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

কেন্দুগঞ্জ, সিলেট।

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নিকটতম সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | বাজেট ভিত্তি | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের তারিখ | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আবেদনপত্রের নিম্ন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/চুক্তিপত্র স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১০২ | Different sizes of Brass, Bronze, Nylon-Teflon bar, Hollow bar, Cast iron, Aluminum bar, PVC Bar, Carbon bar etc. | For Spare Parts Making. | Ton | 10 | GR-102 | ওপেন টেন্ডার/ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয় | ১৪-০৯-২১ | ১২-১২-২১ | ৩০-০৩-২২ |
| ১০৩ | Consumables & Spare parts: Welding electrode, Emery cloth, Adhesive material, Cutting disc, etc. | For Spare Parts Making. | Ton | 5 | GR-103 | ওপেন/ একটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২৫.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৭-২১ | ২৫-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ |
| ১০৪ | Tyre tube, Battery ,Fuel ,Lube Oil, Equipment Spare, Maintenance spare parts etc | For Vehicle Use. | Lot | 5 | GR-104 | ওপেন/ একটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৭-২১ | ২৫-০৯-২১ | ৩০-১১-২১ |
| ১০৫ | Procurement of works from BITAC/Dry Dock/BMTF/Street/Vessel/Tank/Ejector etc. | modification & repairing development works. | Nos | 3 | GR-105 | সিলেক্ট | HOPE/ Co.Board/BC IC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৭-২১ | ২৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৬ | Repair works of 40 ton mobile crane (Item No-20L0045) | Supply of crane boom with access. installation, fitting/fixing & commissioning | Nos | 1 | GR-106 | ওপেন/ একটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/ Co.Board/BC IC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৭-২১ | ২৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

প্রকল্প নাম:

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/কাজের বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেস্পর তিথি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ প্রদান | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১০৭ | Repair works of 03nos Crane : 40 Ton , 80 ton & 150 ton. | Repair maintenance & load test. | Nos | 3 | GR-107 | ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/Co.Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০.০০ | কোটেশন | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৭-২১ | ২৫-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৮ | Forklift (3nos) , Shovel Loader (04nos) , Tractor , Road Roller , Locomotive Engine , Truck & Other heavy equipments. | Repair, maintenance & service works. | Nos | 4 | GR-108 | ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/Co.Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০.০০ | কোটেশন | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৭-২১ | ২৫-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১০৯ | Material for emergency maintenance works valves repair materials | Repair, maintenance & service works. | Nos | 3 | GR-109 | ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/Co.Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | কোটেশন | প্রযোজ্য নয় | ১৫-০৬-২১ | ২৫-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | উপ মোট= | | | | | | | | ৩২০.০০ | | | | | |
| | পাখাঃ ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট | | | | | | | | | | | | | |
| ১১০ | Electrical goods: Switch, Switch board, Socket, PVC Pipe, Cooling Fan, PVC channal, PVC pipe, Flexible wire, MCCB, MCB, Fuse, Battery, terminal, Self Starting Motor, Controller, Filter, push button switch, Selector switch, Indication lamp, Multifunction meter, Magnetic Contactor, Voltmeter, Relay, timer Ammeter, Switchgear display, etc. | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ১৫ | GR 110 | OTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৮০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

কেন্দুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব খাত

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | খাতের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবানপ্রেক্ষর তিথি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/কার্যাদেশ প্রদান | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১১১ | Light & Lighting fixture: Bulb, Bulb Shade, Metal Halide light, Energy saving lamp, tube light set, tube light, tube light starter, Holder, Ballast, Power & Control Cables, Capacitor, Junction box, local control panel, etc. | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ৪ | GR 111 | DPM/OTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১২ | Different Type of soft starter & VFD | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | সংখ্যা | ২০ | GD 112 | DPM/OTM/IOTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | আনুমানিক | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৩ | DEG, UPS, EPS, Rectifier module for DC UPS, Main Sub-station Server Spare parts & Server upgradation. | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ৬ | GR 113 | DPM/OTM/IOTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | বরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১১৪ | HVAC Spare Parts & Materials Compressor, Refrigerant Freon, Relay, Louver axial exhaust, Filter, V-belt, Valve, Greaser & greaser coil, Capillary tube, Evaporator coil for Air Dryer,PCB Board, Sensors, Remote, Magnetic Contactor, Meter, Fan capacitor, Power supply controller, Condenser, Hand blower, high pressure & low pressure switch etc. | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ১০ | GR 114 | OTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০,০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৫ | Bearing, Miscellaneous (Ladder, Grease gun, Cleaning cloths, Hand gloves etc). | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ৬ | GR 115 | OTM/IOTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৪০,০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৬ | Diesel oil, Grease, lube oil for DEG, lube oil for Steam turbine, Chemical for boiler | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ৪ | GR 116 | DPM/OTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৬০,০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/চেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১১৭ | Supply Installation of Boundery lingting with pole | নতুনভাবে স্থাপনের জন্য | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ১ | GR 117 | OTM/LTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ২০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৬-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৮ | Different Types of VCB, ACB, VCS, Programmable Protection Relay, EMC, Communication controller & Switch CT, PT etc for different Sub-Station | কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন সমায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ৬ (ছয়) | GR 118 | DPM/OTM/IOTM | HOPE/Co. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫০.০০ | প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৭-২১ | ৩০-১০-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১১৯ | Tools & Testing Equipment: Drill Machine, Grinding Machine, Measuring Tools, Multi Meter, High Voltage tester etc. | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | লট | ২ | GR 119 | OTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১৫.০০ | পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৭-২১ | ১০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২০ | Auto power Transfer controller: ATMT | জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য। | লট | ৪ | GR 120 | OTM/IOTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ৩০-০৭-২১ | ১০-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়:

## ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রস্তাবের তিথি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/দেশের লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১২১ | Watt Transducer, Current Trasamitter, Frequency transducer, Reactive power transducer Intermediate relay etc. | বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ খাতের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ৩ | GR 121 | DPM/OTM/IOTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১৩-০৮-২১ | ২০-০৯-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২২ | Rewinding Materials: Super enamel copper wire, Amperes tube, glare rope, HT, LT Varnish, High tension tape, Soldering lead with paste, Soldering iron, Cotton tape, Cable lugs, Petrol, Octane, Rust remover, Contact cleaner, Liquid sealant, NC Thinner, Rubber "o" ring etc. | বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ খাতের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন। | পিস/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | ৪ | GR 122 | DPM/OTM | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৩০.০০ | পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে | প্রযোজ্য নয়। | ১০-০৮-২১ | ১২-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| উপ-মোট | | | | | | | | | ৭৪৫.০০ | | | | | |
| মোট (লক্ষ) | | | | | | | | | ৭৯৩.০০ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলনের ভিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| (ঘ) | বিভাগঃ এইচএসইটি<br>শাখাঃ হেলথ সেফটি, এনভায়রমেন্ট ফায়ার ও ট্রিনিং বিভাগ | | | | | | | | | | | | | |
| ১২৩ | অগ্নিনির্বাপক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম এবং পিপিই সংক্রান্ত মালামাল। | অগ্নিনির্বাপক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম এবং পিপিই সংক্রান্ত মালামাল ক্রয় করার জন্য। | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | | GR 123 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নহে | ০৮-১০-২১ | ১১-১২-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | (ঙ) মোটঃ | | | | | | | | ৫০.০০ | | | | | |
| (জ) ১২৪ | বিভাগঃ কারিগরি (কারিগরি বিভাগের ল্যাবরেটরি শাখায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য) | নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য। | লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে। | | GR 124 | ওটিএম | HOPE | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৫০.০০ | থোক | প্রযোজ্য নহে | ২০-০৮-২১ | ২৫-১১-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | (ঘ) মোটঃ | | | | | | | | ৫০.০০ | | | | | |
| (ঝ) | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজঃ | | | | | | | | | | | | | |
| ১২৫ | শাখাঃ নির্মাণ<br>কারখানার ভিতরের রাস্তা, ইয়লেট, ড্রেনেজ, বিল্ডিং ইত্যাদি মেরামত করার জন্য। | জরুরি প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের জন্য। | | | WD 125 | ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নহে | ০১-০৭-২১ | ১৫-০৭-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| ১২৬ | কলোনির রাস্তা, মাসা/পাড়ি, টয়লেট, ড্রেনেজ ইত্যাদি মেরামত, স্যানিটারি, গ্যাস লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মালামাল ও মজুতাতি ক্রয়ের জন্য। | জরুরি প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের জন্য। | | | WD 126 | ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ | HOPE/CO. Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৯০.০০ | পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন | প্রযোজ্য নহে | ০১-০৭-২১ | ১৫-০৭-২১ | ৩০-০৬-২২ |
| | (ঝ) মোট | | | | | | | | ১৯০.০০ | | | | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

কেন্দুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব খাত

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | তহবিল উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রাক্কলন তারিখ | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/টেন্ডার নিম্ন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহবান | চুক্তিকরণের স্বাক্ষর | চুক্তি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| (ক) | বিভিন্ন খাতের ব্যয় প্রাক্কলন | | | | | | | | | | | | | |
| ১২৭ | কারখানার বিভিন্ন প্লান্টের যন্ত্রপাতি ও মালামাল মেরামত। | কারখানার যন্ত্রপাতি বিভিন্ন প্লান্টে পরিবহণের জন্য। | | | SD 127 | ওটিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ৭০০০.০০ | | প্রযোজ্য নয়। | পরিবহণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে। | | |
| ১২৮ | বিশেষজ্ঞ পরামর্শ নিয়োগ ও বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ সেবার ফি। | Foreign Expert Service for DCS, ITCC, Gas Turbine, PLC and Power Plant Boiler & DEH System. Local Expert Service for DCS, ITCC, Gas Turbine, PLC and Power Plant Boiler & DEH System. Foreign Expert Service for Hot Gas Path Inspection of Gas Turbine. | জব | ২২ | SD 128 | টিপিএম | HOPE/CO. Board/BCIC Board | কারখানার নিজস্ব তহবিল | ১০০.০০ | অনুমানের ভিত্তিতে। | প্রযোজ্য নয়। | বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে। | | |

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | মালামাল/সেবার বিবরণ | মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা | একক | পরিমাণ | প্যাকেজ নং | ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | প্রকল্পের তিত্তি | সম্ভাব্য তারিখ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহ্বান/টেন্ডার দিন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি/ক্রয়াদেশ আদেশ | চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| | | all compressors, all turbines, STG, GT etc. Local Expert/ Local Man Power<br><br>DEG, UPS, EPS, Rectifier module for DC UPS, Main Sub-station Server Spare parts, maintenance & servicing works.<br><br>Expert Service for Field Instrument & Software related | | | | | | | | | | | | |
| (ক) মোট | | | | | | | | | ৭৫০.০০ | | | | | |
| সর্ব মোট = (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+ঞ) | | | | | | | | | ৩৩৩৪.৫৫ | | | | | |