গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বুড়িরহাট, শরীয়তপুর
টেলিফোনঃ +৮৮০২৪৭৯৯৫৪০৩৩
Shariatpur.polytech.gov.bd
shariatpurpoly43014@gmail.com

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
সহকারী পরিচালক (একাডেমিক)
সহকারী পরিচালক (হিসাব)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
তারিখ: ০৩/০৯/২০২৫
পরিচালক (প্রশাসন)

তারিখ: ০৩/০৯/২০২৫ খ্রি.

স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৬০০.২০১.২০.০০৩.২৫.৪১১১

বিষয়ঃ ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের Annual Procurement Plan (APP) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রতিষ্ঠানের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত Annual Procurement Plan (APP) প্রস্তুত করা হয়েছে। যা প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ- বর্ণনা মোতাবেক।

03/9/25
(প্রকৌ.আবুল কালাম আজাদ)
অধ্যক্ষ (অঃদাঃ)
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
বুড়িরহাট, শরীয়তপুর।
03/09/2025

প্রাপক,
মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর,
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
দৃ: আ:- সহকারী পরিচালক-০১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

স্মারক নং-৫৭.০৩.৮৬০০.২০১.২০.০০৩.২৫.৪১১২

তারিখ: ০৩/০৯/২০২৫ খ্রি.

অবগতি ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলে ঃ
০১। পরিচালক (প্রশাসন) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০২। একাডেমিক ইনচার্জ , অত্র প্রতিষ্ঠান।
০৩। Annual Procurement Plan (APP)প্রস্তুতকরন কর্মকর্তা, অত্র প্রতিষ্ঠান।
০৪। বিভাগীয় প্রধান-(সকল) অত্র প্রতিষ্ঠান।
০৫। সংরক্ষণ নথি।

(প্রকৌ.আবুল কালাম আজাদ)
অধ্যক্ষ (অঃদাঃ)
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
বুড়িরহাট, শরীয়তপুর।

CamScanner

Shariatpur Polytechnic Institute
Annual Procurement Plan: 2025-26

Ministry / Division	Ministry of Education
Agency	Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code	Principal, Shariatpur Polytechnic Institute — 160-02-06-132554

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SPI/OTM/25-26/GR-1	Supply of Books and Magazines (৩২১১১২৭)			OTM (e-GP)	~~HOPE~~ PE	GOB	1.00	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/OTM/25-26/GR-2	Supply and Instalation of Computer Accessories (৩২৫৫১০১)			OTM (e-GP)	~~HOPE~~ PE	GOB	1.48	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/OTM/25-26/GR-3	Supply of Raw-Materials & Spare Parts (3256105)			OTM (e-GP)	~~HOPE~~ PE	GOB	4.67	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/OTM/25-26/GR-4	Supply and Instalation of Furniture (৪১১২৩১৪)			OTM (e-GP)	~~HOPE~~ PE	GOB	6.00	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/OTM/25-26/GR-5	Supply and Instalation of Engineering & other Accessories for Electrical Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	~~HOPE~~ PE	GOB	17.2	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates			Checked & Verified							

REZAUL KARIM
Instructor (Tech/ Computer)
Shariatpur Polytechnic Institute
Shariatpur.

অজিত বাছার
ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বুড়িরহাট, শরীয়তপুর

মোঃ সোহানুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

বাবুল কুমার ভট্টাচার্য
চীফ.ইন্সট্রাক্টর ননটেক
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বুড়ির হাট শরীয়তপুর

মোঃ মাহবুবুর রহমান
আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা
সহকারী পরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকৌ আবুল কালাম আজাদ
প্রধান (ভ ভা)
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বুড়িরহাট শরীয়তপুর

চলমান পাতা-১

CamScanner

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh/ Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SPI/OTM/25-26 /GR-6	Supply and Instalation of Engineering & other Accessories for Electronics Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	32.8	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/OTM/25-26/GR-7	Supply and Instalation of Engineering & other Accessories for Telecomunication Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	37.94	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/OTM/25-26 /GR-8	Supply and Instalation of Engineering & other Accessories for Computer Lab (৪১১২৩০৪)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	41.74	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	24-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 days
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/OTM/25-26 /GR-9	Supply of Engineering and Others Accessories for TCT Network Lab (4112304)			OTM (e-GP)	HOPE	GOB	69.00	Planed Dates	0	20-09-25	03-10-25	17-10-25	29-10-25	01-11-25	29-11-25		26-12-25	160 Days form date of adv
								Planed Days	0	0	14	14	07	07	28	70	90	
								Actual Dates										
SPI/RFQ/25-26 /GR-10	Supply of Cleaning and Washing Materials (৩২১১১০২)			RFQ e-GP	PE	GOB	1.60	Planed Dates										45 Days form date of adv
								Planed Days										
								Actual Dates										
SPI/RFQ/25-26 /GR-11	Supply of Others Moniharis (৩২৫৫১০৫)			RFQ e-GP	PE	GOB	1.00	Planed Dates										45 Days form date of adv
								Planed Days										
								Actual Dates										
SPI/RFQ/25-26 /GR-12	Repair of Office Equipment(3258104)			RFQ e-GP	PE	GOB	1.00	Planed Dates										45 Days form date of adv
								Planed Days										
								Actual Dates										

Checked & Verified

REZAUL KARIM
Instructor (Tech/ Computer)
Shariatpur Polytechnic Institute
Shariatpur.

অজিত বাছার
ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
বুড়িরহাট, শরীয়তপুর

মোঃ সোহানুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

বাবুল কুমার ভট্টাচার্য
চীফ ইন্সট্রাক্টর নন-টেক
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বুড়িরহাট, শরীয়তপুর

মোঃ মাহবুবুর রহমান
আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা
সহকারী পরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকৌ আবুল কালাম আজাদ
অধ্যক্ষ (অ দা)
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বুড়িরহাট, শরীয়তপুর

চলমান পাতা-২

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Lakh/ Tk.	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SPI/RFQ/25-26 /GR-13	Repair of other machinery and equipment (৩২৫৮১০৫)			RFQ e-GP	PE	GOB	1.00	Planed Dates Planed Days Actual Dates										45 Days form date of adv
SPI/RFQ/25-26 /GR-14	Repair of Senetari & Water supply(3258115)			RFQ e-GP	PE	GOB	1.10	Planed Dates Planed Days Actual Dates										45 Days form date of adv
SPI/RFQ/25-26 /GR-15	Fitting & fixer (3258127)			RFQ e-GP	PE	GOB	0.7792	Planed Dates Planed Days Actual Dates										45 Days form date of adv
SPI/RFQ/25-26 /GR-16	Supply and Instalation of Office Accessories (৪১১২৩১০)			RFQ e-GP	PE	GOB	1.00	Planed Dates Planed Days Actual Dates										45 Days form date of adv
SPI/RFQ/25-26 /GR-17	Supply and Instalation of Education & Learning Materials (৪১১২৩১২)			RFQ e-GP	PE	GOB	1.00	Planed Dates Planed Days Actual Dates Actual Dates										45 Days form date of adv

Checked & Verified

মোঃ মাহবুবুর রহমান
আমন বায়ন কর্মকর্তা
সহকারী পরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

REZAUL KARIM
Instructor (Tech/ Computer)
Shariatpur Polytechnic Institute
Shariatpur.

অজিত বাছার
ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
নুডিরহাট, শরীয়তপুর

মোঃ সোহানুর রহমান
ইন্সট্রাক্টর (টেক) ইলেকট্রনিক্স
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

03.09.25
বাবুল কুমার ভট্টাচার্য
চীফ ইন্সট্রাক্টর ননটেক
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
বড়ির হাট শরীয়তপুর

03/9/25
প্রকৌ আবুল কালাম আজাদ
অধ্যক্ষ (ভঃ দা)
শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
নড়িয়হাট শরীয়তপুর

CamScanner