পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রশাসন-২ শাখা

বিষয়: **পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা এ বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোড করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৫-২৬

সকল সংযুক্তিসমূহ:
(১) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা-২০২৫-২৬

৩০-০৭-২০২৫
মোঃ ফরিদ হোসেন
উপসচিব
admin2@sid.gov.bd

সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা (সিস্টেম এনালিস্ট), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

ইউ ও নোট নম্বর: ৫২.০০.০০০০.০০০.০০৬.০৭.০০০২.২৪.৪৪৫

তারিখ: ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৩০ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব, যুগ্মসচিব (প্রশাসন-১), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
৩। উপসচিব, বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৩০-০৭-২০২৫
মোঃ ফরিদ হোসেন
উপসচিব

Annual Procurement Plan 2025-26

Ministry/Division: Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning
Head of the Procuring Entity: Secretary, Statistics and Informatics Division
Procuring Entity Name: Deputy Secretary, Admin-2

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Not Rsed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PG-1	Procurement of Printer and Photocopier Tonner (Code: 3255101)	Nos	As per list-1	OTM	HOPE	GoB	12.00	Planned Dates	-	14 Aug 2025	27 Aug 2025	10 Sep 2025	17 Sep 2025	24 Sep 2025	22 Oct 2025	-	6 Nov 2025
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG-2	Procurement of Office Stationary Items (Code: 3255105)	Nos	As per list-2	OTM	HOPE	GoB	25.00	Planned Dates	-	14 Aug 2025	27 Aug 2025	10 Sep 2025	17 Sep 2025	24 Sep 2025	22 Oct 2025	-	6 Nov 2025
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG-3	Procurement of Employees Summer/ Winter Dress and Others (Code: 3256106)	Nos	As per list-3	RFQ	HOPE	GoB	2.00	Planned Dates	-	1 Sep 2025	10 Sep 2025	-	17 Sep 2025	24 Sep 2025	-	-	9 Oct 2025
								Planned Days	-	0	10	-	7	7	-	24	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG-4	Procurement of Computer and Accessories (Code: 4112202)	Nos	As per list-4	OTM	HOPE	GoB	16.00	Planned Dates	-	14 Aug 2025	27 Aug 2025	10 Sep 2025	17 Sep 2025	24 Sep 2025	22 Oct 2025	-	6 Nov 2025
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20/09/2025
মো. জহিরুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

২০/০৯/২৫
মোঃ ফরিদ হোসেন
উপসচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

20/09/২৫
সঞ্জল কান্তি বনিক
যুগ্মসচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

২১/৯/২৫
ড. মোঃ মইনুল হক আনছারী
অতিরিক্ত সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১/৯/২৫
আলেয়া আক্তার
সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Not Rsed in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PG-5	Procurement of Telephone Equipments (Code: 4112204)	Nos	As per list-5	RFQ	HOPE	GoB	3.00	Planned Dates	-	1 Sep 2025	10 Sep 2025	-	17 Sep 2025	24 Sep 2025	-	-	9 Oct 2025
								Planned Days		0	10	-	7	7	-	24	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG-6	Procurement of Office Equipments (Code: 4112310)	Nos	As per list-6	OTM	HOPE	GoB	30.00	Planned Dates	-	14 Aug 2025	27 Aug 2025	10 Sep 2025	17 Sep 2025	24 Sep 2025	22 Oct 2025	-	6 Nov 2025
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PG-7	Procurement of Furniture (Code: 4112314)	Nos	As per list-7	OTM	HOPE	GoB	10.00	Planned Dates	-	14 Aug 2025	27 Aug 2025	10 Sep 2025	17 Sep 2025	24 Sep 2025	22 Oct 2025	-	6 Nov 2025
								Planned Days	-	0	14	14	7	7	28	70	15
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20/09/2025
মো. জহিরুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

মোঃ ফরিদ হোসেন
উপসচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সজল কান্তি বনিক
যুগ্মসচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ড. মোঃ মইনুল হক আনছারী
অতিরিক্ত সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আলেয়া আক্তার
সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়