গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
www.sid.gov.bd

নং-৫২.০০.০০০০.০২১.২০.১০১(অংশ-২).১৯-১৭৩

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪২৮ / ১৯ আগস্ট ২০২১

বিষয়: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের (সচিবালয়) ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্‌সংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনা মোতাবেক ০৯ (নয়) পাতা।

১৯.৮.২১

মোসা: কামরুন্নাহার
উপসচিব
ফোন নং-৫৫০০৭০৭৮

বিতরণ (কার্যার্থে):

০১। উপসচিব, এসডিজি সেল, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সহকারী সচিব, অডিট ও সমন্বয় শাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
০৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

নং-৫২.০০.০০০০.০২১.২০.১০১(অংশ-২).১৯-১৭৩

তারিখ: ০৪ ভাদ্র ১৪২৮ / ১৯ আগস্ট ২০২১

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

০১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

১৯.৮.২১

মোসা: কামরুন্নাহার
উপসচিব

Bangladesh

Annual Procurement Plan -2021-22

Ministry Planing
Statistics and informatics Division
Administration-2 Section

Package no	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk (lakh)	Time of Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of award	Siging of Contract	Co
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
GR1	Computer and Office Equipment (Laptop,Computer, HDD,RAM,Anty virus Etc)	NOS	44	e-GP/OTM (Framework Contact) / RFQ	HOPE	GOB	7.50	Planned Dates for OTM	N/A	15 Sep 2021	29 Sep 2021	13Oct 2021	20 Oct 2021	27 Oct 2021	24 Nov 2021	
								Planned Days or OTM		0	14 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Days	
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	

মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

মৌছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

Annual Procurement Plan -2021-22

Ministry Planing
Statistics and Informatics Division
Administration-2 Section

Package no	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk (lakh)	Time of Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of award	Sigi Con
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
GR2	Stationary Goods (Paper,pen etc)	NOS	50	OTM (Framework Contact) / RFQ	HOPE	GOB	7.30	Planned Dates for OTM	N/A	15 Sep 2021	29 Sep 2021	13Oct 2021	20 Oct 2021	27 Oct 2021	24 20
								Planned Days for OTM		0	14 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 D
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-
GR3	Useful Goods (Airfreshner, arosol,Handwash etc)	NOS	20	OTM (Framework Contact) / RFQ	HOPE	GOB	8.50	Planned Dates for RFQ	N/A	15 Sep 2021	29 Sep 2021	13Oct 2021	20 Oct 2021	27 Oct 2021	24 N 202
								Planned Days for RFQ		0	14 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 D
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	-

মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

মোছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

Annual Procurement Plan -2021-22

Ministry Planing
Statistics and Informatics Division
Administration-2 Section

Package no	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk (lakh)	Time of Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of award	Siging of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR4	Furniture And Office Equipment (Almira,file cabinet etc)	NOS	15	e-GP/OTM (Framework Contact) / RFQ	HOPE	GOB	9.00	Planned Dates for OTM	N/A	15 Sep 2021	29 Sep 2021	13Oct 2021	20 Oct 2021	27 Oct 2021	24 Nov 2021
								Planned Days for OTM		0	14 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Days
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-
GR5	Office Equipment (AC,Photocopyer etc)	NOS	10	OTM (Framework Contact) / RFQ	HOPE	GOB	9.00	Planned Dates for OTM	N/A	15 Sep 2021	29 Sep 2021	13Oct 2021	20 Oct 2021	27 Oct 2021	24 Nov 2021
								Planned Days for OTM		0	14 Days	14 Days	07 Days	07 Days	28 Days
								Actual Dates for OTM		-	-	-	-	-	-
WR6	Furniture Repair/ Maintenance	NOS	As per requirement	Direct method (Cash)	Authorised Officer	GOB	1.5	N/A							

১৪/০৪/২২
মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

১৪/৪/২০২২
মোছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

Annual Procurement Plan -2021-22

Ministry Planing
Statistics and Informatics Division
Administration-2 Section

Package no	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk (lakh)	Time of Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of award	Siging of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR7	Electric Equipment Related Supporting materials installation/ supply and maintenance	NOS	10	RFQ/ Direct Method (Cash)	HOPE	GOB	2.75	Planned Dates for RFQ	N/A	05 Sep 2021	12 Sep 2021	17 Sep 2021	20 Sep 2021	25 Sep 2021	30 Sep 2021
								Planned Dayes for RFQ		0	7 Days	5 Days	03Days	05Days	05 Day
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	

১৬/০৮/২১
মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

১৮/৮/২০২১
মোছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

Annual Procurement Plan -2021-22

Ministry Planing
Statistics and Informatics Division
Administration-2 Section

Package no	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk (lakh)	Time of Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of award	Siging of Contract	Co
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
WR8	Liveries	NOS	10	RFQ/ Direct method (Cash)	HOPE	GOB	3.00	Planned Dates for RFQ		05 Sep 2021	12 Sep 2021	17 Sep 2021	20 Sep 2021	25 Sep 2021	30 Sep 2021	
								Planned Dates for RFQ		0	7 Days	5 Days	03Days	05Days	05 Days	
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-		

মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

মোছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

Annual Procurement Plan -2021-22

Ministry Planing
Statistics and Informatics Division
Administration-2 Section

Package no	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk (lakh)	Time of Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of award	Siging of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR12	Maintenance of vehicle	NOS	As per requirement	Direct method (Cash)	Authorised Officer	GOB	8.5	N/A	-	-	-	-	-	-	-
GR13	Miscellaneous Goods of vehicle	NOS	As per requirement	Direct method (Cash)	Authorised Officer	GOB									

মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

মোছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

Annual Procurement Plan -2021-22

Ministry Planing
Statistics and Informatics Division
Administration-2 Section

Package no	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est Cost in Tk (lakh)	Time of Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approved to Award	Notification of award	Siging of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR/ GR14	Telephone/Fax/Internet/ Mobile Phone Service	NOS	As per requirement	RFQ/ Direct method (Cash)	Authorised Officer	GOB	1.75	Planned Dates for RFQ		10 Oct 2021	17 Oct 2021	22 Oct 2021	25 Oct 2021	30 Oct 2021	04 Nov 2021
								Planned Dates for RFQ		0	7 Days	5 Days	03Days	05Days	05 Days
								Actual Dates for RFQ		-	-	-	-	-	

মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

মোছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
পরিকল্পনামন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্যব্যবস্থাপনাবিভাগ
প্রশাসন -২ শাখা
www.sid.gov.bd

বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২

ক্রম:	কাজের বিবরণ	তারিখ ও বাস্তবায়ন কাল	দায়িত্ব/সহায়তা	মন্তব্য
১	বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	পদ শূন্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	
২	বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অর্জিত/শ্রান্তি বিনোদন ছুটিসহ সকল ছুটি মঞ্জুরী	বছর ব্যাপী	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
৩	বিভাগের সকল ক্রয় কার্যক্রম: দপ্তর, শাখা/অধিশাখাহতেপ্রাপ্তচাহিদা অনুসারে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় প্রয়োজনে নগদ ক্রয়, RFQ, OTM ও e-GP-এরমাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে (পিপিআর-২০০৮ অনুসারেযখন যেভাবে প্রয়োজন)।	জুলাই/২০২১ হইতে জুন/২০২২ এর মধ্যে	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
৪	ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের পর বিতরণ	জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২২	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
৫	বিভাগের সকল ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদোন্নতি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা	নিয়মিত	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
৬	বিভাগের পরিবেশ উন্নয়ন ও নিরাপত্তা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	নিয়মিত	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
৭	দাপ্তরিক টেলিফোন বিল, সরকারি আবাসিক টেলিফোন বিল, ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	নিয়মিত	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
৮	অর্গানোগ্রাম ভূক্ত গাড়ির জ্বালানী বিল পরিশোধ, সংরক্ষণ ও মেরামত সংক্রান্ত	নিয়মিত	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
৯	বিভিন্ন দিবস পালন	নির্ধারিততারিখঅনুসারে	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	
১০	বিভাগের পদ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাদি	নিয়মিত	এ বিভাগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে	

মো: ফরিদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব

মোছা: নূরজাহান খাতুন
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)

মুহম্মদ মেসবাহুল আলম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)