গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
www.sid.gov.bd

নং-৫২.০০.০০০০.০২১.২০.১০১(অংশ-২).১৯-৩৩৩

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪২৬ / ০৬ আগস্ট ২০১৯

বিষয়: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা ০১ (এক) প্রস্থ।

০৬.৮.২০১৯
মোসা: কামরুন্নাহার
উপসচিব
ফোন নং-৫৫০০৭০৭৮

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সদস্য, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
[দৃ:আ: উপসচিব, বাজেট শাখা-২৬]
৩। সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
৩। ~~সহকারী~~ প্রোগ্রামার, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
এইচ এন্ড এমআইএস
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bbs.gov.bd

নং- ৫২.০১.০০০০.১০৯.০৭.০৪৭.১৬- ৬০৪

তারিখঃ ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৬ / ৩১ জুলাই-২০১৯

বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্রঃ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের স্মারক নং- ৫২.০০.০০০০.০২১.২০.১০১ (অংশ-২).১৯-৩০৮, তারিখঃ ১০/০৭/২০১৫খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের জন্য প্রণয়নকৃত ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ১(এক) সেট।

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ০২-৫৫০০৭০৫৬
ই-মেইল: dg@bbs.gov.bd

সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিসংখ্যান ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio		tification of Award	Signing o Contrac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR11	Supply and Installation of Air-Conditions (Electrical Goods) 2-ton Window/Ceiling/Wall type for Lift Machine room.	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01-09-2019	10-09-2019	15-09-2019	18-09-2019	23-09-2019	28-09-20
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR12	Supply and Installation of Air-Conditions (Electrical Goods) 5-ton Ceiling type for Auditorium	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-10-2019	10-10-2019	15-10-2019	18-10-2019	23-10-2019	28-10-20
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR13	All expenditure for Research and Development Cell	As required	1	e-GP/RFQ (National)	DG, BBS	GOB	20.00	Planned Dated		01-10-2019	14-10-2019	21-10-2019	26-10-2019	03-11-2019	31-11-201
								Planned Days		0	14	7	7	7	28
								Actual Dates							
GR14	Supply of Books, Journals etc. for Library of BBS.	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		15-10-2019	25-10-2019	30-10-2019	03-11-2019	08-11-2019	13-11-2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR15	Supply and Installation of Air-Conditions (Electrical Goods) 2-ton Ceiling/Wall type for Auditorium	As required	3	e-GP (National)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		01-12-2019	10-12-2019	15-12-2019	18-12-2019	23-12-2019	28-12-
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR16	Microbus/Jeep/Others Transport	As required	4	e-GP (National)	DG, BBS	GOB	200.00	Planned Dated		01-01-2020	14-01-2020	21-01-2020	28-01-2020	04-02-2020	28-
								Planned Days		0	14	7	7	7	2
								Actual Dates							
GR17	Supply of Sanitary items	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-01-2020	10-01-2020	15-01-2020	18-01-2020	23-01-2020	28-01
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR18	Computer Accessories (Toner, Cartridge, Pendrive, DVD, etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-03-2020	10-03-2020	15-03-2020	18-03-2020	23-03-2020	28-0
								Planned Days		0	10	5	3	5	
								Actual Dates							
GR19	Stationary Goods (Offset Paper A4, Legal, ball pen & other stationaries)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-03-2020	10-03-2020	15-03-2020	18-03-2020	23-03-2020	28-0
								Planned Days		0	10	5	3	5	
								Actual Dates							
GR20	Re-filling by Chemicals of Fire Extinguisher	Nos.	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01-03-2020	10-03-2020	15-03-2020	18-03-2020	23-03-2020	28-0
								Planned Days		0	10	5	3	5	
								Actual Dates							
GR21	Stationary Goods (Offset Paper A4, Legal, ball pen & other stationaries)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-
								Planned Days		0	10	5	3	5	
								Actual Dates							
GR22	Office Equipments (Photocopier/ Multimedia Projector/Scanner etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-
								Planned Days		0	10	5	3	5	
								Actual Dates							

rement & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio		tification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RFQ tional)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01-09-2019	10-09-2019	15-09-2019	18-09-2019	23-09-2019	28-09-2019		12-10-2019
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
RFQ ational)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-10-2019	10-10-2019	15-10-2019	18-10-2019	23-10-2019	28-10-2019		12-11-2019
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
GP/RFQ National)	DG, BBS	GOB	20.00	Planned Dated		01-10-2019	14-10-2019	21-10-2019	26-10-2019	03-11-2019	31-11-2019		31-01-2020
				Planned Days		0	14	7	7	7	28	63	60
				Actual Dates									
RFQ National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		15-10-2019	25-10-2019	30-10-2019	03-11-2019	08-11-2019	13-11-2019		28-11-2019
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
e-GP (National)	DG, BBS	GOB	5.00	Planned Dated		01-12-2019	10-12-2019	15-12-2019	18-12-2019	23-12-2019	28-12-2019		12-01-2020
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
e-GP (National)	DG, BBS	GOB	200.00	Planned Dated		01-01-2020	14-01-2020	21-01-2020	28-01-2020	04-02-2020	28-02-2020		31-03-2020
				Planned Days		0	14	7	7	7	28	63	60
				Actual Dates									
RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-01-2020	10-01-2020	15-01-2020	18-01-2020	23-01-2020	28-01-2020		12-02-2019
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-03-2020	10-03-2020	15-03-2020	18-03-2020	23-03-2020	28-03-2020		13-04-2020
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-03-2020	10-03-2020	15-03-2020	18-03-2020	23-03-2020	28-03-2020		13-04-2020
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01-03-2020	10-03-2020	15-03-2020	18-03-2020	23-03-2020	28-03-2020		12-04-2020
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-2020		12-05-2020
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									
RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-2020		13-05-2020
				Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
				Actual Dates									

মহাপরিচালক

udget: Revenue

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing Contra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GR23	Furniture (Sofa-set, Book Self, Visitor Chair, Revolving Chair, Full/Half Sec.Table etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-20
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR24	Computer & Spares (Laser Printer B&W and Laser Printer Color etc.)	Nos.	3	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-202
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR25	Office Equipments (Photocopier, Scanner etc.)	Nos.	2	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-202
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR26	Supply of Sanitary item	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-202
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR27	Stationary Goods (Offset Paper A4, Legal, ball pen & other stationaries)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR28	Computer Accessories (Toner, Cartridge, Pendrive, DVD, etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR29	Printing Goods (Offset Paper 80 gsm, White Paper-36 lbs, Plate, chemicals, ink etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR30	Stationary Goods (Offset Paper A4, Legal, ball pen & other stationaries)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR31	Computer Accessories (Toner, Cartridge, Pendrive, DVD, etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR32	Printing Goods (Offset Paper 80 gsm, White Paper-36 lbs, Plate, chemicals, ink etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR33	Supply of Electric Goods (Fan, switch, led light, security light, cable, Water pump, Circuit Breaker etc.)	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							

মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ
হিসাবরক্ষক
এইচ এন্ড এম আই এস, বিবিএস

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
উপমহাপরিচালক

ড. কৃষ্ণা গা

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-2020		13-05-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
Nos.	3	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-2020		13-05-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
Nos.	2	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-04-2020	10-04-2020	15-04-2020	18-04-2020	23-04-2020	28-04-2020		13-05-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020		12-06-2019
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020		13-06-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020		13-06-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020		13-06-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020		13-06-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020		13-06-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01-05-2020	10-05-2020	15-05-2020	18-05-2020	23-05-2020	28-05-2020		13-06-2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী
ফ্যাক্স-পরিচালক

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
উপমহাপরিচালক

ড. কৃষ্ণা গায়েন

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WR10	Supply & fitting of partition with thai aluminium & glass	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01/11/2019	10/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	23/11/2019	28/11/2019	
								Planned Days		0	10	5	3	5	5	28
								Actual Dates								
WR11	Repare the out side wall of the Parishankhan Bhaban	As required	4	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	25.00	Planned Dated		01/12/2019	10/12/2019	15/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	28/12/2019	
								Planned Days		0	10	5	3	5	5	28
								Actual Dates								
WR12	Making a Stall for Ekushe Book Fair	LS	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01/01/2020	10/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	23/01/2020	28/01/2020	
								Planned Days		0	10	5	3	5	5	28
								Actual Dates								
WR13	Illumination on the occation of Independence and National Day, 2020	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01/02/2020	10/02/2020	15/02/2020	18/02/2020	23/02/2020	28/02/2020	
								Planned Days		0	10	5	3	5	5	28
								Actual Dates								
WR14	Illumination on the occation of Majib Nagar Dibash, 2020	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01/03/2020	10/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	23/03/2020	28/03/2020	
								Planned Days		0	10	5	3	5	5	28
								Actual Dates								

২৯/৭/১৯

মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ
হিসাবরক্ষক
এফ এ এন্ড এম আই এস, বিবিএস

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
উপপরিচালক

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Total for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01/11/2019	10/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	23/11/2019	28/11/2019		12/12/2019
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	4	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	25.00	Planned Dated		01/12/2019	10/12/2019	15/12/2019	18/12/2019	23/12/2019	28/12/2019		12/01/2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
LS	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01/01/2020	10/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	23/01/2020	28/01/2020		12/02/2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01/02/2020	10/02/2020	15/02/2020	18/02/2020	23/02/2020	28/02/2020		15/03/2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									
As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01/03/2020	10/03/2020	15/03/2020	18/03/2020	23/03/2020	28/03/2020		13/04/2020
						Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
						Actual Dates									

২১/৭/২০

মিনুল ফাত্তাহ
রক্ষক
আই এস, ডিডিএস

২১/৭/২০

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
উপপরিচালক

উপপরিচালক গায়েন
মহাপরিচালক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2019-20)

: Planning Ministry/Statistics & Informatics Division

: Bangladesh Bureau of Statistics

de : Director General & Code: 1160201-103366-Head Quarter

curement Package ORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time for Contract Signature	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ation of Spare-parts O-52-1 Sl. No. our and Heidelberg . 721234 Bi- Colour	Nos.	2	e-GP (National)	DG, BBS	GOB	15.00	Planned Dated		01/09/2019	14/09/2019	21/09/2019	26/09/2019	03/10/2019	31/10/2019		
							Planned Days		0	14	7	7	7	28	63	60
							Actual Dates									
ntenance of Web achine.	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		08/09/2019	18/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	31-09-2019	05/10/2019		20/10/2019
							Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
							Actual Dates									
intenance of Auto (Heidelberg).	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		15/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	08/10/2019	13/10/2019		28/10/2019
							Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
							Actual Dates									
intenance of Plate	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.50	Planned Dated		22/09/2019	02/10/2019	07/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	20/10/2019		05/11/2019
							Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
							Actual Dates									
ation of Spare-parts M-46, Sl. No. 960973 & 960974	As required	4	e-GP (National)	DG, BBS	GOB	45.00	Planned Dated		01/10/2019	14/10/2019	21/10/2019	26/10/2019	03/11/2019	31-11-2019		31/01/2020
							Planned Days		0	14	7	7	7	28	63	60
							Actual Dates									
intenance of titching Machine.	As required	2	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	1.30	Planned Dated		01/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	28/10/2019		12/11/2019
							Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
							Actual Dates									
intenance of Plate nagraps Exposure	As required	2	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	28/10/2019		12/11/2019
							Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
							Actual Dates									
ne occation of Victory	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		15/10/2019	25/10/2019	30/10/2019	03/11/2019	08/11/2019	13/11/2019		28/11/2019
							Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
							Actual Dates									
de drain of the aban	As required	4	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01/11/2019	10/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	23/11/2019	28/11/2019		12/12/2019
							Planned Days		0	10	5	3	5	5	28	15
							Actual Dates									

২৯/৭/১৯

মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ
হিসাবরক্ষক
এফ এ এন্ড এম আই এস, বিবিএস

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

কাহমিদ তাজুল ইসলাম

কবিতা গায়েন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2019-20)

Ministry/Division : Planning Ministry/Statistics & Informatics Division

Agency : Bangladesh Bureau of Statistics

Procuring Entity Name & Code : Director General & Code: 1160201-103366-Head Quarter

Package No.	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing Contr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WR1	Supply and installation of Spare-parts for Heidelberg GTO-52-1 Sl. No. 721245 Single Colour and Heidelberg GTO-52-2P Sl. No. 721234 Bi- Colour Printing Machine	Nos.	2	e-GP (National)	DG, BBS	GOB	15.00	Planned Dated		01/09/2019	14/09/2019	21/09/2019	26/09/2019	03/10/2019	31/1
								Planned Days		0	14	7	7	7	28
								Actual Dates							
WR2	Repairing and Maintenance of Web Offset Printing Machine.	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		08/09/2019	18/09/2019	23/09/2019	26/09/2019	31-09-2019	05/10/2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
WR3	Repairing and Maintenance of Auto Binding Machine (Heidelberg).	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		15/09/2019	25/09/2019	30/09/2019	03/10/2019	08/10/2019	13/10/2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
WR4	Repairing and Maintenance of Plate Cutting Machine.	As required	1	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.50	Planned Dated		22/09/2019	02/10/2019	07/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	20/10/2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
GR5	Supply and installation of Spare-parts for Print Master QM-46, Sl. No. 960971, 960972, 960973 & 960974 Printing Machine.	As required	4	e-GP (National)	DG, BBS	GOB	45.00	Planned Dated		01/10/2019	14/10/2019	21/10/2019	26/10/2019	03/11/2019	31-11-201
								Planned Days		0	14	7	7	7	28
								Actual Dates							
WR6	Repairing and Maintenance of Laminating and Stitching Machine.	As required	2	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	1.30	Planned Dated		01/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	28/10/2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
WR7	Repairing and Maintenance of Plate Exposure and Danagraps Exposure Machine.	As required	2	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		01/10/2019	10/10/2019	15/10/2019	18/10/2019	23/10/2019	28/10/2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
WR8	Illumination on the occation of Victory Day, 2019	As required	LS	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	2.00	Planned Dated		15/10/2019	25/10/2019	30/10/2019	03/11/2019	08/11/2019	13/11/2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							
WR9	Repare the out side drain of the Parishankhan Bhaban	As required	4	RFQ (National)	DG, BBS	GOB	3.00	Planned Dated		01/11/2019	10/11/2019	15/11/2019	18/11/2019	23/11/2019	28/11/2
								Planned Days		0	10	5	3	5	5
								Actual Dates							

মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ
হিসাবরক্ষক
এফ এ এন্ড এম আই এস, বিবিএস

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী
যুগ্ম-পরিচালক

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

আহাম্মদ তাজুল ইসলাম

Budget: Revenue

Budg

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2019-20)

Ministry/Division : Planning Ministry/Statistics & Informatics Division

Agency : Bangladesh Bureau of Statistics

Procuring Entity Name & Code : Director General & Code: 1160201-103366-Head Quarter

(Amoun

Package No.	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing o Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SR1	Assess the Electrical and Solar System of BBS	No.	1 Job	SSS (National)	HOPE	GOB	10.00	Planned Dated	21/08/2019	19/09/2019	17/10/2019	24/10/2019	29/10/2019	06/11/2019		25/11/20
								Planned Days	0	28	28	7	7	5	5	14
								Actual Dates								

২৩/৭/১৯

মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ
হিসাবরক্ষক
এফ এ এন্ড এম আই এস, বিবিএস

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
উপমহাপরিচালক

Budget: Revenue

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2019-20)

: Planning Ministry/Statistics & Informatics Division

: Bangladesh Bureau of Statistics

: Director General & Code: 1160201-103366-Head Quarter

(Amount In Lac Taka)

Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Proposal Opening	Proposal Evaluation	Opening Financial Proposal	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Time of Completion of Contract	Time for completion of contract
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ar System	No.	1 Job	SSS (National)	HOPE	GOB	10.00	Planned Dated	21/08/2019	19/09/2019	17/10/2019	24/10/2019	29/10/2019	06/11/2019		25/11/2019		31/12/2019
							Planned Days	0	28	28	7	7	5	5	14	94	133
							Actual Dates										

২৩/৭/১৯

মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ
হিসাবরক্ষক
এস এ এন্ড এম আই এস, বিবিএস

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
ডিডিও
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

মোঃ আশরাফুল আলম সিদ্দিকী
যুগ্ম পরিচালক

মোঃ এমদাদুল হক
পরিচালক

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম
উপমহাপরিচালক

ড. কৃষ্ণা গায়েন
মহাপরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
প্রশাসন -২ শাখা
www.sid.gov.bd

নং-৫২.০০.০০০০.০০৬.০৫.০৯৮.১৩ (অংশ-৩)-৫৮

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪২৬ / ১৪ জুলাই ২০১৯

বিষয়: ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র: অত্র বিভাগরে বাজেট,আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখার পত্র সংখ্যা-৫২.০০.০০০০.০২১.২০.১০১ (অংশ-২)-১৯-৩০৮, তারিখ: ১০-০৭-২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ক্রয় এবং প্রশাসন-২ শাখায় কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা(দুই পাতা)।

১৪/৭/২০১৯
সৌমিত্র কুমার পাল
সহকারী সচিব
☎ -৫৫০০৭৩৮৩
admin2@sid.gov.bd

উপসচিব
বাজেট, আর্থিক ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

অনুলিপি:

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

১৪/৭/১৯

বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০
প্রশাসন-২ শাখা

ক্রম:	কাজের বিবরণ	তারিখ ও বাস্তবায়ন কাল	দায়িত্ব/সহায়তা	মন্তব্য
১	বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	পদ শূন্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	
২	বিভাগ এর যানবাহন ক্রয় কার্যক্রম	জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে (জুন, ২০২০ এর মধ্যে)	সহকারী সচিব এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	
৩	বিভাগের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অর্জিত/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরী	বছরব্যাপী	সহকারী সচিব এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	
৪	বিভাগের সকল ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত চাহিদা অনুসারে (নগদ অর্থে)	জুলাই/২০১৯ হইতে জুন/২০২০ এর মধ্যে (নগদ অর্থে)	সহকারী সচিব এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	
৫	ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা	আগষ্ট/২০১৯ হতে জুন/২০২০	সহকারী সচিব এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	
০৬	বিভাগের সকল ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদোন্নতি ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা	নিয়মিত	সহকারী সচিব এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	
৭	স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জনপ্রতি ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ (আগস্ট/২০১৯ থেকে জুন/২০২০)	সহকারী সচিব এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুসারে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা	

১৪/৭/২০১৯
সৌমিত্র কুমার পাল
সহকারী সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2019-20)

Budget: Revenue

ntity Name & Code	Planning Ministry
	Statistics and Informatics Division
	Secretary: 3-1160101-3255105-Stationary, Seal & Stamp Secretary: 3-1160101-4112202-Computers and Accessories Secretary: 3-1160101-4112314 Furniture Secretary: 3-1160101-4112101Vehicle Secretary: 3-1160101-4112204 Tele Communication Equipment Secretary: 3-1160101-3211127 Books Secretary: 3-1160101-3231201Training

Package Np.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
N/A	Stationary seals and Stamps	40	200	RFQ/CASH	HOPE	GOB	7.00	Cash Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable
02	Computers and Accessories	5	10	OPM/RFQ CASH	HOPE	GOB	7.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable
	Furniture	5	20	OPM/RFQ CASH	HOPE	GOB	7.00	Planned Dated	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable
N/A	Vehicle	2	2	DPM/OTM	HOPE	GOB	45.00	Planned Dated	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable
N/A	Tele Communication Equipment	5	100	RFQ/CASH	HOPE	GOB	1.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable
N/A	Books	4	100	RFQ/CASH	HOPE	GOB	2.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable
N/A	Training	10	400		HOPE	GOB	20.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable
N/A	Office Equipment	20	100	RFQ/Cash	Hope	GoB	7.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable

০৪/৭/২০২০
সৌমিত্র কুমার পাল
সহকারী সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2019-20)

Budget: Revenue

Planning Ministry
Statistics and Informatics Division
Secretary: 3-1160101-3255105-Stationary, Seal & Stamp Secretary: 3-1160101-4112202-Computers and Accessories Secretary: 3-1160101-4112314 Furniture Secretary: 3-1160101-4112101Vehicle Secretary: 3-1160101-4112204 Tele Communication Equipment Secretary: 3-1160101-3211127 Books Secretary: 3-1160101-3231201Training

Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated. Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signature	Total for Completion of Contract
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
40	200	RFQ/CASH	HOPE	GOB	7.00	Cash Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020
5	10	OPM/RFQ CASH	HOPE	GOB	7.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020
5	20	OPM/RFQ CASH	HOPE	GOB	7.00	Planned Dated	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020
2	2	DPM/OTM	HOPE	GOB	45.00	Planned Dated	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020
5	100	RFQ/CASH	HOPE	GOB	1.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020
4	100	RFQ/CASH	HOPE	GOB	2.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020
10	400		HOPE	GOB	20.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020
20	100	RFQ/Cash	Hope	GoB	7.00	Planned Dated Planned Days Actual Dates	Not Applicable	When Need	When Need	When Need	When Need	When Need	Not Applicable	Not Applicable	June-2020

০৪/৭/২০১৯

সৌমিত্র কুমার পাল
সহকারী সচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন- ১ অধিশাখা
www.sid.gov.bd.

নং-৫২.০০.০০০০.০০৮.১৪.৭৩০.১৭.০৫-৩৭০

০৮ শ্রাবণ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
তারিখ:----------
২৩ জুলাই, ২০১৯ খ্রি.

বিষয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা অধিশাখার স্মারক নং-৫২.০০.০০০০.০২১.২০.১০১(অংশ-২).১৯-৩০৮,তারিখঃ ১০ জুলাই ২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তাঁর সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রকল্পগুলো নিম্নরূপ:

ক) ন্যাশনালহাউজহোল্ড ডাটাবেইজ (এনএইচডি) সাবেক (বিপিডি) প্রকল্প।
খ) স্টেনদেনিংস্ট্যাটিসটিক্যাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ফর কালেকটিং ডাটা অব পপুলেশন এন্ডডেভেলপমন্টে (Stat4Dev) প্রকল্প।
গ) কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্প।
ঘ) মর্ডানাইজেশনঅব ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্প।
ঙ) ডাটা কনভারশন, মেটাডাটা প্রিপারেশন, প্রিজারভেশন এন্ড টাইম সিরিজ ডাটা কম্পাইলেশন প্রকল্প।
চ) ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর ডেভেলপমেন্ট অব স্ট্যাটিসটিক্স (এনএসডিএস) ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রকল্প।
ছ) সার্ভেস এন্ড স্ট্যাডিস রিলেটিং টু জিডিপি রিবেইস ২০১৫-১৬ প্রকল্প।
জ) ইমপ্রুভমেন্ট অব জিডিপি কমপাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইনডিসিস প্রকল্প।
ঝ) Institutional Cooperation (between Statistics Sweden and Bangladesh Bureau of Statistics) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।
ঞ) জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরণ তথ্যের সাথে মৌলিক জনতাত্তিক পরিসংখ্যান (ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্) উৎপাদন এর সংযোগ সৃষ্টিকরণ প্রকল্প।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

যুগ্মসচিব
বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা অধিশাখা
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

নূরজাহান
উপসচিব
☎ ৫৫০০৭০৮৭

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
যুগ্ম সচিব (বাজেট আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়) এর দপ্তর

বাজেট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা শাখা	অডিট ও সমন্বয় শাখা
হিসাব শাখা	আইন শাখা
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	.....
অর্ডার নং ৩০৪	তারিখ: ২৪/৭/১৯

ADP Review(Letter)152

এনএইচডি প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা :

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	সম্ভাব্য সময়	
		শুরু	সমাপ্তি
১।	NHD-ICR Databse হতে NHD-MIS এর ডাটা মাইগ্রেশন ও ইনডেক্সিং	১১/০৫/২০১৯	৩০/০৯/২০১৯
২।	MIS Software Operation বিষয়ে সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ	০১/১০/২০১৯	৩১/১২/২০১৯
৩।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টিম ও বিবিএস সদর দপ্তরের কর্মকর্তাগণের জন্য পর্যায়ক্রমে IT Related ও PMT বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	০১/০৭/২০১৯	৩১/১২/২০১৯
৪।	ব্যবহারকারী মন্ত্রণালয়/দপ্তরের চাহিদা ও মাঠ পর্যায়ের অভিযোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ডাটাবেইজ হালনাগাদকরণ	০১/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৫।	এনএইচডি ডাটাবেইজ এর Disaster Recovery সেন্টার স্থাপন	০১/০৮/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

০৮/৭/২০১৯

মোঃ শফিউল আলম
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

Amount in Lac Taka

gning of ontract	Total time of Contract Signature
16	17
.08.19	18 Days
7	
.08.19	22 Days
7	
.09.19	19 Days
07	
09.19	28 Days
7	
09.19	20 Days
7	
11.19	70 Days
28	
2.19	70 Days
28	
1.19	28 Days
7	
1.20	72 Days
8	

PROCUREMENT PLAN
Year: 2019-20

Ministry/Division: Statistics and Informatics Division
Agency: Bangladesh Bureau of Statistics
Project/Programme Name & Code: National Household Database (NHD) Project

Budget: Development

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time for Contract Signature (Days)	Time Completion of Contract (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-16.a	Procurement of software: lot-01-Cyber security solution	Lump-sum	-	OTM(NCB)	HOPE	IDA	21.36	Planned Dates		01/09/2019	22/09/2019	28/09/2019	01/10/2019	06/10/2019	27/10/2019	72	60
								Planned Days		0	21	6	3	5	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-16.b	Procurement of software: lot-02-Anti-virus software for servers for three years	Lump-sum	-	OTM(NCB)	PD	IDA	2.00	Planned Dates		01/09/2019	22/09/2019	28/09/2019	01/10/2019	06/10/2019	27/10/2019	72	30
								Planned Days		0	21	6	3	5	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-16.c	Procurement of software: lot-03-Anti-virus software for Desktops and laptops for three years	Lump-sum	-	OTM(NCB)	PD	IDA	1.45	Planned Dates		01/09/2019	22/09/2019	28/09/2019	01/10/2019	06/10/2019	27/10/2019	72	30
								Planned Days		0	21	6	3	5	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-39	Procurement of A/C (Nos. 05, 5 Ton capacity)	No.	5	OTM(NCB)	HOPE	IDA	2.25	Planned Dates		14/07/2019	04/08/2019	13/08/2019	20/08/2019	25/08/2019	15/09/2019	79	30
								Planned Days		0	21	9	7	5	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-48A	Procurement of Equipment for BBS Data Center Upgradation and Related Maintenance	Lump-sum	-	OTM(NCB)	HOPE	IDA	25.10	Planned Dates		14/07/2019	04/08/2019	13/08/2019	20/08/2019	25/08/2019	15/09/2019	79	710
								Planned Days		0	21	9	7	5	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-49A	Procurement of Toners for Printers and Photocopiers	No.	90	OTM(NCB)	PD	IDA	1.00	Planned Dates		14/08/2019	04/09/2019	09/09/2019	12/09/2019	15/09/2019	06/10/2019	71	30
								Planned Days		0	21	5	3	3	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-50A	Procurement of Stationery Materials (1000 Reams of A4 size Offset Paper)	Ream	1000	RFQ	PD	IDA	0.50	Planned Dates		21/08/2019	31/08/2019	05/09/2019	08/09/2019	11/09/2019	21/09/2019	38	14
								Planned Days		0	10	5	3	3	10		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-51	Procurement of Furniture for Project Office	Lump-sum	-	RFQ	PD	IDA	0.40	Planned Dates		26/08/2019	05/09/2019	10/09/2019	13/09/2019	16/09/2019	01/10/2019	48	30
								Planned Days		0	10	5	3	3	15		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-52	Procurement of Miscellaneous Stationery Materials	Lump-sum	-	RFQ	PD	IDA	0.50	Planned Dates		21/08/2019	31/08/2019	05/09/2019	08/09/2019	11/09/2019	21/09/2019	38	14
								Planned Days		0	10	5	3	3	10		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-54	Disaster Recovery	Lump-sum	-	OTM(NCB)	HOPE	IDA	250.00	Planned Dates		14/07/2019	04/08/2019	19/08/2019	26/08/2019	31/08/2019	21/09/2019	85	90
								Planned Days		0	21	15	7	5	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
G-55	Procurement of Software	Lump-sum	-	OTM(NCB)	HOPE	IDA	8.00	Planned Dates		14/07/2019	04/08/2019	13/08/2019	20/08/2019	25/08/2019	15/09/2019	79	45
								Planned Days		0	21	9	7	5	21		
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	
	Total Value of Goods Procurement						**312.55**										

ANNUAL PROCUREMENT PLAN
Year: 2019-20

Ministry/Division: Statistics and Informatics Division
Agency: Bangladesh Bureau of Statistics
Project/Programme Name & Code: National Household Database (NHD) Project

Package No.	Description of Procurement Package SERVICE	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval to Award	Signing of Contract	Total Time for Contract Signature (Days)	Time Completion of Contract (Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SI-4.A	Database Management Specialist	Man-month	22	SIC	HOPE	IDA	6.16	Planned Dates	14/07/2019	14/07/2019	04/08/2019	18/08/2019	18/08/2019	23/08/2019	28/08/2019	02/09/2019	55	670
								Planned Days	0	0	21	14	0	5	5	10		
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Value of Service Procurement						**6.16**											

০৮/৭/২০১৯
মোঃ শফিউল আলম
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডাটাবেইজ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ষ্ট্রেনদেনিং স্ট্যাটিসটিক্যাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ফর
কালেকটিং ডাটা অন পপুলেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ,আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর "ষ্ট্রেনদেনিং স্ট্যাটিসটিক্যাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ফর কালেকটিং ডাটা অন পপুলেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট" (Stat4Dev.) প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
০১	Laptop	২টি
০২	Desktop Computer Ups সহ	৮টি
০৩	Laser Jet Color Printer	১টি
০৪	Map Printer	১টি

০২। উল্লেখিত মালামাল গুলি UNFPA তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুসরনপূর্বক ক্রয় করে অত্র প্রকল্পে সরবরাহ করবে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মালামালগুলি গ্রহন করবে।

০৭/০৭/১৯

(মোঃ জাহিদুল হক সরদার)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ৫৫০০৭০৫৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
স্ট্রেনদেনিং স্ট্যাটিসটিক্যাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস
ফর কালেকটিং ডাটা অন পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন (১০ তলা, ব্লক-বি)
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	কোয়াটার	মাস/সন	বিবরণ	মন্তব্য
১.	প্রথম কোয়াটার	জুলাই/২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯	- জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২১ এর উপর একটি Workshop অনুষ্ঠিত হবে। - বিজিআইএসপি-এর উপর একটি সভা। - REDATAM Software—এর মাধ্যমে বিবিএস এর তাঁত শুমারি-২০১৮ এর তথ্য আপলোড কার্যক্রম পরিচালনা করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার বরিশাল ও পিরোজপুর জেলার এটলাস-এর উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা।	
			- চাঁদপুর জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা। - বরিশাল বিভাগের দুর্যোগপ্রবণ এলাকার প্রস্তুতকৃত ৬টি এটলাস এর উপর Dissemination Seminar অনুষ্ঠিত হবে। - REDATAM Software –এর মাধ্যমে বিবিএস এর তাঁত শুমারি-২০১৮ এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম পরিচালনা করা।	
			- চাঁদপুর জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা। - Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP)-এর উপর সভা আয়োজন করা। - জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ এর পিডিপিপি-এর উপর একটি সভা ও একটি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠিত হবে। - প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। - লক্ষীপুর জেলার দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রিন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা। - REDATAM Software –এর মাধ্যমে বিবিএস এর তাঁত শুমারি-২০১৮ এর ডাটা ওয়েবসাইটে আপলোড করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস-এর উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা।	

		মালামাল জমা		

২.	দ্বিতীয় কোয়ার্টার	অক্টোবর/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	- চট্টগ্রাম জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস-এর এডিটরিয়াল কমিটির সভা। - REDATAM Software–এর মাধ্যমে বিবিএস এর সীটমহল শুমারি-২০১৭-এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম পরিচালনা করা।
			- চট্টগ্রাম জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা। - প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। - REDATAM Software–এর মাধ্যমে বিবিএস এর সীটমহল শুমারি-২০১৭ এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম পরিচালনা করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস-এর উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা।
			- ফেণী জেলার দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রিন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা। - Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP) এর উপর সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করা। - REDATAM Software–এর মাধ্যমে বিবিএস এর সীটমহল শুমারি-২০১৭ এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা। - চট্টগ্রাম জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা।

৩.	তৃতীয় কোয়াটার	জানুয়ারি/২০২০ হতে মার্চ/২০২০	- কক্সবাজার জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস-এর এডিটরিয়াল কমিটির সভা। - REDATAM Software–এর মাধ্যমে বিবিএস এর এসভিআরএস-২০১৮ এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা। - নোয়াখালী জেলার দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস Printing কার্যক্রম সম্পাদন করা।
			- কক্সবাজার জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা। - প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। - Bangladesh Geographical Information System Platform (BGISP) এর উপর সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করা। - REDATAM Software –এর মাধ্যমে বিবিএস এর এসভিআরএস-২০১৮-এর এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা।
			- চট্টগ্রাম জেলার দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রিন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা। - REDATAM Software –এর মাধ্যমে বিবিএস এর এসভিআরএস-২০১৮-এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস-এর উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা।

		মালামাল জমা		

৪.	চতুর্থ কোয়াটার	এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২০	- বাগেরহাট জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস-এর এডিটরিয়াল কমিটির সভা। - REDATAM Software –এর মাধ্যমে বিবিএস এর হেইজ-২০১৬ এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম পরিচালনা করা।
			- প্রকল্পের টেকনিক্যাল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। - জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ এর তথ্য সংগ্রহের বিষয় পাইলট কার্যক্রম পরিচালনা। - REDATAM Software–এর মাধ্যমে বিবিএস এর হেইজ-২০১৬ এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম পরিচালনা করা। - কক্সবাজার জেলার দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রিন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা। - বাগেরহাট জেলার (অংশ) দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রস্তুতের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা এবং তথ্য সংগ্রহ শেষে এডিটিং ও কোডিং কার্য সম্পাদন করা।
			- বাগেরহাট জেলার দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস প্রিন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা। - প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠান পরিচালনা করা। - দুর্যোগপ্রবণ এলাকার এটলাস-এর উপর যাচাই-বাছাই কমিটির সভা। - REDATAM Software –এর মাধ্যমে বিবিএস এর হেইজ-২০১৬ এর তথ্য ওয়েবসাইটে আপলোড করা।

৪৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ষ্ট্রেনদেনিং স্ট্যাটিসটিক্যাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ফর
কালেকটিং ডাটা অন পপুলেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ,আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) ছক, ২০১৯-২০২০

বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
প্রকল্পে নাম ও কোড নং : "ষ্ট্রেনদেনিং স্ট্যাটিসটিক্যাল ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ফর কালেকটিং ডাটা অন পপুলেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট" (Stat 4 Dev.) প্রকল্প, ২২৩০১৩১০০।

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই, ২০১৯				আগস্ট, ২০১৯				সেপ্টেম্বর, ২০১৯				অক্টোবর, ২০১৯				নভেম্বর, ২০১৯				ডিসেম্বর, ২০১৯			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৭%	পিএ ৩৫.০০ জিওবি ৩.০০ মোট ৩৮.০০			৭%	পিএ ৭.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ১১.০০			৯%	পিএ ৭.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ১১.০০			৭%	পিএ- ৭.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ১১.০০			১০%	পিএ ৮.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ১২.০০			১০%	পিএ ৮.০০ জিওবি ৫.০০ মোট ১৩.০০		

জানুয়ারী, ২০২০				ফেব্রুয়ারী, ২০২০				মার্চ, ২০২০				এপ্রিল, ২০২০				মে, ২০২০				জুন, ২০২০			
লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৬%	পিএ ৪.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ৮.০০			৮%	পিএ ৭.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ১১.০০			৮%	পিএ ৭.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ১১.০০			৮%	পিএ ৬.০০ জিওবি ৪.০০ মোট ১০.০০			১০%	পিএ ৮.০০ জিওবি ৫.০০ মোট ১৩.০০			১০%	পিএ ৭.০০ জিওবি ৫.০০ মোট ১২.০০		

৭/৭/১৯

(মোঃ জাহিদুল হক সরদার)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ৫৫০০৭০৫৪

		মালামাল জমা		
		তথ্য সম্পাদনা	১৫-০১-২০	১৫-০৫-২০

...(শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি-২০১৮ প্রকল্পের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা:

ক্র. নং	কার্যক্রম ও পরিধি		প্রস্তাবিত টাইম লাইন	
			শুরু	সমাপ্ত
০১.	কৃষি শুমারি ২০১৯ এর প্রাথমিক ফলাফল	টালি শীটের ডাটা ICR পদ্ধতিতে ধারণ	২৫-০৭-২০১৯	১৯-০৮-২০১৯
০২.		ডাটার Validation Check	২০-০৮-২০১৯	২৫-০৮-২০১৯
		টেবিল প্রস্তুতকরণ	২৬-০৮-২০১৯	৩১-০৮-২০১৯
		ড্রাফট প্রিলি. রিপোর্ট প্রস্তুত	০১-০৯-২০১৯	১৫-০৯-২০১৯
		রিপোর্ট রাইটিং ও রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ	১৬-০৯-২০১৯	২৮-০৯-২০১৯
		প্রাথমিক রিপোর্টের মোড়ক উন্মোচন	২৯-০৯-২০১৯	৩০-০৯-২০১৯
	কৃষি শুমারির ২০১৯	শুমারির বই রেকে সাজানো	১০-০৭-২০১৯	১০-০৮-২০১৯
		শুমারির বই ICR পদ্ধতিতে স্ক্যানিং, ডাটা ক্যাপ্চারিং, এডিটি	২৫-০৮-২০১৯	২৯-০২-২০২০
		ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও টেবিল প্রস্তুতকরণ	০১-১০-২০১৯	৩০-০৬-২০২০
		রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ	০১-০৭-২০২০	৩১-০৮-২০২০
		শুমারির রিপোর্ট প্রকাশ (মূল শুমারির জন্য)	০১-০৯-২০২০	৩০-১১-২০২০
	গণনা পরবর্তী শুমারির মান যাচাই জরিপ (পিইসি)	PEC প্রশ্নপত্র তৈরি ও চুড়ান্তকরণ	২০-০৭-২০১৯	০৫-০৮-২০১৯
		PEC সম্পাদনের প্রশিক্ষণ	০৬-০৮-২০১৯	২০-০৮-২০১৯
		মাঠ পর্যায়ে PEC সম্পাদন	২১-০৮-২০১৯	৩০-০৮-২০১৯
		PEC মালামাল সদর দপ্তরে গ্রহণ	৩১-০৮-২০১৯	০৪-০৯-২০১৯
		PEC এর তথ্য ধারণ ও প্রসেসিং	০৫-০৯-২০১৯	১৫-০৯-২০১৯
		PEC এর ড্রাফট রিপোর্ট প্রস্তুত	১৬-০৯-২০১৯	৩০-০৯-২০১৯
		PEC এর রিপোর্ট চুড়ান্তকরণ	০১-১০-২০১৯	১০-১০-২০১৯
		PEC এর রিপোর্ট প্রকাশ	১১-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯
	নমুনা শুমারি	নুমুনা ফ্রেম ও নমুনা নির্বাচন	০১-১০-১৯	৩০-১১-১৯
		নমুনা জরিপের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন	০১-১০-১৯	২০-১১-১৯
		নমুনা জরিপের প্রশিক্ষন ম্যানুয়েল ও ফরম প্রস্তুত	০১-১০-১৯	২০-১১-১৯
		বিভাগ/জেলা শুমারি সমন্বয়কারী পর্যায়ে প্রশিক্ষণ	০২-০১-২০	০৩-০১-২০
		জোনাল অফিসার পর্যায়ে প্রক্ষিণ	০৪-০১-২০	০৫-০১-২০
		গণনাকারী এবং সূপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ	০৮-০১-২০	০৯-০১-২০
		মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	১১-০১-২০	৩০-০১-২০
		গণনাকারী/সুপারভাইজারগণের নিকট হতে জোনাল অফিসার কর্তৃক মালামাল গ্রহণ	০২-০২-২০	০৩-০২-২০
		বিভাগী/জেলা শুমারি সমন্বয়কারী'র নিকট জোনাল অফিসার কর্তৃক মালামাল জমা	০৪-০২-২০	০৪-০২-২০
		সদর দপ্তরে বিভাগ/জেলা শুমারি সমন্বয়কারী কর্তৃক মালামাল জমা	০৫-০২-২০	০৬-০২-২০
		তথ্য সম্পাদনা	১৫-০২-২০	১৫-০৫-২০
		ডাটা প্রসেসিং	১৬-০৫-২০	৩০-০৮-২০
		রিপোর্ট প্রকাশ এবং প্রকাশনা	০১-০৯-২০	৩০-১১-২০

22/07/2019

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Planning
Statistics and Informatics Division
Bangladesh Bureau of Statistics
Agriculture (Crops, Fisheries & Livestock) Census-2018 Project
Pharisankhyan Bhaban (6th floor, Block-A)
E-27/A, Agargaon, Dhaka-1207.

Annual Procurement plan (Revenue Component) Fiscal Year- 2019-2020

Ministry/Division	Ministry of Planning/Statistics and Informatics Division
Agency	Bangladesh Bureau of Statistics
Procuring Entity Name	Project Director, Agriculture (Crops, Fisheries & Livestock) Census-2018 Project
Project Name & Code	Agriculture (Crops, Fisheries & Livestock) Census-2018 Project

Project Cost (In lakh Taka)

34500.39	Total
34500.39	GoB
0.00	PA

Package No.	Economic Code (As Per DPP)	New Economic Code	Description of Procurement Package as per DPP GOODS	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lac Taka)	Prospective Time		
									invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
SD1	4874	3257101	ICR Consultant	6 man month	OTM/EOI	PD/HOPE	GoB	19.50	1-Aug-19	30-Aug-19	
SD2	4874	3257101	Data Processing Consultant (Junior)	15 man month	OTM/EOI	PD/HOPE	GoB	30.00	10-Aug-19	9-Sep-19	
SD3	4874	3257101	Data Processing Consultant (Senior)	15 man month	OTM/EOI	PD/HOPE	GoB	45.00	25-Aug-19	30-Sep-19	
SD4/GD1	4886	3257104	Service procurement of Data capturing of Census Talli sheet	163300 sheet	RFQ/OTM	PD/HOPE	GoB	5.00	11-Jul-19	21-Jul-19	10-Sep-19

Mechanized Land and Water Transport survey এর খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত কার্যক্রম			

Package No.	Economic Code (As Per DPP)	New Economic Code	Description of Procurement Package as per DPP GOODS	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Lac Taka)	Prospective Time		
									invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
SD5/GD2	4886	3257104	procurement of Data capturing, editng of ICR suported Census questionniare	36000000 page (Roughly)	OTM/EOI	PD/HOPE	GoB	2637.00	21-Jul-19	30-Aug-19	31-Dec-19
GD3	4827	3255102	Procurement of Sample Census Questionniare Printing	Lump sump	OTM/RFQ	PD/HOPE	GoB	319.00	16-08-2019	9-Oct-19	10-Oct-19
GD4	4888	3255101	Computer materials	Lump sump	OTM/RFQ/DP	PD/HOPE	GoB	15.00	1-Aug-19	20-Aug-19	15-Sep-19
GD5	4854	3256103	Consumable Stores (General)	Nos	RFQ/DP	PD/HOPE	GoB	50.00	1-Aug-19	28-Aug-19	15-Sep-20
			Consumable Stores (Sample Census)	Lump sump	OTM/RFQ	PD/HOPE	GoB		4-Sep-19	30-Sep-19	30-Oct-19
GD6	6815	4112202	Computer and accessories	Computer-10 Laptop-05 laser Printer-10	OTM/RFQ	PD/HOPE	GoB	25.00	1-Dec-19	30-Dec-19	15-Feb-20
GD7	6819	4112310	Office equipment's	Nos	RFQ	PD/HOPE	GoB	10.00	1-Dec-19	30-Dec-19	15-Feb-20
GD8		3211109	Racking & sorting of Census books	Lump sump	RFQ	PD/HOPE	GoB	10.00	1-Jul-19	15-07-2019	12-Dec-19
GD9	6821	4112314	Furniture	Steel Almeria-24 File Cabinat-16 Executive table-2 Book shelf-10 Chair-15 and others	RFQ	PD/HOPE	GoB	15.00	1-Nov-19	14-Nov-19	28-Nov-19

NB:

DP= Direct Purchase
RFQ= Request For Quoatation
OTM= Open Tendering Method

22/09/2019

Jafor Ahmed Khan
Project Director

জাফর আহাম্মদ খান
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
মডার্নাইজেশন অব ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগাঁরগাও, ঢাকা-১২০৭।
ওয়েবসাইটঃ www.bbs.gov.bd

বিষয়ঃ মডার্নাইজেশন অব ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা সংক্রান্ত।

B. Survey of occupied residential houses and real estate services:

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রম	
		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪
১.	Survey of occupied residential houses and real estate services এর চূড়ান্ত রিপোর্ট এফএ এন্ড এমআইএস উইং এর আরডিপি শাখায় মূদ্রণ কার্যক্রম	০১, জুলাই/২০১৯	২০, জুলাই/২০১৯
২.	Survey of occupied residential houses and real estate services এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ কার্যক্রম	২১, জুলাই/২০১৯	৩১, জুলাই/২০১৯
৩.	Survey of occupied residential houses and real estate services এর রিপোর্টের soft copy কম্পিউটার উইং এ প্রেরণ	০১, আগষ্ট/২০১৯	০৭, আগস্ট/২০১৯

B. Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey:

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রম	
		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪
১.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর রিপোর্টের খসড়া টেবুলেশন প্রস্তুত	১৫, জুলাই/২০১৯	৩১, আগষ্ট /২০১৯
২.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর খসড়া টেবুলেশন অনুমোদনের জন্য পিআইসি এর সভা	০১, সেপ্টেম্বর,/২০১৯	১৫, সেপ্টেম্বর/২০১৯
৩.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত কার্যক্রম	১৬, সেপ্টেম্বর,/২০১৯	৩০, সেপ্টেম্বর/২০১৯
৪.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর খসড়া রিপোর্ট এডিটরস ফোরামে উপস্থাপন	০১, অক্টোবর,/২০১৯	১৫, অক্টোবর/২০১৯
৫.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর খসড়া রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পিআইসি এর সভা	১৬, অক্টোবর,/২০১৯	২০, অক্টোবর/২০১৯

১৪/৭/১৯

৬.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত কার্যক্রম	২০, অক্টোবর,/২০১৯	৩০, অক্টোবর/২০১৯
৭.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর চূড়ান্ত রিপোর্ট এডিটরস ফোরামে উপস্থাপন	৩১, অক্টোবর,/২০১৯	১৫, নভেম্বর/২০১৯
৮.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পিআইসি এর সভা	১৫, নভেম্বর,/২০১৯	২০, নভেম্বর/২০১৯
৯.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য SID এর সভা	২০, নভেম্বর,/২০১৯	২৫, নভেম্বর/২০১৯
১০.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর চূড়ান্ত রিপোর্ট মূদ্রণ কার্যক্রম	২৫, নভেম্বর,/২০১৯	১৫, ডিসেম্বর/২০১৯
১১.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ কার্যক্রম	২৫, ডিম্বের,/২০১৯	৩১, ডিসেম্বর/২০১৯
১২.	Private Commercial Mechanized/Non-Mechanized Land and Water Transport survey এর রিপোর্টের soft copy কম্পিউটার উইং এ প্রেরণ	০১, জানুয়ারি,/২০২০	১৫, জানুয়ারি/২০২০

C. Tourism survey in hotel and restaurant:

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রম	
		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪
১.	Tourism survey in hotel and restaurant এর প্রশ্নপত্রের খসড়া ডিজাইন প্রস্তুত	২৫, জুলাই/২০১৯	০৫, আগস্ট/২০১৯
২.	Tourism survey in hotel and restaurant এর প্রশ্নপত্রের খসড়া ডিজাইন অনুমোদনের জন্য পিআইসি এর সভা	০১, আগস্ট/২০১৯	১৫, আগস্ট/২০১৯
৩.	Tourism survey in hotel and restaurant এর প্রশ্নপত্রের খসড়া ডিজাইন এর উপর ওয়ার্কসপ/সেমিনার	১৬, আগস্ট/২০১৯	৩১, আগস্ট/২০১৯
৪.	Tourism survey in hotel and restaurant এর খসড়া প্রশ্নপত্রের উপর প্রি-টেষ্ট অনুষ্ঠান	০১, অক্টোবর/২০১৯	১৫, অক্টোবর/২০১৯
৫.	Tourism survey in hotel and restaurant এর খসড়া প্রশ্নপত্রের উপর প্রি-টেষ্ট এর মতামতের উপর পিইসি এর সভা	১৬, অক্টোবর/২০১৯	২০, অক্টোবর/২০১৯

D .GDP Rebasing 2015-2016:

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	কার্যক্রম	
		আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪
১.	জিডিপি রিবেজিং সংক্রান্ত কার্যক্রম এর উপর PIC সভা	০১, সেপ্টেম্বর/২০১৯	৩০, সেপ্টেম্বর/২০১৯
২.	জিডিপি ডাটা বেইজ প্রস্তুত করণ:		
	i) Disaggregation of GDP data by sector and sub-sector	০১, অক্টোবর/২০১৯	৩০, অক্টোবর/২০১৯
	ii) Working sheet এ ডাটা পোস্টিং	০১, নভেম্বর/২০১৯	৩১, জানুয়ারি/২০২০
	iii) Data validation with previous estimate	০১, জানুয়ারি/২০২০	১৫, ফেব্রুয়ারি/২০২০
	iv) Developing database for annual GDP	০১, ফেব্রুয়ারি/২০২০	৩০, এপ্রিল/২০২০
	v) Compilation of GDP data Series 1995-96 to 2016-17	০১, মার্চ/২০২০	৩০, এপ্রিল/২০২০
	vi) Working Committee Meeting	০১, জানুয়ারি/২০১৯	৩০, জুন/২০১৯
	vii) PIC meeting	০১, মার্চ/২০২০	৩০, এপ্রিল/২০২০
	viii) Tendering	০১, অক্টোবর/২০১৯	৩০, ডিসেম্বর/২০১৯
	ix) Disseminating Final report	০১, জুন/২০২০	৩০, জুন/২০২০

১৪/৭/১৯
তোফাজ্জেল আহমদ
প্রকল্প পরিচালক
পরিসংখ্যান প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

৬.	Tourism survey in hotel and restaurant এর চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র মূদ্রণ	২০, অক্টোবর/২০১৯	১০, নভেম্বর/২০১৯
৭.	Tourism survey in hotel and restaurant এর মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	১১, নভেম্বর/২০১৯	৩১, ডিসেম্বর/২০১৯
৮.	Tourism survey in hotel and restaurant এর মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য ম্যানুয়াল এডিট	০১, জানুয়ারি/২০২০	৩১, জানুয়ারি/২০২০
৯.	Tourism survey in hotel and restaurant এর মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটারে ধারণ	১০, জানুয়ারি/২০২০	১৫, ফেব্রুয়ারি/২০২০
১০.	Tourism survey in hotel and restaurant এর মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটার এডিট ও প্রসেসিং	১২, জানুয়ারি/২০২০	২০, ফেব্রুয়ারি/২০২০
১১.	Tourism survey in hotel and restaurant এর রিপোর্টের খসড়া টেবুলেশন প্রস্তুত	২৫, জানুয়ারি/২০২০	২০, ফেব্রুয়ারি/২০২০
১২.	Tourism survey in hotel and restaurant এর রিপোর্টের খসড়া টেবুলেশন এডিটরস ফোরামে উপস্থাপন	২০, ফেব্রুয়ারি/২০২০	২৫, ফেব্রুয়ারি/২০২০
১৩.	Tourism survey in hotel and restaurant এর খসড়া টেবুলেশন অনুমোদনের জন্য পিআইসি এর সভা	২৪, ফেব্রুয়ারি/২০২০	২৮, ফেব্রুয়ারি/২০২০
১৪.	Tourism survey in hotel and restaurant এর খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত কার্যক্রম	০১, মার্চ/২০২০	২০, মার্চ/২০২০
১৫.	Tourism survey in hotel and restaurant এর খসড়া রিপোর্ট এডিটরস ফোরামে উপস্থাপন	২০, মার্চ/২০২০	২৫, মার্চ/২০২০
১৬.	Tourism survey in hotel and restaurant এর খসড়া রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পিআইসি এর সভা	২৫, মার্চ/২০২০	৩১, মার্চ/২০২০
১৭.	Tourism survey in hotel and restaurant এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত কার্যক্রম	০১, এপ্রিল/২০২০	৩০, এপ্রিল/২০২০
১৮.	Tourism survey in hotel and restaurant এর চূড়ান্ত রিপোর্ট এডিটরস ফোরামে উপস্থাপন	৩০, এপ্রিল/২০২০	০৫, মে/২০২০
১৯.	Tourism survey in hotel and restaurant এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য পিআইসি এর সভা	০৫, মে/২০২০	০৮, মে/২০২০
২০.	Tourism survey in hotel and restaurant এর উপর পিআইসির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ	০৮, মে/২০২০	১৫, মে/২০২০
২১.	Tourism survey in hotel and restaurant এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুমোদনের জন্য SID এর সভা	১৫, মে/২০২০	১৮, মে/২০২০
২২.	Tourism survey in hotel and restaurant এর চূড়ান্ত রিপোর্ট মূদ্রণ কার্যক্রম	১৫, মে/২০২০	১৮, মে/২০২০
২৩.	Tourism survey in hotel and restaurant এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ কার্যক্রম	১৯, মে/২০২০	২৫, মে/২০২০
২৪.	Tourism survey in hotel and restaurant এর রিপোর্টের soft copy কম্পিউটার উইং এ প্রেরণ	২৫, মে/২০২০	৩০, মে/২০২০

১৪/৭/১৯

তোফায়েল আহমদ
প্রকল্প পরিচালক
সভা-সেমিনার ও ন্যাশনাল এনটিটি
স্ট্যাটিস্টিক্স প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

-৩৭-

সংযোজনী-৩(ক)
সূত্র:পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রনালয়/বিভাগ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
সংস্থা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	মোট : ১১০১.৮৭
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি : ১১০১.৮৭
প্রকল্প/কার্যত্রমের নাম ও কোড	মডার্নাইজেশন অব ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্প	নিজস্ব অর্থ : নাই

প্যাকেজ নং	ডিডিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD1	মূদ্রণ সামগ্রী	সংখ্যা/লিটার / রীম	LS	PPR-2008 OTM/e-Tendering/RFQ	মহাপরিচালক	জিওবি	১২.০৪	০১-০৮-২০১৯	৩০-১০-০১৯	৩০-১১-২০১৯
GD2	স্টেশনারী সামগ্রী	সংখ্যা	LS	PPR-2008 OTM/e-Tendering/RFQ	মহাপরিচালক	জিওবি	৪.০৭	৬-১০-২০১৯	১০-১০-১৯	০২-১১-২০১৯
GD3	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	২ টি রঙিন প্রিন্টার	PPR-2008 OTM/e-Tendering/RFQ	মহাপরিচালক	জিওবি	৩.৩১	৬-১০-২০১৯	১০-১১-১৯	০২-১২-২০১৯
GD4	কম্পিউটার সফ্টওয়ার		LS	PPR-2008 OTM/e-Tendering/RFQ	মহাপরিচালক	জিওবি	১০০.০০	৬-০১-২০২০	১০-০২-২০	৩০-০৬-২০২০
SD1	জিডিপি রিবেজিং এন্ড রিভিশন পরামর্শক	জন-মাস	৮	PPR-2008 OTM/e-Tendering/RFQ	মহাপরিচালক	জিওবি	১৬.০০	০১-০৮-২০১৯	৩০-১০-০১৯	৩০-০৬-২০২০
SD2	জিডিপি কম্পাইলেশন পরামর্শক	জন-মাস	৬	PPR-2008 OTM/e-Tendering/RFQ	মহাপরিচালক	জিওবি	১২.০০	০১-০৮-২০১৯	৩০-১০-০১৯	৩০-০৬-২০২০
SD3	রিপোর্ট রাইটিং পরামর্শক	জন-মাস	৬	PPR-2008 OTM/e-Tendering/RFQ	মহাপরিচালক	জিওবি	১২.০০	০১-০৮-২০১৯	৩০-১০-০১৯	৩০-০৬-২০২০
	মোটঃ						১৫৯.৪২			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো
ডাটা কনভারশন, মেটাডাটা প্রিপারেশন, প্রিজারভেশন এন্ড টাইম
সিরিজ ডাটা কম্পাইলেশন প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.bbs.gov.bd

কোয়ার্টার ওয়ারী কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) ২০১৯-২০২০
Quarter wise time bound specific work plan

বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
প্রকল্পের নাম ও কোড নং : ডাটা কনভারশন, মেটাডাটা প্রিপারেশন, প্রিজারভেশন এন্ড টাইম সিরিজ ডাটা কম্পাইলেশন প্রকল্প, ২২৩০১৩৯০০

ক্র:নং	কোয়াটার	মাস/সন	বিবরণ	কর্মকান্ডের অগ্রগতি
০১	প্রথম কোয়ার্টার	জুলাই/২০১৯ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৯	- প্রকল্পের আওতায় The development of Census & Survey Database (Big data Input, Survey and Census Metabase (Metadata+Database=Metabase) সফ্টওয়ার প্রণয়ন	সফ্টওয়ার প্রণয়নের জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জুলাই, ২০১৯ মাসে Inception workshop করার পরিকল্পনা রয়েছে।
			- টেপ হতে উদ্ধারকৃত ডাটা IBM Mainframe(ES/ 9000) File Conversion Software এর মাধ্যমে EBCDIC থেকে ASCI Format-এ কনভার্ট করা	চলমান
			- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে যশোর জেলা পরিসংখ্যান অফিসে ডাটা প্রিজারভেশন সেন্টারে (2 Mbps Bandwidth) পয়েন্ট টু পয়েন্ট (P2P) সংযোগ স্থাপন	চলমান
			- বিভিন্ন সময়ে/বছরে পরিচালিত শুমারি/ জরিপের Microdata সমূহ সময়ের ক্রমানুসারে (time series) সাজানো যাহা Big data preparation /analysis সহায়ক;	চলমান
			- যশোরে জেলা পরিসংখ্যান অফিসে C3-S.E.A.R Relocatable (R.A.S.E.R) ডাটা প্রিজারভেশন ডাটা প্রিজারভেশন সিস্টেম স্থাপন	যশোর জেলা পরিসংখ্যান অফিসে প্রিজাভেশন সিস্টেম কার্যক্রম কার্যক্রম দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে শুরু করা হবে।
			- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, উপপরিচালক, পরিসংখ্যানবিদ, সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সিনিয়র প্রোগ্রামার, প্রোগ্রামার, IT Expert সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে মেটাডাটা তৈরী ও মূল্যায়ন;	চলমান

প্রলয় কুমার গোস্বামী
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
DCMPT প্রকল্প
বিবিএস ঢাকা-১২০৭

কোয়ার্টার	মাস/সন	বিবরণ	কর্মকান্ডের অগ্রগতি
দ্বিতীয় কোয়ার্টার	অক্টোবর/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	- ডিজিটাল LED Display এর মাধ্যমে বাংলাদেশ, সার্ক ও ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ক্লক প্রদর্শনা স্থাপন।	ডিজিটাল LED Display স্থাপনের কার্যক্রম দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে শুরু করা হবে।
		- পুনরুদ্ধারকৃত ডাটার তথ্য (metadata) তৈরি ও মূল্যায়ন;	চলমান
		- যশোরে জেলা পরিসংখ্যান অফিসে C3-S.E.A.R Relocatable (R.A.S.E.R) ডাটা প্রিজারভেশন ডাটা প্রিজারভেশন সিস্টেম স্থাপন	চলমান
০৩	তৃতীয় কোয়ার্টার	জানুয়ারী/২০২০ হতে মার্চ/২০২০	- ডিজিটাল LED Display এর মাধ্যমে বাংলাদেশ, সার্ক ও ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ক্লক প্রদর্শনা স্থাপন	চলমান
		- যশোরে জেলা পরিসংখ্যান অফিসে C3-S.E.A.R Relocatable (R.A.S.E.R) ডাটা প্রিজারভেশন ডাটা প্রিজারভেশন সিস্টেম স্থাপন	যশোর জেলা পরিসংখ্যান অফিসে প্রিজাভেশন সেন্টারে উক্ত সিস্টেম-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।
		- পুনরুদ্ধারকৃত ডাটার তথ্য (metadata) তৈরি ও মূল্যায়ন;	চলমান
		- ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধিতে উদ্ধারকৃত সকল মাইক্রো ডাটাসেট সংরক্ষণ করা	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন শুরু হবে।
		- ১৪৪টি (ডাটা সেট) সেন্সাস ও সার্ভের মেটাডাটা তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা	চলমান
০৪	চতুর্থ কোয়ার্টার	এপ্রিল/২০২০ হতে জুন/২০২০	- ডিজিটাল LED Display এর মাধ্যমে বাংলাদেশ, সার্ক ও ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ক্লক প্রদর্শনা স্থাপন	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী এপ্রিল, ২০২০ খ্রি. মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।
		- পুনরুদ্ধারকৃত ডাটার তথ্য (metadata) তৈরি ও মূল্যায়ন	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।
		- ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধিতে উদ্ধারকৃত সকল মাইক্রো ডাটাসেট সংরক্ষণ করা	কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে।
		- ১৪৪টি (ডাটা সেট) সেন্সাস ও সার্ভের মেটাডাটা তৈরীর কাজ সম্পন্ন করা	কমপক্ষে পক্ষে ১৪৪টি ডাটাসেটের কাজ সম্পন্ন করা হবে।
		- যশোরে ডাটা প্রিজারভেশন সেন্টার স্থাপন, হেডকোয়ার্টারে ডিজিটাল LED Display এর মাধ্যমে বাংলাদেশ, সার্ক ও ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ক্লক প্রদর্শন, ১৪৪টি (ডাটা সেট) সেন্সাস ও সার্ভের মেটাডাটা তৈরীসহ প্রকল্পের সার্বিক কাজের মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনার/ওয়ার্কশপ।	যশোরে ডাটা প্রিজারভেশন সেন্টার স্থাপন ও মেটাডাটা তৈরীসহ প্রকল্পের সার্বিক কাজের মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ওয়ার্কশপ

প্রলয় কুমার গোস্বামী
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
DCMPT প্রকল্প
বিবিএস, ঢাকা-১২০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো
ডাটা কনভারশন, মেটাডাটা প্রিপারেশন, প্রিজারভেশন এন্ড টাইম
সিরিজ ডাটা কম্পাইলেশন প্রকল্প
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.bbs.gov.bd

বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার (Work Plan) ছক, ২০১৯-২০২০

বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ/পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
প্রকল্পের নাম ও কোড নং : ডাটা কনভারশন, মেটাডাটা প্রিপারেশন, প্রিজারভেশন এন্ড টাইম সিরিজ ডাটা কম্পাইলেশন প্রকল্প, ২২৩০১৩৯০০

(লক্ষ টাকায়)

জুলাই/১৯				আগষ্ট/১৯				সেপ্টেম্বর/১৯				অক্টোবর/১৯				নভেম্বর/১৯				ডিসেম্বর, ২০১৯			
লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩.০০	১০.০০	-	-	৫.০০	২০.০০	-	-	৩১.০০	১২৫.০০	-	-	৩.০০	১০.০০	-	-	১৪.০০	৬২.০০	-	-	২৩.০০	৯৫.০০	-	-

জানুয়ারী, ২০২০				ফেব্রুয়ারী, ২০২০				মার্চ, ২০২০				এপ্রিল,২০২০				মে,২০২০				জুন, ২০২০			
লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন	
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৩.০০	১০.০০	-	-	৪.০০	২০.০০	-	-	৩.০০	২০.০০	-	-	৩.০০	১০.০০	-	-	৩.০০	১০.০০	-	-	৫.০০	১৬.৯১	-	-

প্রলয় কুমার গোস্বামী
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
DCMPT প্রকল্প
বিবিএস, ঢাকা-১২০৭

Annual Procurement Plan (2019-2020)

Ministry/Division : Planning Ministry/Statistics and Informatics Division

Agency : Bangladesh Bureau of Statistics

Procuring Entity name and Code : Director General, 11602

Project/Programe Name and code : Data Conversion, Meta Data Preparation, Preservation & Time Series Data Compilation Project, 223013900

ack-ge o.	Description of procurement **package Goods**	Unit	Qua-ntity	Procurement method and type	Contract approving authority	Source of fund	Estimated cost in lac taka	Time code for process	Not used in goods	Invite/adv ertise	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notifica-tion of award	Signing of contract	Total time to contracts signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	C3SPEAR, 24U Data Preservation System		1	e-GP	DG	GoB	125.00	-	-	01-08-19	25-08-19	26-08-19	01-09-19	05-09-19	08-09-19	38 days	90 days
2	Digital LED Data Display including Population Clock		1	e-GP	DG	GoB	95.00	-	-	01-10-19	24-10-19	24-10-19	30-10-19	03-11-19	11-11-19	40 days	90 days

প্রলয় কুমার গোস্বামী
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
DCMPT প্রকল্প
বিএস ঢাকা-১২০৭

Gantt Chart of Data Conversion, Meta Data Preparation, Preservation & Time Series Data Compilation Project of FY-2019-20

oject Title: Data Conversion, Meta Data Preparation, Preservation & Time Series Data Compilation Project
oject Duration: July, 2017- June 2020

oject Director: Mr. Chandra Shekhar Roy
oject Start Date: 01-07-2017
tivity by Month :

Project Team: *Mr. Chandra Shekhar Roy, Project Director, Mr. Proloy Kumar Goswami, Assistant Maintenance Engineer,* M/s. Tarana Nasrin, Assistant Programmer, *Mr. Milon Kanti Deb, CO, Md. Mosasharraf Hossain, CO, Mr. Robindro Nath Mondal, DE/CO*

	Activities/Sub-activities	About the Item	Responsible Officials	Start Date	Completion Date (Working Day)	Totai Days	% Progress	2019-2020											
								July,19	August,19	September,19	October,19	November,19	Decemher,19	January,20	February,20	March,20	April,20	May,20	June,20
	C3SPEAR, 24U Data Preservation System		Project Team	01-08-19	08-09-18	90 days													
	Digital LED Data Display including Population Clock		Project Team	01-07-18	30-08-18	60 days													
	Software : Census and Survey Database Application Software (Big data, Input (Meta data + Database=Metabase)		Project Director	01-01-19	–	90 days													
	Training (Local Training for Officer & Staff		Project Director	10-12-19	15-12-19	5 days													
	i) To Recover various Census/Survey data since BBS established; ii) Preparation Metadata of data & its valuation		Project Director	15-07-18	15-08-18	30 days													

প্রলয় কুমার গোস্বামী
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
DCMPT প্রকল্প
বিবিএস ঢাকা-১২০৭

Annual Work Plan (July 1, 2019 - June 30, 2020)

Division : Statistics and Informatics Division (SID)
Institution : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
Name of the Project : National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) Implementation Support Project
Total Project Allocation : Tk. 13402.00 Lac (GoB-Tk1402.00 Lac and PA-Tk12000.00 Lac)

Sl #	Main Activities	Detailed Activities	Time (July 2019- June 2020)		Remarks
			Starting Date	Completion Date	
1.	**MoUs with other Data Producers** : (Continuous Activity to establish mechanisms to enhance coordination with other data producers to help reducing redundancies and to ensure that data produced by them are in line with international standards) Ministries	1) Review of existing MoUs.	01 July, 2019	31 December 2019	
		2) Meeting with all wing directors, DG of BBS and Secretary, SID	01 July, 2019	31 December, 2019	
		3) Coordination and meeting with line Ministries/ Divisions/Departments and signing MOUs	01 July, 2019	30 June, 2020	
2.	**Working towards creation of National Advisory Council on Statistics (NACS)** : (Will be responsible for providing strategic advice on national statistical priorities and also to ensure that good quality data are generated and provided at the right time, making efficient use of the available resources)	1) Meeting with all Wing Directors and DG of BBS	01 July 2019	31 December, 2019	
		2) Meeting with Secretary, SID	01 July 2019	31 December, 2019	
		3) Conducting workshop	01 January, 2020	31 January, 2020	
		4) Meeting with honorable Minister of Planning	01January 2020	30 January 2020	
		4) Drafting the composition of TOR	01 January 2020	30 March 2020	
		5) Sending ToR to honorable Minister of Planning for concurrence	01 April 2020	30 June, 2020	
		6) Having approval from the authority	01 May 2020	30 June, 2020	

১৫/৭/১৯
মোঃ ইকফান আলী
পরিসংখ্যান সহকারী

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রকল্প

মোঃ আব্দুল হালিম
প্রকল্প পরিচালক

15.07.2019
মোঃ দিলদার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট

	Implementation of Effective and Clear Dissemination Policy (introducing a data dissemination policy for core statistics, including communication materials that target different audiences)	1) Review of existing Dissemination Policy of BBS and advanced NSO's such as ABS, STAT Canada, Sri Lanka, India, Bhutan, Singapore and Indonesia etc.	01 July, 2019	31 December, 2019	
		2) Meeting with DG of BBS, all Wings and Secretary, SID	01 September, 2019	31 December, 2019	
		3) Finalize the Dissemination Policy for BBS	01 December, 2019	30 June, 2020	
4.	Formation of a "Research Cell" followed by Research and Development Wing	1) Conducting a few Meetings with Directors of all wings and DG of BBS	15 July, 2019	31 December, 2019	
		2) Drafting the composition with ToR	01 January, 2020	30 March, 2020	
		3) Sending the proposal to SID	01 April, 2020	30 April, 2020	
		4) Having approval from SID	1 May, 2020	30 June , 2020	
5.	Translation of "Statistics Act 2013" in English	1) Conducting a few Meetings with Directors of all wings and DG of BBS	15 July, 2019	31 August, 2019	
		2) Preparing ToR of the local Consultant	1 September, 2019	30 September, 2019	
		3) Recruitment of a Local Consultant	1 October, 2019	30 November, 2019	
		4) Drafting the "Statistics Act 2013" in English.	1 December 2019	31 December 2019	
		5) Consultation on the draft	1 January 2020	31 March 2020	
		6) Finalizing the draft	01 April, 2020	30 April, 2020	
		7) Sending to SID for approval	1 May, 2020	31 May, 2020	
6.	Procurement of Consulting Firm for Twinning Partnership	1) Total 14 nos. EoI received.	01 May, 2019	28 May, 2019	
		2) Evaluation of EOI	1 July, 2019	30 July, 2019	
		3) RFP has to be finalized and will be distributed among the shortlisted firms	1 July, 2019	10 August, 2019	
		4) Technical, Financial Proposal Evaluation & Final Selection	01 October, 2019	30 March, 2020	
7.	A. Development of Area Estimation Methodology of Maize and Onion	1) Preparing the ToR for the International Consultant	15 July, 2019	30 September, 2019	

প্রতাক ভট্টাচার্যা
সহকারী পরিচালক

মোঃ আব্দুল হালিম
উপপ্রকল্প পরিচালক-১

মোঃ দিলদার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এসএসটিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট

	B. Development of Yield Estimation Methodology of Maize and Onion	2) Having the approval from SID for the recruitment of International Consultant	01 October, 2019	30 October, 2019
		3) Selection of International Consultant	01 November, 2019	30 March, 2020
		4) Reviewing of existing literature focusing on Maize and Onion	1 April 2020	30 June 2020
		5) Drafting the Methodology	1 April 2020	30 May 2020
		6) Organizing a workshop for finalizing the methodologies	01 June, 2020	30 June, 2020
8.	**Determining the concepts, definition and methodology of Disability Statistics with the help of an International Expert**	1) Preparing the ToR for the International Consultant	01 July, 2019	30 September, 2019
		2) Having the approval from SID for the recruitment of International Consultant	01 October, 2019	30 October, 2019
		3) Selection of International Consultant	01November, 2019	30 March, 2020
		4) Reviewing of Existing literature focusing on disability	1April, 2020	30 April,2020
		5) Drafting the Methodology	1 May 2020	30 May 2020
		6) Organizing a workshop for finalizing the methodologies.	01 June, 2020	30 June, 2020
9.	**Training on the concepts, definition and methodology of Disability Statistics** (with the help of an International Expert). This training will contribute to standardizing the concept, definition and methodology of the data collection of disability statistics for Demography and Health wing of BBS. (30 participants will be given training for 3 days)	1)Development of training schedule	1 February, 2020	28 February,2020
		2) Selection of Trainees	1 April, 2020	30 April,2020
		3) Managing Training Venue	1 February, 2020	28 February,2020
		4) Preparing training materials	1 February, 2020	28 February,2020
		5) Conducting Training	01 June, 2019	30 June, 2020
10.	**Advance training on Micro data analysis and Data mining using STATA and R software (5 days for 20 participants)**	1) Selection of Trainer	1 September, 2019	30September, 2019
		2) Preparing training materials	1October, 2019	30October, 2019
		3) Selection of Trainees	01November, 2019	15 November, 2019
		4)Managing Training Venue	01November , 2019	15 November, 2019
		5) Conducting Training	01December , 2019	31 December , 2019

(মোঃ ইরফান আলী)

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
সহকারী বায়ন কর্মকর্তা

মোঃ আব্দুল্লা হালিম

15.9.2019
মোঃ দিলদার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক

	Workshop on the Concepts, Definition and Methodology of Disability Statistics focusing on Population and Housing Census 2021 with the help of an International Expert	1) Preparing workshop materials	01 April, 2020	15 April 2020
		2) Selection of participants	15 April 2020	30 April 2020
		3) Conducting workshop	01 May, 2020	30 May, 2020
12.	**Harmonization of the Definitions of all Statistical Indicators with those of SDG indicators that are used by BBS.** (A 5 day- long exclusive workshop will be arranged with the participants of BBS's senior officials together with outside expert (university teachers, researchers etc.) in a well-organized venue (25Participants)	1) Meeting with Focal point Officers of all wings of BBS	15 July, 2019	30September, 2019
		2) Consolidating of all definitions by wings	1 October 2019	30 October, 2019
		3) Conducting 5 days long workshop for harmonizing of all definitions	1 November, 2019	30 November, 2019
		4) Drafting a Book of all definitions	1December,2019	30March,2020
		5) Having the approval from /SID	1April,2020	30 May,2020
		6) Printing the Book	1 June,2020	30 June, 2020
13.	**Training on Statistical Classification** (BSIC based on ISIC-REV-4, BSCO based on ISCO and BCPC based on CPC) (This training will contribute to the primary and sub-component by improving the accuracy of the data collection for industrial statistics such as Survey on Manufacture Industries (SMI) and Annual Economic Establishment Survey (AEIS) etc . 30 + 30 = 60 officials, mostly working in Industry and Labor Wing of BBS and some also from the Divisional Statistical Offices, will be given training at BBS Headquarters in order to develop their knowledge and competency in the related field.	1)Preparing the ToR for the International Consultant	1 August, 2019	31 December, 2019
		2)Having the approval from SID for the recruitment of International Consultant	01 October, 2020	30October, 2020
		3) Selection of International Consultant	01 November, 2020	30 November, 2020
		4) Preparing training materials	1December, 2020	31December, 2020
		5) Conducting the training	01 January , 2020	31 January, 2020
14.	**Preparing the questionnaire of Household Income and Expenditure Survey (HIES) incorporating COICOP Classification**	1) Preparing the ToR for the International Consultant	15 July, 2019	31 August, 2019
		2) Having the approval from SID for the recruitment of International Consultant	1 September, 2019	15 September , 2019
		3) Selection of International Consultant	16September, 2019	30 October, 2020

মোঃ ইরফান আলী
জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রকল্প

আব্দুল হালিম
উপপ্রকল্প পরিচালক-১
ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট

15.07.2019
মোঃ দিলদার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

উপপ্রকল্প পরিচালক-১

	4) Preparing the draft questionnaire	1 November, 2020	30 November, 2020	
	5) Consultation on the draft questionnaire	1 December, 2020	31 December, 2020	
	6) Finalizing the questionnaire	1 January, 2020	31 January,2020	

মোঃ ইরফান আলী
জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রকল্প

মোঃ আব্দুল হালিম
উপপ্রকল্প পরিচালক-১
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

১৫.০৭.২০১৯
মোঃ দিলদার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2019-2020

Ministry/Division : Statistics and Informatics Division
Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Bureau of Statistics, NSDS Implementation Support project

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lac Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertisement for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Amount Signing Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
GD-1	CNG conversion for vehicles	Nos.	LS	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dated		21.07.19	28.08.19	30.08.19	04.08.19	11.08.1
								Planned Days		0	07	02	03	7
								Actual Dates						
GD-2	Supply/Purchase of printing of Folder, writting pad, office file etc.	Nos.	LS	RFQ	/PD	GOB/ WB	5.00	Planned Dated		25.07.19	05.08.19	07.08.19	18.08.19	25.08.1
								Planned Days		0	10	02	03	7
								Actual Dates						
GD-3	Procurement of Computer, Photocopier & Accessories (Toner, DVD, Pen Drive etc.)	LS	LS	RFQ	PD	WB	5.00	Planned Dated		18.08.19	25.08.19	27.08.19	01.09.19	09.09.1
								Planned Days		0	07	02	03	07
								Actual Dates						
GD-4	Supply/Purchase of room partition & decoration etc.	Nos.	LS	RFQ	PD	WB	5.00	Planned Dated		25.08.19	03.09.19	05.09.19	11.09.19	19.09.1
								Planned Days		0	07	02	03	7
								Actual Dates						
GD-5	Procurement of Office Furniture (Table, Chair, Cabinet etc.)	Nos.	LS	RFQ	PD	WB	5.00	Planned Dated		03.09.19	12.09.19	17.09.19	22.09.19	30.09.19
								Planned Days		0	07	03	03	7
								Actual Dates						
GD-6	Procurement of Office Equipment (TV, Refrizerator, Micro Oven etc.)	Nos.	LS	OTM/RFQ (National)	HOPE/PD	WB	20.00	Planned Dated		15.09.19	13.10.19	20.10.19	27.10.19	24.11.1
								Planned Days		0	28	07	07	28
								Actual Dates						
GD-7	Procurement of Air Condition (Split Type AC (5/2 Tonne, Portable AC) machine	Nos.	15 Pcs	OTM/RFQ (National)	HOPE/PD	GOB/ WB	27.00	Planned Dated		13.10.19	11.11.19	17.11.19	24.11.19	26.12.1
								Planned Days		0	28	07	07	28
								Actual Dates						
GD- 8	Procurement of Office Stationary (Paper, pen, pencil etc.)	Nos.	LS	RFQ	PD	GOB/ WB	5.00	Planned Dated		22.10.19	05.11.19	11.11.19	14.11.19	21.11.1
								Planned Days		0	15	03	03	7
								Actual Dates						
GD-9	Supply/Purchase of Display board for conference room auditorium etc.	Nos.	LS	OTM	HOPE/PD	GOB/ WB	100.00	Planned Dated		12.11.19	11.12.19	19.12.19	29.12.19	27.01.20
								Planned Days		0	28	07	07	28
								Actual Dates						
	Total value of Goods annual procurement						177.00							

১৫.০৭.১৯

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
পরিসংখ্যান অফিসার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৫/০৭/২০১৯
মোঃ আব্দুল হালিম
উপপ্রকল্প পরিচালক-১

15-07-2019
মোঃ দিলদার হোসেন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2019-2020

Ministry/Division : Statistics and Informatics Division
Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Bureau of Statistics, NSDS Implementation Support project

Amount in Lac Taka

curement Package as P/TAPP ODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lac Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertisement for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Tender for Completion of Contract
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
or vehicles	Nos.	LS	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dated		21.07.19	28.08.19	30.08.19	04.08.19	11.08.19	18 Days	28 Days
							Planned Days		0	07	02	03	7		
							Actual Dates								
f printing of d, office file etc.	Nos.	LS	RFQ	/PD	GOB/ WB	5.00	Planned Dated		25.07.19	05.08.19	07.08.19	18.08.19	25.08.19	22 Days	28 Days
							Planned Days		0	10	02	03	7		
							Actual Dates								
mputer, cessories (Toner, tc.)	LS	LS	RFQ	PD	WB	5.00	Planned Dated		18.08.19	25.08.19	27.08.19	01.09.19	09.09.19	19 Days	28 Days
							Planned Days		0	07	02	03	07		
							Actual Dates								
f room partition	Nos.	LS	RFQ	PD	WB	5.00	Planned Dated		25.08.19	03.09.19	05.09.19	11.09.19	19.09.19	28 Days	28 Days
							Planned Days		0	07	02	03	7		
							Actual Dates								
fice Furniture inet etc.)	Nos.	LS	RFQ	PD	WB	5.00	Planned Dated		03.09.19	12.09.19	17.09.19	22.09.19	30.09.19	20 Days	28 Days
							Planned Days		0	07	03	03	7		
							Actual Dates								
ffice Equipment Micro Oven etc.)	Nos.	LS	OTM/RFQ (National)	HOPE/PD	WB	20.00	Planned Dated		15.09.19	13.10.19	20.10.19	27.10.19	24.11.19	70 Days	120 Days
							Planned Days		0	28	07	07	28		
							Actual Dates								
r Condition (Split ne, Portable AC)	Nos.	15 Pcs	OTM/RFQ (National)	HOPE/PD	GOB/ WB	27.00	Planned Dated		13.10.19	11.11.19	17.11.19	24.11.19	26.12.19	70 Days	120 Days
							Planned Days		0	28	07	07	28		
							Actual Dates								
fice Stationary etc.)	Nos.	LS	RFQ	PD	GOB/ WB	5.00	Planned Dated		22.10.19	05.11.19	11.11.19	14.11.19	21.11.19	28 Days	36 Days
							Planned Days		0	15	03	03	7		
							Actual Dates								
Display board n auditorium etc.	Nos.	LS	OTM	HOPE/PD	GOB/ WB	100.00	Planned Dated		12.11.19	11.12.19	19.12.19	29.12.19	27.01.20	72 Days	120 Days
							Planned Days		0	28	07	07	28		
							Actual Dates								
Total value of Goods annual procurement						177.00									

রইসনামা
১৫.০৭.১৯

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
পরিসংখ্যান অফিসার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৫/০৭/২০১৯
মোঃ আব্দুল হালিম
উপপ্রকল্প পরিচালক-১

15-07-2019
মোঃ দিলদার হোসেন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2019-2020

Ministry/Division : Statistics and Informatics Division
Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Bureau of Statistics, NSDS Implementation Support project

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP/TAPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lac Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Indicative Dates Not Used in Goods	Invite/Advertisement for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Notification of Award	Sig C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	
SD-1	National Consultant for Procurement for PIU	MM	30	QCBS	HOPE	WB	120.00	Planned Dated			08.09.19	06.10.19	13.10.19	20.10.19	18
								Planned Days			0	28	07	07	
								Actual Dates							
SD-2	National Consultant (Statistician) for PIU	MM	45	QCBS	HOPE	WB	180.00	Planned Dated			15.09.19	10.11.19	17.11.19	2411.19	19
								Planned Days			0	28	07	07	
								Actual Dates							
SD-3	Twining Partnership arrangement with International Consulting Firm	LS	45	QCBS	HOPE	WB	5672.00	Planned Dated			17.09.19	15.10.19	14.11.19	21.11.19	23
								Planned Days			0	28	28	07	
								Actual Dates							
SD-4	Firm for hiring Vehicles	LS	288	QCBS	HOPE	WB	288.00	Planned Dated			20.10.19	14.11.19	21.12.19	28.11.19	29
								Planned Days			0	28	07	07	
								Actual Dates							
Total value of Service annual procurement							6260.00								

২৫.০৭.১৯

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
পরিসংখ্যান অফিসার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

২৫/০৭/২০১৯
মোঃ আব্দুল হালিম
উপপ্রকল্প পরিচালক-১
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

15.07.2019
মোঃ দিলদার হোসে
প্রকল্প পরিচালক
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্র

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FY 2019-2020

Ministry/Division : Statistics and Informatics Division
Agency : Bangladesh Bureau of Statistics
Procuring Entity Name & Code : Bangladesh Bureau of Statistics, NSDS Implementation Support project

ment Package as per APP DS	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in lac Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Indicative Dates Not Used in Goods	Invite/Advertisement for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Tender for Completion of Contract
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19
t for U	MM	30	QCBS	HOPE	WB	120.00	Planned Dated			08.09.19	06.10.19	13.10.19	20.10.19	18.11.19	70 Days	120 days
							Planned Days			0	28	07	07	28		
							Actual Dates									
nt (Statistician)	MM	45	QCBS	HOPE	WB	180.00	Planned Dated			15.09.19	10.11.19	17.11.19	2411.19	19.12.19	70 Days	120 days
							Planned Days			0	28	07	07	28		
							Actual Dates									
ip arrangement Consulting Firm	LS	45	QCBS	HOPE	WB	5672.00	Planned Dated			17.09.19	15.10.19	14.11.19	21.11.19	23.12.19	92 Days	160 days
							Planned Days			0	28	28	07	28		
							Actual Dates									
hicles	LS	288	QCBS	HOPE	WB	288.00	Planned Dated			20.10.19	14.11.19	21.12.19	28.11.19	29.12.19	70 Days	120days
							Planned Days			0	28	07	07	28		
							Actual Dates									
tal value of Service annual procurement						6260.00										

১৫.০৭.১৯

প্রতীক ভট্টাচার্য্য
পরিসংখ্যান অফিসার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

১৫/০৭/২০১৯
মোঃ আব্দুল হালিম
উপপ্রকল্প পরিচালক-১
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

15.07.2019
মোঃ দিলদার হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
এনএসডিএস ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট প্রজেক্ট

১২৮

কর্মপরিকল্পনা

সার্ভেস এন্ড স্টাডিজ রিলেটিং টু জিডিপি রিবেজিং ২০১৫-১৬ প্রকল্প

বাস্তবায়নে : ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
প্রকল্পের মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০
প্রকল্পের মোট ব্যয় : ২৪১.০৮ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন : জিওবি (সম্পূর্ণ)
প্রকল্প পরিচালক : আবদুল খালেক (দায়িত্ব গ্রহণ - ১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রি.)
প্রকল্প অনুমোদন : ০১ মার্চ ২০১৮ খ্রি.

ট্রাভেল এজেন্ট, ট্যুর অপারেটর এবং ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়াডিং এজেন্টস সমূহের প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১৮							
ক্র.নং	বিবরণ	প্রারম্ভের সম্ভাব্য সময়	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	আর্থিক বছরের ২০১৯-২০ অগ্রগতি(শতাংশ)		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার কারন	মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব		
১.	ডাটা বিশ্লেষণ, তথ্য যাচাই করন, খসড়া ফলাফল ও টেবিল প্রস্তুত	জুলাই ২০১৯ খ্রি.	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.				
২.	খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.	সেপ্টম্বর ২০১৯ খ্রি.				
৩.	খসড়া রিপোর্ট কমিটি সমূহের (working,PIC) সভা আহব্বানে অনুমোদন	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
৪.	চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য এডিটর'স ,পিডি'স ফোরাম এবং প্রতিবেদন যাচাই বাচাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.				
৫.	প্রকাশনা মুদ্রণ	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.				
৬.	প্রকাশনা ও মোড়ক উন্মোচন	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.				

১৪/৭/১৯

আবদুল খালেক
প্রকল্প পরিচালক
সার্ভেস এন্ড স্ট্যাডিস রিলেটিং টু
জিডিপি রিবেজিং ২০১৫-১৬ প্রকল্প
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান জরিপ ২০১৯							
ক্র.নং	বিবরণ	প্রারম্ভের সম্ভাব্য সময়	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	আর্থিক বছরের ২০১৯-২০ অগ্রগতি(শতাংশ)		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার কারন	মন্তব্য
				বাহ্যিক	আর্থিক		
১.	ডাটা কোডিং এবং এডিটিং	জুলাই ২০১৯ খ্রি.	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.				
২.	ডাটা এন্ট্রি	সেপ্টম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
৩.	ডাটা প্রসেসিং	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
৪.	ডাটা বিশ্লেষণ, তথ্য যাচাই করন, খসড়া ফলাফল ও টেবিল প্রস্তুত	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.				
৫.	খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.	মার্চ ২০২০ খ্রি.				
৬.	খসড়া রিপোর্ট কমিটি সমূহের (working,PIC) সভা আহব্বানে অনুমোদন	মার্চ ২০২০ খ্রি.	এপ্রিল ২০২০ খ্রি.				
৭.	চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য এডিটর'স ,পিডি'স ফোরাম এবং প্রতিবেদন যাচাই বাচাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	এপ্রিল ২০২০ খ্রি.	মে ২০২০ খ্রি.				
৮.	প্রকাশনা মুদ্রণ	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০খ্রি.				
৯.	প্রকাশনা ও মোড়ক উন্মোচন	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০খ্রি.				

কেইস স্টাডি (সিএনজি স্টেশন, মোবাইল ব্যাংকিং, বিজ্ঞাপন ও বাজার গবেষণা)							
ক্র.নং	বিবরণ	প্রারম্ভের সম্ভাব্য সময়	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	আর্থিক বছরের ২০১৯-২০ অগ্রগতি(শতাংশ)		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার কারন	মন্তব্য
				বাহ্যিক	আর্থিক		
০১.	কেইস স্টাডি সর্ম্পকিত ধারণা গ্রহণ: ক) তথ্য-উপাত্ত, প্রকাশনা, প্রশাসিনক দলিলাদি সংগ্রহ। খ) লিটারেচার রিভিউ/ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা।	জুলাই ২০১৯ খ্রি.	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.				
০২.	তালিকা সংগ্রহ: (কেইস স্টাডির জন্য সেম্পল) ক) তালিকা সংগ্রহের জন্য উৎস নির্ধারণ	জুলাই ২০১৯ খ্রি.	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.				
	খ) বিভিন্ন এজেন্সিতে পত্র প্রেরণ	জুলাই ২০১৯ খ্রি.	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.				
	গ) মাঠ পর্যায়ে তালিকা সংগ্রহ (List Frame)	জুলাই ২০১৯ খ্রি.	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.				
০৩.	কেইস স্টাডি সর্ম্পকিত ধারণা গ্রহণ, সীমানা নির্ধারণ ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ	জুলাই ২০১৯ খ্রি.	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.				
০৪.	উৎস সনাক্ত করণ ও কেইস স্টাডি পরিচালনার জন্য খসড়া পদ্ধতি প্রস্তুত করন	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৫.	তালিকা কম্পিউটার এন্ট্রি করা	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৬.	সার্ভে ফ্রেম প্রস্তুত করা	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৭.	কেইস স্টাডি পরিচালনার জন্য সেম্পল ডিজাইন	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
০৮.	খসড়া প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন ও ম্যানুয়াল প্রস্তুত	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
০৯.	ওয়ার্কিং কমিটি সভা	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
১০.	প্রি-টেস্ট	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
১১.	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে প্রশ্নপত্র, ম্যনুয়াল, সেম্পল ডিজাইন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ অনুমোদন	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
১২.	প্রশ্নপত্র, ম্যনুয়াল ও অন্যান্য অনুষঙ্গ ছাপা এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয়	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
১৩.	প্রশিক্ষণ	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
১৪.	মালামাল বিতরণ	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.				

28/4/19

আবদুল খালেক
প্রকল্প পরিচালক

১৫.	তথ্য সংগ্রহ	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
১৬.	ডাটা কোডিং, এডিটিং, এন্ট্রি ও প্রসেসিং	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
১৭.	ডাটা বিশ্লেষণ, তথ্য যাচাই করন, খসড়া ফলাফল ও টেবিল প্রস্তুত	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
১৮.	খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.				
১৯.	খসড়া রিপোর্ট কমিটি সমূহের (working,PIC) সভা আহব্বানে অনুমোদন	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.				
২০	চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য এডিটর'স ,পিডি'স ফোরাম এবং প্রতিবেদন যাচাই বাচাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.				
২১	প্রকাশনা মুদ্রণ	মার্চ ২০২০ খ্রি.	এপ্রিল ২০২০ খ্রি.				

কেইস স্টাডি (মোবাইল মেরামত ও ফ্লেক্সিলোড,প্যাকেজিং ইন্ডিস্ট্রি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন)							
ক্র.নং	বিবরণ	প্রারম্ভের সম্ভাব্য সময়	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	আর্থিক বছরের ২০১৯-২০ অগ্রগতি(শতাংশ)		লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার কারন	মন্তব্য
				বাহ্যিক	আর্থিক		
০১.	কেইস স্টাডি সর্ম্পকিত ধারণা গ্রহণ: ক) তথ্য-উপাত্ত, প্রকাশনা, প্রশাসিনক দলিলাদি সংগ্রহ। খ) লিটারেচার রিভিউ/ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা।	আগস্ট ২০১৯ খ্রি.	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০২.	তালিকা সংগ্রহ: (কেইস স্টাডির জন্য সেম্পল) ক) তালিকা সংগ্রহের জন্য উৎস নির্ধারণ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
	খ) বিভিন্ন এজেন্সিতে পত্র প্রেরণ	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
	গ) মাঠ পর্যায়ে তালিকা সংগ্রহ (List Frame)	সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.				
০৩.	কেইস স্টাডি সর্ম্পকিত ধারণা গ্রহণ, সীমানা নির্ধারণ ও অনানুষ্ঠানিকভাবে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৪.	উৎস সনাক্ত করণ ও কেইস স্টাডি পরিচালনার জন্য খসড়া পদ্ধতি প্রস্তুত করন	অক্টোবর ২০১৯ খ্রি.	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৫.	তালিকা কম্পিউটার এন্ট্রি করা	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৬.	সার্ভে ফ্রেম প্রস্তুত করা	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৭.	কেইস স্টাডি পরিচালনার জন্য সেম্পল ডিজাইন	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৮.	খসড়া প্রশ্ন পত্র প্রণয়ন ও ম্যানুয়াল প্রস্তুত	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
০৯.	ওয়ার্কিং কমিটি সভা	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
১০.	প্রি-টেস্ট	নভেম্বর ২০১৯ খ্রি.	ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.				
১১.	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটিতে প্রশ্নপত্র, ম্যনুয়াল, সেম্পল ডিজাইন ও অন্যান্য অনুষঙ্গ অনুমোদন	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.				
১২.	প্রশ্নপত্র, ম্যনুয়াল ও অন্যান্য অনুষঙ্গ ছাপা এবং জরিপ সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয়	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.	মার্চ ২০২০ খ্রি				
১৩.	প্রশিক্ষণ	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.	মার্চ ২০২০ খ্রি				
১৪.	মালামাল বিতরণ	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.	মার্চ ২০২০ খ্রি				

১৪/৭/১৯

আমিনুল খালেক
প্রকল্প পরিচালক
সার্ভেস এন্ড স্ট্যাডিস রিলেটিং টু
জিডিপি রিবেজিং ২০১৫-১৬ প্রকল্প

১৫.	তথ্য সংগ্রহ	ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.	মার্চ ২০২০ খ্রি				
১৬.	ডাটা কোডিং, এডিটিং, এন্ট্রি ও প্রসেসিং	এপ্রিল ২০২০ খ্রি.	মে ২০২০ খ্রি.				
১৭.	ডাটা বিশ্লেষণ, তথ্য যাচাই করন, খসড়া ফলাফল ও টেবিল প্রস্তুত	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০ খ্রি.				
১৮.	খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০ খ্রি.				
১৯.	খসড়া রিপোর্ট কমিটি সমূহের (working,PIC) সভা আহব্বানে অনুমোদন	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০ খ্রি.				
২০	চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের জন্য এডিটর'স ,পিডি'স ফোরাম এবং প্রতিবেদন যাচাই বাচাই কমিটি কর্তৃক অনুমোদন	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০ খ্রি.				
২১	প্রকাশনা মুদ্রণ	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০ খ্রি.				
২২	প্রকাশনা কর্মশালা	মে ২০২০ খ্রি.	জুন ২০২০ খ্রি.				

Annual Procurment Plan 2018-19

Division : Statistics and Informatics Division
Institution/Organisation : Bangladesh Bureau of Statistics
Name of the Project : Survey and Studies Relating to GDP Rebase 2015-16 Project
Allocation for the March 2017 to Jun 2020 : 241.08 Lac Taka

Procurment Plan for the Survey on Travel Agent, Clearing & forwarding agent and Tour Operators

Lot No	Description of Procurment Package Goods	Unit	Quantity	Procurment Method & Type	Contruct Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lac)	Time Code for Process	Not Used In GOODS	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evalution	Approval of Award	Notification of Award	Sining o Contract
SD1	Appointment of Consultant	mm	1m	RFQ	HOPE/PD	GOB	10	Planned Dated		12 Aug 2018	19 Aug 2018	19 Aug 2018	20 Aug 2018	26 Aug 2018	
GD1	Purchasing Stationary	no	LS	RFQ/Cash	HOPE/PD	GOB	6	Planned Dated		10 Dec 2018	20 Dec 2018	20 Dec 2018	24 Dec 2018	30 Dec 2018	
GD2	Car Hiring	no	1	OTP	HOPE/PD	GOB	18	Planned Dated		10 Sep 2018	20 Sep 2018	20 Sep 2018	24 Sep 2018	30 Sep 2018	
GD3	Printing and Binding	no	LS	OTP	HOPE/PD	GOB	20	Planned Dated		16 Apr 2019	25 Apr 2019	25 Apr 2019	29 Apr 2019	5 May 2019	

Abdul Khaleque
Project Director
☎ 01552-411028

Annual Procurment Plan 2018-19

: Statistics and Informatics Division

rganisation : Bangladesh Bureau of Statistics

Project : Survey and Studies Relating to GDP Rebase 2015-16 Project

r the March 2017 to Jun 2020 : 241.08 Lac Taka

nent Plan for the Survey on Travel Agent, Clearing & forwarding agent and Tour Operators

f Procurment Goods	Unit	Quantity	Procurment Method & Type	Contruct Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lac)	Time Code for Process	Not Used In GOODS	Invite Tender	Tender Opening	Tender Evalution	Approval of Award	Notification of Award	Sining of Contract	Total Time of Contruct Signature	Total for Completion of Contract
of Consultant	mm	1m	RFQ	HOPE/PD	GOB	10	Planned Dated		12 Aug 2018	19 Aug 2018	19 Aug 2018	20 Aug 2018	26 Aug 2018			30 Aug 2018
tationary	no	LS	RFQ/Cash	HOPE/PD	GOB	6	Planned Dated		10 Dec 2018	20 Dec 2018	20 Dec 2018	24 Dec 2018	30 Dec 2018			8 Jan 2019
	no	1	OTP	HOPE/PD	GOB	18	Planned Dated		10 Sep 2018	20 Sep 2018	20 Sep 2018	24 Sep 2018	30 Sep 2018			2 Oct 2019
Binding	no	LS	OTP	HOPE/PD	GOB	20	Planned Dated		16 Apr 2019	25 Apr 2019	25 Apr 2019	29 Apr 2019	5 May 2019			9 May 2019

Abdul Khaleque
Project Director
☎ 01552-411028

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Bureau of Statistics
Institutional Cooperation (between Statistics Sweden and Bangladesh Bureau of Statistics) Project
Agargaon, Dhaka

Work Plan-2019-2020

Area	Month	Days	Descriving	Comment	Expert 1 (Name)	Expert 2 (Name)	Time frames for missions	ToR
Management	9	5	Roadmap and activity plan for set-up a cell (including roles and responsibilities) crosscutting between Gender, Methodology and the Labour wing/cell part 1.		Johan Blommengren	Mats Bergdahl	29 September to xx October, Preferable 10 days	Draft ready
Management	12	5	Set-up a wing (including roles and responsibilities) crosscutting between Gender, Methodology and the Labour wing/cell part 2		Johan Blommengren		To be included in first mission in September if possible	See above mission
Statistical methodology	12	5	Quality concept and statistical production process (GSBPM)		TBD	TBD	1 December to xx December, Preferable 10 days	
Management	10	5	Formalize and strengthen the coordination and dialogue with users and producers of statistics		Magnus Häll		20 October to 24 October	
Environment	11	5	Identification of cooperation scope and needs (including identification of existing data and data gaps, methods of data transmission/collection) for environmental accounts. Initial drafting of a National implementation plan. Staff from the gender and labour-market units at BBS will also participate.		Nancy Steinbach	TBD	November/December 2019	
Communi ation and dissemination	10	5	Planning of a communication strategy. for BBS, meetings with the Swedish Embassy, UNDP and UNWomen.		Lisa Thiel	Charlotta Ljungberg	20 October to 24 October	

	Month	Days	Descriving	Comment	Expert 1 (Name)	Expert 2 (Name)	Time frames for missions	ToR
...nication ...semination	12	5	**Partly remote support:** Implementation of the communication strategy (Follow up on mission 357) + Set up a roadmap for the implementation of an annual publication calendar and start a process of engagement within BBS for a publication calendar				All autumn period	
Statistical methodology	10		**Partly remote support:** Joint paper together with BBS (gender, HIES)	SU			October and November 2019	
Management	11	5	**Study visit to Sweden:** Program for top management & the resbonsible staff for the communication at BBS		Marie Haldorsson	Lisa Thiel	Beginning of November 2019, Tentative planning	
Management			Distance support		Johan Blommengren		All autumn period	
Communication and dissemination			Distance support		Lisa Thiel		All autumn period	
Statistical methodology			Distance support		Mats Bergdahl		All autumn period	

* Developed by LTA Statistics Sweden.

(Kabir Uddin Ahmed)
Project Director
e-mail: Kabir.ddd@gmail.com
Phone: 8181428

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Bureau of Statistics
Institutional Cooperation (between Statistics Sweden and Bangladesh Bureau of Statistics) Project
Agargaon, Dhaka

Procurement Plan-2019-20

Ministry/Division	Statistics and Informatics Division
Agency	Bangladesh Bureau of Statistics
Procuring Entity Name & Code	Swedish Public Procurement
Project Name & Code	Institutional Cooperation (between Statistics Sweden and Bangladesh Bureau of Statistics) Project

Project Cost (Taka in lac)

Total	1864.43
GoB	-
PA	1864.43
Fund	Own

Package No.	Description of Procurement Package as per TAPP Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Dunds	Est. Cost (Taka in lac)	Indicative Dates			Comments
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GD1	Printing and Publications materials			As per procurement rule of donor agency			100.00				Public procurement is governed by the Swedish Public Procurement Act (SFS 2016-1145),
GD2	Office Stationary						7.20				
GD3	Laptop, Laser Printer, Scaner, Multimedia Projector etc.						11.13				

Package No.	Description of Procurement Package as per TAPP Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Dunds	Est. Cost (Taka in lac)	Indicative Dates			Comments
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract	
GD4	Office Equipment (photocopier, Multimedia Projector etc.						6.00				which is largely based on the EU Directive on public procurement. The Swedish Public Procurement Act will be used as policy guidance for all public procurements performed within this project.
GD5	Transport (Jep)						45.00				
GD6	Software (Antivirus, Conversion etc.)						1.00				
GD7	Furniture (Table, Chair, Work station, bookshelf etc.						0.50				

(Kabir Uddin Ahmed)
Project Director
e-mail: Kabir.ddd@gmail.com
Phone: 8181428

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
ইম্প্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসেস প্রজেক্ট
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (দ্রব্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
ক্রয়কারী সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
প্রকল্পের নাম ও কোড : ইমপ্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসিস প্রজেক্ট (কোড-২২৪২১৭৪০০)

প্রকল্প ব্যয়
৯৮৬.৪৮ লক্ষ মোট
৯৮৬.৪৮ লক্ষ জিওবি
০০ পিএ

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের বর্ণনা	একক	সংখ্যা	ক্রয়ের ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(০৫)	(০৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
GD1	Printing and Binding for Questionnaire and print materials for forms, manual, reports and others	সংখ্যা	Lump sum	PPR-2008 OTM/RFQ	DG/PD	GOB	৬.০০	১০-০৯-১৯	১৭-০৯-১৯	০৮-১০-১৯
GD2	Stationary/Seals and stamps	সংখ্যা	Lump sum	PPR-2008 OTM/ RFQ	DG/PD	GOB	৩.০০	১৩-১০-১৯	২০-১০-১৯	০৩-১১-১৯
GD3	Computer materials	সংখ্যা	Lump sum	PPR-2008 OTM/ RFQ	DG/PD	GOB	১.০০	০৫-১১-১৯	১০-১১-১৯	১৭-১১-১৯
GD4	Computer software	সংখ্যা	Lump sum	PPR-2008 OTM/ RFQ	DG/PD	GOB	৫.০০	২০-১১-১৯	০১-১২-১৯	২২-১২-১৯

(জিয়াউদ্দীন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
ইমপ্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন
এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসিস প্রজেক্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
ইম্প্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসেস প্রজেক্ট
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	প্রকল্প ব্যয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)	৯৮৬.৪৮ লক্ষ মোট
ক্রয়কারী সংস্থা		বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)	৯৮৬.৪৮ লক্ষ জিওবি
প্রকল্পের নাম ও কোড	:	ইমপ্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসিস প্রজেক্ট (কোড-২২৪২১৭৪০০)	০০ পিএ

প্যাকেজ নং	ক্রয়ের বর্ণনা	একক	সংখ্যা	ক্রয়ের ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								দরপত্র আহবান/প্রাক-যোগ্যতা আহবান	আরএফপি আহবান/ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সমাপ্তি
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(০৫)	(০৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
SD3	Consultant for (i) Survey on Distributive Trade and Marketed part of Agricultural Product (ii) Survey on Cold Storage and Warehouse Activity	Man Month	04 person month	PPR-2008 SIC	PD/DG	GOB	৬.০০	১৫-০১-২০	২২-০১-২০	২৯-০১-২০	৩০-০৫-২০
SD4	Consultant for rebasing and revision of different GDP related indices	Man Month	12 person month	PPR-2008 SIC	PD/DG	GOB	১৮.০০	২১-০৭-১৯	২৮-০৭-১৯	১৮-০৯-১৯	৩০-০৮-২০
SD5	Consultant for Data Processing (Report writing and editing, Data capturing/ data management)	Man Month	08 person month	PPR-2008 SIC	PD/DG	GOB	১২.০০	৩১-০৭-১৯	০৭-০৮-১৯	২২-০৯-১৯	৩০-০৫-১৯
	Car Hiring	Month	11 Month	PPR-2008 OTM/RFQ	PD/DG	GOB	১১.০০	২১-০৭-১৯	-	৩০-০৭-১৯	৩০-০৬-২০

- ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বরাদ্দের পরিমানের পর্যাপ্ততা এবং সময়ের উপর নির্ভরশীল। দ্রুত কার্যক্রম নির্বাহের স্বার্থে এটি পরিবর্তনশীল।

(জিয়াউদ্দীন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
ইমপ্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন
এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসিস প্রজেক্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
ইম্প্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসেস প্রজেক্ট
পরিসংখ্যান ভবন
ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা
(Time bound tentative work plan)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
ক্রয়কারী সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)
প্রকল্পের নাম ও কোড : ইমপ্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসিস প্রজেক্ট (কোড-২২৪২১৭৪০০)

প্রকল্প ব্যয়
৯৮৬.৪৮ লক্ষ মোট
৯৮৬.৪৮ লক্ষ জিওবি
০০ পিএ

NO.	Activity	Starting Date	Completion Date
A	**Survey on Distributive Trade and Marketed part of Agricultural Product**		
	1. Marketed part of Agricultural Product		
	Data Editing, Coding	03-07-19	10-07-19
	Data Entry	11-07-19	25-07-19
	Data Processing	28-07-19	11-08-19
	Preparation of reports	25-08-19	13-10-19
	Publication of reports	14-10-19	11-11-19
	Disseminating workshop	17-11-19	17-11-19
	2. Distributive Trade		
	Preparation of questionnaire	01-08-19	01-09-19
	Pre-test	02-09-19	30-09-19
	Workshop on Questionnaire	03-10-19	03-10-19
	Finalization of questionnaire, manual	07-10-19	21-10-19
	Training of survey workers	27-10-19	28-10-19
	Data collection	29-10-19	08-11-19
	Receipt of document at the Zila H/Q	10-11-19	14-11-19

	Receipt of questionnaire at Dhaka H/Q	18-11-19	24-11-19
	Data editing	26-11-19	09-12-19
	Data capture/entry	10-12-19	30-12-19
	Data processing	05-01-20	16-01-20
	Tabulation plan	19-01-20	30-01-20
	Preparation of reports	05-02-20	04-03-20
	Publication of reports	08-03-20	05-04-20
	Disseminating workshop	18-05-20	18-05-20
B	**Survey on Cold Storage and Warehouse Activity**		
	Preparation of Survey Frame	21-07-19	18-08-19
	Preparation of questionnaire	20-08-19	03-09-19
	Pre-test	08-03-20	05-04-20
	Workshop on Questionnaire	07-04-20	07-04-20
	Finalization of questionnaire, manual	09-04-20	16-04-20
	Training of survey workers	21-04-20	22-04-20
	Data collection	23-04-20	03-05-20
	Receipt of document at the Zila H/Q	04-05-20	05-05-20
	Receipt of questionnaire at Dhaka H/Q	06-05-20	11-05-20
	Data editing	17-05-20	24-06-20
	Data capture/entry	25-06-20	04-06-20
	Data processing	27-06-20	14-06-20
	Tabulation plan	15-06-20	30-06-20
	Preparation of reports		
	Publication of reports		
	Disseminating workshop		
C	**Rebase and revise of GDP related Indices (CPI,WRI,HRI,BMPI,QIIP,PPI)**		
	Review of related literature and developing concept paper	01-07-19	01-09-19
	Determining item-wise weights for Indices	02-09-19	02-10-19
	Validation of weights	03-10-19	03-11-19
	Updating weights	04-11-19	04-12-19
	Updating/Selecting items for Indices	05-12-19	05-01-20
	Developing price schedule /Questionnaire	06-01-20	06-02-20
	Selecting markets/outlets/establishments for data collection	09-02-20	13-02-20
	Sending letters to selected markets/outlets/establishments	16-02-20	20-02-20

	Collecting/completing data for the base year and current years	02-03-20	11-03-20
	Developing draft worksheet for compilation of Indices	12-03-20	19-03-20
	Finalizing compilation worksheet	22-03-20	31-03-20
	Data editing and coding	06-04-20	13-04-20
	Data entry and data cleaning	15-04-20	22-04-20
	Compilation of draft Indices	26-04-20	20-05-20
	Validation of draft Indices	21-05-20	28-05-20
	Further refining and finalizing draft Indices	01-06-20	08-06-20
	Dissemination 2015-16 based Indices	15-06-20	15-06-20

(জিয়াউদ্দীন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
ইমপ্রুভমেন্ট অব জিডিপি কম্পাইলেশন
এন্ড রিবেজিং অব ইন্ডিসিস প্রজেক্ট

Work plan for the project "Creating the Linkage between Civil Registration Data and Vital Registration Production Project for the Month of July19-June/2020

Sl. No.	Item	Jul/19	Aug/19	Sep/19	Oct/19	Nov/19	Dec/19	Jan/20	Feb/20	Mar/20	Apr/20	May/20	Jun/20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Inception Workshop of the Project												
2.	Discussion/Meeting with other Stakeholders Regarding Data Exchange and Interoperability												
3.	Recruitment of consultants												
4.	Local training (Three batches)												
5.	Meeting of the Technical Committee/Steering Committees												
6.	Study visit to share knowledge and experience in CRVS activities in some Asian/European countries												
7.	Procurement of goods and other recurring expenditure												

(A.K.M. Ashraful Haque)
Project Director
CRVS Project
Bangladesh Bureau of Statistics
☏ 02-55007055
E-mail : ahaque_62@yahoo.com

PROCUREMENT PLAN FOR MONITORING CREATING THE LINKAGES BETWEEN CR DATA AND VS PRODUCTION PROJECT FOR 2019-20 FISCAL YEAR (Tentative)

Division	Ministry of Planning/Statistics and Informatics Division	-
Agency	Bangladesh Bureau of Statistics	-
Agency Entity Name & Code	Creating the Linkages between Civil Registration Data and Vital Statistics Production (CRVS) Project	Code No. 223036300
Agency Programme Name & Code	Creating the Linkages between Civil Registration Data and Vital Statistics Production (CRVS) Project	Code No. 223036300

Package No.	Lot No.	Description of Procurement Package goods	Unit	Quantity	Procurement method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (In lac Tk.)	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/Advertisement Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract	Total for Completion of Contract
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	01	Printing materials for piloting registration questionnaires	No.	Lump sum	OTM/RFQ/ EGP	PD	GOB	0.50	Planned Dated		15 July 19	25 July 19	25 July 19	27 July 19	29 July. 19	July. 19		30 July 18
									Planned Days		0	10	0	2	2	01	15	15
									Actual Dates									
02	01	Purchase of survey materials	No.	Lump sum	OTM/RFQ/ EGP	PD	GOB	1.00	Planned Dated		15 July 19	25 July 19	25 July 19	27 July 19	29 July. 19	July. 19		30 July 18
									Planned Days		0	10	0	2	2	01	15	15
									Actual Dates									
03	01	Stationary materials for official use	No.	Lump sum	OTM/RFQ/ EGP	P.D	GOB	1.00	Planned Dated		15 Augu 19	25 Augu 19	25 Augu 19	27 Augu 19	29 Augu. 19	Augu. 19		30 Augu 19
									Planned Days		0	10	0	2	2	01	15	15
									Actual Dates									
04	01	Local consultant on preparing information, processing and preparation of tables	No.	03 Man month	OTM/RFP/ EGP	P.D	GOB	9.00	Planned Dated		15 Augu 19	25 Augu 19	25 Augu 19	27 Augu 19	29 Augu. 19	Augu. 19		30 Augu 19
									Planned Days		0	10	0	2	2	01	15	15
									Actual Dates									
05	01	Local consultant on coordination with various organizations, assessment of results and report writing	No.	12 Man month	OTM/RFP/ EGP	P.D	GOB	36.00	Planned Dated		15 Augu 19	25 Augu 19	25 Augu 19	27 Augu 19	29 Augu. 19	Augu. 19		30 Augu 19
									Planned Days		0	10	0	2	2	01	15	15
									Actual Dates									
06	01	Hiring of Vehicle for 3 months	No.	01 Microbus	OTM/RFQ/ EGP	P.D	GOB	2.25	Planned Dated		15 Augu 19	25 Augu 19	25 Augu 19	27 Augu 19	29 Augu. 19	Augu. 19		30 Augu 19
									Planned Days		0	10	0	2	2	01	15	15
									Actual Dates									

(A.K.M. Ashraful Haque)
Project Director
CRVS Project
Bangladesh Bureau of Statistics
☎ 02-55007055
E-mail : ahaque_62@yahoo.com

10	5	3	5	5

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।
সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
প্রকল্পের নাম : জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরণ তথ্যের সাথে মৌলিক জনতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান (ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্) উৎপাদন এর সংযোগ সৃষ্টিকরণ (সিআরভিএস) প্রকল্প
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ১৫৭.৩৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)।
মোট প্রকল্প ব্যয় : ৩৯৬.১৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

(লক্ষ টাকায়)

কর্ম পরিকল্পনা	মাসের নাম	কার্যক্রম বা কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা				
			প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ	বার্ষিক ব্যয়ের শতকরা হার		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা হার	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১ম কোয়ার্টার	জুলাই/১৯	❖ মাঠ পর্যায় বিভিন্ন সিআরভিএস প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা। ❖ বৈদেশিক স্ট্যাডি ট্যুর ব্যবস্থা করা। ❖ পাইলট জরিপের প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের জন্য কাগজ ও মুদ্রণ সামগী ক্রয় করা। ❖ সিআরভিএস এর সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্টেকহোল্ডার, এসআইডি ও বিবিএস এর উর্দ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মত বিনিময় সভা করা।	২০.০০	১২.৭১%	৮.৩৩%	৫.০৪%	৪.১৬%
	আগষ্ট/১৯	❖ তথ্য ধারণ ও প্রক্রিয়াকরণ ও সারণী প্রস্তুত বিষয়ক স্থানীয় পরামর্শক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি ও নিয়োগ প্রদান। ❖ সারণী প্রস্তুত এসেসমেন্ট অব রেজাল্ট এবং রিপোর্ট রাইটিং সংক্রান্ত পরামর্শক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি ও নিয়োগ প্রদান। ❖ প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয় করা। ❖ জরিপের কাজের জন্য পেন্সিল, ইরেজার সার্পনার, কলম ইত্যাদি জরিপ দ্রব্যাদি ক্রয় করা। ❖ ৩ মাসের জন্য একটি মাইক্রোবাস ভাড়া করার দরপত্র বিজ্ঞপ্তি জারি ও ভাড়া করা।	১৫.০০	৯.৫৪%	৮.৩৩%	৩.৭৯%	৪.১৬%
	সেপ্টেম্বর/১৯	❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন। ❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত পূরণকৃত তফসিলসমূহ কম্পিউটারে ধারণ করা।	৮.০০	৫.০৮%	৮.৩৩%	২.০২%	৪.১৬%

চলমান পাতা – ০২

(লক্ষ টাকায়

কর্ম পরিকল্পনা	মাসের নাম	কার্যক্রম বা কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা				
			প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ	বার্ষিক ব্যয়ের শতকরা হার		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা হার	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২য় কোয়ার্টার	অক্টোবর/১৯	❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে তদারকি করা। ❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ২০১৯ সালের পূরণকৃত তফসিলসমূহ কম্পিউটারে ধারণ করা। ❖ সিআরভিএস এর সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্টেকহোল্ডার, এসআইডি ও বিবিএস এর উর্দ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও	১০.০০	৬.৩৫%	৮.৩৩%	২.৫২%	৪.১৬%
	নভেম্বর/১৯	❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত পূরণকৃত তফসিলসমূহ কম্পিউটারে ধারণ করা।	২০.০০	১২.৭১%	৮.৩৩%	৫.০৫%	৪.১৬%
	ডিসেম্বর/১৯	❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে তদারকি করা। মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ২০১৯ সালের পূরণকৃত তফসিলসমূহ কম্পিউটারে ধারণ এবং খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করা।	২৫.০০	১৫.৯০%	৮.৩৩%	৬.৩১%	৪.১৬%

চলমান পাতা – ০

(লক্ষ টাকায়)

কর্ম পরিকল্পনা	মাসের নাম	কার্যক্রম বা কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা				
			প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ	বার্ষিক ব্যয়ের শতকরা হার		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা হার	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৩য় কোয়ার্টার	জানুয়ারি/২০	❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে তদারকি করা। ❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ২০১৯ সালের পূরণকৃত তফসিলসমূহ কম্পিউটারে ধারণ করা। ❖ সিআরভিএস এর সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্টেকহোল্ডার, এসআইডি ও বিবিএস এর উর্দ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও মত বিনিময় সভা করা।	৮.০০	৫.০৮%	৮.৩৩%	২.২০%	৪.১৬%
	ফেব্রুয়ারি/২০	❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে তদারকি করা। ❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ২০১৯ সালের পূরণকৃত তফসিলসমূহ কম্পিউটারে ধারণ করা।	১০.০০	৬.৩৫%	৮.৩৩%	২.৫২%	৪.১৬%
	মার্চ/২০	❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে তদারকি করা। ❖ মাঠ পর্যায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ২০১৯ সালের পূরণকৃত তফসিলসমূহ কম্পিউটারে ধারণ করা।	১০.০০	৬.৩৫%	৮.৩৪%	২.৫২%	৪.১৮%

চলমান পাতা -- ০৪

(লক্ষ টাকায়)

কর্ম পরিকল্পনা	মাসের নাম	কার্যক্রম বা কাজের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা				
			প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ	বার্ষিক ব্যয়ের শতকরা হার		মোট প্রকল্প ব্যয়ের শতকরা হার	
				আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৪র্থ কোয়ার্টার	এপ্রিল/২০	❖ বৈদেশিক স্টাডি ট্যুরের ব্যবস্থা করা।	১০.০০	৬.৩৫%	৮.৩৪%	২.৫২%	৪.১৮%
	মে/২০	❖ পাইলট রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের জন্য সভা করা।	১১.০০	৬.৯৯%	৯.১৫%	২.৭৮%	৪.১৮%
	জুন/২০	❖ রিপোর্ট চূড়ান্ত করা ও সেমিনার/প্রকাশনা অনুষ্ঠান করা।	১০.৩৭	৬.৫৯%	৮.৩৪%	২.৬২%	৪.১৮%
		মোট	১৫৭.৩৭	১০০%	১০০%	৩৯.৮৯%	৫০%

(একেএম আশরাফুল হক)
প্রকল্প পরিচালক
ইন্টারকম # ১৬১২
☎ # ৯১৪৪১৫৭
e-mail : ahaque_62@yahoo.com