গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
এসডিজি সেল
'এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প
www.sid.gov.bd

নং: ৫২.০০.০০০০.০২৮.১৪.০৯৯.২৪.**০১**

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩১ / ২৯ জুলাই, ২০২৪

বিষয়: 'এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসংঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৯/০৭/২৪

(মেরাজ বেগম)
সহকারী সচিব
মোবাইল: ০১৭১৬২২৮৬৯৮
ই-মেইল: merageros y@gmail.com

প্রোগ্রামার
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।

অনুলিপি:

০১. উপসচিব, (বাজেট, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট অধিশাখা), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
০২. উপসচিব, (এসডিজি সেল), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
০৩. সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
০৫. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা।
০৬. অফিস কপি/গার্ড নথি।

CamScanner

"এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
সংস্থা	এসডিজি সেল, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প (কোডসহ)	এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
মোট	৬৩১.৫৯
জিওবি	৬৩১.৫৯
নিজস্ব তহবিল	-

প্যাকেজ নং	টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
জি.ডি-০১	ল্যাপটপ	টি	০১	RFQ	PD	জিওবি	১.৫০	২৮ জুলাই, ২০২৪	১১ আগস্ট, ২০২৪	-	১৪ আগস্ট, ২০২৪
জি.ডি-০২	প্রিন্টার	টি	০৪	RFQ	PD	জিওবি	১.৫০	০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	-	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
জি.ডি-০৩	অন্যান্য মনিহারি খাত (নোট প্যাড, কলম, ফোল্ডার, নোটবুক, কলম দানী, ব্যাগ ইত্যাদি)	টি	১০০০ (প্রতি টি)	RFQ	PD	জিওবি	৫.০০	০৮ অক্টোবর, ২০২৪	২৩ অক্টোবর, ২০২৪	-	৩০ অক্টোবর, ২০২৪
জি.ডি-০৪	টোনার	টি	২০	RFQ	PD	জিওবি	২.০০	০৫ জানুয়ারি, ২০২৫	২২ জানুয়ারি, ২০২৫	৩০ জানুয়ারি, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫
জি.ডি-০৫	মুদ্রণ ও বাধাই	টি	৬০০	OTM	PD	জিওবি	১০.০০	০৫ জানুয়ারি, ২০২৫	২২ জানুয়ারি, ২০২৫	৩০ জানুয়ারি, ২০২৫	৩০ জুন, ২০২৫
	মোট মূল্য						২০.০০				

মোঃ আজাদ জাহান
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত
জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

CamScanner

"এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	
সংস্থা	এসডিজি সেল, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	
ক্রয়কারী এনটিটি (কোডসহ)	প্রকল্প পরিচালক	
প্রকল্প (কোডসহ)	এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	

	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)
মোট	৬৩১.৫৯
জিওবি	৬৩১.৫৯
নিজস্ব তহবিল	-

প্যাকেজ নং	টিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
সার্ভে-০১	জরিপ/স্টাডি	টি	০১	*SIC	PD	জিওবি	১০.০০	১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪	০৭ অক্টোবর ২০২৪	১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
সার্ভে-০২	জরিপ/স্টাডি	টি	০১	*SIC	PD	জিওবি	১০.০০	১০ অক্টোবর, ২০২৪	২৫ অক্টোবর, ২০২৪	০৩ নভেম্বর, ২০২৪	২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
সার্ভে-০৩	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	টি	০১	RFQ (Half Yearly)	PD	জিওবি	১২.০০	০১ অক্টোবর, ২০২৪	১৫ অক্টোবর, ২০২৪	২২ অক্টোবর ২০২৪	৩১ অক্টোবর ২০২৪
মোট মূল্য							৩২.০০				

*Selection of Individual Consultant (SIC)

মোঃ আজাদ জাহান
প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
এসডিজি ডাটা রিপোর্টিং সমন্বয়ের নিমিত্ত
জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

CamScanner