গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২. ২৬০২ তারিখঃ ২২/১২/২০২৪ খ্রিঃ।

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হবিগঞ্জ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: স্মারক নং- বানিয়াচং/টিএসসি/প্রকিউরমেন্ট প্লান/২০২৪-২০২৫/১৫০ তারিখ: ২৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' ও বরাদ্দকৃত বাজেট যাচাইয়ন্তে ০২ টি লট এ OTM পদ্ধতিতে ৮,১১,০০০/- (আট লক্ষ এগার হাজার) টাকা এবং ০৫ টি লট এ RFQM পদ্ধতিতে ৫,৫৪,০০০/- (পাঁচ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) টাকাসহ মোট ১৩,৬৫,০০০/- (তের লক্ষ পয়ষট্টি হাজার) টাকার নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলোঃ

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভূক্ত করে ক্রয় করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড-৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।

(৩) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।

(৪) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত অর্থনৈতিক কোড.ওয়ারী মালামালের তালিকা অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

(৫) পণ্যের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এ ব্র্যান্ড ও মডেল উল্লেখ করে দরপত্র আহ্বান করা যাবে না।

(৬)৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী উপখাতের ১২ নংও ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ উপখাতের ০২, ০৪, ০৫, ০৬, ২৭, ২৮, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৬৩, ৬৭ হতে ৭৫ ও ৭৭ নং আইটেম ক্রয় অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ থাকবে এবং যে সকল উপখাতের বিভিন্ন আইটেমের ক্রয়মূল্য ও পরিমাণ সংশোধন করা হয়েছে সেগুলো সংযুক্ত কপি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে।

(৭) অনুমোদিত APP তে যে সব উপখাতসমূহে Pocurement Method & (Type) এ DCP/DPM এবং এর বরাদ্দকৃত টাকা কর্তন দেখানো হয়েছে, সে সব উপখাতসমূহের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" 'বিধি ৮১। সরাসরি নগদ ক্রয়' অনুসরণ করতঃ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা কিন্তু বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যয় করা যাবে; এবং

(৮) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যেকোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, কোন কারণে Advertisement এর তারিখ এবং অনুমোদিত APP তে পদ্ধতি পরিবর্তন হলে PPR-২০০৮ অনুযায়ী সময়সূচীসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

২২/১২/২০২৪
(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক

অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২. তারিখঃ /১২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:
০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। অফিস কপি।

(নাসরীন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
ফোন: ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইল advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2024-25

Budget: Revenue

Ministry/Division	Ministry of Education	
Agency	Directorate of Technical Education	
Procuring Entity Name & Code	Baniachong Govt. TSC	1600207-141822
Project/ Programme Name & Code	NA	

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package-01	লট নং -০১ ৩২১১১০২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	Package	Lot	~~DCP~~/RFQ	PE	GOB	১,৩০,০০০.০০ 120000.00	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-02	লট নং -০২ ৩২১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন	Package	Lot	~~DCP/RFQ~~	PE	GOB	~~150000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -০৩ ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	Package	Lot	~~DCP~~/RFQ	PE	GOB	50000.00	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-03	লট নং -০৪ ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী	Package	Lot	~~DCP~~/RFQ	PE	GOB	৭৯,০০০.০০ 150000.00	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										

Sakhain 24.07.24
এম. ওমর সাকলাইন
এন্ড্রাক্টর (রসায়ন)
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

24.07.24
ওয়াকিল আহাম্মেদ
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
হবিগঞ্জ

Checked & Verified
১২/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/07/24
(প্রকৌশলী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান)
অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package-01	লট নং -০৫ ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	Package	Lot	~~DCP~~/RFQ	PE	GOB	175000.00	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-04	লট নং -০৬ ৩২৫৬১০২- রাসায়নিক	Package	Lot	~~RFQ/DCP~~	PE	GOB	~~40000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-05	লট নং -০৭ ৩২৫৬১০৫- কাঁচামাল ও খচরা যন্ত্রাংশ	Package	Lot	OTM ~~RFQ/e-GP~~	PE	GOB	511000.00 ~~600000.00~~	Planed Dates		02/09/24	15/09/24	22/09/24	06/10/24	14/10/24	11/11/24		25/11/24	
								Planed Days		0	14	07	14	07	28	70	14	84
								Actual Dates										
Package-04	লট নং -০৮ ৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী	Package	Lot	~~RFQ/DCP~~	PE	GOB	~~45000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
X Package-02	লট নং -০৯ ৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	Package	Lot	~~RFQ/DCP~~	PE	GOB	~~100000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-06	লট নং -১০ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র	Package	Lot	~~DCP/RFQ~~	PE	GOB	~~20000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										

Sakkarin
24.07.24
এম.জি.এম. ওমর আকলাইন
ইনস্ট্রাক্টর (রসায়ন)
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

24.07.24
ওয়াকিল আহাম্মেদ
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
হবিগঞ্জ

Checked & Verified
১২/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/09/28
(প্রকৌশলী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান)
অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Package-06	লট নং -১১ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	Package	Lot	~~DCP/RFQ~~	PE	GOB	~~25000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১২ ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	Package	Lot	~~DCP/RFQ~~	PE	GOB	~~15000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১৩ ৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	Package	Lot	~~DCP/RFQ~~	PE	GOB	~~15000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১৪ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ	Package	Lot	~~DCP/RFQ~~	PE	GOB	~~28000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
	লট নং -১৫ ৩২৫৮১২৭- ফিটিং ও ফিক্সার	Package	Lot	~~DCP/RFQ~~	PE	GOB	~~15000.00~~	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-03	লট নং -১৬ ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	Package	Lot	~~RFQ~~/e-GP	PE/HOPE	GOB	150000.00	Planed Dates		01/08/24	10/08/24	10/08/24	13/08/24	14/08/24	-		27/08/24	
								Planed Days		0	10	0	03	01	-	14	12	26
								Actual Dates										
Package-07	লট নং -১৭ ৪১১২৩১২- শিক্ষা ও শিখন উপকরণ	Package	Lot	OTM ~~RFQ~~/e-GP	PE/HOPE	GOB	300000.00	Planed Dates		02/09/24	15/09/24	22/09/24	06/10/24	14/10/24	11/11/24		25/11/24	
								Planed Days		0	14	07	14	07	28	70	14	84
								Actual Dates		02/09/24	15/09/24	22/09/24	06/10/24	14/10/24	11/11/24		25/11/24	

Sakhain 24.07.24
TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও ইনিশিয়াল করতে হবে
এম.জি.এম. ওমর সাকিন
ইনস্ট্রাক্টর (রসায়ন)
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

24.07.24
ওয়াকিল আহাম্মেদ
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
হবিগঞ্জ

Checked & Verified
১২/১২/২০২৪
নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

28/09/28
অধ্যক্ষ/আয়ন-বায়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, কলেজ সীল
(মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান)
অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

	৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী এর তালিকা					
ক্র: নং	কম্পিউটার সামগ্রীর নাম	স্পেসিফিকেশন (বিস্তারিত বিবরণ)	চাহিদা অনুসারে মোট পরিমাণ	আনুমানিক একক মূল্য	বাজেট বরাদ্দ অনুসারে ক্রয়ের পরিমাণ (সংখ্যা)	আনুমানিক মোট টাকা
1	Monitor	Led 21.5 inch full hd slim design for desktop computer, hp/samsung or equivalent iso cetified company, warranty one year.	1	11500	1	11500
2	Casing	ATX casing with 200W Power supply 230V UK	1	4500	1	4500
3	Motherboard	510 serise 11 Gen suported	1	14000	1	14000
4	RAM	8GB DDR4 32Mhz	1	3700	1	3700
5	Keyboard	Dareu MK198G 2.4G Wireless Keyboard	1	2000	1	2000
6	Mouse	Dareu LM106G Wireless Black Office Mouse	1	1000	1	1000
7	Hard disk	SSD 256GB NVMe Internal SSD	1	4800	1	4800
8	Processor	Intel 11th Gen Rocket Lake Core i5 11400F Processor	1	19000	1	19000
9	Hard disk	1TB 7200RPM Desktop Hard disk HDD	1	7200	1	7200
10	Extention Cord	5 port three pin multi extention cord coper wire 3000W load capacity.	1	1000	1	1000
11	UPS	1200VA Offline UPS with Plastic Body	1	10000	1	10000
12	Laptop	8Gb ram 512SSD Hdd Core i3 Processor 12Gen 15.5	1	71300	1	71300
	মোট =			150000	9	150000 - 71300

Total = 78700

Sakkin 24.07.24
এম.জি.এস. ওমর সাকলাইন
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

24.07.24
ওয়াকিল আহাম্মেদ
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
হবিগঞ্জ

28/09/24
(প্রকৌশলী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান)
অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

মোঃ জেসমিন আক্তার
সংযুক্ত কর্মকর্তা
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

৩২৫৬১০২-রাসায়নিক এর তালিকা

ক্র: নং	রাসায়নিক দ্রব্যাদির নাম	স্পেসিফিকেশন (বিস্তারিত বিবরণ)	চাহিদা অনুসারে মোট পরিমাণ	আনুমানিক একক মূল্য	বাজেট বরাদ্দ অনুসারে ক্রয়ের পরিমাণ (সংখ্যা)	আনুমানিক মোট টাকা
১	Natric Acid	HNO_3, Germany	2.5 lit	1,248	2.5	3120
২	Salt bridge	Germany	1 Set	2,945	1	2945
৩	Potassium Chloride	KCl, Germany	1 kg	3,000	1	3000
৪	Zinc Sulphate	$ZnSO_4$, Germany	1 kg	4,000	1	4000
৫	Calcium Hydroxide	$Ca(OH)_2$, Germany	1 kg	3,000	1	3000
৬	Digital weight scale	0.01 gm -600 gm	1 pc	9,750	1	9750
৭	pH paper	China	1 Pkt.	845	1	845
৮	Cuper Sulphate	$CuSO_4$, Germany	2.5 lit	1,145	2.5	2862.5
৯	Hydrochloric Acid	HCl, Germany	2.5 lit	780	2.5	1950
১০	Sulphuric Acid	$H2SO_4$, Germany	2.5 lit	835	2.5	2087.5
১১	Potassium Carbonate	K_2CO_3, Germany	500 gm	3	500	1500
১২	pH Meter	HANNA (USA)	1 pc	4,940	1	4940
	মোট =			32491	517	40000

— ১৪৬৯০
২৫,৩১০

Saklain
24.07.24
এম.ডি. এম. ওমর সাকলাইন
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

24.07.24
ওয়াকিল আহাম্মেদ
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
হবিগঞ্জ

28/07/24
(প্রকৌশলী মোঃ ছিদিকুর রহমান)
অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

মোসাঃ জেসমিন আক্তার
সংযুক্ত কর্মকর্তা
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগাঁরগাঁও, ঢাকা।

৫৪	জানালা পর্দা	স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	৫০ টি	৪৫০	৫০	২২৫০০
৫৫	চাবির ব্যাগ	লেদার, স্ট্যান্ডার্ড সাইজ	১০টি	৫০	১০	৫০০
৫৬	ব্লেন্ডার মেশিন	সিংগার অরিজিনাল, ১০০০ ওয়াট, ২২০ ভোল্ট	১টি	৭৫০০	১	৭৫০০
৫৭	স্টার স্ক্রু	১ ইঞ্চি	৫০ ডজন	১০	৫০	৫০০
৫৮	স্টার স্ক্রু	১.৫ ইঞ্চি	৫০ ডজন	১০	৫০	৫০০
৫৯	রয়েল প্লাগ	৮ নাম্বার	৫০ ডজন	১০	৫০	৫০০
৬০	রয়েল প্লাগ	১০ নাম্বার	৫০ ডজন	১০	৫০	৫০০
৬১	ক্যাবল	১৪/৭৬	১ কয়েল	১৬০০	১	১৬০০
৬২	স্ট্যাম্প	কাঠের	৫টি	৪০০	৫	২০০০
৬৩	ওয়াল ঘড়ি	Quartz Wall clock	১০ টি	৮০০	১০	৮০০০
৬৪	এলইডি বাল্ব	এসি (১২/৩২/১৬)	১৫টি	৩৫০	১৫	৫২৫০
৬৫	এলইডি বাল্ব	এসি, ডিসি ৩২ ওয়াট	১৫টি	৪০০	১৫	৬০০০
৬৬	ফ্লাড এলইডি লাইট	অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বডি, ৫০ ওয়াট, ২২০ ভোল্ট	০৬ টি	২০০০	৬	১২০০০
৬৭	সদস্য ব্যাচ (স্কাউট)	লোগো	১২ টি	২০	১২	২৪০
৬৮	আঞ্চলিক ব্যাচ (সিলেট)	লোগো	১২ টি	২০	১২	২৪০
৬৯	স্কাউট স্কার্ফ (স্কাউট)	কাপড়	১২ টি	২০০	১২	২৪০০
৭০	স্কাউট ইউনিক পতাকা (স্কাউট)	প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত স্কাউট ইউনিক পতাকা	১ টি	৩৫০	১	৩৫০
৭১	হাত মুজা (সাদা)	সাদা কালারের ভালো কোয়ালিটি	১২ টি	১৮০	১২	২১৬০
৭২	পেন্টের কাপড়	নেবি ব্ল কাপড়	৫০ গজ	২০০	৫০	১০০০০
৭৩	কালো বেল্ট	স্কাউটের মনোগ্রাম যুক্ত	১২ টি	১৭০	১২	২০৪০
৭৪	পরিচিতি ব্যাচ অঞ্চলের	OVOL আকৃতির লাল পটভূমিতে সাদা রঙের লেখা	১২ টি	১০০	১২	১২০০
৭৫	ক্যাপ	স্কাউট লোগোযুক্ত ক্যাপ	১২ টি	১০০	১২	১২০০
৭৬	CCTV Camera cable	Dimension :40/76, Original Copper Insulated Cable, Best For CCTV Camera Adapter, Wire Length 100 meter/Coil	০২ কয়েল	৪০০০	২	৮০০০
৭৭	Fire Extinguisher	Dry Powder type	০১ টি	৩৬৭৬	১	৩৬৭৬
	মোট =			৩৮২০৩	১৪৯০	৬০০০০০

Sakkin 24.07.24
এম.জি.এম. ওমর সাকলাইন
ইনস্ট্রাক্টর (রসায়ন)
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

24.07.24
ওয়াকিল আহাম্মেদ
ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল)
হবিগঞ্জ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
হবিগঞ্জ

- ৮৯১৮৬ = ৫,১০,
28/09/24
(প্রকৌশলী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান)
অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

মোসাঃ জেসমিন আক্তা
সংযুক্ত কর্মকর্তা
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্ত
আগাঁরগাঁও, ঢাকা।

প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ বানিয়াচং সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হবিগঞ্জ

ক্রঃ নং	লট/প্যাকেজের নাম	ক্রয় প্রক্রিয়ার পদ্ধতি	প্রাক্কলিত ব্যয়	সংশোধিত ব্যয়	কর্তনের পরিমাণ	মন্তব্য
১	বইপত্র ও সাময়িকী	RFQ	৫০০০০	৫০০০০	০০	
২	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	১০০০০০	১০০০০০	০০	
৩	কম্পিউটার সামগ্রী	RFQ	১৫০০০০	৭৮৭০০	৭১৩০০	
৪	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	OTM	৬০০০০০	৫১০৮১৪	৮৯১৮৬	
৫	অন্যান্য মনিহারি	RFQ	১৭৫০০০	১৭৫০০০	০০	
৬	অফিস সরঞ্জামাদি	RFQ	১৫০০০০	১৫০০০০	০০	
৭	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	OTM	৩০০০০০	৩০০০০০	০০	
৮						
		মোটঃ	১৫২৫০০০/-	১৩৬৪৫১৪/-	১৬০৪৮৬/-	

২০/১২/২০২৪

নাসরীন সুলতানা
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।