শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা-৬ (ভোকেশনাল-২)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২.৬০০ তারিখঃ ২৩ /০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, হবিগঞ্জ এর 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্রঃ স্মারক নং- টিএসসি/বানিয়াচং/এপিপি/২০২৩-২৪/৭২, তাঃ ২৫/০৭/২৩খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামতের নিমিত্ত প্রস্তাবিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা' নিম্নবর্ণিত শর্তে নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হলো;

(১) বিভিন্ন উপখাতে কোড অনুযায়ী যথাযথ মালামাল অন্তর্ভূক্ত করে ক্রয় করতে হবে।

(২) প্রশাসনিক ব্যয় (কোড ৩২১১) এ বর্ণিত উপখাত সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক যথাযথভাবে ব্যয় করতে হবে।

(৩) পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (কোড ৩২৪৩) এ বর্ণিত উপখাতের আওতায় টিওএন্ডইভূক্ত যানবাহন এবং ব্যয়ের সিলিং বিবেচনায় রেখে ব্যয় করতে হবে।

(৪) মূলধন ব্যয় সংশ্লিষ্ট উপখাতসমূহে সম্পদ জাতীয় যন্ত্রপাতি/মালামাল এবং সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী উপখাতে সংশ্লিষ্ট মালামাল ক্রয় করতে হবে।

(৫) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনসহ মালামাল/যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন করে ক্রয় করতে হবে।

(৬) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ১২৮ অনুসরণে প্রণীত এবং জারীকৃত "ইলেকট্রনিক গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট" (ই-জিপি) নির্দেশমালা মোতাবেক সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা যে কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই ই-জিপি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, Advertisement এর তারিখ কোন কারণে পরিবর্তন হলে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'র তারিখ পরিবর্তন হবে। তবে 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'তে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি অপরিবর্তীত থাকবে।

"পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of financial power) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ক্রয় করতে হবে। কোন প্রকার আর্থিক অনিয়ম/অডিট আপত্তির জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

সংযুক্তঃ যাচাইকৃত ও স্বাক্ষরিত 'বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা'।

২৩/০৯/২০২৩

(মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ)
যুগ্মসচিব
ও
পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ০২-২২২২৪৬৮১

প্রাপক

অধ্যক্ষ
বানিয়াচং সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

স্মারক নং- ৫৭.০৩.০০০০.০২৩.০৭.১৯৮.২২. তারিখঃ /০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২। মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
০৩। অফিস কপি।

(মোঃ জাহিদুল হক)
সহকারী পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৮১৫৭৪৬৮
ই-মেইলঃ advocddo@gmail.com

Annual Procurement Plan: 2023-24

Ministry/Division	Ministry of Education
Agency	Directorate of Technical Education
Procuring Entity Name & Code	Principal, Baniachong TSC — 160-02-07-141822
Project/ Programme Name & Code	

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequel (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
১	লট নং -১ ৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী		List of items are attached	DCP DPM PE		GOB	60000.00	Planed Days	From 10/10/2023 to 22/11/2023									
								Planed Days										
								Actual Dates										
	লট নং --২ ৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী		List of items are attached	DCP DPM PE		GOB	50000.00	Planed Days	From 10/10/2023 to 22/11/2023									
								Actual Dates										
								Actual Dates										
	লট নং -৩- ৩২৫৬১০৭-ক্রীড়া সামগ্রী		List of items are attached	RFQ PE HOPE PE		GOB	50000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										
	লট নং --৪ ৩২৫৬১০২-রাসায়নিক		List of items are attached	RFQ PE HOPE		GOB	40000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										

25.07.23
রাহুল দেবনাথ
ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর (সিপ), ইলেকট্রনিক্স
বানিয়াচং টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

25.07.23
মোঃ মেজাহিদ হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
বানিয়াচং টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

Checked & Verified
20.7.23
মোঃ জাহিদুল হক
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোন: ০২-২২২২৪৬৮১

25.7.23
মোঃ নিলপিয়ার হোসেন
সুপার (ভারপ্রাপ্ত)
বানিয়াচং টেকনিকাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

প্রাপক

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
১	লট নং -৫ ৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি		List of items are attached	DMP/RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	100000.00	Planed Dates	From 10/10/2023 to 22/11/2023									
								Planed Days										
								Actual Dates										
	লট নং -৬ ৩২৫৫১০১-কম্পিউটার সামগ্রী		List of items are attached	RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	50000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
২	লট নং -১ ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ		List of items are attached	RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	300000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										
	লট নং -২ ৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি		List of items are attached	RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	200000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										
	লট নং -৩ ৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ		List of items are attached	RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	200000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										

25.07.23
রাহুল দেবনাথ
ইন্সট্রাক্টর (সপ), ইলেকট্রনিক্স
বানিয়াচং টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

25.07.23
মোঃ মোজাহিদ হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
বানিয়াচং টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

Checked & Verified
২৩.৭.২৩
মোঃ জাহিদুল হক
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

25.7.23
মোঃ দিলশিয়ার হোসেন
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
বানিয়াচং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka	Time Code for Process	Advertise Prequal (if applicable)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of award	Notification of Award	Signing of Contract	Total days	Completion of Contract	Total days (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
৩	লট নং-১ ৩২৫৮১০২- আসবাবপত্র		List of items are attached	RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	20000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										
	লট নং-২ ৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার		List of items are attached	DCP ~~DMP/RFQ~~	PE ~~HOPE~~	GOB	10000.00	Planed Dates	From 10/10/2023 to 22/11/2023									
								Planed Days										
								Actual Dates										
	লট নং-৩- ৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি		List of items are attached	RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	15000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										
	লট নং-৪ ৩২৫৮১১৫- স্বাস্থ্য বিধান (sanitation) ও পানি সরবরাহ		List of items are attached	RFQ	PE ~~HOPE~~	GOB	30000.00	Planed Dates	0	10/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	17/10/2023	18/10/2023	19/10/2023	10	30/10/2023	
								Planed Days			07	0	1	01	01		11	21
								Actual Dates										
	লট নং-৫ ৩২৫৮১১৯- বৈদ্যুতিক স্থাপনা		List of items are attached	DCP ~~DMP/RFQ~~	PE ~~HOPE~~	~~GOB~~	25000.00	Planed Dates	From 10/10/2023 to 22/11/2023									
								Planed Days										
								Actual Dates										

TEC এর সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর ও সীল সংযুক্ত করতে হবে

25.7.23
অধ্যক্ষ/আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

25.07.23
রাহুল দেবনাথ
সহকারী ইন্সট্রাক্টর (সিপ), ইলেকট্রনিক্স
বাণিজ্যিক টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বাণিজ্যিক, হবিগঞ্জ।

25.07.23
মোঃ মোজাহিদ হোসেন
ইন্সট্রাক্টর (রসায়ন)
বাণিজ্যিক টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ
বাণিজ্যিক, হবিগঞ্জ

Checked & Verified
20.7.23
মোঃ জাহিদুল হক
সহকারী পরিচালক (ভোকেশনাল)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।