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বিদ্যুৎ পবিকল্পনা পবিদপ্তি, বিউবিা 
 

বিদ্যুৎ খাবেি েথ্য 
 

 

1। এক নজবি বিদ্যুৎ খাবেি অগ্রগবে: 
 

ক্রবিক বিষয় জুন ২০২৬ 

1  বিদ্যুৎ ককবেি সংখ্যা ১৩৭ 

2  
বগ্রডবিবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো  

(বিদ্যুৎ আিদাবন ও অন-বগ্রড নিায়নব াগ্য জ্বালাবনসহ) (বিেঃওেঃ) 
২৯,৫৯৩* (৩০ জুন ২০২৬) 

3  এ প যন্ত সবি যাচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন (বিেঃওেঃ) ১৭,২ ০ ১ ( ২০ কি ২০২৬) 

4  সঞ্চালন লাইন (সাবকযট বকেঃবিেঃ) ১৮,৮১৬ 

5  বগ্রড উপ-বকে ক্ষিো (এিবিএ) ৯১,৫১২ 

6  বিেিণ লাইন (বকেঃবিেঃ) ৬ লক্ষ ৬০ হাজাি ৩২৭ 

7  বিদ্যুৎ গ্রাহক সংখ্যা  ৫ ককাটি ০০ লক্ষ    

8  বিেিণ বসবেি লস  
৬.৭০%  

(২০২৫-২৬ অর্ য িছি, কি ২০২৬ প যন্ত) 

9  
িার্াবপছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (বকেঃওেঃঘন্টা) (কুাপটিি ও নিায়নব াগ্য 

জ্বালাবনসহ)  
৬৬১ (২০২৪-২৫ অর্ য িছি) 

 

 

*জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক: ২৫,৮০৮ কিগাওয়াট, বিদ্যুৎ আিদাবন: ২,৬৯৬ কিগাওয়াট, হাইবরা: ২৩০ কিগাওয়াট, অন-বগ্রড কসৌি ও িায়ু বিবিক 

: ৮৫৯ কিগাওয়াট; স্থাবপে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো (কুাপটিি, অফ-বগ্রড নিায়নব াগ্য ও কনট বিটাবিং, অফ-বগ্রড জীিাশ্ম জ্বালাবনসহ): 

২৯,৫৯৩+২,৮০০+৬৯২+৭=৩৩,০৯২ কিগাওয়াট। 

 

 

১.১ বগ্রডবিবিক িেযিান ক্ষিো (িাবলকানা অনু ায়ী): 
 

ক্রবিক খাে বিদ্যুৎ ককবেি 

সংখ্যা 

স্থাবপে উৎপাদন 

ক্ষিো (বিগাওয়াট) 

শেকিা হাি  িেযিান উৎপাদন ক্ষিো 

(বিগাওয়াট) 

শেকিা 

হাি  

ক সিকাবি ৬৪ ১২,৩০২ ৪১% ১১,৮১৭ ৪১% 

খ য ৌথ উদ্যোগ ৩ ৩,৭২২ ১৩% ৩,৪৭৮ ১২% 

গ কিসিকাবি ৭০ ১০,৮৭৩ ৩৭% ১০,৮৬২ ৩৮% 

ঘ বিদ্যুৎ আিদাবন - ২,৬৯৬ ০৯% ২,৬৭০ ৯% 

কিাট ১৩৭ ২৯,৫৯৩ ১০ ০% ২৮,৮২৭ ১০ ০% 

 

১.২ বগ্রডবিবিক িেযিান ক্ষিো (জ্বালাবন অনু ায়ী): 

 

ক্রমিক জ্বোলোমি বিদ্যুৎ ককবেি 

সংখ্যা 

স্থোমিত উৎিোদি 

ক্ষিতো (দ্িগোওয়োট) 

শতকরো হোর  বততিোি উৎিোদি ক্ষিতো 

(দ্িগোওয়োট) 

শতকরো 

হোর  

ক প্রোকৃমতক গ্যোস ৫০ 1২,৪৭২ ৪২% 1২,১৫৪ ৪২% 

খ ফোদ্ি তস অদ্য়ল ৫৪ ৫,৬৪১ ১৯% ৫,৬৩৭ ১৯% 

গ মিদ্েল ৫ ৭৬৮ ৩% ৭৬৮ ৩% 

ঘ কয়লো ৮ ৬,৯২৭ ২৩% ৬,৫০৯ ২৩% 

ঙ হোইদ্রো ১ ২৩০ ১% ২৩০ ১% 

চ 
অি-মিি যসৌর ও 

বোয়ু 
১৯ ৮৫৯ ৩% ৮৫৯ ৩% 

ছ মবদ্যুৎ আিদোমি - ২,৬৯৬ ৯% ২,৬৭০ ৯% 

যিোট ১৩৭ ২৯,৫৯৩ ১০০% ২৮,৮২৭ ১০০% 

 

 

 

 

োবিখ: ১৪ জুলাই ২০২৬ 

(খসড়া) 
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১.৩ বগ্রডবিবিক িেযিান স্থাবপে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষিো (খাে অনু ায়ী): 

 

খোত মবদ্যুৎ যকদ্ের সংখ্যো স্থোমিত উৎিোদি ক্ষিতো (দ্িগোওয়োট) 

সরকোমরখোত   

বিবপবডবি ৪০ ৬,৪৬১ 

এবপএসবসএল ৫ ১,৩৯৪ 

ইবজবসবি ৪ ১,০৩২ 

নওপাবজবকা ৭ ১,৪০১ 

আিবপবসএল ৪ ৩৯২ 

বি-আি পাওয়াি কজন ৩ ৪৭২ 

সিসিসিসিসিএল ১ ১,১৫ ০ 

উি-দ্িোট (সরকোমরখোত) ৬৪ ১২,৩০২ (৪১%) 

য ৌথ উদ্যোগ   

বিবসবপবসএল ১ ১,২৪৪ 

সিআই এফ সিসিএ ল ১ ১, ২৩ ৪ 

আরএনসিএল ১ ১২ ৪৪ 

উি-দ্িোট (দ্ ৌথ উদ্যোগ) ৩ ৩,৭২২ (১৩%) 

যবসরকোমরখোত   

আইবপবপ ৬৫ ১০,৬০ ২ 

এসআইবপবপ (আিইবি) ৩ ১৩০ 

িাড়াবিবিক (বনা ইবলবিবসটি কনা কপবিন্ট) ২ ১৪১ 

উি-দ্িোট (দ্বসরকোমরখোত) ৭০ ১০,৮৭৩ (৩৭%) 

মবদ্যুৎ আিদোমি   

কিড়ািািা এইচবিবডবস  ১,০০০ 

বিপুিা  ১৬০ 

ঝাড়খন্ড (িািে) (আদাবন পাওয়াি)  ১, ৪৯৬ 

ননি াল  ৪ ০ 

উি-দ্িোট (মবদ্যুৎ আিদোমি)  ২,৬৯৬ (৯%) 

যিোট  ১৩৭ ২৯,৫৯৩ 

 

2। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাবেি বচি: 
 

 ২.১ বনি যাণাধীন বিদ্যুৎ ককে (সংযুবি-১): 

ক্রবিক খাে 

জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক কিাট 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

প্রকল্প সংখ্যা স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ৩ ১,৮৬৫ ৬ ১১০ ৯ ১,৯৭৫ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ১ ১,২৪৪ ০ ০ ১ ১,২৪৪ 

গ কিসিকাবি ১ ৫৯০ ১৯ ১০৪২ ২০ ১৬৩২ 

কিাট ৫ ৩,৬৯৯ ২৫ ১১৫২ ৩০ ৪,৮৫১ 
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২.২ চুবি স্বাক্ষি প্রবক্রয়াধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (LOI এিং NOA প্রদান কিা হবয়বছ) (সংযুবি-২): 

ক্রবিক খাে 

জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক কিাট 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

প্রকল্প সংখ্যা স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

গ কিসিকাবি ০ ০ ১ ১০০ ১ ১০০ 

কিাট ০ ০ ১ ১০০ ১ ১০০ 

 

 

২.৩ দিপি প্রবক্রয়াধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (দিপি আহিান কিা হবয়বছ / মূল্যায়ন চলবছ) (সংযুবি-৩): 

ক্রবিক খাে 

জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক কিাট 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

প্রকল্প 

সংখ্যা 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

ক সিকাবি ০ ০ ১২ ৮১ ১২ ৮১ 

খ য ৌথ উদ্যোগ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

গ কিসিকাবি ০ ০ ১২ ৫৯০ ১২ ৫৯০ 

কিাট ০ ০ ২৪ ৬৭১ ২৪ ৬৭১ 

 

 

 

 

৩। পািিাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কা যক্রি (সংযুবি-৪): 
 

ক্রবিক সংখ্যা স্থাবপে ক্ষিো (বিেঃওেঃ) 

ক ১ ২,৪০০ 
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সংযুবি-১ 
 

সিকাবি, ক ৌর্ উবযাগ ও কিসিকাবি খাবে বনি যাণাধীন ৪,৮৫১ কিগাওয়াট ক্ষিোি ৩০ টি বিদ্যুৎ 

ককবেি িাস্তিায়ন অগ্রগবে 

(১.ক) সিকাবি খাে: 

(১.ক.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক: ১,৮৬৫ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবন

ি ধিন 
RCOD োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

১ 
কঘাড়াশাল ইউবনট-৪ বিপাওয়াবিং 

সংস্থা: বিবপবডবি 

০৬ জুন 

২০১৬ 
৪০৯ গ্যাস  

অবটািি 

২০২৬ 

অগ্রগবে: 

৯৫% 

* 

কঘাড়াশাল ইউবনট-৩ বিপাওয়াবিং (এস 

টি ইউবনট) 

সংস্থা: বিবপবডবি 

১২ 

জানুয়াবি 

২০১৪ 

১৫৬ গ্যাস  
অবটািি 

২০২৬ 

অগ্রগবে: 

৯৭% 

২ 

িয়িনবসংহ ৩৬০ কিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(ডুবয়ল ফুবয়ল) 

সংস্থা: আিবপবসএল 

৩১ 

অবটািি 

২০১৯ 

৪২০ 
গ্যাস/ 

বডবজল 
 

সিসি ম্বর 

২ ০ ২ ৬ 

অগ্রগবে: 

৮৯% 

৩ 
রূপসা ৮০০ (২*৪০০) কিেঃওেঃবসবসবপবপ 

সংস্থা: এনডবিউ বপবজবসএল 

২৮ নবিম্বি 

২০১৯ 
৮৮০ 

এলএন

বজ 

১ি ইউবনট: 

কসবেম্বি ২০২২ 

২য় ইউবনট:  

বডবসম্বি ২২ 

জানুয়াবি 

২০২৭ 

অগ্রগবে: 

৭৫% 

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(সিকাবি) 
৩টি ১,৮৬৫     

 

(১.ক.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক: ১১০ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

1.  
খুল না ২ ন েঃ ও েঃ নি ৌর সিদ্যু ৎ  নেন্দ্র 

সংস্থা: বিবপবডবি  

২ ৬ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 
১ কসৌি  

সিসি ম্বর 

২ ০ ২ ৬ 

অগ্রগবে: 

লে-আউট 

ডিজাইন 

অনুম াডিত 

হমেমে 

2.  
ঠাকুরগাঁ ও  ৪ ন  েঃ ও েঃ নি ৌর সিদ্যু ৎ ন েন্দ্র 

সংস্থা: বিবপবডবি  

০ ৩ নফ ব্রুয় াসর 

২ ০ ২ ৬ 
৩ কসৌি  

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৭ 

অগ্রগবে: 

লে-আউট 

ডিজাইন 

অনুম াডিত 

হমেমে 

3.  

হসরপুর ২. ২৫  ন েঃ ও েঃ নি ৌর সিদ্যু ৎ 

নেন্দ্র 

সংস্থা: বিবপবডবি  

০ ৯ নফ ব্রুয় াসর 

২ ০ ২ ৬ 
২ কসৌি  

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৭ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কা যক্রি চলবছ  

4.  
সসয়দপুি ৩ ন েঃ ও েঃ নি ৌর স িদ্যু ৎ ন েন্দ্র 

সংস্থা: বিবপবডবি  

২ ৬ নফ ব্রুয় াসর 

২ ০ ২ ৬ 
২ কসৌি  

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৭ 

অগ্রগবে: 

লে-আউট 

ডিজাইন 

অনুম াডিত 

হমেমে 

5.  
 দ নগঞ্জ   ২ ন েঃ ও েঃ নি ৌর স িদ্যু ৎ ন েন্দ্র 

সংস্থা: বিবপবডবি  

০ ৩  ার্ চ 

২ ০ ২ ৬ 
২ কসৌি   ার্ চ ২ ০ ২ ৭ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কা যক্রি চলবছ 
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ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

6.  

 াদ ারগঞ্জ, ি া াল পুর  ১০ ০ ন েঃ ও েঃ 

নি ৌর িােচ 

সংস্থা: আরসিসিএ ল  

১ ০ জুন 

২ ০ ২ ৩ 
১০ ০ কসৌি  জুন ২ ০ ২ ৭ 

অগ্রগবে: 

৫৬% 

 
কিাট নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক 

(সিকাবি) 
৬টি ১১০     

 

১.ক কিাট সিকাবি খাে ৯টি ১,৯৭৫ কিগাওয়াট 

 

 

(১.খ) ক ৌর্ উবযাগ: 

(১.খ.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক:১,২৪৪ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য চালুি 

োবিখ 
িন্তব্য 

1.  

পায়িা, পটুয়াখাবল ১২০০-১৩২০ কিেঃওেঃ 

কয়লা বিবিক বিদ্যুৎ ককে (২য় প যায়) 

সংস্থা: BCPCL  (JV of NWPGCL 

& CMC, China) 

ইবপবস: NEPC & CECC 

২৭ 

বডবসম্বি 

২০১৮ 

১২৪৪ 
আিদানীকৃে 

কয়লা 
 

১ি ইউবনট: 

জুন  ২০৩০ 

২য় ইউবনট: 

বডবসম্বি 

২০৩০ 

অগ্রগবে: 

২২% 

 

কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক (ব ৌর্ উবযাগ) ১টি ১,২৪৪ কিগাওয়াট 

 

(১.খ.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

        

 
কিাট নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক 

(ব ৌর্ উবযাগ) 
      

 

১.খ কিাট ক ৌর্ উবযাগ ১টি ১,২৪৪ কিগাওয়াট 

 

 

 

(১.গ) কিসিকাবি খাে: 

(১.গ.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক: ৫৯০ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য চালুি 

োবিখ 
িন্তব্য 

1.  

আবনায়ািা, চট্রগ্রাি ৫৯০ কিেঃওেঃ 

বসবসবপবপ  

(ইউনাইবটড চট্টগ্রাি পাওয়াি বল.) 

২৮ 

অবটািি 

২০২১ 

৫৯০ এলএনবজ 
২৮ জানুয়াবি 

২০২৬ 

অবটািি 

২০২৬ 

অগ্রগবে: 

৯০% 

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(বিসিকাবি) 
১ টি ৫৯০     
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(১.গ.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক: ১০৪২ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

1.  

ধি যপাশা, সুনািগঞ্জ ৩২ কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সি: Haor Bangla-Korea 

Green Energy Ltd. 

১৫ কফব্রুয়াবি 

২০১৬ 
৩২ কসৌি 

৩১ বডবসম্বি 

২০২৪ 

বডবসম্বি 

২০২৬ 

অগ্রগবে: 

৭৫%  

2.  

িািবয়িহাট, চটগ্রাি ৫০ কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সি: কসানাগাজী কসালাি পাওয়াি বলেঃ 

৩ ১ জুলাই  

২ ০ ২ ৪ 
৫ ০ কসৌি  জুন ২০২৭ 

অগ্রগবে: 

২৫%  

3.  

কেতুবলয়া, পঞ্চগড় ৩০ কিেঃওেঃ কসৌি 

পাকয 

স্পন্সি: কিবোয়া কসালাি বলেঃ 

২৭ জানুয়াবি 

২০২০ 
৩০ কসৌি ৩১ িাচ য ২০২৪ জুন ২০২৭ 

অগ্রগবে: 

সঞ্চালন 

লাইন 

বনি যাবণি 

কা যক্রি 

চলবছ  

4.  

কিড়া, পািনা ৩.৭৭ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ 

ককে  

স্পন্সি: Soudia Agro Solar 

pv power plant ltd.     

২৯ বডবসম্বি 

২০২১ 
৪ কসৌি 

৩১ বডবসম্বি 

২০২৪ 
জুন ২০২৭ 

অগ্র গসি: 

ভূস  

অসিগ্র হণ 

ো র্ চক্র  

চলবছ 

5.  

পাটগ্রাি, লালিবনিহাট ৫ কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে  

স্পন্সি:  বপবি পাওয়াি পাটগ্রাি বলেঃ    

২৯ 

জানুয়াবি 

২০১৮ 

৫ কসৌি 
৩১ বডবসম্বি 

২০২৩ 
জুন ২০২৭ 

অগ্রগবে: 

পূেয  

কা যক্রি 

চলবছ 

6.  

কগায়াইনঘাট বসবলট ৫ কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে   

স্পন্সি: ইবক সুবজ অুান্ড সান কসালাি 

পাওয়াি প্ল্ুান্ট বলেঃ 

০২ আগে 

২০১৮ 
৫ কসৌি ৩০ কি ২০২৪ জুন ২০২৭ 

অগ্রগবে: 

ইবপবস  

বনবয়াগ 

কিা 

হবয়বছ 

7.  

িলঢাো, সনলফা া রী ৫ ০ কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সিেঃ েনেি চ প্রগসি েনসি ার্ট চয় া   

সলস স েি 

২৫ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

৫ ০ কসৌি 
২৫ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

8.  

সু িারা  ন নায় াখালী ১ ০ কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সিেঃ িস য় ন্ট নেঞ্চ ার অ ফ  াসহ ন-

সিদ্যল্ল াঙ্ক া 

২৫ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

১ ০ কসৌি 
২৫ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

9.  

হােহ ািারী ১ ৮ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ 

ককে 

স্পন্সিেঃ েনসি ার্ট চয় া  অ ফ এফ সিএল, 

এফ এই র্এল এিং সিসিস ি 

২৫ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

১৮ কসৌি 
২৫ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

10.  

ফ র্টেছসি ৪৫ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ 

ককে 

স্পন্সিেঃ েণ চফুল ী-ই নফ্রাস ো 

েনসি ার্ট চয় া  

২৫ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

৪৫ কসৌি 
২৫ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

11.  

েক্সিাি ার (উ ত্তর) ১০ ০ কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সিেঃ েনসফস িন্স িাও য় ার িগুিা 

ই উসনে-২ সলস স েি 

২৫ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

১০০ কসৌি 
২৫ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 
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ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি 

চুবি 

সম্পাদবনি 

োবিখ 

উৎপাদন 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

RCOD 

োবিখ 

সম্ভাব্য 

চালুি 

োবিখ 

িন্তব্য 

12.  

ফ র্টেছসি ২ ০ ০ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ 

ককে 

স্পন্সিেঃ েনসফস িন্স এন্টারপ্রাই স িি 

সলস স েি 

২৫ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

২০০ কসৌি 
২৫ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

13.  

 ংলা ১০ ০ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সিেঃ িস য় ন্ট নেঞ্চ ার অ ফ েনসফস িন্স 

িাও য় ার এ ন্ড এ নাস িচ স িএলসি 

২৫ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

১০০ কসৌি 
২৫ িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

14.  

সিসিয় ান া ৫ ০ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সিেঃ িস য় ন্ট নেঞ্চ ার অ ফ িারা  াউন্ট 

নেক্সোই ল সি.এ ল.সি. এিং িা রা াউন্ট 

নহাসডংি সলস স েি 

২৯ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

৫ ০ কসৌি 
২৯ িানু য় াসর  

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

15.  
ই শ্বরদ ী ৭ ০ ন েঃ ও েঃ নি ৌর সিদ্যু ৎ ন েন্দ্র 

স্পন্সিেঃ িািনা স গ্রন িাও য় ার সলস স েি 

২৯ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

৭ ০ কসৌি 
২৯ িানু য় াসর  

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

16.  
িািন া ১৫ ০ ন েঃ ও েঃ নি ৌর সিদ্যু ৎ ন েন্দ্র 

স্পন্সিেঃ িদ্ম া নি ালার সল স স েি 

২৯ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

১৫ ০ কসৌি 
২৯ িানু য় াসর  

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

17.  

কিৌলিীিাজাি, বসবলট ২৫ কিেঃওেঃ 

কসৌি বিদ্যুৎ ককে  

স্পন্সিেঃ িস য় ন্ট নেঞ্চ ার অ ফ িারা  াউন্ট 

নেক্সোই ল সি.এ ল.সি. এিং িা রা াউন্ট 

নহাসডংি সলস স েি 

২৯ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৬ 

২৫  কসৌি 
২৯ িানু য় াসর  

২ ০ ২ ৮ 

িানু য় াসর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ 

18.  

আবিনিাজাি ৪২.৫০ কিেঃওেঃ িজযু হবে 

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (ঢাকা উিি বসটি 

কবপ যাবিশন) 

স্পন্সিেঃ WTE Power Plant 

North Dhaka Pvt. Ltd 

১ বডবসম্বি 

২০২১ 
৪২.৫ িজযু 

জুলাই  

২ ০ ২ ৬ 

জুলাই  

২ ০ ২ ৮ 

অগ্র গসি: 

িাইসলং 

র্ল সছ 

19.  

িংলা িাবগিহাট ৫৫ কিেঃওেঃ িায়ু 

বিদ্যুৎ ককে 

স্পন্সিেঃ িংলা গ্রীন পাওয়াি বল. 

৪ নি স েম্বর  

২ ০ ২ ২ 
৫ ৫ িায়ু 

০৭ কসবেম্বি 

২০২৪ 

নি স েম্বর 

২ ০ ২ ৮ 

অগ্রগবে: 

প্রার্বিক 

কাজ চলবছ  

 
কিাট নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক 

(বিসিকাবি) 
১৯টি ১০৪২     

 

১.গ কিাট কিসিকাবি খাে ২০টি ১৬৩২ কিগাওয়াট 

 

১.(ক+খ+গ) কিাট বনি যাণাধীন (সিকাবি + 

ক ৌর্ উবযাগ+বিসিকাবি ) 
৩০টি ৪,৮৫১ কিগাওয়াট 
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সংযুবি-২ 

সিকাবি, ক ৌর্ উবযাগ ও কিসিকাবি খাবে চুবি স্বাক্ষি প্রবক্রয়াধীন ১০০ কিগাওয়াট ক্ষিোি ১ টি 

বিদ্যুৎ ককবেি িাস্তিায়ন অগ্রগবে (LOI এিং NOA প্রদান কিা হবয়বছ) 
 

(২.ক) সিকাবি খাে: 

(২.ক.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

       

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(সিকাবি) 
     

 

(২.ক.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক:  

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

       

 
কিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বালাবনবিবিক (সিকাবি) 
     

 

২.ক কিাট সিকাবি খাে    

 

(২.খ) ক ৌর্ উবযাগ: 

(২.খ.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

       

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(ব ৌর্ উবযাগ) 
     

 

(২.খ.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

       

 

কিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বালাবনবিবিক (ব ৌর্ 

উবযাগ) 

     

 

২.খ কিাট ক ৌর্ উবযাগ    
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(২.গ) কিসিকাবি খাে: 

(২.গ.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক:  

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

1.        

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(বিসিকাবি) 
     

 

(২.গ.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক: ১০০ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

1.  

েক্সিাি ার ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে স গ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ১০ ০ 

ন গাও য় াে (এসি) সগ্রি-ি ংযুক্ত 

নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র স্থাি ন প্রে ল্প 

(র্ায় না নর্ চই স্ট ই স লেসিে 

িাও য় ার ই সঞ্জসনয় াসরং অ ু ান্ড 

ি াসে চস ি ি এিং সিএ  স্ট ার নিি 

সলস স েি-এ র নর্ৌর্ উসয াগ 

(NEPCS–BMST নিসে)। 

কিসিকাবি ১০০ কসৌি ২০২৮ 

২৯/১২/২০২৫ ইং োবিবখ NOA 

 ইসুু কিা হবয়বছ। চুবি স্বাক্ষি 

প্রবক্রয়াধীন। 

 
কিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বালাবনবিবিক (বিসিকাবি) 
১ টি ১০০    

 

২.গ কিাট কিসিকাবি খাে ১টি ১০০ কিগাওয়াট 

 

২.(ক+খ+গ) কিাট চুবি স্বাক্ষি 

প্রবক্রয়াধীন (সিকাবি +ব ৌর্ 

উবযাগ+ কিসিকাবি) 

১টি ১০০ কিগাওয়াট 
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সংযুবি-৩ 

 

সিকাবি, ক ৌর্ উবযাগ ও কিসিকাবি খাবে দিপি প্রবক্রয়াধীন ৬৭১ কিগাওয়াট ক্ষিোি ২ ৪টি বিদ্যুৎ 

ককবেি িাস্তিায়ন অগ্রগবে (দিপি আহ্বান কিা হবয়বছ / মূল্যায়ন চলবছ) 

 

(৩.ক) সিকাবি খাে: 

(৩.ক.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক:  

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

1.        

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(সিকাবি) 
     

 

(৩.ক.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক: ৬ ২ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

১ . 
োপ্তাই  ৭ . ৬ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ 

ককে 
বিবপবডবি ৬ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ দিপি মূল্যায়ন চলবছ। 

২ . 
িিপুকুস রয় া ২০  কিেঃওেঃ কসৌি 

বিদ্যুৎ ককে 
বিবপবডবি ১ ৬ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ দিপি মূল্যায়ন চলবছ। 

৩ . 
রাঙ্গুসনয় া ৫০ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ 

ককে 
বিবপবডবি ৪০ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ দিপি মূল্যায়ন চলবছ। 

৪. 

কিড়ািািা,কুবিয়া ২. ৫ কিগাওয়াট 

বপক কসৌি বিদ্যুৎবকে স্থাপন প্রকল্প  

 

বিবপবডবি ২ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 
দিপি আহিানেঃ ৩০ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৩ আগে ২০২৬ 

৫ . 

চাঁপাইনিািগঞ্জ ২.৫ কিগাওয়াট 

বপক কসৌি বিদ্যুৎবকে স্থাপন প্রকল্প 

 

বিবপবডবি ২ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 
দিপি আহিানেঃ ২৯ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ৩১ আগে ২০২৬ 

৬. 

বসবলট ১. ৫ কিগাওয়াট বপক কসৌি 

বিদ্যুৎবকে স্থাপন প্রকল্প (বসবলট 

২২৫ কিগাওয়াট বিদ্যুৎবকে 

প্রাঙ্গবণ)  

বিবপবডবি ১ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 
দিপি আহিানেঃ ২৯ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ১৭ আগে ২০২৬ 

৭ . 

িগুড়া ৪ কিগাওয়াট বপক কসৌি 

বিদ্যুৎবকে স্থাপন প্রকল্প  

 

বিবপবডবি ৩ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 
দিপি আহিানেঃ ২৯ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ৩১ আগে ২০২৬ 

৮. 
দাউদকাবি, সিি াি ৫ কিগাওয়াট 

বপক কসৌি বিদ্যুৎবকে স্থাপন প্রকল্প  
বিবপবডবি ৪ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 

দিপি আহিানেঃ ২৯ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ৩১ আগে ২০২৬ 

৯. 

আিনুিা িাই পাস কিলবেশন, 

চাঁপাইনিািগঞ্জ ৪ কিগাওয়াট বপক 

কসৌি বিদ্যুৎবকে স্থাপন প্রকল্প 

 

বিবপবডবি ৩ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 
দিপি আহিানেঃ ৩০ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৫ আগে ২০২৬ 

১০ . 
র্স ার  ২. ৫ কিগাওয়াট বপক কসৌি 

বিদ্যুৎবকে স্থাপন প্রকল্প  
বিবপবডবি ২ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 

দিপি আহিানেঃ ৩০ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৫ আগে ২০২৬ 

১১. 

র্াঁ িাই নিািগঞ্জ ২ ন গাও য় াে স িে 

োি ান নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র স্থাি ন 

প্রেল্প 

সিসিসি সি ১ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 
দিপি আহিানেঃ ৩০ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৫ আগে ২০২৬ 
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ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

১২ . 
শ্রী ঙ্গল ১.৫ ন গাও য় াে সিে নি ৌর 

সিদ্যু ৎসেন্দ্র স্থািন প্রে ল্প 
সিসিসি সি ১ কসৌি জুন ২ ০ ২ ৮ 

দিপি আহিানেঃ ৩০ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ১৮ আগে ২০২৬ 

 
কিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বালাবনবিবিক (সিকাবি) 
১ ২র্ট ৮ ১    

 

৩.ক কিাট সিকাবি খাে ১২টি ৮১ কিগাওয়াট 

 

(৩.খ) ক ৌর্ উবযাগ: 

(৩.খ.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

       

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(ব ৌর্ উবযাগ) 
     

 

(৩.খ.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক:  

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

১ .       

 
কিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বালাবনবিবিক (ব ৌর্ উবযাগ) 
     

 

৩.খ কিাট ক ৌর্ উবযাগ    

 

(৩.গ) কিসিকাবি খাে: 

(৩.গ.১) জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক: 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

       

 
কিাট জীিাশ্ম জ্বালাবনবিবিক 

(বিসিকাবি) 
     

 

(৩.গ.২) নিায়নব াগ্য জ্বালাবনবিবিক: ৫৯০ কিগাওয়াট 

ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

1.  

িাসি িপুর ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে সগ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ২ ৫ ন গ াও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র  

কিসিকাবি ২৫ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

2.  

নলাহাগাি া-১ ৩ ৩/১ ১ নেসে 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৩ ০ ন গাও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৩ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 
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ক্রেঃ 

নং 
বিদ্যুৎ ককবেি নাি িাবলকানা 

স্থাবপে 

ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি 

সম্ভাব্য 

সিয় 

িেযিান অিস্থা 

3.  

কুসি গ্রা  ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে সগ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৪৫ ন গাও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৪৫ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

4.  

োলুো ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে সগ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৪৫ ন গাও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৪৫ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

5.  

েক্সিাি ার (উ ত্তর) ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে 

সগ্রি উ িস েস ন্দ্রর সনেস ে ৫ ০ 

ন গাও য় াে (এসি) নি ৌর স িদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৫ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

6.  

কক্সিাি ার ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে স গ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৫ ০ ন গ াও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৫ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

7.  

িঞ্চগ ি ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে সগ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৫ ০ ন গ াও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৫ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

8.  

লাল সনরহাে ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে স গ্র ি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৫ ০ ন গ াও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৫ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

9.  

ননত্রসোনা ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে সগ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৫ ০ ন গ াও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ৫ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

10.  

োঙ্গাইল ১ ৩ ২/৩৩ নেসে সগ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ১০ ০ ন গাও য় া ে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র 

কিসিকাবি ১০ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৭ এবপ্রল ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৮ জুলাই ২০২৬ 

11.  

র্েসরয় া ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে সগ্রি 

উিস েস ন্দ্রর সনেস ে ৭ ০ ন গাও য় াে 

(এসি) নি ৌর সিদ্যু ৎসেন্দ্র  

কিসিকাবি ৭ ০ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৫ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৫ আগে ২০২৬ 

12.  

র্ন্দ্রস  ানা, ো প্তাই ১ ৩ ২/৩ ৩ নেসে 

সগ্রি উ িস েস ন্দ্রর সনেস ে ২ ৫ 

ন গাও য় াে (এসি) নি ৌর স িদ্যু ৎসেন্দ্র  

কিসিকাবি ২ ৫ কসৌি িাচ য ২ ০ ২ ৯ 
দিপি আহিানেঃ ২৫ জুন ২০২৬   

দিপি গ্রহনেঃ ২৫ আগে ২০২৬ 

 
কিাট নিায়নব াগ্য 

জ্বালাবনবিবিক (বিসিকাবি) 
১২টি ৫৯০    

 

৩.গ কিাট কিসিকাবি খাে ১২টি ৫৯০ কিগাওয়াট 

 

৩.(ক+খ+গ) কিাট দিপি প্রবক্রয়াধীন 

(সিকাবি +ব ৌর্ উবযাগ+ কিসিকাবি) 
২৪টি ৬৭১ কিগাওয়াট 

 

সংযুবি-৪ 
 

পািিাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কা যক্রি 
 

ক্রেঃ 

নং 
নাি 

স্থাবপে ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 

চালুি সম্ভাব্য 

সিয় 
িেযিান অিস্থা 

1.  রূপপুি পািিাণবিক বিদ্যুৎ ককে  ২,৪০০ বনউবিয়াি 
১ি ইউবনটেঃবসবেম্বি ২০২৬ 

২য় ইউবনটেঃ বডবসম্বি ২০২৭ 

বনি যাণ কাজ 

চলবছ 

কিাট ২,৪০০    

 



13 

 

সংযুবি-৫ 

২০২৪ সাল কর্বক চালুকৃে বিদ্যুৎ ককে প্রকল্পসমূহ 

 

ক্র.নং বিদ্যুৎ ককবেি নাি 
ক্ষিো 

(বিেঃওেঃ) 

জ্বালাবনি 

ধিন 
িাবলকানা চালুি োবিখ 

1.  ইউবনক- কিঘনাঘাট ৫৮৪ কিেঃওেঃ বসবসবপবপ  

(ইউবনক কিঘনাঘাট পাওয়াি বলেঃ) 
৫৮৪ গ্যাি 

কিসিকাবি 

(বিউবিা)  
২ ০ িানু য় াসর ২ ০ ২ ৪ 

2.  কক্সিাজাি ৬০ কিগাওয়াট বিদ্যুৎ ককে 

(ইউএস-বডবক বগ্রন এনাবজয (বিবড) বলেঃ) 
৬০ িায়ু 

নিি রোস র 

(সিউসিা) 
০ ৩  ার্ চ ২ ০ ২ ৪ 

* 
সিিী সুপাি র্াি যাল ১৩২০ কিেঃওেঃ কয়লা 

বিবিকবিদ্যুৎ ককে (২য় ইউবনট)  
৬১৭ 

আ দাসনকৃি 

েয় লা 
সিআই এফ সিসিএ ল ১ ২  ার্ চ ২ ০ ২ ৪ 

3.  কসানাগাজী ৭৫ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ ককে ৭ ৫ কসৌি ইবজবসবি ৩ ০  ার্ চ ২ ০ ২ ৪ 

4.  কিঘনাঘাট ৫৮৩ কিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(সাবিট কিঘনাঘাট-২ পাওয়াি ককাম্পাবন বল.) 
৫৮৩ গ্যাি 

কিসিকাবি 

(বিউবিা)  
২ ৬ এসপ্রল ২ ০ ২ ৪ 

5.  িবিশাল ১ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ ককে ১ কসৌি বিউবিা ২ ৫ ন  ২ ০ ২ ৪ 

6.  বসিাজগঞ্জ ৬৮ কিেঃওেঃবসৌি বিদ্যুৎ ককে  

(BCRECL) 
৬৮ কসৌি 

কিসিকাবি 

(বিউবিা)  
১৪ জুলাই ২০২৪ 

* 
িাোিিাবড় ১২০০ কিেঃওেঃ কয়লাবিবিক বিদ্যুৎ 

ককে (২য় ইউবনট) 
৫৭ ৫ 

আ দাসনকৃি 

েয় লা 
বসবপবজবসবিএল ২ ৯ আগস্ট ২ ০ ২ ৪ 

7.  
পািনা ১০০ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ ককে 

(Dynamic Sun Energy private Ltd.) 
১০ ০ কসৌি 

কিসিকাবি 

(বিউবিা) 
২৩ অবটািি ২০২৪ 

-- বিদ্যুৎ আিদাবন (বনপাল) ৪০ আ দাসন আিদাবন (বিউবিা)  ১৫ নবিম্বি ২০২৪ 

8.  শ্রীপুি, গাজীপুি ১৫০ কিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ককে ১৬০ এইচএফও 
বি-আি 

পাওয়ািবজন 
০ ৪  ার্ চ ২ ০ ২ ৫ 

9.  বসিাজগঞ্জ ২ কিেঃওেঃ িায়ুবিবিক বিদ্যুৎ ককে  ২ িায়ু বিবপবডবি ২৬ এবপ্রল ২০২৫ 

10.  
কিঘনাঘাট ৭১৮বিেঃওেঃ বসবসবপবপ 

(কজিা কিঘনাঘাট পাওয়াি বল.) 
৭১৮ গ্যাি 

কিসিকাবি 

(বিউবিা)  
২৮ জুলাই ২০২৫ 

11.  
পািনা ৬৪.৫৫ কিেঃওেঃ কসৌি পাকয 

(BCRECL) 
৬৫ কসৌি 

কিসিকাবি 

(বিউবিা) 
২৬ আগে ২০২৫ 

12.  সসয়দপুি ১৫০ কিেঃওেঃ বিদ্যুৎ ককে ১৬২ এই র্এি সি  বিবপবডবি ০২ কসবেম্বি ২০২৫ 

13.  
পটুয়াখালী ১৩২০ কিেঃওেঃ কয়লা বিবিক বিদ্যুৎ 

ককে (১ি ইউবনট) 
৫৯০ 

আ দাসনকৃি 

েয় লা 
আরএনসিএল ৩০ কসবেম্বি ২০২৫ 

14.  

কিৌলিীিাজাি, বসবলট ১০ কিেঃওেঃ কসৌি বিদ্যুৎ 

ককে  

(কিৌলিীিাজাি কসালাি পাওয়াি বলেঃ) 

১০ কসৌি 
কিসিকাবি 

(বিউবিা) 
১২ জানুয়াবি ২০২৬ 

* 
পটুয়াখালী ১৩২০ কিেঃওেঃ কয়লা বিবিক বিদ্যুৎ 

ককে (২য় ইউবনট)  
৬৫৪ 

আ দাসনকৃি 

েয় লা 
আরএনসিএল ২৯ কি ২০২৬ 

15.  

মু ক্তাগাছা,  য়  নসিংহ ২ ০ ন  েঃ ও েঃ নি ৌর সিদ্যু ৎ 

নেন্দ্র 

(জুলস পাওয়াি বল.) 

২০ কসৌি 
কিসিকাবি 

(বিউবিা) 
৩১ কি ২০২৬ 

 কিাট ৫,০৮৪    

 

    * ইবোিবে চালু বিদ্যুৎ ককে বহবসবি কদখাবনা হবয়বছ। 

 


