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                               ৩১ শে জানুয়ারি ২০২৫ রিস্টাব্দ পর্ যন্ত 
                                                              

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সড়ক পররবহন ও মহাসড়ক রবভাগ 

ঢাকা ম্যাস ট্রানরজট শকাম্পারন রিরিটটড  

শিটট্রাটিি ভবন 

এিআিটি িাইন-৬ রডটপা, শসানািগাঁও জনপথ  

শসক্টি-১৫-১৬, রিয়াবারি, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০ 

www.dmtcl.gov.bd 

 

 

 

ঢাকা িহানগিী ও তৎসংিগ্ন পার্শ্যবতী এিাকাি র্ানজট রনিসটন ও পরিটবে উন্নয়টন অতযাধুরনক গণপরিবহন রহটসটব ৬(ছয়)টি 

শিটট্রাটিি িাইটনি সিন্বটয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এি আওতায় একটি 

েরিোিী শনটওয়াকয গটি শতািাি রনরিত্ত সিয়াবদ্ধ কি যপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কিা হটয়টছ। 

 

MRT Line-5: Northern Route  

হহমাদেতপুর হদত আরমন বাজার পর্ যন্ত ও নতুন বাজাদরর পর হদত ভাটারা পর্ যন্ত ৬.৫০ রকদলারমটার উড়াল এবং আরমন বাজার হদত নতুন 

বাজাদরর ট্রানরজশন পর্ যন্ত ১৩.৫০ রকদলারমটার পাতাল হমাট ২০ রকদলারমটার েীর্ য এবাং ১৪টি হেশন (পাতাল ৯টি ও উড়াল ৫টি) রবরশষ্ট 

শিটট্রাটিি রনি যাটণি রনরিত্ত Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (Line-5): Northern 

Route এি রনি যাণ কাজ গত ০৪ নটভম্বি ২০২৩ তারিখ শুরু কিা হটয়টছ। MRT Line-5: Northern Route এি রনি যাণ কাজ 

শিাট ১০টি প্যাটকটজি িাধ্যটি বাস্তবায়ন কিা হটে। তন্মটধ্য শহিাটয়তপুি রডটপাি ভূরি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাটকজ CP-01 এি ৩১ জানুয়ারি 

২০২৫ তারিখ পর্ যন্ত অগ্রগরত ৩৮.৯৪%। অবরেষ্ট প্যাটকজসমূটহি িিপত্র রবরভন্ন পর্ যাটয় প্ররক্রয়াধীন আটছ।  
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