

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুদ্রণ পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০২

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০০/-

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ		
১	প্রতিরোধ-০১	ক	আনসার-ভিডিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ আলাদা প্রচ্ছেদ ১৭০ গ্রাম আর্ট কার্ড উভয় পার্শ্বে লেমিনেটিংসহ আধা ফর্মা ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্মা ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টপেপার) ১/৪ ডিমাই সাইজ ২৩"×৩৬" মোট ৩.৫ ফর্মা ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) রং	কপি	প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	১০০০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৫	৪/০৮/২০২৫	৫/০৮/২০২৫	১৪/০৮/২০২৫	০২/০৯/২০২৫	০৪/০৯/২০২৫	০৭/০৯/২০২৫	২১/০৯/২০২৫	২০/১১/২০২৫		
								পরিকল্পিত দিন		১	১	৬	২৪	৫	১	১৪	৪০		
২	মুদ্রণ-০১	ক	কিট বই ও রেশন বই(অঙ্গীভূত আনসার)	টি	১০০০০	১৫০		পরিকল্পিত তারিখ	০৪/০৯/২৫	০৭/০৯/২৫	০৮/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২২/০৯/২৫	২৩/০৯/২৫	২৪/০৯/২৫	০৮/১০/২৫	০৭/১২/২৫		
		খ	কিট বই ব্যাটালিয়ন	টি	১৫০০	৩৮		পরিকল্পিত দিন		৩	১	৬	৮	১	১	১৪	৬০		
		গ	লিড কার্ড	টি (বই)	৩০০	৮													
		ঘ	লিড কার্ড	টি	৮০০	১০													
৩	সনদ পত্র-১	ক	ভিডিপি প্রশিক্ষণ সনদপত্র	টি	১০০০০০	৮০০		পরিকল্পিত তারিখ	০৫/১০/২০২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	২২/১০/২৫	২৩/১০/২৫	২৪/১০/২৫	০৭/১০/২০২৫	০৬/১২/২০২৫		
		খ	ব্যাটালিয়ন আনসার প্রশিক্ষণ সনদ	টি	৫০০০	৩০০		পরিকল্পিত দিন		২	১	৫	৯	১	১	১৪	৬০		
		গ	সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ সনদ	টি	২৫০০০	৬৯৪													
						৩০০০													



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্র ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাঃ

কোড : ৩২৫৩১০১ **

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দঃ ৩৩,০০,০০,০০০/-
বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ		
১	অস্ত্র-০১	ক	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ৯ লক্ষ শটগা কার্তুজের সিটি ভ্যাট ও সি এনএফ বিল বাবদ		০	১৪৮০২০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি/ আন্তর্জাতিক	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৫	০৪/০৮/২৫	০৫/০৮/২৫	১৯/০৮/২৫	১৬/০৯/২৫	১৮/০৯/২৫	২১/০৯/২৫	০৫/১০/২০২৫	০৪/১২/২০২৫		
২	অস্ত্র-০২	ক	১২ বোর শটগান	টি	৩৫৮৮	১৩৪৫৫০		পরিকল্পিত দিন	০৪/১০/২০২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	২২/১০/২৫	২৩/১০/২৫	২৪/১০/২৫	০৭/১০/২০২৫	০৬/১২/২০২৫		
		খ	২ বোর শটগান সিটি ভ্যাট ও সি এনএফ বাবদ		০	২০০০০					৩	১	৫	৯	১	১	১৪	৬০	
৩	অস্ত্র-০৩	ক	৯ এম এম পিস্তল	টি	২২০	১৩২০০													
		খ	৯ এম এম পিস্তলের গুলি	রাউন্ড	৪০০০০	৪২৩০													
		গ	৯ এম এম পিস্তলের গুলি সিটি ভ্যাট			১০০০০													
৪	অস্ত্র-০৪	ক	বি০২১-বোম্ব এমএল ৬০ মি.মি. মর্টার এইচ ই	টি	৩৬৩৬	০				০৫/০১/২০২৫	০৮/০১/২০২৫	০৯/০১/২০২৫	১৪/০১/২০২৫	২৮/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	০২/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৫/০৪/২০২৫	
		খ	৭৮- প্রাইমারি কার্তুজ ফর ৬০ মি.মি. মর্টার	টি	৩০০	০						৩	১	৫	১৪	১২	৩	১৪	৬০
৫	অস্ত্র-০৫	ক	হ্যান্ড গ্নোড-৮৪	টি	৮৫০০	০													
						৩৩০০০০													



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২২০২

বরাদ্দ : ৪,৩৯,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৫-২০২৬

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৫-২০২৬

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের	দরপত্র ডকুমেন্ট	বিজ্ঞপ্তি	বিজ্ঞপ্তি	প্রাক	দরপত্র	দরপত্র	Hope	চুক্তিপত্র	মালামাল
								সময়	তৈরী শুরু করার তারিখ	প্রকাশের তারিখ	প্রকাশের তারিখ	সভার তারিখ	খোলার তারিখ	মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	স্বাক্ষর	সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
১	কম্পিউটার-০১	ক	ডেস্কটপ কম্পিউটার	সেট	২০০	১৮৮১০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/০৮/২০২৫	০৪/০৮/২৫	০৫/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১৯/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২০২৫	০৬/১১/২০২৫
		খ	ল্যাপটপ	টি	১৫০	১৫৬৪০		পরিকল্পিত দিন	৫	১	৪	১০	৪	২	১৪	৬০	
২	কম্পিউটার-০২	ক	প্রিন্টার (সাদা কালো)	টি	৩৫০	৫৯৫০	বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/১০/২০২৫	০৭/১০/২৫	০৮/১০/২৫	১৩/১০/২৫	২২/১০/২৫	২৩/১০/২৫	২৪/১০/২৫	০৭/১০/২০২৫	০৬/১২/২০২৫
		খ	প্রিন্টার (রঙিন)	টি	১০০	২৫০০		পরিকল্পিত দিন	৩	১	৫	৯	১	১	১৪	৬০	
৩	কম্পিউটার-০৩	ক	স্ক্যানার	টি	১০০	১০০০	বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০১/২০২৫	০৮/০১/২০২৫	০৯/০১/২০২৫	১৪/০১/২০২৫	২৮/০১/২০২৫	৩০/০১/২০২৫	০২/০২/২০২৫	১৬/০২/২০২৫	১৫/০৪/২০২৫
								পরিকল্পিত দিন	৩	১	৫	১৪	১২	৩	১৪	৬০	
						৪৩৯০০											

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আসবাবপত্র ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২৩১৪

বরাদ্দ : ৬,৫০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৫-২০২৬

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৫-২০২৬

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	গুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ		
১	আসবাবপত্র-০১	ক	খাট কিং সাইজ	টি	১০	১০৫০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৫	০৪/০৮/২৫	০৫/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১৯/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২০২৫	০৬/১১/২০২৫		
		খ	খাট সেমি ডাবল	টি	১৫	৮৫০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৪	১০	৮	২	১৪	৬০		
		গ	খাট সিলেক	টি	৩০	১০৫০													
		ঘ	ডাইনিং টেবিল চেয়ারসহ	সেট	২৫	১৯৫০													
		ঙ	সোফা সেট	সেট	৪০	২০০০													
২	আসবাবপত্র-০২	ক	লোহার চারপায়া (সিলেক)	টি	১০০০	১৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৯/২০২৫	১৯/০৯/২০২৫	২৬/০৯/২০২৫	২৯/০৯/২০২৫	১৪/১০/২০২৫	১৬/১০/২০২৫	১৭/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	০২/০১/২০২৫		
		খ	দানেস	টি	৩০০	৪৫০০		পরিকল্পিত দিন		১	৭	৩	১৫	২	১	১৪	৬১		
		গ	স্টীল ট্রাংক	টি	১২০০	৩০০০													
		ঘ	স্টীলের আলমিরা	টি	১০০	২৫০০													
		ঙ	ফাইল কেবিনেট	টি	১৫০	৬০০০													
৩	আসবাবপত্র-০৩	ক	কুশন চেয়ার (হাতাছাড়া)	টি	২০০০	৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	২২/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	০৩/১১/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	১২/১১/২০২৫	১৩/১১/২৫	২৭/১১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫		
		খ	প্রাস্টিক চেয়ার হাতাওয়ালা	টি	৩৩৭৫	২৭০৯		পরিকল্পিত দিন		১	১	১০	৪	৫	১	১৪	৬০		
		গ	অয়ের ব্যাক	টি	১২৬	২২৬৮													
৪	আসবাবপত্র-০৪	ক	কম্পিউটার চেয়ার	টি	১৬০	১৪৮৮		পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১১/২০২৫	১৪/১১/২০২৫	১৭/১১/২০২৫	২১/১১/২০২৫	২৮/১১/২০২৫	০২/১২/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	১৭/০২/২০২৬		
		খ	কম্পিউটার টেবিল	টি	২৫০	১৭২৫		পরিকল্পিত দিন		৮	৩	৪	৭	৩	২	১৪	৬০		
		গ	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	৩০	১৬৫০													
		ঘ	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	১৫০	২২৫০													
		ঙ	ফুল সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	৩০	৬৬০													
		চ	হাফ সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	১৫০	১৬৫০													
						৬৫০০০													



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহন ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২১০১

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বরাদ্দ : ২০,০০,০০,০০০/-

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	যানবাহনের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত		ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	
						মূল্য	হাজার টাকায়												
১	যানবাহন-০১	ক	জীপ (পাজেরো)	টি	৮	৫২০০০		উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/	১৮/০৯/২০২৫	১৯/০৯/২০২৫	২৬/০৯/২০২৫	২৯/০৯/২০২৫	১৪/১০/২০২৫	১৬/১০/২০২৫	১৭/১০/২০২৫	০১/১১/২০২৫	০২/০১/২০২৫	১০৩	
		খ	ট্রাক (৩ টন)	টি	৩	৯৯০৬													
		গ	ট্রাক (৫ টন)	টি	২	৭৬০০													
২	যানবাহন-০২	ক	পিক আপ (সিঙ্গেল কেবিন)	টি	৩	১১৪০০		এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	২২/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	০৩/১১/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	১২/১১/২০২৫	১৩/১১/২৫	২৭/১১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫	৯৬	
		খ	পিক আপ (ডাবল কেবিন)	টি	৫	৪৩০০০													
		গ	মোটর সাইকেল	টি	৭৫	১০৫০০													
				টি		১৩৪৪০৬													



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

বরাদ্দ : ৪,১০,০০,০০০/-

কোড : ৩২৫৬১০৭

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	ক্রীড়া সামগ্রীর নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত		ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
						মূল্য	হাজার টাকায়											
১	ক্রীড়া সামগ্রী-০১	ক	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	৩৮	৪১০০০		উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২২/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	০৩/১১/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	১২/১১/২০২৫	১৩/১১/২৫	২৭/১১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫
		খ	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	১১													
		গ	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	১৮													
		ঘ	খেলা সামগ্রী (জীম)	প্রকার	৩১													
		ঙ	খেলা সামগ্রী (ফুটবল, ভলিবল ও অন্যান্য)	প্রকার	২২													
		চ	খেলা সামগ্রী (জুডো, কুস্তি ও অন্যান্য)	প্রকার	১৩													
		ছ	খেলা সামগ্রী (উত্ত, ভারউত্তোলন ও অন্যান্য)	প্রকার	৪২													
		জ	খেলা সামগ্রী (সাইক্রিং)	প্রকার	১২													
		ঝ	খেলা সামগ্রী (ফেঙ্গিং)	প্রকার	১৫													
		ঞ	খেলা সামগ্রী (সাঁতার, জিমন্যাস্টিক্স ও অন্যান্য)	প্রকার	২০													
		ট	খেলা সামগ্রী (টেবিল টেনিস, কবাডি ও অন্যান্য)	প্রকার	২৫													
		ঠ	খেলা সামগ্রী (জুটিং, আরচারী ও অন্যান্য)	প্রকার	১৯													

K

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

বরাদ্দঃ ৬,৩৪,০০,০০০/-

কোড : ৩২৫৩১০২

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত		ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ		
						মূল্য	হাজার টাকায়													
১	নিরা-১	ক	অস্ত্র পরিষ্কার সামগ্রী (তেল, চিঙ্গি, বাভুলিয়াম, সিলিং ও অন্যান্য)	প্রকার	৮	৯১৫০		উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি/ আন্তর্জাতিক	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৮/২০২৫	০৭/০৮/২০২৫	০৮/০৮/২০২৫	১৩/০৮/২০২৫	২২/০৮/২০২৫	২৬/০৮/২০২৫	২৯/০৮/২০২৫	১২/০৯/২০২৫	১১/১১/২০২৫		
							পরিকল্পিত দিন				৬	১	৫	৯	৮	৮	৩	১৪	৬০	
২	নিরা-২	ক	হ্যান্ড মেটেল ডিটেক্টর	টি	৫০	৫০০			পরিকল্পিত তারিখ	০৫/১১/২০২৫	০৬/১১/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	১৬/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	২৬/১১/২০২৫	২৭/১১/২০২৫	১১/১২/২০২৫	১০/০২/২০২৬		
							পরিকল্পিত দিন				১	১	৯	৮	২	২	১	১৪	৬০	
৩	নিরা-৩	ক	হেলমেট (বুলেট প্রুফ)	টি	৯৩০	২৩৪৮৫		বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি/ আন্তর্জাতিক	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০১/২০২৬	০৮/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	১৪/০১/২০২৬	২৮/০১/২০২৬	৩০/০১/২০২৬	০২/০২/২০২৬	১৬/০২/২০২৬	১৫/০৪/২০২৬		
		খ	ফায়ার এক্সটিংগুইশার (৫ কেজি)	টি	৫০০	১২৫০			পরিকল্পিত দিন			৩	১	৫	১৪	২	২	১৪	৬০	
		গ	বুলেট প্রুফ ভেট	টি	৮০০	২০০০০														
		ঘ	স্পিষ্টার প্রুফ হেলমেট	টি	৩০০০	৯০০০														
৪	নিরা-৪	ক	বাঁশি	টি	১০০	১৫														
						৬৩৪০০														



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০১

(ক) অর্থ বৎসর

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬

২০২৫-২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ১,০০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
১	কম্পিউটার সামগ্রী-১	ক	পেনড্রাইভ	টি	১৮০	১৪৪	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক খাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৮/২০২৫	০৭/০৮/২০২৫ ৬	০৮/০৮/২০২৫ ১	১৩/০৮/২০২৫ ৫	২২/০৮/২০২৫ ৯	২৬/০৮/২০২৫ ৪	২৯/০৮/২০২৫ ৩	১২/০৯/২০২৫ ১৪	১১/১১/২০২৫ ৬০
		খ	ওয়েব ক্যামেরা	টি	৫০	১২৫											
		গ	মনিটর	টি	৮০	১৪৪০											
২	কম্পিউটার সামগ্রী-২	ক	এইচডিএমআই ক্যাবল	টি	১০	৮		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১১/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫ ৩	১৫/০৯/২৫ ১	২১/০৯/২৫ ৬	২৯/০৯/২৫ ৮	৩০/০৯/২৫ ১	০৫/১০/২৫ ৫	১৯/১০/২৫ ১৪	১৮/১২/২৫ ৬০
		খ	কী-বোর্ড	টি	২০০	১৬০											
		গ	মাউস	টি	২০০	৭৬											
		ঘ	ইউপিএস	টি	৫০০	৬৩৯০											
		ঙ	সিপিইউ	টি	৩৫	১৩০৭											
		চ	পেপার স্যাডার	টি	১০	৩৫০											
						১০০০০											



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী ও সেনেটারী মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০৫

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বরাদ্দ : ৭,১৪,৪০,০০০/-

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
১	স্টেশনারী-০১	ক	স্টেশনারী মালামাল (কাগজ)	প্রকার	৬	১১৩০০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৮/০৯/২০২৫	১৯/০৯/২০২৫	২৬/০৯/২০২৫	২৯/০৯/২০২৫	১৪/১০/২০২৫	১৬/১০/২০২৫	১৭/১০/২০২৫	০১/১১/২০২৫	৩১/১২/২০২৫
		খ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৪	১১৩৮			১	৭	৩	১৫	২	১	১৪	৬০	
		গ	টোনার কাটিজ	প্রকার	৮	১৮০০০											
		ঘ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২৩	২২০০											
	স্টেশনারী-০২	ক	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৩	১৭৩০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫/১১/২০২৫	০৬/১১/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	১৬/১১/২০২৫	২৪/১১/২০২৫	২৬/১১/২০২৫	২৭/১১/২০২৫	১১/১২/২০২৫	১০/০২/২০২৬
		খ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৭	৮৭২			১	২	৯	৮	২	১	১৪	৬০	
		গ	টোনার কাটিজ	প্রকার	৪	৯০০০											
		ঘ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	১৫	১৮০০											
	স্টেশনারী-০৩	ক	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৫	৭৫০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০২/০২/২০২৬	০৩/০২/২০২৬	০৪/০২/২০২৬	০৯/০২/২০২৬	১৮/০২/২০২৬	১৯/০২/২০২৬	২২/০২/২০২৬	০৮/০৩/২০২৬	০৭/০৫/২০২৬
		খ	স্টেশনারী মালামাল (খাম-রেজিস্টার)	প্রকার	১৩	২৭০০			৪	১	৩	১১	১	১	১৪	৬০	
		গ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২০	২০০০											
		ঘ	টোনার কাটিজ	প্রকার	৮	১৭১৫০											
						৭১৪৪০											



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য অন্যান্য যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

বরাদ্দ : ৩,০০,০০,০০০/-

কোড : ৪১১২৩১৬

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	
১	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-	ক	বাই-সাইকেল	টি	৬৪০	৬৭২০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক খাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৭/২০২৫	১১/০৭/২০২৫	২২/০৭/২০২৫	২৭/০৭/২০২৫	০৭/০৮/২০২৫	১০/০৮/২০২৫	১১/০৮/২৫	২৫/০৮/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	
		খ	৮৫" স্মার্ট টিভি	টি	২০	৫৬০০		পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৮/২০২৫	২৫/০৮/২০২৫	২৭/০৮/২০২৫	০৩/০৯/২০২৫	১২/০৯/২০২৫	১৫/০৯/২০২৫	১৭/০৯/২০২৫	০১/১০/২০২৫	০১/১০/২০২৫	০১/১২/২০২৫
৩	যন্ত্রাংশ-০৩	ক	নরমাল ফ্রিজ	টি	৪০	১৮০০		পরিকল্পিত তারিখ	১৯/০৯/২০২৫	২০/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	০৯/১০/২০২৫	১৫/১০/২০২৫	১৮/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	১৮/১১/২০২৫	১৬/১১/২০২৫
		খ	স্ট্যান্ড ফ্যান	টি	৮০	৮০০		পরিকল্পিত তারিখ	১৯/০৯/২০২৫	২০/০৯/২০২৫	২৪/০৯/২০২৫	৩১/০৯/২০২৫	০৯/১০/২০২৫	১৫/১০/২০২৫	১৮/১০/২০২৫	০২/১১/২০২৫	১৮/১১/২০২৫	১৬/১১/২০২৫
		গ	সিলিং ফ্যান	টি	৮০	৩৬০		পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১১/২০২৫	১৪/১১/২০২৫	১৭/১১/২০২৫	২১/১১/২০২৫	২৮/১১/২০২৫	০২/১২/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	১৭/০২/২০২৬	
৪	যন্ত্রাংশ-০৪	ক	মেগা ফোন (হোট)	টি	৫০	২৪০		পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১১/২০২৫	১৪/১১/২০২৫	১৭/১১/২০২৫	২১/১১/২০২৫	২৮/১১/২০২৫	০২/১২/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	১৭/০২/২০২৬	
		খ	টর্চ লাইট	টি	১০০	৩৩০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৬	০৫/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	২১/০১/২০২৬	২২/০১/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৪/০৪/২০২৬	
৫	যন্ত্রাংশ-০৫	ক	ফ্যানার	টি	৩০	৩১৫		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৬	০৫/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	২১/০১/২০২৬	২২/০১/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৪/০৪/২০২৬	
		খ	ফটোকপিয়ার মেশিন	টি	২৫	২২০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৬	০৫/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	২১/০১/২০২৬	২২/০১/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৪/০৪/২০২৬	
		গ	ইলেক্ট্রিসিয়াল সিট	টি	২২৮০	১১৬৩৫		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৬	০৫/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	২১/০১/২০২৬	২২/০১/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৪/০৪/২০২৬	
						৩০০০০												



৭	ইউঃ-০৭	ক	ক্যাপ ব্যাজ (ব্যাটালিয়ন)	টি	১৬০০০	৪০০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৬	০৫/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	২১/০১/২০২৬	২২/০১/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৪/০৪/২০২৬			
		খ	সোল্ডার টাইটেল (ব্যাটালিয়ন)	জোড়া	৩০০০০	৭৫০		পরিকল্পিত দিন												
		গ	সোল্ডার টাইটেল (ভিডিপি)	জোড়া	১০০০০	২৫০				৪	১	৩	১১	১	১	১৪	৬০			
		ঘ	সোল্ডার টাইটেল (এজিবি)	জোড়া	১০০০	২৫														
		ঙ	সোল্ডার টাইটেল (আনসার)	জোড়া	১১০০০০	২৭৫০														
		চ	ফরমেশন সাইন (আনসার)	টি	৫৫০০০	১৩৭৫														
		ছ	ফরমেশন সাইন (এজিবি)	টি	১০০০	২৫														
		জ	ফরমেশন সাইন (ভিডিপি)	টি	২০০০০	৫০০														
		ঝ	ফরমেশন সাইন (ব্যাটালিয়ন)	টি	১৬০০০	৪০০														
		ঞ	ব্যাংক ব্যাচ ল্যাস নায়েক হতে সুবেদার	টি	৩০০০	১৮০														
		ট	আইডি কার্ড/হোল্ডার	টি	১৮০০০	৫৪০														
৮	ইউঃ-০৮	ক	স্থায়ী বিছানা	টি	২৭৮৮	১৩৯৪০		পরিকল্পিত তারিখ	০২/০২/২০২৬	০৩/০২/২০২৬	০৪/০২/২০২৬	০৯/০২/২০২৬	১৮/০২/২০২৬	১৯/০২/২০২৬	২২/০২/২০২৬	০৮/০৩/২০২৬	০৭/০৫/২০২৬			
								পরিকল্পিত দিন		৪	১	৩	১১	১	১	১৪	৬০			
						৬৪১০০৫														



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আসবাবপত্র মেরামত বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা :

বরাদ্দ : ২৫,০০,০০০/-

কোড : ৩২৫৮১০২

(ক) অর্থ বৎসর

(খ) কর্মের সময়কাল

(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) কর্মকারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকলিত মোট মূল্য	কর্মের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	
১	আসবাবপত্র-০১	ক	লোহার চারপায়া (সিঙ্গেল)	টি	১০০	৩০০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/১১/২০২৫	১৪/১১/২০২৫	১৭/১১/২০২৫	২১/১১/২০২৫	২৮/১১/২০২২	০২/১২/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	১৭/০২/২০২৬	
		খ	কম্পিউটার চেয়ার	টি	১৪০	৮০			৮	৩	৪	৭	৩	২	১৪	৬০		
		গ	কম্পিউটার টেবিল	টি	৯৫	১৮০												
২	আসবাবপত্র-০২ মেরামত	ক	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	৫৮	৩৫০		উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫/০৪/২০২৬	০৬/০৪/২০২৬	০৭/০৪/২০২৬	১২/০৪/২০২৬	২১/০৪/২০২৬	২২/০৪/২০২৬	২৩/০৪/২০২৬	০৭/০৫/২০২৬	০৬/০৭/২০২৬
		খ	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	১২৯	৫১৬				১	১	৫	৯	১	১	১৪	৬০	
		গ	কুশন চেয়ার (হাতাছাড়া)	টি	২০০	৩০০												
		ঘ	ভিজিটর চেয়ার	টি	৯৫	১০০												
		ঙ	সোফা সেট	সেট	৩০	১১১												
		চ	স্টীলের আলমিরা	টি	১৭২	৪২০												
		ছ	স্টীল স্ট্যাক	টি	১৫০	১৪৩												
						২৫০০												

৬

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার সামগ্রী সরামত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৮১০৩

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বরাদ্দ : ২০,০০,০০০/-

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকলিত মোট মূল্য	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
১	কম্পিউটার সরামত-১	ক	ডেস্কটপ কম্পিউটার	টি	২৫০	৮৭৫	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০১/২০২৬	০৫/০১/২০২৬	০৬/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	২১/০১/২০২৬	২২/০১/২০২৬	০৫/০২/২০২৬	০৪/০৪/২০২৬
		খ	ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	২২০	৮৫০			৪	১	৩	১১	১	১	১৪	৬০	
২	কম্পিউটার সরামত-২	ক	প্রিন্টার (রঙিন)	টি	২০	১৭৫	এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২২/০৩/২০২৬	২৩/০৩/২০২৬	২৪/০৩/২০২৬	২৯/০৩/২০২৬	০৭/০৪/২০২৬	০৮/০৪/২০২৬	০৯/০৪/২০২৬	২৩/০৪/২০২৬	২২/০৬/২০২৬
		খ	প্রিন্টার (সাদা কালো)	টি	৪০	১০০			৪	১	৩	১১	১	১	১৪	৬০	
						২০০০											



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রচার ও বিজ্ঞাপন বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২১১১২৫

বরাদ্দ : ৪০,০০,০০০/-

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মোট মূল্য	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
১			প্রচার ও বিজ্ঞাপন চলমান ব্যয়				উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ঘণ্টা বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন									

K

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ৪

কোড : ৩২৫৮১০৪

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বরাদ্দ : ৫০,০০,০০০/-

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	ফ্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত		ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
						মূল্য	হাজার টাকায়												
১.	অফিস সরঞ্জামাদি-০১	ক	সিলিং ফ্যান	টি	৩০০	১৩৫০		উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি/ আন্তর্জাতিক	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১১/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫ ৩	১৫/০৯/২৫ ১	২১/০৯/২৫ ৬	২৯/০৯/২৫ ৮	৩০/০৯/২৫ ১	০৫/১০/২৫ ৫	১৯/১০/২৫ ১৪	১৮/১২/২৫ ৬০	৯৮
		খ	সিসি ক্যামেরা	সেট	২৮	১৭০০													
		গ	এন্টারপ্রাইজটিভ প্যানেল	টি	৯	১৯৫০													
						৫০০০													

K

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সফটওয়্যার সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১৩৩০১

বরাদ্দ : ১১,৯৯,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর	২০২৫-২০২৬
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৫-২০২৬
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	শ্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	কম্পি: সফট:-০১	ক	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিল বাবদ এভিএমআইএস: (Ansar VDP Management Information System (AVMIS), Phase-01	সেট	১	৫২৫০	খোলা দরপত্র/ একথাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি/ সীমিত/ডিপিএম/সরাসরি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৮/২০২৫	০৪/০৮/২৫	০৫/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১৯/০৮/২৫	২১/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	০৭/০৯/২০২৫	০৬/১১/২০২৫	৯৬	
		খ	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ক্রয় প্রক্রিয়াধীন বিল বাবদ Eset endpoint security server pack license renewal (1year) Eset Internet Security antivirus software (1 user & 3 user) 1 year	সেট	১	৭০০													
		গ	এভিএমআইএস: (Ansar VDP Management Information System (AVMIS), Phase-02) (1) Development & Deployment of the Integrated Single Sign-on (SSO) platform (2) Development & Deployment of Mobile App for Attendance Management System	সেট	১	৬০০০													
		ঘ	ট্রায়াইনআইএস: (Training Management System with Mobile App Feature):	সেট	১	৬০০০													
		ঙ	এসটিডিএমএস: (Short Term Deployment Management System):	সেট	১	৫০০০													
২	কম্পি: সফট:-০২	ক	এভিএমএস: (Bangladesh Ansar & VDP Job Portal System):	সেট	১	৪২০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৮/০৯/২০২৫	২৯/০৯/২০২৫	২৬/০৯/২০২৫	২২/০৯/২০২৫	১৪/১০/২০২৫	১৬/১০/২০২৫	১৭/১০/২০২৫	০১/১১/২০২৫	০২/০১/২০২৫	১০০		
		খ	সিআরএম: (Customer Relationship Management):	সেট	১	২৫০০													
		গ	আইএনভিএমএস: (Inventory Management System):	সেট	১	৮০০০													
		ঘ	ভিএমআইএস: (Vehical Management System):	সেট	১	৬০০০													
		ঙ	এসপিএমআইএস: (Sports Management Information System):	সেট	১	৫০০০													
৩	কম্পি: সফট:-০৩	ক	এসএসডিএমআইএস: (Social Security & Development Management Information System):	সেট	১	৩৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২২/১০/২০২৫	২৩/১০/২০২৫	২৪/১০/২০২৫	০৩/১১/২০২৫	০৭/১১/২০২৫	১২/১১/২০২৫	১৩/১১/২৫	২৭/১১/২০২৫	২৬/০১/২০২৫	৯৬		
		খ	এসএমইডিএমএস: (Small & Medium Entrepreneurship Development Management System)	সেট	১	৫০০০													
		গ	এস পি এম এস: (Sanjiban Project Management System):	সেট	১	২০০০													
		ঘ	এএমএস (Asset Management System):	সেট	১	৩০০০													
৪	কম্পি: সফট:-০৪	ক	আরসিএনএমএস: (Radio Communication & Network Management System):	সেট	১	৩৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/১১/২০২৫	১৪/১১/২০২৫	১৭/১১/২০২৫	২১/১১/২০২৫	২৮/১১/২০২৫	০২/১২/২০২৫	০৪/১২/২০২৫	১৮/১২/২০২৫	১৭/০২/২০২৬	১০১		
		খ	এইচপিএমএস: (Hospital Management System):	সেট	১	৭০০০													
		গ	Refresher Training (RT) Module for HRM System:	সেট	১	২০০০													
		ঘ	NID Verification System Integration:	সেট	১	২২০০													
		ঙ	নির্দামান PIDMS, WMS, APMIS, Recruitment সফটওয়্যারের বিভিন্ন মডিউল যুক্ত এবং স্থাননাগাদ।	সেট	১	৪৫০০													
		চ	Eset endpoint security server pack license renewal (1year) Eset Internet Security antivirus software (1 user & 3 user) 1 year	সেট	১	৭৫০													
						১১৯৯০০													



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সম্মানি ভাতা বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩১১১৩৩২

বরাদ্দ : ২০,০০,০০০/-


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ত্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৫-২০২৬
২০২৫-২০২৬
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ত্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ নং	এফপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মোট মূল্য	ত্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১			সম্মানি ভাতা চলমান ব্যয়				ইজিপি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										



মোঃ আশরাফুল ইসলাম, বিডিএম
পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী
সদর দপ্তর, বিলম্বা, ঢাকা।