

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য শটগান এর কার্তুজ ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

আন্তর্জাতিক দরপত্র

ক্র/স/শ্যাকের নং	ক্রয় নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অহ-০১	শটগানের কার্তুজ (রাবার কল)	টি	৫০০০০০	৮৮.০০	৪৪০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৩/০২/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	১৩/০৩/২৫	১৩/০৪/২৫	১৭/০৩/২৫	১৮/০৩/২৫	০৩/০৪/২৫	২৫/০৬/২০২৫	১৫৩
		শটগানের কার্তুজ (লিডবল)	টি	৪০০০০০	৮৮.০০	৩৫২০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৩	১	১৪	৩১	৪	১	১৬	৮৩	
মোট =						৭৯২০০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ফায়ার এক্সটিং গুইসার, সিটি ক্যামেরা ও কনসার্টিনা গ্যায়ার ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরাঃ-০	ক	ফায়ার এক্সটিং গুইসার	টি	২২০	৭৫০০.০০	১৬৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/০৪/২৫	০৬/০৫/২৫	০৭/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
		খ	সিসি ক্যামেরা	সেট	১০৯	৫৫০০০.০০	৫৯৯৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২৫	১	৬	৮	১	০	১৪	১৯	
		গ	কনসার্টিনা গ্যায়ার	কেজি	৫০০০	৭৬২.০০	৩৮১০০০০.০০											
সর্বমোট =							১১৪৫৫০০০.০০											

সংযুক্তি: কারিগরী বিমিদেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-বিভাগ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
ক্রয় ও অর্থ বিভাগ

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য হেলমেট (বুলেট প্রক্ষ) ও হেলমেট (স্প্রীন্টার প্রক্ষ) ক্রয় পরিকল্পনা ৯

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরাঃ-০	ক	হেলমেট (বুলেট প্রক্ষ)	টি	৬২৫	৩২০০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২৫	১৮/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২৫/০৫/২৫	০২/০৬/২৫	০৩/০৬/২৫	০৩/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৬৮
		খ	হেলমেট (স্প্রীন্টার প্রক্ষ)	টি	২৫৬৪	৭৮০০.০০	১৯৯৯৯২০০.০০	পরিকল্পিত দিন										
						মোট=	৩৯৯৯৯২০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-বিভ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য অস্ত্র পরিষ্কার ও নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ধাপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট চৈত্রী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরাঃ-০১	ক	অস্ত্রের সিলিং ও অন্যান্য	প্রকার	৫	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	৭৮২৮৬১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১২/০১/২৫	২৮/০১/২৫ ১৬	২৯/০১/২৫ ১	০৪/০২/২৫ ৬	১৩/০২/২৫ ৯	১৫/০২/২৫ ২	১৬/০২/২৫ ১	০২/০৩/২৫ ১৪	০১/০৫/২৫ ৬০	১০৯
		খ	অস্ত্র পরিষ্কার সামগ্রী	প্রকার	৪	ঐ	৫৩০৮৯৫০.০০											
মোট =							১৩১৩৭৫৬২.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-বিভ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মগুর), মুগ ডাল ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিক্রিয়া প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
জুলাই ২০২৪ হতে অক্টোবর ২০২৪ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																		
১	রেশন-০১	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৭৯৭২০০	১৮৮.০০	১৪৯৮৭৩৬০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৬/২০২৪	০৯/০৬/২০২৪	১০/০৬/২০২৪	২০/০৬/২০২৪	০৯/০৭/২০২৪	১১/০৭/২০২৪	১৪/০৭/২০২৪	২৮/০৭/২০২৪	৩১/০৮/২০২৪	
		খ	ডাল মগুর (হেটদানা)	কেজি	৫২৩৭০০	১৫০.০০	৭৮৫৫৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৪	১	১০	১৯	২	৩	১৪	৩৪	৮৭
		গ	মুগ ডাল	কেজি	৩৪৮২০০	১৫৫.০০	৫৩৯৭১০০০.০০											
		ঘ	চিনি	কেজি	৬২১৫০০	১৬০.০০	৯৯৪৪০০০০.০০											
			মোট =				৩৮১৮৩৯৬০০.০০											


সংযুক্তঃ কারিগরী বিনির্দেশ।



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি



পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি




উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মস্তুর), মুগ ডাল ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি

খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
অক্টোবর ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মোট ০৩ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																		
১	রেশন-০২	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৭৯৭২০০	১৯০.০০	১৫১৪৬৮০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৫/০৭/২০২৪	৩০/০৭/২০২৪	৩১/০৭/২০২৪	০৮/০৮/২০২৪	২৮/০৮/২০২৪	০১/০৯/২০২৪	০২/০৯/২০২৪	১৬/০৯/২০২৪	৩১/১০/২০২৪	
		খ	ডাল মস্তুর (ছোটদানা)	কেজি	৫২৩৭০০	১৬০.০০	৮৩৭৯২০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৫	১	৮	২০	৮	১	১৪	৪৫	৯৮
		গ	মুগ ডাল	কেজি	৩৪৮২০০	১৬৫.০০	৫৭৪৫৩০০০.০০											
		ঘ	চিনি	কেজি	৬২১৫০০	১৬০.০০	৯৯৪৪০০০০.০০											
				মোট =			৩৯২১৫৩০০০.০০											

সংযুক্তিঃ কারিগরী বিনির্দেশ।




পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি



পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ডাল (মগুর), মুগ ডাল ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোশা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এফপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
অক্টোবর ২০২৪ হতে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত মোট ০৩ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																		
১	রেশন-০৩	ক	ডাল মগুর	কেজি	৫২৩৭০০	১৭০.০০	৮৯০২৯০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৩/০৯/২০২৪	২৯/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	১০/১০/২০২৪	২৮/১০/২০২৪	৩০/১০/২০২৪	৩১/১০/২০২৪	১৪/১১/২০২৪	১৩/০১/২০২৫	
		খ	মুগ ডাল	কেজি	২৮০০০০	১৮০.০০	৫০৪০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৬	১	১০	১৮	২	১	১৪	৬০	১১২
		গ	চিনি	কেজি	৬২১৫০০	১৬০.০০	৯৯৪৪০০০০.০০											
মোট =							২৩৮৮৬৯০০০.০০											

সংযুক্তি কারিগরী বিনির্দেশ।



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মস্তুর), মুগ ডাল, চিনি ও পোলাও চাল ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
জানুয়ারি ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ০৩ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																		
১	রেশন-০৪	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৭৫০০০০	২০০.০০	১৫০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/১১/২৪	০২/১২/২৪	০৩/১২/২৪	১২/১২/২৪	৩১/১২/২৪	০৫/০১/২৫	০৬/০১/২৫	২০/০১/২৫	২০/০৩/২০২৫	১১৫
		খ	ডাল (মস্তুর)	কেজি	৪৩০০০০	১৫০.০০	৬৪৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৬	১	৯	১৯	৫	১	১৪	৬০	
		গ	মুগ ডাল	কেজি	৩৬০০০০	১৯৫.০০	৭০২০০০০০.০০											
		ঘ	চিনি	কেজি	৫৭০০০০	১৫০.০০	৮৫৫০০০০০.০০											
		ঙ	পোলাও চাল	কেজি	৮৭৫০০	১৫০.০০	১৩১২৫০০০.০০											
মোট =							৩৮৩৩২৫০০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-বিএউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মতর), মুগ ডাল ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	হুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
এপ্রিল ২০২৫ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ০৩ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																		
১	রেশন-০৫	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৬৯২১৭০	২১০.০০	১৪৫৩৫৫৭০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/০২/২৫	০৯/০২/২৫	১০/০২/২৫	১৯/০২/২৫	১০/০৩/২৫	১২/০৩/২৫	১৩/০৩/২৫	২৭/০৩/২৫	২৬/০৫/২০২৫	১০৯
		খ	ডাল (মতর)	কেজি	৪৩৬৮০০	১৪৮.০০	৬৪৬৪৬৪০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৩	১	৯	১৯	২	১	১৪	৬০	
		গ	মুগ ডাল	কেজি	৩১১৮০০	১৯০.০০	৫৯২৪২০০০.০০											
		ঘ	চিনি	কেজি	৫২২১০০	১৫০.০০	৭৮৩১৫০০০.০০											
মোট =							৩৪৭৫৫৯১০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-বিডি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

(Signature)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ভাউচার বই ও বিন কার্ড ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মুদ্রণ ও বাঁধাই	ক	ভাউচার বই	টি	৫৭৩	১১৫.০০	৬৫৮৯৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০/০২/২৫	০২/০৩/২৫	০৩/০৩/২৫	০৯/০৩/২৫	১৭/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	২০/০৩/২৫	০৩/০৪/২৫	০২/০৬/২৫	১০২
			বিন কার্ড	টি	৩০০০	১০.০০	৩০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		১০	১	৬	৮	২	১	১৪	৬০	
			মোট =						৯৫৮৯৫.০০									


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য কিট বই ও লিভ কার্ড ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ইজিপি/খোলা দরপত্র
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সভ্যাব্য একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	সুদূর ও বাঁধাই -১	ক	কিট বই (ব্যাটালিয়ন) লিভ কার্ড	টি টি	৩০০০ ১০০০	২৫.০০ ২০০.০০	৭৫০০০.০০ ২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/০৪/২৫	২৭/০৪/২৫ ১৭	২৮/০৪/২৫ ১	০৪/০৫/২৫ ৬	১৩/০৫/২৫ ৯	১৪/০৫/২৫ ১	১৫/০৫/২৫ ১	২৯/০৫/২৫ ১৪	২৩/০৬/২৫ ২৫	৭৪
মোট =							২৭৫০০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-কিট)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী ও সেনেটারী মালামাল ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ইউজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ধাপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট উত্তরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মুদ্রাঙ্কনের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন্যান্য মনিহারি-০১	ক	স্টেশনারী মালামাল (কাগজ)	প্রকার	৫	তালিকা মোতাবেক	১৬১৫৭৫৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৯/০২/২৫	১৩/০২/২৫	১৪/০২/২৫	২০/০২/২৫	০৩/০৩/২৫	০৫/০৩/২৫	০৬/০৩/২৫	২০/০৩/২৫	১৯/০৫/২৫	৯৯
		খ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৩	এ	২৪৮৯২৬.০০											
		গ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৩০	এ	২৫৯৪৩৫.০০											
		ঘ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৬	এ	৮৩৮৬৬৫.০০											
		ঙ	স্টেশনারী মালামাল (খাম-রেজিষ্টার)	প্রকার	১০	এ	৬২৭০৬০.০০											
							মোট =	৪৯৭০৮৬৪.০০										
২	অন্যান্য মনিহারি-০২	ক	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২২	এ	৫৫৫৩৭০.০০											
		খ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২০	এ	৮২৫৬৫২.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-বিভাগ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য পতাকা ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ইউজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এফস নং	মালানামের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন্যান্য	ক	জাতীয় পতাকা	টি	৩০০	৯০০.০০	২৭০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/০২/২৫	১২/০৩/২৫	১৩/০৩/২৫	২৩/০৩/২৫	০৭/০৪/২৫	০৮/০৪/২৫	০৯/০৪/২৫	২৩/০৪/২৫	২২/০৬/২৫	১১৬
	মনিহারিঃ-০৩		ইউনিট পতাকা (আনসার)	টি	৩০০	৯০০.০০	২৭০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		১৪	১	১০	১৫	১	১	১৪	৬০	
			ইউনিট পতাকা (ব্যাটালিয়ন)	টি	১৫০	৯০০.০০	১৩৫০০০.০০											
			মোট =				৬৭৫০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্টেশনারী মালামাল ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন্যান্য মনিহারি-০৩	ক	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৪	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	৭০২৩১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	১৮/০৫/২৫ ৩২	১৯/০৫/২৫ ১	২৫/০৫/২৫ ৬	০২/০৬/২৫ ৮	০৩/০৬/২৫ ১	০৩/০৬/২৫ ০	১৮/০৬/২৫ ১৪	২৪/০৬/২৫ ৬	৬৮
							মোট =	৭০২৩১০.০০										


পরিচালক (প্রশাসনিক ইউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্টেশনারী মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) অর্থ বছর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্র/নং	মালামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন প্রাপ্ত ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন্যান্য মনিহারি-০৪	ক	ক্রয়কারী	প্রকার	১০	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	৪৮৬৩৭৬০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	২০/০৫/২৫ ৩৪	২১/০৫/২৫ ১	২৬/০৫/২৫ ৫	০৪/০৬/২৫ ৯	০৪/০৬/২৫ ০	০৪/০৬/২৫ ০	১৮/০৬/২৫ ১৪	২৪/০৬/২৫ ৬	৬৯
						মোট =	৪৮৬৩৭৬০.০০											


সচিব (প্রশাসন-বিভাগ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি


সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সি আই সীট ও ডিজিটাল ওয়েট মেশিন ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিল্ডিং পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিল্ডিং প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ব্যবহার্য-০২	ক	সি আই সীট (৮ ফুট ডেউটন)	টি	৫০০০	১৫০০.০০	৭৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/১১/২৪	০৪/১২/২৪	০৫/১২/২৪	১০/১২/২৪	১৯/১২/২৪	২২/১২/২৪	২৩/১২/২৪	০৬/০১/২৪	০৬/০৩/২৫	১০১
		খ	ডিজিটাল ওয়েট মেশিন ✓	টি	১১০	৬৫০০.০০	৭১৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৮	১	৫	৯	৩	১	১৪	৬০	
সর্বমোট =							৮২১৫০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য এ্যালুমিনিয়াম সসপেন, প্লাস্টিক বালতি ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ব্যবহার ও	ক	এ্যালুমিনিয়াম সসপেন ও অন্যান্য	প্রকার	৬	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	১০০৫৬৯০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২০/০২/২৫	২৭/০২/২৫	২৮/০২/২৫	০৬/০৩/২৫	১৭/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	২০/০৩/২৫	০৩/০৪/২৫	০২/০৬/২৫	১০২
		খ	প্লাস্টিক বালতি ও অন্যান্য	প্রকার	৯	ঐ	২৫৫২৪০.০০											
							সর্বমোট =	১২৬০৯৩০.০০										


সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-সিটি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য বুট ডিএমএস (বি-হেড) ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফ্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-০৯	ক	বুট ডিএমএস (বি-হেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২১/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৮/১০/২৪	০৬/১১/২৪	১০/১১/২৪	১১/১১/২৪	২৫/১১/২৪	২৪/০১/২৫	১০০
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২০/১১/২৪

বাহিনী :

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য জলবুট (কম্বাট) ও পিটি কেডস ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/ইজিপি
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিক্রান্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিক্রান্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১০	ক	জলবুট (কম্বাট)	জোড়া	৯০০০	১৭০০.০০	১৫৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৯/১০/২৪	০৭/১১/২৪	১০/১১/২৪	১১/১১/২৪	২৫/১১/২৪	২৪/০১/২৫	
		খ	পিটি কেডস	জোড়া	৪৫৫৫	১১০০.০০	৫০১০৫০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৬	১	৬	৯	৩	১	১৪	৬০	১০০
মোট =							২০৩১০৫০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-কিঃ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
ক্রয় কার্যালয় প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য উইন্টার কোট (কম্বাট ও জলপাই) ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/ইজিপি
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১১	ক	উইন্টার কোট (কম্বাট), উইন্টার কোট (জলপাই)	টি	৯৭১২	১২৫০.০০	১২১৪০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২৩/১০/২৪ ৭	২৪/১০/২৪ ১	৩১/১০/২৪ ৭	১০/১১/২৪ ১০	১২/১১/২৪ ২	১৩/১১/২৪ ১	২৭/১১/২৪ ১৪	২৬/০১/২৫ ৬০	১০২
মোট =							১২১৪০০০০.০০											

সংযুক্তিঃ কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য সাদা স্যাভু গেঞ্জি ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/ইজিপি
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৪-১২	ক	সাদা স্যাভু গেঞ্জি	টি	১০০০০০	১২০.০০	১২০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৫/১০/২৪	৩১/১০/২৪	১০/১১/২৪	১২/১১/২৪	১৩/১১/২৪	২৭/১১/২৪	২৬/০১/২৫	১০২
মোট =							১২০০০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য ওয়েব বেস্ট ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এফপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১৩	ক	ওয়েব বেস্ট	টি	৪৪৩০০	২৫০.০০	১১০৭৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪	০৩/১১/২৪	১২/১১/২৪	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	০১/১২/২৪	৩০/০১/২৫	১০৬
মোট =							১১০৭৫০০০.০০			১১	১	৬	৯	২	৩	১৪	৬০	


পরিচালক (প্রশাসন-কিমি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য সাদা স্যান্ডু গেঞ্জি ও হাফহাতা সাদা স্যান্ডু গেঞ্জি (মহিলা) ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-১৪	ক	সাদা স্যান্ডু গেঞ্জি	টি	১১০০০০	১২০.০০	১৩২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০১/২৫	০৪/০২/২৫	০৫/০২/২৫	১১/০২/২৫	১৯/০২/২৫	২৩/০২/২৫	২৪/০২/২৫	১০/০৩/২৫	০৯/০৫/২৫	১০১
		খ	হাফহাতা সাদা স্যান্ডু গেঞ্জি (মহিলা)	টি	৮০০০	১৫০.০০	১২০০০০০.০০		৭	১	৬	৮	৪	১	১৪	৬০		
মোট =							১৪৪০০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-বিডি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


৩/২/২৫
মহাপরিচালক
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য ওয়েব ইকুইপমেন্ট ক্রয় পরিকল্পনাঃ


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফর্ম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১৫	ক	ওয়েব ইকুইপমেন্ট	টি	৩০০০	১৫০০.০০	৪৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০১/২৫	০৫/০২/২৫ ৮	০৬/০২/২৫ ১	১২/০২/২৫ ৬	২০/০২/২৫ ৮	২৩/০২/২৫ ৩	২৪/০২/২৫ ১	১০/০৩/২৫ ১৪	০৯/০৫/২৫ ৬০	১০১
মোট =							৪৫০০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য ওয়েব ইকুইপমেন্ট ত্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ত্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ত্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ত্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ইউসি নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউসি-১৬	ক	বুট ডিএমএস (বি-গ্রেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০১/২৫	০৬/০২/২৫	০৭/০২/২৫	১০/০২/২৫	২৪/০২/২৫	২৬/০২/২৫	২৭/০২/২৫	১৩/০৩/২৫	১২/০৫/২৫	১০৪
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ত্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ত্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ত্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ত্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ত্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ত্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ত্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য গ্রাউন্ড সীট, ডুরিস কটন ও কিট ব্যাগ ক্রয় পরিকল্পনা ৪

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/ইজিপি
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফ্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১৭	ক	গ্রাউন্ড সীট	টি	৩০০০	৮৩০.০০	২৪৯০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৮/০১/২৫	০৯/০২/২৫	১০/০২/২৫	১৬/০২/২৫	২৪/০২/২৫	২৬/০২/২৫	২৭/০২/২৫	১৩/০৩/২৫	১২/০৫/২৫	১০৪
		খ	ডুরিস কটন	টি	৩০০০	৫৭৪.০০	১৭২২০০০.০০	পরিকল্পিত দিন										
		গ	কিট ব্যাগ	টি	৩০০০	২৫৫.০০	৭৬৫০০০.০০											
মোট =							৪৯৭৯০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য রেইন কোট (জলপাই) ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/ইজিপি
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এফপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াক্রম প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১৮	ক	রেইন কোট (জলপাই)	টি	৮০০০	২৫০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০১/২৫	১০/০২/২৫	১১/০২/২৫	১৬/০২/২৫	২৫/০২/২৫	২৭/০২/২৫	০২/০৩/২৫	১৬/০৩/২৫	১৫/০৫/২৫	১০১
মোট =							২০০০০০০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

১০১

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য টিসি কাপড় (মেরুন) ও বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড) ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি খোলা দরপত্র/ইডিপি
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	রূপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১৮	ক	টিসি কাপড় (মেরুন)(৯)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০২/২৫	০৩/০৩/২৫	০৪/০৩/২৫	০৯/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	২৩/০৩/২৫	২৪/০৩/২৫	০৭/০৪/২৫	০৬/০৬/২৫	১০২
		খ	বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড)	জোড়া	৯০০০	২০০০.০০	১৮০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৭	১	৫	১০	৪	১	১৪	৬০	
মোট =							৩৭৯৫০০০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য উলেন জার্সি (জলপাই) ও তাওয়াল হ্যাড ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এমপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-১৯	ক	উলেন জার্সি (জলপাই)	টি	১০০০০	৬৫০.০০	৬৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/০২/২৫	১০/০৩/২৫	১১/০৩/২৫	১৬/০৩/২৫	২৫/০৩/২৫	২৭/০৩/২৫	০৩/০৪/২৫	১৭/০৪/২৫	১৬/০৬/২৫	১১০
		খ	তাওয়াল হ্যাড	টি	৩১৯৩০	৩০০.০০	৯৫৭৯০০০.০০	পরিকল্পিত দিন										
মোট =							১৬০৭৯০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (শিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



১৫/০৩/২৫

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিসি কাপড় (মেরুন) ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইভিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-২১	ক	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৬/০২/২৫	১৩/০৩/২৫	১৪/০৩/২৫	২৩/০৩/২৫	০৭/০৪/২৫	০৮/০৪/২৫	০৯/০৪/২৫	২৩/০৪/২৫	২২/০৬/২৫	১১৬
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০			১৫	১	৯	১৫	১	১	১৪	৬০	



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য রেইন কোট (জলপাই), ডেস্ট (বুলেট প্রফ) এবং টিসি কাপড় মেরুন ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ২১	ক	ডেস্ট (বুলেট প্রফ)	টি	৫৭০	৩৫০০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	২৭/০৪/২৫	২৮/০৪/২৫	০৪/০৪/২৫	১৩/০৫/২৫	১৪/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	২৯/০৫/২৫	২৩/০৬/২৫	৬৮
		খ	রেইন কোট (জলপাই)	সেট	৮০০০	২৫০০.০০	২০০০০০০০.০০											
		গ	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০০.০০											
				সর্বমোট =		৫৯৯০০০০০.০০												



পরিচালক (প্রশাসন) কিউ
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিসি কাপড় মেরুন, হাফ হাতা গেঞ্জি সিনথেটিক (কঘ্যাট), হাফ হাতা গেঞ্জি সিনথেটিক (জলপাই) ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্ধের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফর্ম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্টেরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ-২২	ক	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২৫	০৫/০৫/২৫	০৬/০৫/২৫	১২/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
		খ	হাফ হাতা সিনথেটিক গেঞ্জি (কঘ্যাট)	টি	২০০০০	৫০০.০০	১০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২৫	১	৬	৮	১	০	১৪	১৯	
		গ	হাফ হাতা সিনথেটিক গেঞ্জি (জলপাই)	টি	২০০০০	৫০০.০০	১০০০০০০০.০০											
মোট =							৩৯৯৫০০০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আরপিদের জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ২৩	ক	আরপি (সাদা হাতা)	জোড়া	১০০	৩৫০.০০	৩৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	২৮/০৪/২৫	২৯/০৪/২৫	০৪/০৪/২৫	১৩/০৫/২৫	১৪/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	২৯/০৫/২৫	২৩/০৬/২৫	৬৮
			আরপি এ্যাংলেট (সাদা)	জোড়া	১০০	৪০০.০০	৪০০০০.০০											
			ক্রস বেস্ট (আরপি সাদা)	সেট	৩৯	৪৫০.০০	১৭৫৫০.০০											
			বীশি (আরপি)	টি	৪৭	২০০.০০	৯৪০০.০০											
			গ্লোবস (সাদা চামড়া)	জোড়া	১০০	৬০০.০০	৬০০০০.০০											
সর্বমোট =							১৬১৯৫০.০০											

সংযুক্তিঃ কারিগরী বিবরণী

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিসি কাপড় মেরুন, টিসি কাপড় জলপাই, টিসি কাপড় কম্বাট ও উলেন কম্বল ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ২৪	ক	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	০৮/০৫/২৫	০৯/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	২৭/০৫/২৫	২৭/০৫/২৫	১১/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৬৮
		খ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
		গ	টিসি কাপড় (কম্বাট)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
		ঘ	উলেন কম্বল	টি	১২৯০০	১৫৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
সর্বমোট =							৭৯৮৪৫০০০.০০											

সংযুক্তি: কারিগরী বিমর্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিসি কাপড় মেরুন ও টিসি কাপড় জ্বলপাই ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৩২৫	ক	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/০৪/২৫	২৪/০৪/২৫	২৫/০৪/২৫	০৪/০৪/২৫	১৩/০৫/২৫	১৪/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	২৯/০৫/২৫	২৩/০৬/২৫	
		খ	ভেস্ট (বুলেট প্রফ)	টি	৫৭০	৩৫০০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		১৪	১	৯	৯	১	১	১৪	২৫	৭৪
		গ	গাম বুট	জোড়া	২০০০	১৫০০.০০	৩০০০০০০.০০											
সর্বমোট =							৪২৯০০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সুজান্না-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিসি কাপড় কন্সট্রাক্ট ও উলেন কম্বল ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ২৬	ক	টিসি কাপড় (কন্সট্রাক্ট)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/০৪/২৫	২৯/০৪/২৫	৩০/০৪/২৫	০৬/০৪/২৫	১৫/০৫/২৫	১৮/০৫/২৫	১৮/০৫/২৫	০১/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
		খ	টিসি কাপড় (মেক্রন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
		গ	উলেন কম্বল	টি	১২৯০০	১৫৫০.০০	১৯৯৯৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন	১৯	১	৬	৯	৩	০	১৪	২২		
সর্বমোট =							৫৯৮৯৫০০০.০০											

সংযুক্ত কারিশমী বিবর্তিত।

পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য পিটি কেডস্, অক্সফোর্ড স্যু ও পাম্প স্যু কালো মহিলা ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৩২৭	ক	পিটি কেডস্	জোড়া	১০৬০০	১৫০০.০০	১৫৯০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/০৪/২৫	৩০/০৪/২৫	০১/০৫/২৫	০৮/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	০৩/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
		খ	অক্সফোর্ড স্যু	জোড়া	৯২৮	২০০০.০০	১৮৫৬০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২০	১	৭	১১	১	০	১৪	২০	
		গ	পাম্প স্যু কালো (মহিলা)	জোড়া	৫৬০	১৩০০.০০	৭২৮০০০.০০											
						সর্বমোট =	১৮৪৮০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ভেস্টেও লাইলিং ও কিট ব্যাগ ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউঃ২৯	ক	ভেস্টের লাইলিং	মিটার	১৫০০০০	১০০.০০	১৫০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/০৪/২৫	০৫/০৫/২৫	০৬/০৫/২৫	১২/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
		খ	কিট ব্যাগ	টি	২৫০০	৮০০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২৫	১	৬	৮	১	০	১৪	১৯	
						সর্বমোট =	৩৫০০০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিবরণ।

পরিচালক (প্রশাসন, কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ভেস্টের লাইলিং ও পিটি কেডস ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ধরন নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৩৩০	ক	ভেস্টের লাইলিং	মিটার	২০০০০০	১০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/০৪/২৫	০৭/০৫/২৫	০৮/০৫/২৫	১৪/০৫/২৫	২২/০৫/২৫	২৫/০৫/২৫	২৫/০৫/২৫	০৯/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৩
		খ	পিটি কেডস	জোড়া	৬৬০০	৩০০০.০০	১৯৮০০০০০.০০											
							সর্বমোট =	৩৯৮০০০০০.০০										

সংযুক্তি কারিসমী বিলি নির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বৃট ডিএমএস বি-গ্রেড ও বৃট ডিএমএস এ-গ্রেড ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/ঝোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৫৩২	ক	বৃট ডিএমএস (এ-গ্রেড)	জোড়া	৭০০০	২০০০.০০	১৪০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২৫	১৯/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৬৯
		খ	বৃট ডিএমএস (বি-গ্রেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৩৩	১	৬	৯	০	০	১৪	৬	
সর্বমোট =							৩৩৯৫০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী নির্দেশন।

পরিচালক প্রশাসন-ফিউ
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বুট ডিএমএস বি-শ্রেণি, রেইন কোট জলপাই ও ট্রাকস্যাট ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৩৩৩	ক	রেইন কোট জলপাই	সেট	৮০০০	২৫০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	২০/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৬৯
		খ	বুট ডিএমএস (বি-শ্রেণি)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
		গ	ট্রাকস্যাট (আপার+লোয়ারসহ)	সেট	৭৫০০	২৬০০.০০	১৯৫০০০০০.০০											
							সর্বমোট =	৫৯৪৫০০০০.০০										

সংযুক্তি কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-বিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (বিভিন্ন দলের) খেলোয়াড়দের ব্যবহারের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি ইউজিপি/খেলা দপ্তর
--

ক্র/স	প্রাকল্প নং	ক্র নং	মাল্যমানের নাম	বিস্যবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খেলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট দিন	
১	ক্রীড়া সামগ্রী	ক	কমর মাল্যমাল	প্রকার	১৮	সংযুক্ত	৮৮৯৬৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	১৪/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২৯/০৫/২৫	২৯/০৫/২৫	০	০	১২/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৬৯
		খ	খেলা সামগ্রী (উত, হেল্পিং ও অন্যান্য)	প্রকার	৩১	তালিকা	৩৪২৭৮২৮.০০												
		গ	খেলা সামগ্রী (ফুটবল, ভলিবল ও অন্যান্য)	প্রকার	৩০	মোটাবেক	২১৩১২২০.০০												
		ঘ	খেলা সামগ্রী (কারম্যাট, জুজো ও অন্যান্য)	প্রকার	১৯	এ	১৩৬৯৮৮০.০০												
		ঙ	খেলা সামগ্রী (ভারোবেলন, আরচারী ও অন্যান্য)	প্রকার	৩০	এ	৪৬৯১৪০০.০০												
		চ	খেলা সামগ্রী (টেকনিক টেনিস, সাইক্রিম ও অন্যান্য)	প্রকার	২০		৩৪৮২২০০.০০												
		ছ	খেলা সামগ্রী (ক্র্যাশপেটিকুল, স্কিইং ও অন্যান্য)	প্রকার	৩০	এ	৪০০৩৩০০.০০												
সর্বমোট =							১৯৯৯৫৪৬৮.০০												



মহাপরিচালক (অপারেশন-ক্রীড়া)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
ক্রয় কার্যালয় প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আসবাবপত্র মেসামতের পরিকল্পনা ৪

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি
ইজিপি/বোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র মেসামত-০১	ক	লোহার চারপায়া (সিক্সেল) মেসামত	টি	৮০০	২৫০০.০০	২০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	২২/০৪/২৫ ৬	২৩/০৪/২৫ ১	২৯/০৪/২৫ ৬	০৮/০৫/২৫ ৯	১২/০৫/২৫ ৪	১৩/০৫/২৫ ১	২৭/০৫/২৫ ১৪	২৩/০৬/২৫ ২৭	৬৮
মোট =							২০০০০০০.০০০											


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


সদস্য
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার মেরামতের পরিকল্পনাঃ


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিও
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিও
ইজিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার মেরামত-০১	ক	ডেস্কটপ কম্পিউটার	টি	১০০	১৫০০০.০০	১৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২৫	২৮/০৪/২৫	২৯/০৪/২৫	০৪/০৪/২৫	১৩/০৫/২৫	১৪/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	২৯/০৫/২৫	২৩/০৬/২৫	
			ল্যাপটপ	টি	৫০	১৯৬০০.০০	৯৮০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		১২	১	৫	৯	১	১	১৪	২৫	৬৮
							মোট =											
							২৪৮০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


আতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)





বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য	
১	অফিস সরঞ্জামাদি-০১	ক	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	টি	২০	৬৩৫০০.০০	১২৭০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২/০১/২৫	২১/০১/২৫	২২/০১/২৫	২৭/০১/২৫	০৫/০২/২৫	০৯/০২/২৫	১০/০২/২৫	২৪/০২/২৫	২৪/০৪/২৫		
			ফটোকপিয়ার মেশিন	টি	৩৫	৫৮০০০.০০	২০৩০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৯	১	৫	৯	৪	১	১৪	৬০		
			মোট =				৩৩০০০০০.০০												১০৩


পরিচালক (প্রশাসন-বিভে)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
ক্রয় কার্যালয় প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য স্ক্যানার, পেশার প্রোডার মেশিন ও স্ট্যান্ড ফ্যান ক্রয় পরিকল্পনা

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মহানায়ক/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ই-জিপি/মোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যমান্যের নাম	মিস্যাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	অফিস করাণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	যুক্তিপর (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান্য সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অফিস সরঞ্জামাদি	ক	স্ক্যানার	টি	৫০	১৩০০০.০০	৬৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২০/০২/২৫	২৬/০২/২৫	২৭/০২/২৫	০৪/০৩/২৫	১৩/০৩/২৫	১৬/০৩/২৫	১৭/০৩/২৫	০৩/০৪/২৫	০২/০৬/২৫	১০২
		খ	পেশার প্রোডার মেশিন	টি	২৫	২০০০০.০০	৫০০০০০.০০											
		গ	স্ট্যান্ড ফ্যান	টি	৩০	১১৫০০.০০	৩৪৫০০০.০০											
মোট=							১৪৯৫০০০.০০											

সংযুক্তি কারিগরি বিবরণিকা।

পরিচালক প্রশাসন-জিডিপি
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ডেব্লটপ কম্পিউটার ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিআপ
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিআপ
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞাপ্ত পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞাপ্ত প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার ও আনু:-০১	ক	ডেব্লটপ কম্পিউটার	টি	১৬০	৯৫০০০.০০	১৫২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৭/০৭/২৪	১৪/০৭/২৪	১৫/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৯/০৭/২৪	৩১/০৭/২৪	০১/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৪/১০/২৪	৯৯
সর্বমোট =							১৫২০০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ল্যাপটপ এবং ইউপিএস ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহাপরিচালক/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিও
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিও
ইউপিএস/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার ও আনু:-০২	ক	ল্যাপটপ	টি	৫০	১৩০০০০.০০	৬৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৭/২৪	১৫/০৭/২৪	১৬/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	৩০/০৭/২৪	০১/০৮/২৪	০৪/০৮/২৪	১৮/০৮/২৪	১৭/১০/২৪	
			ইউপিএস (১২০০ ভিএ)	টি	২২০	৯৫০০.০০	২০৯০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৮	১	৫	৯	২	৩	১৪	৬০	১০২
সর্বমোট =							৮৫৯০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ল্যাপটপ ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইউজিপি/খোশা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার ও অনূ-০৪	৫	ল্যাপটপ	টি	৪০০	৪৯০০০.০০	১৯৬০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১২/১২/২৪	২১/১২/২৪	২২/১২/২৪	২৯/১২/২৪	০৬/০১/২৫	০৮/০১/২৫	০৯/০১/২৫	২৩/০১/২৫	২৩/০৩/২৫	১০৩
সর্বমোট =							১৯৬০০০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য রাউটার ও এইচডিএমআই ক্যাবল ক্রয় পরিকল্পনাঃ


(ক) প্রকল্পের
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিও
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিও
ইউপি/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্র/নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	ক	রাউটার	টি	২০	৭৫০০.০০	১৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২৫	২০/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	
			এইচডিএমআই ক্যাবল HDMI TO VGA HDMI TO HDMI	টি	২৫	২০০০.০০	৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৩৪	১	৫	৯	০	০	১৪	৬	৬৯
							সর্বমোট =	২০০০০০.০০										


পরিচালক (প্রশাসন-বিডি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



সদস্য
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ল্যাপটপ ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার ও আন-০৫	ক	ল্যাপটপ	টি	১০০	৪৯০০০.০০	৪৯০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১২/১২/২৪	২৩/১২/২৪	২৪/১২/২৪	৩০/১২/২৪	০৮/০১/২৫	০৯/০১/২৫	১২/০১/২৫	২৬/০১/২৫	২৬/০৩/২৫	১০৩
সর্বমোট =							৪৯০০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন বিভাগ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ত্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্ধের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহাপ্রাণ/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফর্ম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট ভৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়ায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-০৭	ক	সোফা সেট (৫ সিট)	টি	৩৫	১১৫০০০.০০	৪০২৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২১/১০/২৪	২২/১০/২৪	২৮/১০/২৪	০৬/১১/২৪	১০/১১/২৪	১১/১১/২৪	২৫/১১/২৪	২৪/০১/২৫	১০০
			ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	৩৮	৮২০০০.০০	৩১১৬০০০.০০											
			ফুল সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	১৫	২৬০০০.০০	৩৯০০০০.০০											
			হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	২০০	১১৫০০.০০	২৩০০০০০.০০											
			হাফ সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	৬০	১০০০০.০০	৬০০০০০.০০											
মোট =						১০৪৩১০০০.০০												

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

(Signature)

মহাপরিচালক
ক্রয় ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মহাপালায়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিভিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিপি
খোলা দরপত্র/ইউজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	ক্রিয়াকারনের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-০৮	ক	স্টীল আলমিয়া	টি	৩০০	৩০০০০.০০	৯০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২৩/১০/২৪	২৪/১০/২৪	৩১/১০/২৪	১০/১১/২৪	১২/১১/২৪	১৩/১১/২৪	১৪	২৬/০১/২৫	৩০২
			ফাইল কেবিনেট	টি	২০০	২৫০০০.০০	৫০০০০০০.০০											
			স্টীল ব্যাক	টি	১০০	২০০০০.০০	২০০০০০০.০০											
মোট =							১৬০০০০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২০/১০/২৪
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) প্রবর্তক উকস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/ইউজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র পোলার তারিখ	দরপত্র মুদ্রায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-০৯	ক	প্লাস্টিক চেয়ার	টি	১০০০০	৭০০.০০	৭০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৫/১০/২৪	৩১/১০/২৪	১০/১১/২৪	১২/১১/২৪	১৩/১১/২৪	২৭/১১/২৪	২৬/০১/২৫	১০২
							মোট =	৭০০০০০০.০০										

পরিচালক (প্রশাসন-বিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

অনুমোদিত

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য স্টীলের ট্রাংক ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-১০	ক	স্টীলের ট্রাংক	টি	১৮০০	২৭০০.০০	৪৮৬০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/১০/২৪	২৭/১০/২৪ ১১	২৮/১০/২৪ ১	০৩/১১/২৪ ৬	১২/১১/২৪ ৯	১৪/১১/২৪ ২	১৭/১১/২৪ ৩	০১/১২/২৪ ১৪	৩০/০১/২৫ ৬০	১০৬
							সর্বমোট =	৪৮৬০০০০.০০										

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনাঃ


(ক) অর্থ বছর	২০২৪-২০২৫
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৪-২০২৫
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	খোলা দরপত্র/ইন্ডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ওফ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	আসবাবপত্র-১১	ক	হাতাওয়ালা কুশন চেয়ার	টি	৫০০	৪৩৭৫.০০	২১৮৭৫০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২/০১/২৫	২৬/০১/২৫	২৭/০১/২৫	০২/০২/২৫	১১/০২/২৫	১৩/০২/২৫	১৬/০২/২৫	০২/০৩/২৫	০১/০৫/২৫	১০৯	
			হাতাছাড়া কুশন চেয়ার	টি	৫০০	২৫০০.০০	১২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		১৪	১	৬	৯	২	৩	১৪	৬০		
			লোহার দানেশ	টি	১০০	২০০০০.০০	২০০০০০০.০০												
			মোট =				৫৪৩৭৫০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) প্রকল্প বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) ক্রয়ের উদ্দেশ্য

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ত্তির্জিপ
মহাপরিচালক, আনসার ও ত্তির্জিপ
খোলা দরপত্র/হিজিদি

ক্র/ন	প্যাকেজ ন	ধরন ন	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-১২	ক	সোফা সেট (৫ সিট)	সেট	৯	১১৫০০০.০০	১০৩৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/০৪/২৫	২২/০৪/২৫	২৩/০৪/২৫	২৯/০৪/২৫	০৮/০৫/২৫	১২/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	২৭/০৫/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
		খ	বাট (কিং সাইজ) ৬x৭ ফিট সাইড টেবিলসহ	টি	১০	৯২০০০.০০	৯২০০০০.০০											
		গ	ডাইনিং টেবিল (টেবিল- ১টি, চেয়ার-৬টি)	সেট	২০	১০৭৩৬০.০০	২১৪৭২০০.০০											
		ঘ	কনফারেন্স টেবিল	টি	১	১২০০০০০.০০	১২০০০০০.০০											
			কনফারেন্স চেয়ার	টি	৫০	৩৫০০০.০০	১৭৫০০০০.০০											
মোট =							৭০৫২২০০.০০											

পরিচালক (প্রশাসনিক)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি
খোলা দরপত্র/ইউপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-১৩	ক	শোহার চারপায়্যা (সিলেক)	টি	৮০০	১৮০০০.০০	১৪৪০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/০৪/২৫	২৮/০৪/২৫	২৯/০৪/২৫	০৪/০৪/২৫	১৩/০৫/২৫	১৪/০৫/২৫	১৫/০৫/২৫	২৯/০৫/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
							মোট =	১৪৪০০০০০.০০										

পরিচালক (প্রশাসন বিভাগ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিভি ও ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফর্ম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি-৪	ক	টিভি ৫৫ ইঞ্চি	টি	৭৫	৯৫০০০.০০	৭১২৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১২/১২/২৪	২২/১২/২৪	২৩/১২/২৪	২৯/১২/২৪	০৭/০১/২৫	০৯/০১/২৫	১২/০১/২৫	২৬/০১/২৫	২৬/০৩/২৫	১০৫
		খ	ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন	টি	৫৫	৩৫৭০০.০০	১৯৬৩৫০০.০০											
						সর্বমোট =	৯০৮৮৫০০.০০											

সংযুক্তঃ কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন, কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষ্ঠানিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি ২	ক	সেলফাই মেশিন (পা-চালিত)	টি	৮০০	১৪৫০০.০০	১১৬০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৪/০৭/২৪	১৪/০৭/২৪	১৫/০৭/২৪	২১/০৭/২৪	২৯/০৭/২৪	৩১/০৭/২৪	০১/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৪/১০/২৪	৯৩
সর্বমোট =							১১৬০০০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মেগা ফোন, হট ক্যারিয়ার, টর্চ লাইট, ফ্যানার, ফ্রিজ ও সিলিং ফ্যান ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-০৮	ক	মেগা ফোন	টি	৫০	৭০০০.০০	৩৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	১৫/০৫/২৫	১৬/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	০২/০৬/২৫	০৩/০৬/২৫	০৩/০৬/২৫	১৭/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৬৯
		খ	হট ক্যারিয়ার	টি	১০০	৭০২০.০০	৭০২০০০.০০											
		গ	টর্চ লাইট	টি	১০০	২৮০০.০০	২৮০০০০.০০											
		ঘ	ফ্যানার এ-ফোর	টি	৫০	১৪০০০.০০	৭০০০০০.০০											
		ঙ	ডিপ ফ্রিজ (৩০০ লিটার)	টি	৩০	৬৫০০০.০০	১৯৫০০০০.০০											
		চ	সিলিং ফ্যান	টি	২০০	৪১২৭.০০	৮২৫৪০০.০০											
মোট =							৪৮০৭৪০০.০০											

সংযুক্তি কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বাই সাইকেল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যজ্ঞাংশ ও সরঞ্জামাদি-০৬	ক	বাই-সাইকেল (পুরুষ ও মহিলা)	টি	৮০০	১২০০০.০০	৯৬০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১২/০১/২৫	২২/০১/২৫	২৩/০১/২৫	২৮/০১/২৫	০৬/০২/২৫	০৯/০২/২৫	১০/০২/২৫	২৪/০২/২৫	২৪/০৪/২৫	১০৩
							মোট =	৯৬০০০০০.০০										

সংযুক্তঃ কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিঃ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

২০২৪-২০২৫
ক্রয় ও সরবরাহ বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী মালামাল ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বর্ষের
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	ক্রিয়াকারক সময়	দরপত্র চক্রান্ত তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিক্রয় পরিকার্য প্রেরণের তারিখ	বিক্রয় প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	যুক্তিসঙ্গত (CA) যাচাই	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	অন্যান্য	৪	টোনার, কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী	প্রকার	০৪	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	৯৯০১৫০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/১০/২৪	০৮/১০/২৪	০৯/১০/২৪	১৫/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৭/১০/২৪	২৮/১০/২৪	১১/১১/২৪	১০/০১/২৫	৬০	৯৯
							মোট =	৯৯০১৫০০.০০											


পরিচালক (অংশদান-বিত্ত)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আদায় ও গ্রাহ্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রীতিজ্ঞাপন অয়োজনের জন্য পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর	২০২৪-২০২৫
(খ) প্রকল্পের সময়কাল	২০২৪-২০২৫
(গ) অর্থের উৎস	লক্ষ্যভিত্তিক বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) আঞ্চলিক/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আদায় ও প্রতিরক্ষা
(ঙ) প্রকল্পকারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আদায় ও প্রতিরক্ষা
(চ) প্রকল্পের পদ্ধতি	প্রীতিজ্ঞাপন/বেলা নকশা/সম্মতি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	প্রশ্ন নং	মাল্যমানের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	সম্পন্ন চক্রে/উইটার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক নগর সতার তারিখ	সম্পন্ন বেলার তারিখ	সম্পন্ন মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন প্রদান ও NOA	পুঁজিবদ্ধ (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমানের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	অপারেশন-২	ক	উপস্থিত উপস্থাপিত অর্থীভুক্ত আদায়/প্রীতিজ্ঞাপন/সম্মতি/সম্মতির প্রীতিজ্ঞাপন	প্রকার	৩	সম্মতি তালিকা মোতাবেক	১২৭৫০০০০.০০	প্রকল্পিত তারিখ প্রকল্পিত দিন	০২/০৬/২৫	০২/০৬/২৫	০৩/০৬/২৫	১১/০৬/২৫	১৭/০৬/২৫	১৭/০৬/২৫	১৭/০৬/২৫	১৭/০৬/২৫	১৭/০৬/২৫	২৩/০৬/২০২৫	২২
মোট =							১২৭৫০০০০.০০												


সম্মতি করণের বিবরণ।


উপস্থাপিত (অপারেশন-২)
সম্মতি
ক্রম ক্রম


উপস্থাপিত (অর্থ)
সম্মতি
ক্রম ক্রম


উপস্থাপিত (প্রীতিজ্ঞাপন)
সম্মতি
ক্রম ক্রম


উপস্থাপিত (অপারেশন)
সম্মতি
ক্রম ক্রম


উপস্থাপিত (অপারেশন)
সম্মতি
ক্রম ক্রম


উপস্থাপিত (অপারেশন)
সম্মতি
ক্রম ক্রম

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আদায় ও গ্রাহ্য প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রীতিভোজ আয়োজনের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৪-২০২৫
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৪-২০২৫
(গ) অর্থের উৎস	গনহাজারত্বী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও তিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও তিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ইলেক্ট্রনিক/খোলা দরপত্র/সম্মান

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মলামাালের নাম	বিন্যাসের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রিকার জেরপের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সতীর তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন প্রাপ্তি ও NOA	ইউসিপি (CA) যাচাই	ফালাফাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট নম্বর
১	আপারচন-১	ক	ইদুল বিত্তর উপলক্ষে আনসার ও তিডিপি সদস্য/সদস্যদের প্রীতিভোজ	প্রকার	৩	সংযুক্ত তালিকা যেভাবেক	৬০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/০৪/২৫	১৩/০৪/২৫	১৪/০৪/২৫	২০/০৪/২৫	২৯/০৪/২৫	০৪/০৫/২৫	০৫/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২৩/০৬/২০২৫	৭৪
মোট =							৬০০০০০০.০০											


সংযুক্ত করিপত্রী বিবরণে।



সিডিপি (মহাপরিচালক)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওএমআর সিট ক্রয় পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বছর	২০২৪-২০২৫
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৪-২০২৫
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ইজিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/স/	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	বিস্তার একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	স্বল্প ও প্রকাশনা ভিডিপি-২	ক	ওএমআর সিট	কপি	৬৪৪১৩	৩০.০০	১৯৩২৩৯০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৪/০৫/২৫	০৭/০৫/২৫	০৮/০৫/২৫	১৪/০৫/২৫	২২/০৫/২৫	২৫/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	৩০/০৪/২৩	২৯/০৬/২০২৩	১০৭
মোট =							১৯৩২৩৯০.০০											

সংযুক্ত কারিদগী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য যানবাহন কেন্দ্রের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) কেন্দ্রের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) কেন্দ্রের পছতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি
শেখা দরপত্র

ক্র/নং	শ্যাকের নং	ক্রম নং	মাল্যবাহকের নাম	বিস্তার একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ভুক্তি তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যবাহকের সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	শেখা ১	ক	টিনি অকাদী (টিডিপি)	টি	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিষ্কৃত তারিখ পরিষ্কৃত দিন	১৫/০৫/২০২৫	২০/০৫/২০২৫	২১/০৫/২০২৫	২৬/০৫/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	১৮/০৬/২০২৫	২৪/০৬/২০২৫	৪০
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিকুলি বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কর্তা)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মেটাল ডিটেক্টর ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
স্বায়ত্বশাসিত বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মাল্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট ঠিকানা তফাৎ করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরীক্ষা-০৫	ক	মেটাল ডিটেক্টর	টি	২৫০	৪৫০০.০০	১১২৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২৫/০৫/২৫	০৩/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৪০
			ট্র্যাফিক সিগন্যাল লাইট	টি	২৫০	২০০০.০০	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৪	১	৫	৯	১	০	১৪	৬	
							মোট=	১৬২৫০০০.০০										


স্বাক্ষর কারিগরী বিনামূল্যে।


সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য যানবাহন ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মোটরযান ২	ক	পিক আপ (সিসেল কেবিন)	টি	১	৩৮০০০০০.০০	৩৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/০৫/২০২৫	১৫/০৫/২০২৫	১৬/০৫/২০২৫	২২/০৫/২০২৫	২৯/০৫/২০২৫	০১/০৬/২০২৫	০১/০৬/২০২৫	১৫/০৬/২০২৫	২৪/০৬/২০২৫	৪২
		খ	ট্রাক	টি	১	৩৩০২০০০.০০	৩৩০২০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২	১	৬	৭	৩	০	১৪	৯	
		গ	মোটর সাইকেল	টি	৬৯	১৪০০০০.০০	৯৬৬০০০০.০০											
			মোট =				১৬৭৬২০০০.০০											

সংক্রান্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (বিভিন্ন দলের) খেলোয়ারদের ব্যবহারের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :


- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট দিন
১	ক্রীড়া সামগ্রী	ক	জিম সামগ্রী (ফাইভ স্টেশন মেশিন)	টি	২০	৩৩২০০০.০০	৬৬৪০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৫/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৮০
সর্বমোট =							৬৬৪০০০০.০০			৮	১	৬	৯	০	০	১৮	৬	



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মোজা (মোট) ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	পোশাক ৩৫	ক	মোজা (মোট)	জোড়া	৫০০০০	১৪০.০০	৭০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৫/০৫/২০২৫	১৮/০৫/২০২৫	১৯/০৫/২০২৫	২৬/০৫/২০২৫	০২/০৬/২০২৫	০৩/০৬/২০২৫	০৩/০৬/২০২৫	১৬/০৬/২০২৫	২৪/০৬/২০২৫	৩৯
মোট =							৭০০০০০০.০০			৩	১	৭	৭	১	০	১৪	৬	৩৯

সংযুক্ত কার্যক্রম বিধিদেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-বিভ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিসি কাপড় (কালা) ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও তিতিপি

(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও তিতিপি

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	শোশাক ৩৬	ক	টিসি কাপড় (কালা)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৫/০৫/২০২৫	১৮/০৫/২০২৫	১৯/০৫/২০২৫	২৬/০৫/২০২৫	০২/০৬/২০২৫	০৩/০৬/২০২৫	০৩/০৬/২০২৫	১৬/০৬/২০২৫	২৪/০৬/২০২৫	৩৯
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরি নিনেদর্শন।

পরিচালক (প্রশাসন-সিটি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য মোজা (পাতলা) ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থ উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র

ক্র/স	প্যাকেজ সং	ক্রম সং	মাল্যামলের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র বোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	শেপালক ০৫	ক	মোজা (পাতলা)	জোড়া	৫০০০০	১৭০.০০	৮৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৫/০৫/২০২৫	১৭/০৫/২০২৫	১৮/০৫/২০২৫	২৬/০৫/২০২৫	০১/০৬/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	১৮/০৬/২০২৫	২৪/০৬/২০২৫	৪০
মোট =							৮৫০০০০০.০০											

সংস্কৃত কারিগরি বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (বিভিন্ন দলের) খেলোয়ারদের ব্যবহারের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ডেপুটি সেক্রেটার প্রমুখ
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর
মহাপরিচালক, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর
ইউনিট/বেলা দপ্তর


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রয় নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করার সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	টুকিয়ার (CA) স্বাক্ষর তারিখ	ডালাবেল সরবরাহের নির্দেশ তারিখ	মোট দিন
১	জীভা স্মৃতি	ক	ফুটবল	টি	৪২৪	৩০০০.০০	১২৭২০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৭/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৪/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৪৯
			জলিবল	টি	৪২৪	৩০০০.০০	১২৭২০০০.০০											
			ফুটবল নেট	টি	২১২	৬০০০.০০	১২৭২০০০.০০											
			জলিবল নেট	টি	২১২	২০০০.০০	৪২৪০০০.০০											
			ফুটবল জার্সি	সেট	৩১৮০	৯৫০.০০	৩০২১০০০.০০											
			জলিবল জার্সি	সেট	২৫৪৪	৯৫০.০০	২৪১৬৮০০.০০											
সর্বমোট =							৯৬৭৭৮০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


আইনগত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর টোনার, কম্পিউটার ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয় পরিকল্পনাঃ

- (ক) প্রকল্প সংস্করণ
(খ) অনুমোদন সময়কাল
(গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) জনস্বাক্ষরী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা
মহাপরিচালক, আনসার ও প্রতিরক্ষা
ইউজিপি/বোশা দরপত্র


ক্র/স/	প্রকল্পের নাম	ধরন	মাল্যমানের নাম	সিদ্ধান্তের তারিখ	পরিসর	প্রাকল্পিত একক সংখ্যা	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	ক্রয়কর্মের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন্যান্য উপকরণ	ক	টোনার, কম্পিউটার ও অন্যান্য উপকরণ	২০২৪	৩৬	সমূহক জালিকা মোজাবেক	৯৫৯১২৫১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৪/১১/২৪	২৬/১১/২৪	২৭/১১/২৪	০৩/১২/২৪ ৬	১২/১২/২৪ ৯	১৫/১২/২৪ ৩	১৭/১২/২৪ ২	৩১/১২/২৪ ১৪	০১/০৩/২৫ ৩০	১০০
মোট =							৯৫৯১২৫১.০০											


মহাপরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


মহাপরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
স্বাক্ষরিত
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর স্টেশনারী ও স্যানিটারী মালামাল ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইউজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/স/	প্রাক্কলন স/	ক্র/স/	মালামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র ফ্যাব্রিকেশন তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	প্রদান মহিয়ারী-০৫	৪	স্টেশনারী ও স্যানিটারী মালামাল	একক	১০৭	সংযুক্ত ডালিকা মোতাবেক	৩২৫৮৯৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৪/১১/২৪	০৬/১১/২৪	০৭/১১/২৪	১০/১১/২৪	২১/১১/২৪	২৪/১১/২৪	২৫/১১/২৪	০৯/১২/২৪	০৮/০২/২৫	৯৫
মোট =							৩২৫৮৯৪০.০০											


সভাপতি (প্রশাসন-ভিডিপি)
সদস্য-সভার
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য টোনার (প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেশিন) এবং অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনাঃ

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মহাপরিচালক/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিও
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিও
ইউজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	ফটোকপিয়ার সামগ্রী-০১	ক	টোনার (প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ার মেশিন) এবং অন্যান্য উপকরণ।	প্রকার	৩৯	সংযুক্ত ডালিকা মোতাবেক	৮১০৫৩৬৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৬/১১/২৪	০৩/১২/২৪	০৪/১২/২৪	০৯/১২/২৪	১৯/১২/২৪	২২/১২/২৪	২৩/১২/২৪	০৬/০১/২৪	০৬/০৩/২৫	১০১
সর্বমোট =							৮১০৫৩৬৬.০০											

পরিচালক (প্রশাসন-ইউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রিন্টার ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার সামগ্রী:-০২	ক	প্রিন্টার (সাদা কালো)	টি	১৪০	১৬০০০.০০	২২৪০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২/০১/২৫	১৯/০১/২৫	২০/০১/২৫	২৬/০১/২৫	০৩/০২/২৫	০৫/০২/২৫	০৬/০২/২৫	২০/০২/২৫	২০/০৪/২৫	
			প্রিন্টার (রঙিন)	টি	৩০	২৭৫০০.০০	৮২৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৭	১	৬	৮	২	১	১৪	৬০	১৯
			সর্বমোট =				৩০৬৫০০০.০০											



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য কী বোর্ড এবং মাউস ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) প্রকল্প নম্বর
(খ) ক্রয়ের সময়সীমা
(গ) প্রকল্পের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
পর্যবেক্ষিত বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ইউজিপি/বোলা দরপত্র

ক্র/স্র	প্যাকেজ নং	কি স্র	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট ভিত্তি শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	কম্পিউটার সামগ্রী-০৩	ক	কী বোর্ড	টি	২০০	৬৮৭.০০	১৩৭৪০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২/০১/২৫	২০/০১/২৫	২১/০১/২৫	২৬/০১/২৫	০৪/০২/২৫	০৫/০২/২৫	০৬/০২/২৫	২০/০২/২৫	২০/০৪/২৫	
			মাউস	টি	২০০	৪৩৭.০০	৮৭৪০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৮	১	৫	৯	১	১৪	৬০	৯৯	
সর্বমোট =							২২৪৮০০.০০											

পরিচালক (ক্রয়-সিটি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিক্রিয়া বাহিনীর (বিভিন্ন দলের) খেলোয়ারদের ব্যবহারের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট দিন	
১	ক্রীড়া সামগ্রী ৪	ক	ক্রীড়া সামগ্রী	প্রকার	৪	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	৭৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০২/২৫	১৮/০২/২৫	১৯/০২/২৫	২৫/০২/২৫	০৬/০৩/২৫	০৯/০৩/২৫	১০/০৩/২৫	২৪/০৩/২৫	২৩/০৫/২৫	৬০	৯৬
সর্বমোট =							৭৫০০০০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	মুদ্রণ ও বাঁধাই -১	ক	আনসার-ভিডিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহ আলাদা প্রচ্ছদ ১৭০ গ্রাম আর্ট পেপার উভয় পার্শ্ব গ্লু লেমিনেটিংসহ আধা ফর্মা ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্মা ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টপেপার) ১/৪ ডিমাই সাইজ ২৩"×৩৬" মোট ৩.৫ ফর্মা ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) রং	কপি	১১০০০ প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	৩৮.৫০	৫০৮২০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৩/০৬/২৪	০১/০৭/২৪	০২/০৭/২৪	০৭/০৭/২৪	১৫/০৭/২৪	১৬/০৭/২৪	১৮/০৭/২৪	০৮/০৮/২৪	০৩/১০/২০২৪	৬০	১০১
মোট =							৫০৮২০০০.০০												




পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি



পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি




উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সনদপত্র মুদ্রণের ক্রয় পরিকল্পনা ৪

(ক) অর্থ বৎসর

২০২৪-২০২৫

(খ) ক্রয়ের সময়কাল

২০২৪-২০২৫

(গ) অর্থের উৎস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি


(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	সনদপত্র-০১	ক	ভিডিপি প্রশিক্ষণ সনদপত্র	টি	১০১০০০	১১.০০	১১১১০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পারকাল্পিত দিন	১৫/০৭/২০২৪	২২/০৭/২৪	২৩/০৭/২৪	২৮/০৭/২৪	০৬/০৮/২৪	০৮/০৮/২৪	১১/০৮/২৪	২৫/০৮/২৪	২৪/০৯/২০২৪	৭৩
			ব্যাটালিয়ন আনসার সনদপত্র	টি	৮৩০০	১৭.০০	১৪১১০০.০০											
			সাধারণ আনসার সনদপত্র	টি	৩০০০	১৪.০০	৪২০০০.০০											
সর্বমোট =							১২৯৪১০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সিসি ক্যামেরা ক্রয় পরিকল্পনা ৪

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ই-জিপি/সোপা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রদিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরাঃ-০৩	খ	সিসি ক্যামেরা	সেট	১০৯	৬০০০০.০০	৬৫৪০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৫/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২৫/০৫/২৫	০৩/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৪০
সর্বমোট =							৬৫৪০০০০.০০			৪	১	৫	৯	১	০	১৪	৬	

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।



পরিচালক (প্রশাসনিক)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য অরপিকা ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৪-২০২৫
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৪-২০২৫
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ইউজিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	প্রতিদায়্য করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মূল ও বর্ধিত	ক	অরপিকা	টি	২০৭১	৫০০.৬৮	১০৬৯০০৮.২৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	৩০/০৪/২৫	০৪/০৫/২৫	০৫/০৫/২৫	১২/০৫/২৫	১৯/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২২/০৫/২৫	০৫/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৫৫
মোট =							১০৬৯০০৮.২৮											


পরিচালক (প্রশাসন-সিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অর্থসহ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সচিব
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
অন্যায় ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য টিসি কাপড় (মেরুন) ও বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড) ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গমপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইভিপি/সরাসরি

ক্র/ক	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-১৮	ক	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০২/২৫	০৩/০৩/২৫	০৪/০৩/২৫	০৯/০৩/২৫	১৯/০৩/২৫	২৩/০৩/২৫	২৪/০৩/২৫	০৭/০৪/২৫	০৬/০৬/২৫	১০২
		খ	বুট ডিএমএস (এ-গ্রেড)	জোড়া	৯০০০	২০০০.০০	১৮০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৭	১	৫	১০	৪	১	১৪	৬০	
মোট =							৩৭৯৫০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিট)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য বুট ডিএমএস বি-গ্রেড ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি/সরাসরি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-১৬	ক	বুট ডিএমএস (বি-গ্রেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০১/২৫	০৬/০২/২৫	০৭/০২/২৫	১৩/০২/২৫	২৪/০২/২৫	২৬/০২/২৫	২৭/০২/২৫	১৩/০৩/২৫	১২/০৫/২৫	১০৪
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০			৯	১	৬	১১	২	১	১৪	৬০	



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বৃত্ত ডিএমএস এ-শ্রেণি ও বৃত্ত ডিএমএস বি-শ্রেণি ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
সরাসরি/ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এফ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১৩২	ক	বৃত্ত ডিএমএস (এ-শ্রেণি)	জোড়া	৭০০০	২০০০.০০	১৪০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২৫	১৯/০৫/২৫	২০/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৬৯
		খ	বৃত্ত ডিএমএস (বি-শ্রেণি)	সেট	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৩৩	১	৬	৯	০	০	১৪	৬	
সর্বমোট =							৩৩৯৫০০০০.০০											

সংযুক্তি কারিগরী বিবরণেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বৃট ডিএমএস বি-স্লোড, রেইন কোট জলপাই ও ট্রাকস্যাট ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
সরসরি/ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রপ নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকলিত একক মূল্য	প্রাকলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১৩৩	ক	রেইন কোট জলপাই	সেট	৮০০০	২৫০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৪/২৫	২০/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২৬/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	০৪/০৬/২৫	১৮/০৬/২৫	২৪/০৬/২৫	৬৯
		খ	বৃট ডিএমএস (বি-স্লোড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন	৩৪	১	৫	৯	০	০	১৪	৬		
		গ	ট্রাকস্যাট (আপার+লোয়ারসহ)	জোড়া	৭৫০০	২৬০০.০০	১৯৫০০০০০.০০											
						সর্বমোট =	৫৯৪৫০০০০.০০											

স্বাক্ষর: কারিগরী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
সরাসরি/ইউসিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-১২	ক	সোফা সেট (৫ সিট)	সেট	৫	৯০০০০.০০	৪৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৬/০৪/২৫	২২/০৪/২৫	২৩/০৪/২৫	২৯/০৪/২৫	০৮/০৫/২৫	১২/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	২৭/০৫/২৫	১৯/০৬/২৫	৬৪
	খ	সোফা সেট (৫ সিট)	টি	১০	৬৮০০০.০০	৬৮০০০০.০০												
	গ	খাট (কিং সাইজ) ৬x৭ ফিট সাইড টেবিলসহ	টি	১৫	৪৬০০০.০০	৬৯০০০০.০০												
	ঘ	ডাইনিং টেবিল	সেট	১৫	৩০০০০.০০	৪৫০০০০.০০												
	ঙ	ডাইনিং চেয়ার (০৬ টি)	সেট	১৫	৬০০০০.০০	৯০০০০০.০০												
		কনফারেন্স টেবিল	টি	১	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০												
	চ	কনফারেন্স চেয়ার	টি	৫০	২০০০০.০০	১০০০০০০.০০												
	ছ	এক্সিকিউটিভ টেবিল	টি	৫০	৬২০০০.০০	৩১০০০০০.০০												
	জ	এক্সিকিউটিভ চেয়ার	টি	৫০	২৫৫০০০.০০	১২৭৫০০০০.০০												
			মোট =			৯৪৩৫০০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি



পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)




উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য কায়ার এক্সটিং ভইসার, সিটি ক্যামেরা ও কনসার্টিনা ওয়্যার ক্রয় পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিও
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিও
সরকারি/ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভকুয়েট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরাৱ-০৩	ক	কায়ার এক্সটিং ভইসার	টি	২২০	৭৫০০.০০	১৬৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/০৪/২৫	০৬/০৫/২৫	০৭/০৫/২৫	১৩/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	২১/০৫/২৫	০৪/০৬/২৫	২৩/০৬/২৫	৭৪
		খ	সিসি ক্যামেরা	সেট	১০৯	৫৫০০০.০০	৫৯৯৫০০০.০০											
		গ	কনসার্টিনা ওয়্যার	কেজি	৫০০০	৭৬২.০০	৩৮১০০০০.০০											
		ঘ	কনসার্টিনা ওয়্যার	কেজি	৪০০০	৭৬২.০০	৩০৪৮০০০.০০											
সর্বমোট =						১৪৫০৩০০০.০০												

সংযুক্ত: কারিগরী বিবরণ।

পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য যানবাহন ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৪-২০২৫
২০২৪-২০২৫
গণস্বত্বাভী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ত্তির্চিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ত্তির্চিপি
সরাসরি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মোটরযান ১	ক	লিক আল (ডাকল কেবিন)	টি	৫	৮৬০০০০০.০০	৪৩০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৩/০৫/২০২৫	১৫/০৫/২০২৫	১৬/০৫/২০২৫	২৫/০৫/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	০৪/০৬/২০২৫	১৫/০৬/২০২৫	১৯/০৬/২০২৫	৩৫
মোট =							৪৩০০০০০০.০০											

সংযুক্ত করিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসনিক) উ
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

