

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য টিসি কাপড়, শাড়ী ও বেট ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউজি-০১	ক	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৮/০৫/২০২৩	৩১/০৫/২৩	০১/০৬/২৩	০৬/০৬/২৩	১৫/০৬/২৩	১৮/০৬/২৩	২০/০৬/২৩	০৪/০৭/২৩	০২/০৯/২৩	৯৭
২		খ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৩	১	৫	৯	৩	২	১৪	৬০	
৩		গ	টিসি কাপড় (মেরুন)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
৪		ঘ	পোশাক সেলাই	সেট	৪০০০০	৫০০.০০	২০০০০০০০.০০											
৫		ঙ	ভয়েব বেট	টি	৮০০০০	২৫০.০০	২০০০০০০০.০০											
মোট =							৯৯৮৫০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিপত্রী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


০৪/০৩/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য/সদস্যদের জন্য পিলি স্যু (কালো), উলেন কফল ও মশারী ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
বোশা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভরুমেট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞিত পরিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞিত প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-০২	ক	পিলি স্যু (কালো)	হোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৬/২০২৩	২৫/০৬/২৩	২৬/০৬/২৩	০২/০৭/২৩	১১/০৭/২৩	১৬/০৭/২৩	১৭/০৭/২৩	০২/০৭/২৩	২৯/১০/২০২৩	১৪৪
		খ	উলেন কফল	টি	১০০০০	১৫৫০.০০	১৫৫০০০০.০০											
		গ	মশারী	টি	৪০০০	৬৮৫.০০	২৭৪০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		১৮	১	৬	৯	৫	১	১৪	৯০	১৪৪
মোট =							৩৮১৯০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য টিসি কাপড় ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি খোলা দরপত্র/ইজিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	মিটার একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তফসিল তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র ফুচার তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ৪-০৪	ক	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিবর্তিত তারিখ	০৭/০৬/২০২৩	০৯/০৭/২৩	১০/০৭/২৩	১৬/০৭/২৩	২৫/০৭/২৩	২৭/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	১৩/০৮/২৩	১২/১০/২০২৩	১২৭
		খ	টিসি কাপড় (অলাপাই)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিবর্তিত দিন		৩২	১	৬	৯	২	৩	১৪	৬০	১২৭
মোট =							৩৯৯০০০০০.০০											


সংযুক্ত কারিকরী বিনির্দেশ।


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি।


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।



 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 মহাপরিচালক
 ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য পিটি স্যু (কালো) ক্রয় পরিকল্পনা ৯

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ধরণ নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-০৫	ক	পিটি স্যু (কালো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৭/০৬/২৩	১৬/০৭/২৩	১৭/০৭/২৩	২৩/০৭/২৩	০১/০৮/২৩	০৩/০৮/২৩	০৬/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	১৯/১০/২৩	১৩৪
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত উপমহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য উইটার কোট (জলপাই) ও পোশাক সেলাই ক্রম পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
দায়িত্বপ্রাপ্ত বঙ্গদেশ সরকার

(ঘ) মনোনয়ন/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইউজিপি/খোলা দরপত্র


ক্র/শ্র	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	ক্রয় দরপত্র সত্তার তারিখ	খেলার তারিখ	দরপত্র মূল্যমানের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	পুঁজির (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট নম্বর
১	ইউজি-০৬	ক	উইটার কোট (জলপাই)	টি	১৬০০০	১২৫০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৬/২০২৩	১৭/০৭/২০২৩	১৮/০৭/২০২৩	২৩/০৭/২০২৩	০২/০৮/২০২৩	০৬/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২০২৩	১২/০৮/২০২৩	২১/১০/২০২৩	১৩৬
২		খ	পোশাক সেলাই	সেট	৪০০০০	৫০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৪০	১	৫	১০	৪	২	১৪	৬০	
মোট =							৪০০০০০০০.০০											


সম্মুখ কার্যক্রম বিবরণ।


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সংস্থা-ডিউ
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সময়
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (স্বপ্নাংশন)
সময়
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সময়
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সময়
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সংস্থা-ডিউ
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয়)


০৮/১২/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বুট ডিএমএস (বি-ড্রেড) ও পিটি স্যু (কালো) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	খোলা দরপত্র/ইজিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামানের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভরুনেট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	এক দরপত্র সন্ধান তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউসি-০৭	ক	বুট ডিএমএস (বি-ড্রেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০৬/২৩	০১/০৭/২৩	০১/০৮/২৩	০৬/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	২২/০৮/২৩	০৫/০৯/২৩	০৪/১১/২৩	১৫০
		খ	পিটি স্যু (কালো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৫৪	১	৫	১০	৪	২	১৪	৬০	
মোট =							৩৯৯০০০০০.০০											


সংযুক্ত কারিপত্রী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহকারী
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য বৃট ডিএমএস (বি-গ্রেড), পিটি স্যু (কালো) ও সূতি মোজা কালো (পাতলা) ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহ
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	স্বপ্ন নং	মাল্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তুলে নেওয়ার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ-০৮	ক	বুট ডিএমএস (বি গ্রেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৭/২৩	১৩/০৭/২৩	১৪/০৭/২৩	১৯/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	০১/০৮/২৩	০৩/০৮/২৩	১৭/০৮/২৩	১৬/০৯/২৩	১০২	
		খ	পিটি স্যু (কালো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০		৭	১	৫	১১	২	২	১৪	৩০			
		গ	সূতি মোজা কালো (পাতলা)	জোড়া	১৬৫০০০	১২০.০০	১৯৯৫০০০০.০০												
				মোট =				৫৯৭০০০০০.০০											

স্বাক্ষর কার্যক্রম বিবরণ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২০/০৭/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য টিসি কাপড়, বুট ডিএমএস, পিটি স্যু ও ব্যারেট ক্যাপ ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মান্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিক্রিয়া প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	গ্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মান্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-১০	ক	টিসি কাপড় (কম্বাট)	মিটার	৪০০০০	৩৫০.০০	১৪০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৮/২০২৩	০৮/০৮/২৩	০৯/০৮/২৩	১৪/০৮/২৩	২৪/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৯/০৮/২৩	১২/০৯/২৩	১১/১১/২৩	১০৩
		খ	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২	১	৮	১৩	৮	১	১৪	৬০	
		গ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
		ঘ	বুট ডিএমএস (বি-গ্রেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
		ঙ	পিটি স্যু (কালো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
		চ	ব্যারেট ক্যাপ	টি	২৫০০০	২৫০.০০	৬২৫০০০০.০০											
মোট =							১০০০৫০০০০.০০											

সম্মুখে কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


০১/০৮/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য বিভিন্ন প্রকার পোশাি ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহানায়ক/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি মোশা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট উঠারী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পরিকায় সেহেরের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	শোনার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এংগ ও NOA	জুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউজ-১৩	ক	হাফ হাতা পোশাি কন্ডাটি (সিনথেটিক)	টি	৩৫০০০	৪০০.০০	১৪০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৭/০৮/২০২৩	২৩/০৮/২৩	২৪/০৮/২৩	৩১/০৮/২৩	০৭/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	১১/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	২৩/১১/২৩	৯৯
		খ	সাদা স্যান্ডু পোশাি	টি	১০০০০০	১২০.০০	১২০০০০০০.০০		৬	১	৭	৭	৩	১	১৪	৬০		
		গ	হাফ হাতা সান্ডু পোশাি	টি	১০০০০	১৫০.০০	১৫০০০০০০.০০											
				মোট =			২৭৫০০০০০.০০											

সংযুক্ত কার্যপত্রী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিট)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপ্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত উপমহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য বুট ডিএমএস (বি-গ্রেড), পিটি স্যা ও পোশাক সেলাই ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি খোলা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পরিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ-১৪	ক	বুট ডিএমএস (বি-গ্রেড)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২৩	২৫/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৩/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	১৪	২৬/১১/২৩	১০১
		খ	পিটি স্যা (কালো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৭	১	৯	৭	২	১				
		গ	পোশাক সেলাই	সেট	৪০০০০	৫০০.০০	২০০০০০০০.০০												
মোট =							৫৯৯০০০০০.০০												

সংযুক্ত কারিগরী বিমর্শন।


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি।


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


 মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য বুট ডিএমএস (বি-শ্রেণি) ও পিটি স্ন্যু ক্রয় পরিকল্পনা ৪

(ক) অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস পদার্থজাতক বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভরুনেট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-১৫	ক	বুট ডিএমএস (বি-শ্রেণি)	জোড়া	১৩৩০০	১৫০০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/০৮/২০২৩	২৭/০৮/২৩	২৮/০৮/২৩	০৫/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	০১/১০/২৩	৩০/১১/২৩	১০৫
		খ	পিটি স্ন্যু (ফালো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন			১	৮	৭	২	৩	১৪	৬০	
মোট =							৩৯৯০০০০০.০০											


সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি।


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি।


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


 মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।


বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য রেইন কোট ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	পঞ্চায়েতস্বী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	বিক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণের তারিখ	বিক্রয় প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র ফুয়ালনের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউই-১৬	ক	রেইন কোট (কম্বাট)	টি	৬২৫০	৩২০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৪/০৮/২০২৩	২৯/০৮/২৩	৩০/০৮/২৩	০৭/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	০২/১০/২৩	১৪	০১/১২/২৩	৯৯
		খ	রেইন কোট (জলপাই)	টি	৭১০০	২৬০০.০০	১৮৪৪০০০০.০০												
মোট =							৩৮৪৪০০০০.০০												

সংযুক্ত কারিগরী বিবিসির্শেপ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কমিটি।



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রম কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)


২৯/৮/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য টিসি কাপড় কাশো ও টিসি কাপড় জলপাই ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
বোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাপ্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকারের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাপ্যামান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউসি-১৭	ক	টিসি কাপড় (কাশো)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২৩	৩১/০৮/২৩	০৮/০৯/২৩	১৪/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	০২/১০/২৩	১৪	০১/১২/২৩	৯৭
		খ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৬	১	৮	৪	৩	১	১৪	৬০		
মোট =							৩৯৯০০০০০.০০												

সংযুক্তি কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৩/৮/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য পোশাক সেলাই ও পিটি স্যু ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইভিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মানামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউজ-১৮	ক	পিটি স্যু (কালো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৮/২০২৩	৩১/০৮/২৩	০১/০৯/২৩	১১/০৯/২৩	১৮/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	০৫/১০/২৩	০৪/১২/২৩	১০২
		খ	পোশাক সেলাই	সেট	৪০০০০	৫০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৭	১	১০	৭	২	১	১৪	৬০	১০২
মোট =							৩৯৯৫০০০০.০০											

সংযুক্ত করিপত্রী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
ক্রয় পত্র
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)


২১/৮/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্যদের জন্য কার্ডিগেন (মহিলা) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ত্রুটি/সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এবং NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউসি-১৯	ক	কার্ডিগেন (মহিলা)	টি	৮৫০০	৯০০.০০	৭৬৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৪/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২৩	০৪/০৯/২৩	১২/০৯/২৩	১৯/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	০৮/১০/২৩	০৭/১২/২৩	৬০
মোট =							৭৬৫০০০০.০০			১০	১	৮	৭	২	৩	১৪	৬০	১০৫

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২২/৮/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য-সদস্যদের ব্যবহারের জন্য ফুটওয়ার সামগ্রী ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহায়
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি সরাসরি ক্রম
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্রের ডকুমেন্ট তৈরী/পেরন	সরাসরি প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-২০	ক	বুট ডিএমএস (এ-স্রেড)	জোড়া	১০০০	১৯৭১.০০	১৯৭১০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/০৭/২০২৩	০৬/০৮/২০২৩	২০/০৮/২০২৩	২১/০৮/২০২৩	২২/০৮/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	০৪/১১/২০২৩	
২		খ	শিট কেভল	"	৮০০০	১০৯৬.০০	৮৭৬৮০০০.০০									
সর্বমোট =							২৮৪৭৯০০০.০০									


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কর্মি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কর্মি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কর্মি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কর্মি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কর্মি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সর্তা-পতি
ক্রম কর্মি

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য সুতি মোজা কাপো (পাতলা), পিটি সু (কাপো) ও পোশাক সেলাই ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/ইন্ডিজিপি

ক্র/সং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভুক্তি তৈরী করার তারিখ	নির্ভরিতা পরিকার প্রেরণের তারিখ	নির্ভরিতা প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মানমাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-২৩	ক	সুতি মোজা কাপো (পাতলা)	জোড়া	১৬৫০০০	১২০.০০	১৯৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৮/০৯/২০২৩	২০/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১০/১০/২৩	১১/১০/২৩	২৫/১০/২৩	২৪/১২/২৩	৯৭
		খ	পোশাক সেলাই	টি	৪০০০০	৫০০.০০	২০০০০০০০.০০											
		গ	পিটি সু (কাপো)	টি	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০											
মোট =							৫৯৭৫০০০০.০০											


সংযুক্ত কার্যসূচী বর্ণিত।



পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য জঙ্গল বুট (সবুজ) ও জঙ্গল বুট (কম্বাট) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) আনসার/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়া প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খেলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-২৪	ক	জঙ্গল বুট (সবুজ)	জোড়া	৯০০০	১৫০০.০০	১৩৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	২২/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৮/১০/২৩	১০/১০/২৩	১১/১০/২৩	২৫/১০/২৩	২৪/১২/২৩	১০১
		খ	জঙ্গল বুট (কম্বাট)	জোড়া	১১৭০০	১৭০০.০০	১৯৮৯০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৭	১	৯	৭	২	১	১৪	৩০	১০১
মোট =							৩৩৩৯০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিবরণী।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য টিসি কাপড় (কালা), টিসি কাপড় (জলপাই) ও পোশাক সেলাই ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) স্বত্বনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
বোশা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	শ্যাকের নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	মিটার	প্রতিমাত্র	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র প্রদানের তারিখ	বিভাগ পরিচালক সেরণের তারিখ	বিভাগ প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সন্ধান তারিখ	খোদার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন প্রেরণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের নর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-২৫	ক	টিসি কাপড় (কালা)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	০৫/১০/২৩	১২/১০/২৩	১৫/১০/২৩	১৭/১০/২৩	৩১/১০/২৩	৩০/১২/২৩	১০১
		খ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৬	১	৮	৭	৩	২	১৪	৩০	
		গ	পোশাক সেলাই	সেট	৪০০০০	৫০০.০০	২০০০০০০০.০০											
				মোট =			৪৯৯০০০০০.০০											

সমুদয় কার্যক্রম নিম্নলিখিত।


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


সিনিয়র উপমহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৭/১০/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য টিসি কাপড় (কাশো) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	ক্রয় করা হবে সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সম্ভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইজি-২৬	ক	টিসি কাপড় (কাশো)	মিটার	১৫০০০০	৩৫০.০০	৫২৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/১১/২০২৩	০৯/১১/২৩	১০/১১/২৩	২৮/১১/২৩	১০/১২/২৩	১২/১২/২৩	১৩/১২/২৩	২৭/১২/২৩	২৬/০২/২৪	৬০	১১১
মোট =							৫২৫০০০০০.০০												

সংযুক্ত কার্যপত্রী বিন্যাস।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


জিআইসি-উপপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য টিসি কাপড় (কাশো) ও টিসি কাপড় (জলপাই) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ইউপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকলিত একক মূল্য	প্রাকলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	বিভাগীয় পরিচালক প্রেরণের তারিখ	বিভাগীয় প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	খেলার তারিখ	দরপত্র ফুটারনের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-২৭	ক	টিসি কাপড় (কাশো)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১১/২০২৩	০৮/১১/২৩	০৯/১১/২৩	১৯/১১/২৩	২৩/১১/২৩	২৬/১১/২৩	২৭/১১/২৩	১১/১২/২৩	১০/০২/২৪	৯৫
		খ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন										
				মোট =			৩৯৯০০০০০.০০											

সম্মত কর্তৃপক্ষী বিনির্দেশ।

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহায়ক
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ অনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য ভেস্ট (ব্লেট প্রফ) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ অনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, অনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিডি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-২৮	ক	ভেস্ট (ব্লেট প্রফ)	মিটার	২০০০	৪২৮০০.০০	৮৫৬০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/১১/২০২৩	১২/১১/২৩ ৬	১৩/১১/২৩ ১	৩০/১১/২৩ ১৭	১১/১২/২৩ ১১	১৩/১২/২৩ ২	১৪/১২/২৩ ১	২৮/১২/২৩ ১৪	২৭/০২/২৪ ৬০	১১২
মোট =							৮৫৬০০০০০.০০											

সম্মুখে কারিগরী বিনির্দেশ।



পরিচালক (প্রশাসন-কিট)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত উপমহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
ক্রয় ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য উলেন মোজা কালো (মোট) ও জয়েব ইকুপমেন্ট (কম্বাট) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহানায়ক/বিভাগ/সহ
(ঙ) জনস্বার্থে/সহকারী প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
বোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক্কলিত দরপত্র সত্তর তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-২৯	ক	উলেন মোজা কালো (মোট)	ছোড়া	২২০০০	১৩৫.০০	২৯৭০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১১/২০২৩	১৪/১১/২৩	১৫/১১/২৩	২৬/১১/২৩	৩০/১১/২৩	০৩/১২/২৩	০৫/১২/২৩	১৯/১২/২৩	১৮/০২/২৪	১০৩
		খ	জয়েব ইকুপমেন্ট (কম্বাট)	টি	৪৫০০	১৫০০.০০	৬৭৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৮	১	১১	৮	৩	২	১৪	৩০	
				মোট =			৯৭২০০০০.০০											

সংযুক্ত কার্যক্রম বিবরণ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সুপ্রসঙ্গিক
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য গ্রাউন্ড সীট, ডুরিশ কটন ও কিট ব্যাগ ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	টেন্ডার (CA) যাকর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৩০	ক	গ্রাউন্ড সীট	টি	১০০০	৮৩০.০০	৮৩০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১১/২০২৩	১৫/১১/২০২৩	১৬/১১/২০২৩	২৬/১১/২০২৩	০৩/১২/২০২৩	০৫/১২/২০২৩	০৬/১২/২০২৩	২০/১২/২৩	১৯/০২/২৪	১০৪
		খ	ডুরিশ কটন	টি	৭০০০	৫৭৪.০০	৪০১৮০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৯	১	১০	৭	২	১	১৪	৬০	
		গ	কিট ব্যাগ	টি	২৫০০	২৫৫.০০	৬৩৭৫০০.০০											
				মোট =		৫৪৮৫৫০০.০০												

সংযুক্তি কারিগরী বিবরণেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কর্মিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
স্বাক্ষরিত
ক্রম কর্মিটি।

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাককারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য টিসি কাপড় (জলপাই) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/ইউজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মানামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	বোলাদার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-৩১	ক	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	১৫০০০০	৩৫০.০০	৫২৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/১১/২০২৩	১৬/১১/২৩	১৭/১১/২৩	০৫/১২/২৩	১৭/১২/২৩	১৯/১২/২৩	২১/১২/২৩	০৪/০১/২৪	০৪/০৩/২৪	১১৯
মোট =							৫২৫০০০০০.০০											

সংযুক্ত করিপত্রী বিন্যাসে।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (সিআই)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্যদের জন্য শাড়ী ও স্কার্ফ ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি ইউজিপি/বেশা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তফসিল তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র ফ্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৩২	ক	ভিডিপি শাড়ী	টি	৩০০০০	৬৬৫.০০	১৯৯৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৯/১১/২৩	২১/১১/২২	২২/১১/২৩	৩০/১২/২৩	০৭/১২/২৩	১০/১২/২৩	১২/১২/২৩	২৬/১২/২৩	২৪/০২/২০২৪	৯৭
		খ	স্কার্ফ	টি	২৫০০০	২০০.০০	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২	১	৮	৭	৩	২	১৪	৬০	
				মোট =			২৪৯৫০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-ভিডিপি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২০/১১/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য টিসি কাপড় (কম্বাট, কালো, জলপাই ও মেরুম) ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বন্দর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফল নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তফসিল তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	ক্রয় দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমানন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৩৩	ক	টিসি কাপড় (কম্বাট)	মিটার	৮০০০০	৩৫০.০০	২৮০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/১১/২০২৩	২৮/১১/২৩	২৯/১১/২৩	১১/১২/২৩	২০/১২/২৩	২৪/১২/২৩	২৬/১২/২৩	০৯/০১/২৪	০৯/০৩/২৪	১০৪
		খ	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	১৪০০০০	৩৫০.০০	৪৯০০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২	১	১২	৯	৪	২	১৪	৬০	
		গ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	১২০০০০	৩৫০.০০	৪২০০০০০০.০০											
		ঘ	টিসি কাপড় (মেরুম)	মিটার	৮০০০০	৩৫০.০০	২৮০০০০০০.০০											
				মোট =			১৪৯০০০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সমন্বয়-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৭/১১/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য কন্যাটি গেল্লি, ট্রাউজার, হাত টাওয়াল এবং বাতুলিয়ার জন্য পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মান্যমালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মোচনের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রন্থ ও NOA	চুক্তির তারিখ (CA)	মান্যমাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৩৪	ক	হাফ হাতা গেল্লি কন্যাটি (সিনথেটিক)	টি	১৮০০০	৪০০.০০	৭২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬/১১/২০২৩	২৯/১১/২৩	৩০/১১/২৩	১০/১২/২৩	১৪/১২/২৩	১৭/১২/২৩	১৮/১২/২৩	০১/০১/২৪	০১/০৩/২৪	৯৬
		খ	ট্রাউজার	টি	১৮০০০	৪০০.০০	৭২০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৩	১	১০	৪	৩	১	১৪	৬০	
		গ	হাত টাওয়াল	টি	১৮০০০	২৪০.০০	৪৩২০০০০.০০											
		ঘ	বাতুলিয়ার	টি	২৪০০০	৩২০.০০	৮০০০০০০.০০											
				মোট =			২৬৭২০০০০.০০											

সম্মুখ কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।



উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সজ্ঞপ্তি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৭/১১/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য উইটার কোট (কম্বাট, জলপাই ও মেরুন) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/সং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মাল্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকলিখিত একক মূল্য	প্রাকলিখিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মোচনের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সন্ধানের তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৩৫	ক	উইটার কোট (কম্বাট)	টি	৩০০০	১২৫০.০০	৩৭৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২/১২/২০২৩	১৪/১২/২৩	১৭/১২/২৩	২৬/১২/২৩	০১/০১/২৪	০৩/০১/২৪	০৪/০১/২৪	১৮/০১/২৪	১৮/০৩/২৪	৯৭
			উইটার কোট (জলপাই)	টি	৩০০০	১২৫০.০০	৩৭৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২	৩	৯	৬	২	১	১৪	৬০	
			উইটার কোট (মেরুন)	টি	১০০০০	১২৫০.০০	১২৫০০০০.০০											
মোট =							২০০০০০০.০০											

সংযুক্ত কারিলারী বিবিসিদেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পেশাকর্মী সদস্য/সদস্যদের জন্য সুতি মোজা কালা পাতলা ও মোটা এবং ওয়েব কেট ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বর্ষ
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণহোল্ডারত্বী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এবং ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউআর-৩৭	ক	সুতি মোজা কালা (পাতলা)	জোড়া	১৮০০০০	১০০.০০	১৮০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/০১/২০২৪	১৪/০১/২০২৪	১৬/০১/২০২৪	২৪/০১/২০২৪	৩০/০১/২০২৪	০১/০২/২০২৪	০৪/০২/২০২৪	১৮/০২/২০২৪	১৮/০৪/২০২৪	৯৯
		খ	সুতি মোজা কালা (মোটা)	জোড়া	২২০০০	১৩৫.০০	২৯৭০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৫	১	৮	৬	২	৩	১৪	৩০	
		গ	ওয়েব কেট	টি	৭০০০০	২৪০.০০	১৬৮০০০০০.০০											
				মোট =			৩৮৪৭০০০০.০০											

সমুহকঃ কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-জিডিপি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্যদের জন্য মশারী (সাদা) ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মনোনয়ন/বিভাগ/সহায়
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
 মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
 ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্র নং	মাল্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের নির্দেশ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-০৮	ক	মশারী (সাদা)	টি	২৬৫০০	৭৫০.০০	১৯৮৭৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২২/০২/২০২৪	২১/০৩/২০২৪	২৪/০৩/২০২৪	০১/০৩/২০২৪	০৯/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	১৮/০৪/২০২৪	০২/০৫/২০২৪	০৬/০৬/২০২৪	১১৫
মোট =							১৯৮৭৫০০০.০০											


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সমন্বয়-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সমন্বয়
 ক্রয় কমিটি


 উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সমন্বয়
 ক্রয় কমিটি


 উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
 সমন্বয়
 ক্রয় কমিটি


 উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সমন্বয়
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্যদের জন্য হাফহাতা সিনথেটিক গেঞ্জি (জলপাই) ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্টে তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুসন্ধান গ্রন্থ ও NOA	চুক্তির স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৩৯	ক	হাফহাতা সিনথেটিক গেঞ্জি (জলপাই)	টি	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৩/২৪	২১/০৩/২৪	২৪/০৩/২৪	০১/০৩/২৪	০৮/০৪/২৪	১৫/০৪/২৪	১৮/০৪/২৪	০২/০৫/২০২৪	১৭/০৬/২০২৪	১০৬
মোট =							১৯৯৫০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কমিটি



উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহ-পরিচালক
ক্রম কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)



অনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকসম্পাদক সদস্যদের জন্য ট্রাকসুট (আপার) ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(গ) ক্রমকারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র চকুসেট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন প্রাপ্তি ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ-৪১	ক	ট্রাকসুট (আপার)	টি	১৮০০০	৬০০.০০	১০৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫/০৩/২৪	১৯/০৩/২৪	২০/০৩/২৪	২৭/০৩/২৪	০৪/০৪/২৪	১৬/০৪/২৪	১৮/০৪/২৪	০২/০৫/২০২৪	১৬/০৬/২০২৪	৪৫	১০৬
মোট =							১০৮০০০০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কর্মিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি



উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি


উপ-মহাপরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কর্মিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রম কর্মিটি

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
ক্রম কার্যালয় প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্যদের জন্য ব্যারেট কাপ ত্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ওপ নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াক্রমের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র ফুলায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এবং ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাদামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউই-৪২	ক	ব্যারেট কাপ	টি	২৫০০০	৪০০.০০	১০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১০/০৩/২০২৪	১৩/০৩/২০২৪	১৪/০৩/২০২৪	২০/০৩/২০২৪	২৭/০৩/২০২৪	০২/০৪/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	১৮/০৪/২০২৪	০২/০৫/২০২৪	৮৭
মোট =							১০০০০০০০.০০			৪	১	৬	৮	৫	৪	১৪	৪৫	


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
 ক্রয় ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য রেইন কোট (কম্বাট ও জলপাই) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্ধের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পদ্মপ্রজ্ঞাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
শোশা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া ক্রয়ের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	গ্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	বোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউজি-৪৩	ক	রেইন কোট (কম্বাট)	টি	৬২৪০	৩২০০.০০	১৯৯৬৮০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৪/২০২৪	০৩/০৪/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	১৮/০৪/২০২৪	২১/০৪/২০২৪	২২/০৪/২০২৪	০৬/০৫/২০২৪	২৫/০৬/২০২৪	৮৫
		খ	রেইন কোট (জলপাই)	টি	৭৬৯০	২৬০০.০০	১৯৯৯৪০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		২	১	১১	৩	৩	১	১৪	৫০	
মোট =							৩৯৯৬২০০০.০০											


সংযুক্ত কার্যক্রম বিবরণী।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহ-সচিব
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য সাদা স্যাক্স গেঞ্জি এবং উলেন কফল ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সমন্বয়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহানায়ক/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
বোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভুক্তিতে তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	বোলায় তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মসামান্য সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউই-৪৪	ক	সাদা স্যাক্স গেঞ্জি	টি	১৬৬৫০০	১২০.০০	১৯৯৮০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৪/২০২৪	০৪/০৪/২০২৪	০৫/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	২২/০৪/২০২৪	২৩/০৪/২০২৪	২৪/০৪/২০২৪	০৪/০৫/২০২৪	২৬/০৬/২০২৪	৮৬
		খ	উলেন কফল	টি	১২৯০০	১৫৫০.০০	১৯৯৯৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন	৩	১	১০	৭	১	১৪	৪৯			
মোট =							৩৯৯৭৫০০০.০০											

সংক্রান্ত কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য লিভারিজ মালামাল ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা ৪

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ইজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভুক্তি তৈরী শুরু করার তারিখ	নির্ঘণ্টা পরিচায় প্রেরণের তারিখ	নির্ঘণ্টা প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ-৪৫	ক	লিভারিজ মালামাল	প্রকার	১৯	সম্মুখ তালিকা মোতাবেক	৩৮১৬৩২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২১/০৪/২৪	২৪/০৪/২৪	২৬/০৪/২৪	০৫/০৫/২৪	১২/০৫/২৪	১৩/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	১৪	২৮/০৬/২৪	২৯
মোট =							৩৮১৬৩২০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য বুট ডিএমএস (এ-স্নেড) এবং জলবুট (কম্বাট) ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ডিভিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিপি
খোশা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকারের মেয়াদের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খেলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এল ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ-৪৬	ক	বুট ডিএমএস (এ-স্নেড)	জোড়া	৯০০০	১৮০০.০০	১৬২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৪/২৪	২৯/০৪/২৪	৩০/০৪/২৪	০৫/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	০	১৪	২৬/০৬/২৪	৬৩
		খ	জলবুট (কম্বাট)	জোড়া	৯০০০	১৭০০.০০	১৫৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন			৫	১	৫	৯	১		১৪	২৬	
				মোট =			৩১৫০০০০০.০০												

সম্মুখ কারিসক্রী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাককারী সদস্য/সদস্যাদের জন্য পপলিন কাপড় ও পোশাক সেলাই ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মনোনয়ন/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোশা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ধরণ নং	মাল্যামানের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	ক্রয় দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ-৪২	ক	পোশাক সেলাই	সেট	৪০০০০	৫০০.০০	২০০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৪/২৪	২৮/০৪/২৪	২৯/০৪/২৪	০৫/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	০	২৯/০৫/২৪	২৬/০৬/২৪	৬৩
		খ	পপলিন কাপড়	মিটার	৩০০০০	২৫০.০০	৭৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন											
				মোট =			২৭৫০০০০০.০০												

সম্মত করিমস্বী বিনীতঃ।


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-গতির
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য হাফ হাতা সিনথেটিক গেঞ্জি (জলপাই) এবং ভিজিপি শাড়ি ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহানায়ক/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিজিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ভিজিপি খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভ্রুমেট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় শ্রেণণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এরূপে ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউসি-৪৭	ক	হাফ হাতা সিনথেটিক গেঞ্জি (জলপাই)	টি	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৫/০৪/২৪	৩০/০৪/২৪	০১/০৫/২৪	০৮/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	২৬/০৬/২৪	৬২
	খ	ভিজিপি শাড়ি	টি	৩০৫০০	৬৫০.০০	১৯৮২৫০০০.০০												
মোট =							৩৯৭৭৫০০০.০০											

সম্মুখে কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য পিটি সু (কাপো) এবং সুতি মোজা কাপো (পাতলা) ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পন্থজাতীয় বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মহানালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) জনস্বার্থে সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি খোলা দরপত্র/ইউজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তরুমেট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াজের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ১-৪৮	ক	পিটি সু (কাপো)	জোড়া	৫৭০০০	৩৫০.০০	১৯৯৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৫/০৪/২৪	০২/০৫/২৪	০৩/০৫/২৪	১২/০৫/২৪	২০/০৫/২৪	২১/০৫/২৪	২১/০৫/২৪	০৪/০৬/২৪	২৬/০৬/২৪	৬২
		খ	সুতি মোজা কাপো (পাতলা)	জোড়া	১৬৫০০০	১২০.০০	১৯৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৭	১	৯	৮	১	০	১৪	২২	
মোট =							৩৯৭৫০০০০.০০											

সম্মুখ কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সমন্বয়-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ


(ঘ) মরনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) জনকর্মী সংখ্যার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ইন্সপেক্টর/খোলা দরপত্র

ক্র/স/প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাশামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	সরকারি তৈরী শুরু করার তারিখ	বিভাগি পরিকল্পনা প্রেরণের তারিখ	বিভাগি প্রকাশের তারিখ	প্রাক সত্বরে সজর তারিখ	খোদার তারিখ	সত্বরে মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাশামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়		
১	ইউস-৪৯	ক	সোভার টাইটেল (ব্যাপারিয়ন)	জোড়া	৩০০০০	২৫.০০	৭৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৫/০৪/২৪	০৫/০৫/২৪	০৬/০৫/২৪	১৩/০৫/২৪	২০/০৫/২৪	২১/০৫/২৪	২১/০৫/২৪	০৪/০৬/২৪	২৬/০৬/২৪	৬২	
২		সোভার টাইটেল (আনসার)	জোড়া	৭০০০০	২৫.০০	১৭৫০০০০.০০													
৩		সোভার টাইটেল (জিডিপি)	জোড়া	২০০০০	২৫.০০	৫০০০০০.০০													
৪		সোভার টাইটেল (এজিবি)	জোড়া	১০০০	২৫.০০	২৫০০০.০০													
				প্যাকেজ মূল্য =			৩০২৫০০০.০০												
১		খ	ফরমেশন সাইন এফেজারি (বাটা)	টি	৩০০০০	২৭.০০	৮১০০০০.০০												
২			ফরমেশন সাইন এফেজারি (আনসার)	টি	৭০০০০	২৭.০০	১৮৯০০০০.০০												
৩			ফরমেশন সাইন এফেজারি (এজিবি)	টি	১০০০	২৭.০০	২৭০০০.০০												
				প্যাকেজ মূল্য =			২৭২৬০০০.০০												
				সর্বমোট =			৫৭৫১০০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের জন্য গ্রাউন্ড সিট, ডুরিশ কটন, কিট ব্যাগ, সুতি মোজা কাশো (পাতলা) এবং পোশাক সেলাই ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/ই-ভিজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভ্রুদেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র ফুটায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	ইউ-৫০	ক	গ্রাউন্ড সিট	টি	১০০০	৮৩০.০০	৮৩০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫/০৫/২৪	০৭/০৫/২৪	০৮/০৫/২৪	১৯/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	১১/০৬/২৪	২৬/০৬/২৪	১৫	৫২
		খ	ডুরিশ কটন	টি	৭০০০	৫৭৪.০০	৪০১৮০০০.০০												
		গ	কিট ব্যাগ	টি	২৫০০	২৫৫.০০	৬৩৭৫০০.০০												
		ঘ	সুতি মোজা কাশো (মোট)	জোড়া	১২০০০০	১৪০.০০	১৬৮০০০০০.০০												
		ঙ	পোশাক সেলাই	সেট	৩৯০০০	৫০০.০০	১৯৫০০০০০.০০												
মোট =						৪১৭৮৫৫০০.০০													

সম্মুখ কার্যক্রম নির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য পোশাক সেলাই ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রমকারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোশা দরপত্র/ইজিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	নির্ভুক্তি পরিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	বোদার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৫১	ক	পোশাক সেলাই	সেট	৩৯০০০	৫০০.০০	১৯৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫/০৫/২৪	০৮/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	১৯/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	১১/০৬/২৪	২৬/০৬/২৪	৫২
মোট =							১৯৫০০০০০.০০											

স্বাক্ষর কারিগরী বিবরণ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রম কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকখারী সদস্য/সদস্যদের জন্য পোশাক লেগাই ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
খোলা দরপত্র/ইজিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রন্থ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-৫২	ক	পোশাক লেগাই	সেট	১০০০০	৫০০.০০	৫০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৫/০৫/২৪	০৯/০৫/২৪	১০/০৫/২৪	২০/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	২৮/০৫/২৪	১১/০৬/২৪	২৬/০৬/২৪	৫২
মোট =							৫০০০০০০.০০											

সংযুক্ত করিণীর বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জ্ঞান পতাকা ও ছাতা ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মাল্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	মুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর তারিখ	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মনিফেস্ট-০১	ক	জাতীয় পতাকা	টি	১৪০	৯০০.০০	১২৬০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৮/২৩	০৯/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৯/০৮/২৩	৩২/০৮/২৩	১৪/০৯/২৩	১০/১১/২৩	১০৩
			ইউনিট পতাকা	টি	২১০	৯০০.০০	১৮৯০০০.০০											
			ছাতা (বড়)	টি	৪০০	৪৫০.০০	২২৫০০০.০০											
			ছাতা (ছোট)	টি	১৫০০	৩৩০.০০	৪৯৫০০০.০০											
						সর্বমোট =	১০৫৫০০০.০০	পরিকল্পিত দিন										

সংযুক্ত করিপত্রী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


০৯/০৮/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সেলাই সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পাশ্চাত্যবাহী বাংলাদেশ সরকার

(খ) ম্যানাল/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিক্রিয়া প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন প্রাপ্ত ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের তারিখ	মোট সময়
১	ফিনহেল্প-০৩	ক	সেলাই সামগ্রী	প্রকার	৮	সম্মুখ ডাবিকা মোটাকের	২৫০৫১০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২১/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	০৫/১০/২৩	১২/১০/২৩	১৫/১০/২৩	১৭/১০/২৩	৩১/১০/২৩	৩০/১১/২৩	৭০
সর্বমোট =							২৫,০৫,১০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সমন্বয়-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি


বিত্তিক মহাপরিচালক
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য স্টেশনারী মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
 (ঙ) জনস্বাক্ষর সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি ই-জিপি/বোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র জুজায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মানিয়ারি-৪	ক	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৪	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	১০০৮০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১১/১২/২০২৩	২৪/১২/২৩	২৫/১২/২৩	০৩/০১/২৩	০৯/০১/২৪	১১/০১/২৪	১৪/০১/২৪	২৮/০১/২৪	০৮/০২/২৪	৪৯
সর্বমোট =							১০০৮০০০০.০০											


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রম কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রম কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রম কমিটি


 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রম কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রম কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রম কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী :

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্ম পতাকা ও ছাতা ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মনিহারী-০৫	ক	জাতীয় পতাকা	টি	১৫০	৯০০.০০	১৩৫০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৪/২৪	২৫/০৪/২৪	২৬/০৪/২৪	০৫/০৫/২৪	১৩/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	২৯/০৫/২৪	২৬/০৬/২৪	৬৩
			ইউনিট পতাকা	টি	২২০	৯০০.০০	১৯৮০০০.০০											
			ছাতা (বড়)	টি	৫০০	৪৫০.০০	২২৫০০০.০০											
			ছাতা (ছোট)	টি	২০০০	৩৩০.০০	৬৬০০০০.০০											
সর্বমোট =							১১১৮০০০.০০	পরিকল্পিত দিন										

সম্বন্ধে করিষা বিমর্শন।



পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণস্বত্বাভী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) জনকর্তী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোলা দরপত্র/হিজিপি

ক্র/সং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	আসবাবপত্র-০১	ক	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেকিল	টি	৫০	১১৫০০০.০০	৫৭৫০০০০.০০	পরিকল্পিত অর্থ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৭/২০২৩	১০/০৭/২৩	১১/০৭/২৩	১৬/০৭/২৩	২৫/০৭/২৩	২৭/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	০৬/০৮/২৩	১২/১০/২৩	৯৮	
		ফুল সেক্রেটারিয়েট মেসার	টি	১০	৩৬০০০.০০	৩৬০০০০.০০													
		সেফারসেট (২+২+১+১-কর্ণার টেকিল)	টি	৩৫	১১৫০০০.০০	৪০২৫০০০.০০													
		হাফ সেক্রেটারিয়েট টেকিল	টি	২০০	৫১০০০.০০	৬২০০০০০.০০													
		হাফ সেক্রেটারিয়েট মেসার	টি	৩০	১৬০০০.০০	৪৮০০০০.০০													
		মোট =																	১৬৮১৩০০০.০০
খ	স্টীলের আলমিরা	টি	২৫০	৪০০০০.০০	১০০০০০০.০০														
	ফাইল কেবিনেট	টি	২০০	৩০০০০.০০	৬০০০০০০.০০														
মোট =						১৬০০০০০০.০০													
সর্বমোট =							৩২৮১৩০০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বন্দর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/পন্থা
(ঙ) ক্রমকর্তা সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ত্তিহি
মহাপরিচালক, আনসার ও ত্তিহি
শেখা দরপত্র/হিহিহি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী দফা করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পরিষদে প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন প্রাপ্তি ও NOA	টুকিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-০২	ক	মুশ সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	৫০	৩৬০০০.০০	১৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিবর্তিত দিন	০৮/০৮/২০২৩	১৩/০৮/২৩	১৪/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	২৯/০৮/২৩	৩১/০৮/২৩	০৩/০৯/২৩	১৭/০৯/২৩	১৬/১১/২৩	১০০
		হাক সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	২০০	১৬০০০.০০	৩২০০০০০.০০												
		কম্পিউটার টেবিল	টি	১৫০	১০০০০.০০	১৫০০০০০.০০												
		কম্পিউটার চেয়ার	টি	১৫০	৮০০০.০০	১২০০০০০.০০												
		প্রান্তরায়না কুশন চেয়ার	টি	৫০০	৮৫০০.০০	৪২৫০০০০.০০												
		হাফা ছাত্তা কুশন চেয়ার	টি	৫০০	৫৫০০.০০	২৭৫০০০০.০০												
		ক্রম চেয়ার	টি	২৪০	১৮০০০.০০	৪৩২০০০০.০০												
						মোট =	১৮০২০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রম কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণস্বত্বাভী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
শেখা মন্ত্রণালয়/বিভাগ

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রাপ নং	মাল্যামানের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	ক্রিয়াকার্যের সময়	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সত্তার তারিখ	দরপত্র হওয়ার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-০০	ক	সেত (বিসি সাইজ রেশম)	টি	১০০	৪৮০০০.০০	৪৮০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২১/০৯/২০২৩	২৭/০৯/২৩	২৮/০৯/২৩	০৮/১০/২৩	১৬/১০/২৩	১৮/১০/২৩	১৯/১০/২৩	০২/১১/২৩	৩১/১২/২৩	১০২
			ডিনার ট্রেবিল (৬ চেয়ারসহ)	টি	৪২	১০০০০.০০	৪২০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৬	১	১০	৮	২	১	১৪	৬০	
							মোট =	৯০,০০,০০০.০০										


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহকারী
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৭/১০/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মসুর), মুগ ডাল ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রন্থ নং	মাল্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রকৃতকালের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	ক্রয় দরপত্র সূত্রের তারিখ	দরপত্র খোলা তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন প্রাপ্তি ও NOA	চুক্তিপত্র স্বাক্ষর	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
জুলাই ২০২৩ হতে অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																			
১	রেশন-০১	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৬৭৬৫০০	২৪০.০০	১৬২৩৬০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৭/০৭/২০২৩	০১/০৮/২০২৩	০২/০৮/২০২৩	১৩/০৮/২০২৩	৩০/০৮/২০২৩	০৪/০৯/২০২৩	০৫/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২০২৩	১৮/১১/২০২৩		
		খ	ডাল মসুর (খোটাশানা)	কেজি	৫১০০০০	১৬৫.০০	৮৪১৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন											
		গ	মুগ ডাল	কেজি	৩৮০০০০	১৫০.০০	৫৭০০০০০০.০০			১৫	১	৯	১৭	৫	১	১৪	৬০	১২২	
		ঘ	চিনি	কেজি	৬৯৫০০০	১৭৫.০০	১২১৬২৫০০০.০০												
		মোট =					৪২৫১৩৫০০০.০০												

সংযুক্ত কারিকল্পী বিনীতসেবা।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সচিব
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


৩০/০৭/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মত্তর), মুগ ডাল ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহায়	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফ্রপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
নভেম্বর ২০২৩ হতে ফেব্রুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																			
১	রেশন-০২	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৭৮০০০০	২০০.০০	১৫৬০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২৩	০৫/১০/২৩	০৬/১০/২৩	২৩/১০/২৩	০৫/১১/২৩	০৭/১১/২৩	০৮/১১/২৩	২২/১১/২৩	২১/০১/২০২৪	১১২	
		খ	ডাল (মত্তর)	কেজি	৬১৪০০০	১৬৫.০০	১০১৩১০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৪	১	১৭	১৩	২	১	১৪	৬০		
		গ	মুগ ডাল	কেজি	৩৮০০০০	১৫০.০০	৫৭০০০০০০.০০												
		ঘ	চিনি	কেজি	৭৮২০০০	১৫৮.০০	১২৩৫৫৬০০০.০০												
মোট =							৪০,৭৮,৬৬,০০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ পোলাও চাউল চিনি গুড়া ক্রয় পরিকল্পনা ৯

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পদ্মপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
পোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এম্প নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	রেশন-০৩	ক	পোলাও চাউল চিনি গুড়া (৫ পর)	কেজি	৮৫০০০	১৯০.০০	১৬২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৫/১১/২৩	২০/১১/২৩	২১/১১/২৩	৩০/১১/২৩	০৬/১২/২৩	১০/১২/২৩	১১/১২/২৩	২৫/১২/২৩	২৪/০২/২০২৪	১০০
মোট =							১৬১৫০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত উপমহাপরিচালক
সজাপিত
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর রেশন উপকরণ ভোজ্য তেল সয়াবিন, ডাল (মত্তর), মুগ ডাল ও চিনি ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্ধের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) জনস্বাক্ষর প্রদান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মানামালের নাম	ফিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
মার্চ ২০২৪ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ০৪ মাসের রেশন সামগ্রী ক্রয়ের পরিকল্পনা:																			
১	রেশন-০৪	ক	ভোজ্য তেল সয়াবিন	লিটার	৫৩৫০০০	২০০.০০	১০৭০০০০০০.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	১৭/০১/২৪	২১/০১/২৪	২২/০১/২৪	০৭/০২/২৪	১৯/০২/২৪	২২/০২/২৪	২৫/০২/২৪	১০/০৩/২৪	০৯/০৫/২০২৪	১১৩	
		খ	ডাল (মত্তর)	কেজি	৩৫০০০০	১৬৫.০০	৫৭৭৫০০০০.০০	পরিষ্কৃত দিন		৪	১	১৬	১২	৩	৩	১৪	৬০		
		গ	মুগ ডাল	কেজি	৩০৪০০০	১৭০.০০	৫১৬৮০০০০.০০												
		ঘ	চিনি	কেজি	৫৩৫০০০	১৭০.০০	৯০৯৫০০০০.০০												
			মোট =				৩০,৭৩,৮০,০০০.০০												

Manu
পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

Manu
পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

Manu
উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

Manu
উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

Manu
উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

Manu
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

Manu
২২/১/২৪

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

আনসার-ভিডিপি হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন প্রকার মালামাল ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়েকাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) অনুলিপি/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) জনস্বাস্থ্য সচিব প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভাড়াপ
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
খোশা দরপত্র/বিডিপি

ক্র/নং	প্রাক্কল্প নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কল্পিত একক মূল্য	প্রাক্কল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	ক্রিয়াকারনের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক্কল্পিত দরপত্র সবার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র খুলার তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	ভুক্তিপুর (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অনুলিপি	ক	সকার স্টেশন	টি	১	২১৭৯২	২১৭৯২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৪/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	০০/০৮/২০২৩	০৭/০৮/২০২৩	১৪/০৮/২০২৩	১৭/০৮/২০২৩	১৮/০৮/২০২৩	০৩/০৯/২০২৩	০২/১২/২০২৩	১০০
২	অনুলিপি	খ	ডায়াগনস্টিক স্টেশন (৪০০ চয়েট)	টি	১	৩০২৯২৫	৩০২৯২৫.০০	পরিকল্পিত দিন		৫	১	৮	৭	৩	২	১৪	০০	
৩	অনুলিপি	গ	প্যাসেজ মনিটর (০৫ পারামিটার)	টি	২	৩০৪৭৫০	৬০৯৫০০.০০											
৪	অনুলিপি	ঘ	ডিউরামিডফায়ার (১০ শিটার)	টি	২	৩০৯২৫	৬১৮৫০.০০											
৫	অনুলিপি	১	লিট স্টেশন (এস.এস)	টি	১	১৪৯৫০০	১৪৯৫০০.০০											
৬	অনুলিপি	২	এলইডি মেমব্রেন এগ্রিমেন্টেশন লাইট	টি	১	৬৭২৫৫	৬৭২৫৫.০০											
৭	অনুলিপি	৩	এলইডি এটি লাইট (ডবল ডান) নির্দিষ্ট মডেল	টি	১	৪৮৮৭৫০	৪৮৮৭৫০.০০											
				সর্বমোট =			১৭৩৭৫৯২.০০											


উপসচিব
আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (প্রশাসন-বিডি)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৯/৮/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আসবাবপত্র মেসারামতের পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১/০৭/২৩


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও তিহিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও তিহিপি
ইজিপি/বেলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	খাদ্যমালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী করা তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র ফুলায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র মেসারামত-০১	ক	লোহার খাট (সিঙ্গেল)	টি	১০০	২৫০০০.০০	২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/০৯/২০২৩	১২/০৯/২৩	১০/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৩/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৬/১২/২০২৩	১০৩
			লোহার খাট (ডাবল)	টি	৫০	৫০০০.০০	২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৮	১	৮	৬	৪	২	১৪	৬০	
			লোহার দাশে	টি	১৫০	৩৪৩০.০০	৫১৪৫০০.০০											
			অস্ত্র রাখার ব্যাগ	টি	৩৩৭	৪৪০৬.৮৩	১৪৮৫১০০.০০											
মোট =							২৪৯৯৬০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-ফিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহকারী
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৩/০৭/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ল্যাপটপ, ডেভুলপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণস্বত্ত্বাধী বাংলাদেশ সরকার

(খ) মহাপরিচালক/বিভাগ/সহ
(গ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(ড) ক্রয়ের পদ্ধতি


বাংলাদেশ আনসার ও ডিভিপি মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিপি ইউজিপি/খোশা দপ্তর
--

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	একক নং	মাল্যমানের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করার সময়	দরপত্র তফসিলে তৈরী শুরু করার তারিখ	বিভাজিত পরিকায়মের তারিখ	বিভাজিত প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোশার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	ইউজিপি (CA) যাক্র	মাশামল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	স্বত্ব
১	কম্পিউটার-০১	ক	ল্যাপটপ	টি	১৫০	১১০০০০.০০	১৬৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৭/২৩	০৯/০৭/২৩	১০/০৭/২৩	১০/০৭/২৩	২৩/০৭/২৩	২৭/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	১৩/০৮/২৩	১২/১০/২৩	৯৯
২		খ	ডেভুলপ কম্পিউটার	টি	২১৫	৮০০০০.০০	১৭২০০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন		৮	১	৩	১০	৮	৩	১৪	৩০	
৩		গ	প্রিন্টার (ব্র্যান্ড)	টি	৫০	৩৬০০০.০০	১৮০০০০০.০০											
৪		ঘ	প্রিন্টার (সাদা কাগজে)	টি	২০০	১৬০০০.০০	৩২০০০০০.০০											
৫		ঙ	ল্যাপটপ (উন্নতমানের)	টি	১৫	১৮৫০০০.০০	২৭৭৫০০০.০০											
						সর্বমোট =	৪১৪৭৫০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রজেক্টের এক ইউপিএস ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(খ) মহাপরিচালক/বিভাগ/সহ
(ঙ) কর্মসূচী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিও
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিও
ইউপিএস/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মানামালের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করেণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মানামাল সরবরাহের তারিখ	মন্তব্য	
১	কম্পিউটার সামগ্রী-০২	৩	প্রজেক্টের ইউপিএস	টি	২৫	৪০০০০.০০	২২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৮/০৬/২৩	২৪/০৬/২৩	২৫/০৬/২৩	০৩/১০/২৩	১০/১০/২৩	১২/১০/২৩	১৫/১০/২৩	২৯/১০/২৩	২৮/১২/২৩	৩৩	৫১
				সর্বমোট =		৩২০০০০০.০০													


পরিচালক (প্রশাসন-ভিডিও)
সমন্বয়-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সমন্বয়
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার মোরামতের পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
পনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহ
(গ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিও
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিও
ফিল্ড/মেলা দপ্তর

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামতের নাম	একক	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এবং ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামত সরবরাহের নির্দেশ তারিখ	মন্তব্য	
১	কম্পিউটার মোরামত-০১	ক	ডেস্কটপ কম্পিউটার	টি	২০০	১৫০০০.০০	৩০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৪/০৯/২০২৩	১১/০৯/২০২৩	১২/০৯/২০২৩	২০/০৯/২০২৩	২৬/০৯/২০২৩	০১/১০/২৩	০৩/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৬/১২/২০২৩	৬০	১০৩
			ল্যাপটপ	টি	৫০	১৯৯৯০.০০	৯৯৯৫০০.০০	পরিকল্পিত দিন											
							মোট =												


পরিচালক (প্রশাসন-ভিডিও)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সচিব
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৩/০৯/২৩

মহাপরিচালক
ক্রয়কার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আনুষ্ঠানিক মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
দপপ্রজ্ঞাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সহ
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রয় নং	মালামালের নাম	বিবরণের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট ইভিডি শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সন্ধান তারিখ	খেলার তারিখ	দরপত্র সুম্মারের তারিখ	Hope অনুসন্ধান গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি ১	১	ড সোলারি বোর্ড (গা-চালিত)	টি	৭৪২	১২৬৫০.০০	৯৩৮৩০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৮/১০/২০২৩	০৯/১০/২০২৩	১০/১০/২০২৩	১৪/১০/২০২৩	২৩/১০/২০২৩	২৬/১০/২০২৩	২৯/১০/২০২৩	১২/১১/২০২৩	২৬/১২/২০২৩	৮০
সর্বমোট =							৯৩৮৩০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-ভিডিপি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সচিব
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী ও সেনেটারী মালামাল ক্রয় পরিকল্পনাঃ


(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিজিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিজিপি
হাটহাট/ঢোলা দপ্তর

ক্র/নং	শ্যাকের নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	চিসারের একক	পরিমাণ	প্রাপ্তি/প্রকল্পের একক	প্রাপ্তি/প্রকল্পের মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া ক্রয়ের সময়	দরপত্র ড্রুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রকৃৎ দরপত্র সবার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	টুকির (CA) মাস	মালামাল সরবরাহের নির্দেশ তারিখ	মোট সমর্থ		
১	স্টেশনারী-০১	ক	স্টেশনারী মালামাল (কাগজ)	প্রকার	৬	ডালিকা মেডাক	২৫১০৯৫৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/০৭/২৩	১০/০৭/২৩	১১/০৭/২৩	১৬/০৭/২৩	২৫/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	৩১/০৭/২৩	১৪/০৮/২৩	১২/১০/২৩	৯৯		
		খ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৪	ই	২৫৩৩৪৪.০০													
		গ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৩	ই	১৬৮৩৪০.০০													
		ঘ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৭	ই	১০৩৫২০০.০০													
		ঙ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৫	ই	১৬৬৯০০.০০													
		চ	স্টেশনারী মালামাল (খাম-রেজিটার)	প্রকার	১৩	ই	৫৯২২০০.০০													
২	সেনেটারী-০১	ক	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২৩	ই	৫১২৯৭৪.০০													
		খ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২২	ই	৬৩৬১০৬.০০													
মোট =							৫৮৮৬০২২.০০													


পরিচালক (প্রশাসন-কিত)
সঙ্গ-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২০/০৭/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সদর দপ্তরের বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য ফটোকপিয়ার ও ফ্যাক্স মেশিনের টোনার এবং অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা

(ক) অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(ঘ) মহাপরিচালক/বিভাগ/সংস্থা
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আদায় ও ডিভিপি
 মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিপি
 ইজিপি/মোশা দপ্তর

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	সম্ভাব্য মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া ক্রয়ের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিলম্বিত প্রকাশের তারিখ	বাক দরপত্র সকার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	টাইটলর (CA) যাক্স	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	টোনার-০১	ক	টোনার (জিটোর, ফটোকপিয়ার ও ফ্যাক্স মেশিন) এবং অন্যান্য উপকরণ।	প্রকার	৩০	সর্বমুঠে তাপিসা মোতাবেক	১০৩৬৯৪৯৮.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৭/২৩	১০/০৭/২৩	১১/০৭/২৩	১৬/০৭/২৩	২৪/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	৩০/০৭/২৩	১৪/০৮/২৩	১২/১০/২৩	৬০	৯৯
							মোট =	১০৩৬৯৪৯৮.৫০											


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সচিব
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


 ০৮/০৭/২৩
 মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করার সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ব্যবহার্য ১	ক	সিঁড়ি (১০ ফুট)	টি	২০০০	১৩০০.০০	২৬০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৪/০৮/২০২৩	০৪/০৯/২৩	০৫/০৯/২৩	১৩/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২৪/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	০৯/১০/২৩	০৮/১২/২৩	১০৫
সর্বমোট =						২৬০০০০০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২২/৮/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য টিভি ও বাই সাইকেল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	শ্যাকের নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	বিশেষের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া ক্রয়ের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিক্রয় পরিকল্পনা সেরাের তারিখ	বিক্রয় প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র ফুটিয়েনের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সমর
১	মন্ত্রণ ও সরঞ্জামাদি-০১	ক	বাই-সাইকেল	টি	১৬৫০	১২০০০.০০	১৯৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৫/২৩	০৪/০৬/২৩	০৫/০৬/২৩	১১/০৬/২৩	২০/০৬/২৩	২২/০৬/২৩	২৫/০৬/২৩	০৯/০৭/২৩	০৭/০৯/২৩	১০২
		খ	দ্বি-টিভি ৪৩"	টি	১০০	৬৫০০০০.০০	৬৫০০০০০.০০											
							মোট =											
১	মন্ত্রণ ও সরঞ্জামাদি-০২	ক	বাই-সাইকেল	টি	১৬৫০	১২০০০.০০	১৯৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৮/০৫/২৩	১৮/০৬/২৩	১৯/০৬/২৩	২৫/০৬/২৩	০৪/০৭/২৩	০৬/০৭/২৩	০৯/০৭/২৩	২৩/০৭/২৩	২১/০৯/২৩	১১৬
							সর্বমোট =											

সম্মুখে কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


০৪/০৫/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বাদক দলের পোশাক সামগ্রী, নতুন বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যযন্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশ এবং বাদ্যযন্ত্র মেয়ামত সামগ্রী ক্রম পরিকল্পনাঃ


(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইউজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মাল্যামতের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাপ্তি/একক মূল্য	প্রাপ্তি/মোট মূল্য (টাকা)	ক্রিয়াকারকের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	দরপত্র বিক্রয় পত্রিকার প্রেরণের তারিখ	বিল্ডিং প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এবং ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামত সরবরাহের নির্দেশ তারিখ	মোট সময়		
১	১	ক	বাদক দলের নতুন পোশাক	প্রকার	১০	সম্মত অঙ্গিকা মোতাবেক	৯২২৫৯০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২০২৩	১৫/১০/২০২৩	১৬/১০/২০২৩	২৫/১০/২০২৩	৩১/১০/২০২৩	০২/১১/২০২৩	০৫/১১/২০২৩	১৯/১১/২০২৩	১৮/০১/২০২৪	১০০		
		খ	বাদক দলের নতুন বাদ্যযন্ত্র	প্রকার	৩	ই	৩৪৯০৫০০.০০	পরিকল্পিত দিন			৫	১	৯	৬	২	৩	১৪		৬০	
		গ	বাদ্যযন্ত্রের খুচরা যন্ত্রাংশ	প্রকার	৩২	ই	৮৯৪৯৮৬.২৫													
		ঘ	বাদ্যযন্ত্র মেয়ামত ও সার্ভিসিং সামগ্রী	প্রকার	৫	ই	৬৩৭৫০.০০													
মোট =							৫৩,৭৪,৮২৬.২৫													


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কமிটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কமிটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কமிটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কமிটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কமிটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রম কமிটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রনালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	রূপ নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	মহাপর ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন এবং ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
১	অফিস সরঞ্জাম	ক	ফটোকপি মেশিন	টি	২৮	৭০০০০.০০	১৯৬০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পর্বিকল্পিত দিন	১৮/০৯/২৩	২৫/০৯/২৩	২৬/০৯/২৩	০৪/১০/২৩	১১/১০/২৩	১৫/১০/২৩	১৬/১০/২৩	৩০/১০/২৩	২৯/১২/২৩	৩০	৭২
						সর্বমোট =	১৯৬০০০০.০০												

সংযুক্তি কারিগরী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি



উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


জিপি: অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সনদপত্র মন্ত্রণের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গমপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ত্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিভাগি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিভাগি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর তারিখ	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	সনদপত্র-০২	ক	ভিডিপি প্রশিক্ষণ সনদপত্র	টি	৮৬০৮৬	১০.০০	৮৬০৮৬০.০০	পারিকল্পিত তারিখ	১৮/০৯/২০২৩	১৯/০৯/২৩	২০/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	০৫/১০/২৩	০৮/১০/২৩	০৯/১০/২৩	২৩/১০/২৩	২২/১২/২০২৩	৬৫
			বাটোলিগন আনসার সনদপত্র	টি	২২৩৪	১৫.০০	৩৩৫১০.০০	পারিকল্পিত দিন										
			স্বাধারণ আনসার সনদপত্র	টি	২০০০	১২.০০	২৪০০০.০০											
						সর্বমোট =	৯১৮৩৭০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রম কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রম কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রম কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামানের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া ক্রয়ের সময়	দরপত্র ক্রয়কর্তার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সজার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অন্মোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	গবেষণা সামগ্রী-০১	ক	গবেষণা কাজের প্রশিক্ষণ উপকরণ	প্রকার	১০	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	১৫১৫১৭০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২১/০৪/২৪	২৮/০৪/২৪	২৯/০৪/২৪	০৬/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	১৫/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	৬৬
মোট =							১৫১৫১৭০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও ডিভিপি
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি হিজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্ভাব্য একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	প্রতিরোধ-০১	ক	আনসার-ডিভিপি মুখপত্র প্রতিরোধ পত্রিকা মুদ্রণ, বাধাই ও সরবরাহ আলাদা প্রজ্ঞান ১৭০ গ্রাম আর্ট পেপার উভয় পার্শ্বে গ্লু সেমিনেটসেহ আধা ফর্মা ০৪ পৃষ্ঠা, ইনার তিন ফর্মা ২৪ পৃষ্ঠা (১২০ গ্রাম আর্টপেপার) 1/৪ ডিমাই সাইজ ২৩"X৩৬" মোট ৩.৫ ফর্মা ২৮ পৃষ্ঠা, ৪(চার) রং	ফর্মা	১১০০০ প্রতিমাস (১২ সংখ্যা)	৩৫.০০	৪৬২০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৬/০৬/২৩	০৯/০৭/২০২৩	১০/০৭/২৩	১৬/০৭/২৩	২৪/০৭/২৩	২৭/০৭/২৩	৩১/০৭/২৩	১৪/০৮/২৩	১৩/১০/২০২৩	১০৯
মোট =							৪৬২০০০০.০০											


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি



 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


 ০৫/০৭/২৩

মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৪ তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষে সরণিকা মুদ্রণ পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি ইন্ডিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রফ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	সম্মত একক মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অন্যন-০১	ক	আনসার-ভিডিপি এর ৪৪ তম জাতীয় উপলক্ষে অর্থনৈতিক তুলন, বইখই ও সরবরাহ। অর্থনৈতিক সাইজ ৮.২"X ১০.৯"। ডেভরের পানপত্র ১৫০ গ্রাম আর্ট পেপার (১টি গ্রুপিং পেপার)। কভার ৩৪/৩৬ আউট পেন্সিল বোর্ড, ১০০ গ্রাম আর্ট পেপার, ৪ কলাম ছাপা যারি ও স্ট্রিট পেইন্টমেন্ট, ২ রঙের ফলো স্টিট, বর্নাইথ প্রাইন ও ফিলা যারি উন্নতমানের বর্নাইথ।	কপি	৩০০০	৭৪৭.৫০	২২৪২৫০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৩/২৪	১৮/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২৪	২৪/০৩/২৪	০২/০৪/২৪	০৪/০৪/২৪	০৬/০৪/২৪	২২/০৪/২৪	০৬/০৬/২০২৪	৯৩
মোট =							২২৪২৫০০.০০											


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ক্রেস্ট ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রেস্টের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গনস্বত্বাভিত্তি বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রেস্টের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইউজিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পরিষ্কার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মন্তব্য
১	স্বচ্ছচার-০১	ক	ক্রেস্ট	টি	৪০০	৩৫০০.০০	১৪০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৩/২৪	১৯/০৩/২৪	২০/০৩/২৪	২৭/০৩/২৪	০৩/০৪/২৪	১৬/০৪/২৪	১৮/০৪/২৪	০২/০৫/২০২৪	১৬/০৬/২০২৪	১০৭
সর্বমোট =							১৪০০০০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য সফটওয়্যার ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ৪

(ক) অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস পঞ্চপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
 (ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি ই-জিপি/খোলা দরপত্র

ক্র/সং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র জন্মেট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মকামল সরবরাহের তারিখ	মোট সময়	
১	কম্পিউটার সফটওয়্যার ১	ক	Ansar VDP Personal Management Information System (AVPMIS)	টি	১	২৭১২০০০.০০	২৭১২০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৪/০১/২৪	২৪/০১/২৪	২৬/০১/২৪	০৪/০২/২৪	১১/০২/২৪	১৩/০২/২৪	১৪/০২/২৪	২৮/০২/২৪	২৮/০৩/২৪	৩০	৬৫
						সর্বমোট =	২৭১২০০০.০০												


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সভাপতি
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার লাইসেন্স ক্রয় পরিকল্পনা


(ক) অর্থ বছর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্ডার উৎস	স্বয়ংস্বতন্ত্র বাংলাদেশ সরকার


(খ) মহাপসর/বিভাগ/সাহায্য	বাংলাদেশ আনসার ও ডিভিপি
(গ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ডিভিপি
(ঘ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ইতিমধ্যে/মোলা দরপত্র

ক্র/সং	শ্রীংখমা	ক্রম	সেবা/সামগ্রীর নাম	বিভাগ	একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	ক্রয়কারকের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত তারিখ	বিভাজিত পরিমাণ তারিখ	বিভাজিত ক্রয়শেখর তারিখ	ক্রয় দরপত্র সময়	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মুদ্রাঙ্কনের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রন্থ ও NOA	চুক্তি (CA) স্বাক্ষর	মলাফল সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	কম্পিউটার	ক	Eset endpoint Security server pack license Renewal (1 Year)	টি	২৪০	৮৮০.০০	২১১২০০.০০	পরিচালিত হারিস	০১/০৮/২৪	০২/০৮/২৪	০৩/০৮/২৪	০৪/০৮/২৪	১৫/০৮/২৪	১৬/০৮/২৪	১৭/০৮/২৪	১৮/০৮/২৪	১৯/০৮/২৪	২০/০৮/২৪	২১/০৮/২৪
			Eset Internet Security Antivirus Software (One User) 1 Year	টি	১০	৯২০.০০	৯২০০.০০	পরিচালিত দিন											
			Eset Internet Security Antivirus Software (3 User) 1 Year	টি	১২২	১৬৪০.০০	২০১১২০.০০												
			Eset Internet Security Antivirus Software (1 User) 1 Year	টি	১১৫	৯২০.০০	১০৬৮০.০০												
মোট =							৪২৮১২০.০০												


পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কর্মসূচি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কর্মসূচি



উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কর্মসূচি


উপমহাপরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কর্মসূচি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কর্মসূচি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রয় কর্মসূচি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিবেদক বাহিনীর জন্য এন্টিভাইরাস সফটওয়্যার লাইসেন্স ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল: ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস: নব্বয়গাত্তরী বাংলাদেশ সরকার

(খ) অফার/নিজস্ব/সেহা
 (গ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
 (ঘ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিবেদক
 মহাপরিচালক, আনসার ও প্রতিবেদক
 ইন্ডিনি/সেবা দফতর

ক্র/সং	স্বাক্ষর নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	বিশেষ একক	পরিমাণ	প্রকল্পিত একক মূল্য	প্রকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র উন্মোচনের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় জ্ঞেয়তার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সমূহের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র স্বাক্ষর তারিখ	HOPE অনুমোদন প্রোগ্রাম NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান সম্বন্ধে তারিখ	মোট সময়
১	কম্পিউটার	১	MS Windows 11 pro 64 Bit, ENG INTL, IPV, DSP OEI DVD, E-license (Life time for one user)	টি	৯৮	২২০০০.০০	২১৫৬০০০.০০	পরিমার্জিত তারিখ	২৪/০৪/২৪	২৯/০৪/২৪	৩০/০৪/২৪	০৯/০৫/২৪	১৪/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	২৬/০৬/২৪	৩০
			MS Office Home and Business License, (Life time for one user)	টি	৯৮	৩৯৯২৫.০০	৩৯১৩০০০.০০	পরিমার্জিত দিন										
			Eset Internet Security Single User for 1 Year	টি	৯৮	১২০০.০০	১১৫২০০.০০											
মোট =							৪৬৬১০০০.০০											


 পরিচালক (প্রশাসন-ডিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সহকারী
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


 মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিবেদক বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্ম চাল, নী গার্ড, স্পীকার ক্রফ হেলমেট ও লাঠি (প্রাস্টিক) ক্রয় পরিকল্পনা


(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	পঞ্চায়েতসভা বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ই-জিপি/চোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামানের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ভুক্তমত তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিয়ন্ত্র-০১	ক	চাল	টি	৩০০০	৫০০০.০০	১৫০০০০০০.০০	পরিকল্পিত হার্ডিপ	০২/০৮/২৩	০৭/০৮/২৩	০৮/০৮/২৩	১০/০৮/২৩	২০/০৮/২৩	২৭/০৮/২৩	২৯/০৮/২৩	১২/০৯/২৩	১১/১১/২৩	
		খ	নী গার্ড	টি	৩০০০	৫০০০.০০	১৫০০০০০০.০০											
		গ	স্পীকার ক্রফ হেলমেট	টি	৩০০০	৩০০০.০০	৯০০০০০০.০০											
		ঘ	লাঠি (প্রাস্টিক)	টি	১৫০০০০	৮৫.০০	১২৭৫০০০০.০০	পরিকল্পিত দিন	৫	১	৫	১০	৮	২	১৪	৬০	১০১	
						সর্বমোট =	৫১৭৫০০০০.০০											

সংক্রান্ত কারিপত্রী বিনির্দেশ।


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

০৩/০৮/২৩

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য অন্ন পরিষ্কার ও নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :


(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও জিডিপি মহাপরিচালক, আনসার ও জিডিপি ইউপি/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মানামালের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাকলিত একক মূল্য	প্রাকলিত মোট মূল্য (টাকা)	ক্রিয়া বরাদ্দ সময়	দরপত্র উন্মুক্ত তৈরী করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	ক্রয় দরপত্র সত্তর তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরাচ-০১	ক	সিপিং	গ্রাকার	৩	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	৩১৪০০০.০০	পরিষ্কার ও অন্ন পরিষ্কারের জন্য	০৪/০৯/২০২৩	১২/০৯/২৩	১৩/০৯/২৩	২১/০৯/২৩	২৭/০৯/২৩	০১/১০/২৩	০৩/১০/২৩	১৭/১০/২৩	১৬/১২/২০২৩	১০৩
	খ	অন্ন পরিষ্কার সামগ্রী	গ্রাকার	৫	ঐ	৭১৫৮৫০০.০০												
মোট =							১০৩০৫৫০০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


২৩/০৯/২৩
মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আদালত ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পেশাকর্মী সদস্যদের জন্য বুলেট প্রফ ফেলমেট ক্রয়ের ক্রম পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণরাজস্বের মাধ্যমে সরকার

(ঘ) মনোনয়ন/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আদালত ও জিডিপি
মহাপরিচালক, আদালত ও জিডিপি
খোশা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	মিসানের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র চূড়ান্তকরণের তারিখ	বিজয়ী পরিচয় প্রেরণের তারিখ	বিজয়ী প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সম্বলিত তারিখ	ফেলমেন্টের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন প্রাপ্তি NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিয়া-০৭	ক	বুলেট প্রফ ফেলমেট	টি	৮৩০	৩৬০০০.০০	৩০৯৬০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৩/২৪	১৮/০৩/২০২৪	১৯/০৩/২৪	২৪/০৩/২৪	১৬/০৪/২৪	১৮/০৪/২৪	২২/০৪/২৪	০৬/০৫/২৪	২০/০৬/২০২৪	১০৭
মোট =							৩০৯৬০০০০.০০			১২	১	৬	২৩	২	৪	১৪	৪২	


পরিচালক (প্রশাসন-জিডিপি)
সদস্য-সচিব
ক্রম কর্মি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রম কর্মি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কর্মি


উপ-মহাপরিচালক (স্বাগতন)
সদস্য
ক্রম কর্মি


উপ-মহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রম কর্মি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সদস্য
ক্রম কর্মি

মহাপরিচালক (ক্রম কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আদালত ও জিডিপি কর্মি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (বিভিন্ন দলের) খেলোয়ারদের ব্যবহারের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ইন্ডিশ/খোলা দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত একক মূল্য	প্রাক্কলিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র উন্মুক্ত তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রমিতকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট দিন
১	খেলা-০১	ক	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	১৫	সংযুক্ত আশিকা মোতাবেক	৫৮৪৪৪০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৯/১০/২০২৩	২৩/১০/২৩	২৪/১০/২৩	০২/১১/২৩	০৮/১১/২৩	১২/১১/২৩	১৩/১১/২৩	২৭/১১/২৩	২৬/০১/২৪	৯৯
		খ	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	৩০	ঐ	২৮২৭০২০.০০											
		গ	খেলা সামগ্রী (গ্রোহলেটাম ও কবাজি)	প্রকার	৯	ঐ	১১৬৭৫০০.০০											
		ঘ	খেলা সামগ্রী (জুডো ও কুস্তি)	প্রকার	৫	ঐ	১১৪৪০০.০০											
		ঙ	খেলা সামগ্রী (বক্সিং)	প্রকার	৬	ঐ	৫৮৬২০০.০০											
		চ	খেলা সামগ্রী (ভায়কোয়ানডো)	প্রকার	১১	ঐ	২০০৪০০০.০০											
		ছ	খেলা সামগ্রী (ভলিবল)	প্রকার	৯	ঐ	৪৫৮৭৫০.০০											
		জ	খেলা সামগ্রী (টেবিল টেনিস ও লন টেনিস)	প্রকার	৭	ঐ	৬৯১৫০০.০০											
		ঝ	খেলা সামগ্রী (আরচারী)	প্রকার	৩	ঐ	২০৮৪০০০.০০											
		ঞ	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	৪	ঐ	৩২২২০০০.০০											
সর্বমোট =							১৯৯৯৯৭৭০.০০											


পরিচালক (প্রশাসন-ভিডি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি



পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (কীড়া ও সংস্কৃতি)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত সূত্র পরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)



মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (বিভিন্ন দলের) খেলোয়ারদের ব্যবহারের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৩-২০২৪
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৩-২০২৪
(গ) অর্ধের উৎস	পূণ্যপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান	মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি	ইলেক্ট্রনিক/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	গ্রুপ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন প্রাপ্তি ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট দিন	
১	ক্রীড়া সামগ্রী ২	ক	খেলা সামগ্রী (কমন মালামাল)	প্রকার	১৩	সংযুক্ত তালিকা মোতাবেক	৩৯৯৯২০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরবর্তীকালে	২৯/০১/২০২৪	০৪/০২/২৪	০৫/০২/২৪	১০/০২/২৪	১৯/০২/২৪	২২/০২/২৪	২৫/০২/২৪	১০/০৩/২৪	০৯/০৬/২৪	৯০	১৩১
		খ	খেলা সামগ্রী (জিমন্যাস্টিক ও অন্যান্য)	প্রকার	১৯	এ	৪৬৮৯৮০০.০০												
		গ	খেলা সামগ্রী (সাইক্লিং ও অন্যান্য)	প্রকার	১৮	এ	৯৭৭৪৫০.০০												
		ঘ	খেলা সামগ্রী (ফুটবল ও অন্যান্য)	প্রকার	২৩	এ	১২৮২২০০.০০												
সর্বমোট =							১০৯৪৮৬০০.০০												


সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া ও সংস্থাপন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সহস্বাক্ষরিত
ক্রয় কমিটি


মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর (বিভিন্ন দলের) খেলোয়ারদের ব্যবহারের জন্য খেলাধুলা সামগ্রী ক্রয় পরিকল্পনাঃ

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৩-২০২৪
২০২৩-২০২৪
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
ইঞ্জিনিয়ার/খোলা দরপত্র

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	এমপ নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র জমুমেট ইভেন্ট শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলা দরপত্র তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মেট দিন
১	ক্রীড়া সামগ্রী ৩	ক	খেলা সামগ্রী (উত্ত)	প্রকার	২৪	সংযুক্ত আদিদকা মোতাবেক	৩৯৫৭৩২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৯/০১/২০২৪	০৮/০২/২৪	০৯/০২/২৪	১৯/০২/২৪	২৭/০২/২৪	২৯/০২/২৪	০৩/০৩/২৪	১৭/০৩/২৪	১৬/০৬/২৪	১৩৮
		খ	খেলা সামগ্রী (ফেপিং)	প্রকার	৯	ঐ	২১০০৬০০.০০											
		গ	খেলা সামগ্রী (হ্যাচি)	প্রকার	৯	ঐ	২৪৯৬০০০.০০											
		ঘ	খেলা সামগ্রী (কারাতে ও অন্যান্য)	প্রকার	১৪	ঐ	১২৯৬০৮০.০০											
		ঙ	খেলা সামগ্রী (আরচারী)	প্রকার	১৬	ঐ	৩১০০০০০.০০											
সর্বমোট =							১২৯৫০০০০.০০											

সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (অপারেশন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য শটিগাম জুকের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪
 (খ) ক্রয়ের সময়কাল ২০২৩-২০২৪
 (গ) অর্থের উৎস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
 (ঙ) জনস্বাক্ষর সংস্থার প্রধান মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি
 (চ) ক্রয়ের পদ্ধতি আন্তর্জাতিক দরপত্র


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রয় নং	মাল্যমানের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত একক মূল্য	প্রাকল্পিত মোট মূল্য (টাকা)	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট টেন্ডারী তুলে করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	ক্রয় দরপত্র সময়ের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মুদ্রাঙ্কনের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	ফালাফলা সময়সীমার তারিখ	মোট সময়
১	অত্র-০১	ক	১২ বোর শটিগাম	টি	১২৩৪৫	৩২৪০০.০০	৩৯৯৯৭০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৫/০৬/২০২৩	০৬/০৭/২০২৩	০৭/০৭/২০২৩	২৩/০৭/২০২৩	২৩/০৮/২০২৩	২৪/০৮/২০২৩	২৮/০৮/২০২৩	১১/০৯/২০২৩	১১/১২/২০২৩	১৬৯
মোট =							৩৯৯৯৭০০০.০০											


 পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
 সদস্য-সচিব
 ক্রয় কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (অ্যাবলেন্স)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (অধিকার)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি


 অতিরিক্ত মহাপরিচালক
 সদস্য
 ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


 ০৩/০৭/২৩

মহাপরিচালক
 আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী