

কোড : ৩২৫৪১০২

বরাদ্দ : ২১৮,৫৫,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) চতুর্থের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) জরুরীকারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

[illegible]

[illegible]

~~পরিচালক/সি.এস.সি.টি~~
সদস্য সচিব
রূপ কমিটি


 পরিচালক (অর্থ)
 সদস্য
 ত্রুটি কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ঐশ্বর্য কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (জন্য কার্যালয় প্রধান)


 महाप्रबन्धक
 आनसूय ओ ग्राम प्रतिष्ठा बाहिनी

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর পোশাকধারী সদস্য/সদস্যদের পোশাক পরিচ্ছদ ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৬১০৬

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বরাদ্দ : ৫৩,৮০,৫০,০০০/-

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মোট মূল্য	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	ইউ-০১	ক	বুট ডিএফএস (এ-স্রেড)	জোড়া	১৫০০০	৩০৭৫০	উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/ RFQ/এক ধাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৭/২০২৬	০৬/০৭/২০২৬	০৭/০৭/২০২৬	১২/০৭/২০২৬	২২/০৭/২০২৬	২৬/০৭/২০২৬	২৭/০৭/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	০৯/১০/২০২৬	
		খ	বুট ডিএফএস (বি-স্রেড)	জোড়া	৩০০০০	৪০৫০০		পরিকল্পিত দিন		৪	১	৫	১০	৪	১	১৪	৬০	৯৯
		গ	বুট ডিএফএস (বি-স্রেড)	জোড়া	৩০০০০	৪০৫০০		পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৬	০৪/০৮/২০২৬	০৫/০৮/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১৯/০৮/২০২৬	২৩/০৮/২০২৬	২৪/০৭/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/১১/২০২৬	
২	ইউ-০২	ক	পিটি কেডস	জোড়া	৭৯৬২	১৫০০০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৪	১০	৪	১	১৪	৬০	৯৫
		খ	কয়েব কেট	টি	১৫০০০	৪০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৬	০৪/০৮/২০২৬	০৫/০৮/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১৯/০৮/২০২৬	২৩/০৮/২০২৬	২৪/০৭/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/১১/২০২৬	
৩	ইউ-০৩	ক	পিটি কেডস	জোড়া	৭৯৬২	১৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৮/২০২৬	০৪/০৮/২০২৬	০৫/০৮/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১৯/০৮/২০২৬	২৩/০৮/২০২৬	২৪/০৭/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/১১/২০২৬	
		খ	উলেন জার্সি ও কার্টিয়ান	টি	৮৫০০	৮০০০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৪	১০	৪	১	১৪	৬০	৯৫
৪	ইউ-০৪	ক	সুঁতি মোজা মোটা	জোড়া	৬২৩৬০	৬৮৫৯		পরিকল্পিত তারিখ	৩০/০৮/২০২৬	৩১/০৮/২০২৬	০১/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৬	১৫/০৯/২০২৬	১৭/০৯/২০২৬	২০/০৯/২০২৬	২১/০৯/২০২৬	২০/১১/২০২৬	
		খ	সুঁতি মোজা পাতলা	জোড়া	৪০৬১৩	৩৬৫৫		পরিকল্পিত দিন		৪	১	৫	৩	৪	১	১৪	৬০	৯২
		গ	হ্যান্ড আওয়ার	টি	৩০০০০	৯১২৬		পরিকল্পিত তারিখ	৩০/০৮/২০২৬	৩১/০৮/২০২৬	০১/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৬	১৫/০৯/২০২৬	১৭/০৯/২০২৬	২০/০৯/২০২৬	২১/০৯/২০২৬	২০/১১/২০২৬	
৫	ইউ-০৫	ক	রেইন কোট (কম্বাট)	টি	৫০০০	১৫০০০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	৯	২	৩	১৪	৬০	৯৫
		খ	রেইন কোট (জলপাই)	টি	১০৩৩৭	২৯০০২		পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৯/২০২৬	২১/০৯/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	২৬/১০/২০২৬	২৫/১২/২০২৬	
৬	ইউ-০৬	ক	হ্যাভিসাইট	টি	৩৫০০	২৩০০		পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৯/২০২৬	২১/০৯/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	২৬/১০/২০২৬	২৫/১২/২০২৬	
		খ	ভুরিশ কটন	টি	৭০০০	৯০০০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	১০	৪	১	১৪	৬০	৯৬
৭	ইউ-০৭	ক	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	৬৭৯১৮	২৭১৬৭		পরিকল্পিত তারিখ	২০/০৯/২০২৬	২১/০৯/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	২৬/১০/২০২৬	২৫/১২/২০২৬	
		খ	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৬৯৮০০	২৭৯২০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	১০	১	১	১৪	৬০	৯৩
		গ	টিসি কাপড় (কম্বাট)	মিটার	৫৭০০০	২৫৬৫০												
		ঘ	টিসি কাপড় (মেকন)	মিটার	৫৭০০০	২৯৮০০												
৮	ইউ-০৮	ক	কালো কল	টি	১৫০০০	২২৫০০		পরিকল্পিত তারিখ	১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	২৭/১০/২০২৬	২৯/১০/২০২৬	০১/১২/২০২৬	১৫/১২/২০২৬	১৪/০২/২০২৭	
		খ	উইটার কোট (জলপাই জ্যাকেট)	টি	১২০০০	৪২০৮৯		পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	৯	২	৩	১৪	৬০	৯৫
		গ	উইটার কোট (কম্বাট জ্যাকেট)	টি	৪০০০	১৪৪০০												
৯	ইউ-০৯	ক	টিসি কাপড় (কালো)	মিটার	৬৭৯১৮	২৭১৬৭		পরিকল্পিত তারিখ	১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	২৭/১০/২০২৬	২৯/১০/২০২৬	০১/১২/২০২৬	১৫/১২/২০২৬	১৪/০২/২০২৭	
১০	ইউ-১০	ক	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৬৯৮০০	২৭৯২০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	৯	২	৩	১৪	৬০	৯৫
		ক	টিসি কাপড় (জলপাই)	মিটার	৬৯৮০০	২৭৯২০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১১/২০২৬	০২/১১/২০২৬	০৩/১১/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	১৮/১১/২০২৬	২২/১১/২০২৬	২৩/১১/২০২৬	০৭/১২/২০২৬	০৬/০২/২০২৭	
								পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	১০	৪	১	১৪	৬০	৯৬



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

১১	ইউ-১১	ক	টিসি কমপ্লেক্স (কম্বাট)	মিটার	৫৭০০০	২৫৬৫০	উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/ RFQ/এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি (অন্তর্ভুক্তিক)	পরিকল্পিত তারিখ	০১/১১/২০২৬	০২/১১/২০২৬	০৩/১১/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	১৮/১১/২০২৬	২২/১১/২০২৬	২৩/১১/২০২৬	০৭/১২/২০২৬	০৬/০২/২০২৭	
								পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	১০	৮	১	১৪	৬০	৯৬
১২	ইউ-১২	ক	হাফ হাউস গোল্ড জলপাই	টি	৪২০০০	১৫০০০		পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১২/২০২৬	০৭/১২/২০২৬	০৮/১২/২০২৬	১৩/১২/২০২৬	২২/১২/২০২৬	২৭/১২/২০২৬	২৮/১২/২০২৬	১১/০১/২০২৭	১১/০৩/২০২৭	
		খ	হাফ হাউস গোল্ড কম্বাট	টি	৬০০০	৩০০০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	৯	৫	১	১৪	৬০	৯৬
১৩	ইউ-১৩	ক	কিটি বাস	টি	৩০০০	১১৪০০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/০১/২০২৬	০৭/০১/২০২৬	০৮/০১/২০২৬	০৯/০১/২০২৬	২০/০১/২০২৬	২১/০১/২০২৬	২২/০১/২০২৬	০৭/০২/২০২৬	০৮/০৪/২০২৬	
		খ	আরপ আইটেম	টি	৭৫০	১০০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৩	১১	১	১	১৪	৬০	৯২
		গ	ট্রাকসুট	টি	২০০০০	১৬০০০												
১৪	ইউ-১৪	ক	সোলার টাইটেল (বাটালিয়ন)	জোড়া	৩০০০০	৭৫০		পরিকল্পিত তারিখ	১০/০১/২০২৭	১১/০১/২০২৭	১২/০১/২০২৭	১৭/০১/২০২৭	২৭/০১/২০২৭	৩১/০১/২০২৭	০২/০২/২০২৭	১৬/০২/২০২৭	১৬/০৪/২০২৭	
		খ	সোলার টাইটেল (ভিভিপি)	জোড়া	১০০০০	২৫০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৫	১০	৮	২	১৪	৬০	৯৭
		গ	সোলার টাইটেল (এজিবি)	জোড়া	১০০০	২৫												
		ঘ	সোলার টাইটেল (আনসার)	জোড়া	১১০০০০	২৭৫০												
		ঙ	ফরমেশন সাইন (আনসার)	টি	৫৫০০০	১৩৭৫												
		চ	ফরমেশন সাইন (এজিবি)	টি	১০০০	২৫												
		ছ	ফরমেশন সাইন (ভিভিপি)	টি	২০০০০	৫০০												
		জ	ফরমেশন সাইন (বাটালিয়ন)	টি	১৬০০০	৪০০												
		ঝ	হ্যাংক বেচ প্যাস নায়েক	টি	৩০০০	১৮০												
		ঞ	আইডি কার্ড/হোল্ডার	টি	১৮০০০	৫৪০												
						৫৩৮০৫০												


উপমহাপরিচালক (প্রশাসনিক)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসনিক)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিভিন্ন দপ্তর/শাখায় ব্যবহারের জন্য স্টেশনারী ও সেনেটারী মালামাল ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০৫

বরাদ্দ : ২,৬৮,৫০,০০০/-

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাপ্তিলিখিত		ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মেট সময়
						মূল্য	হাজার টাকায়												
১	স্টেশনারী-০১	ক	স্টেশনারী মালামাল (কাপড়)	প্রকার	৬	৫৫০০		উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/ RFQ/এক খাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৭/০৮/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৩/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৩/০৮/২০২৬	২৪/০৮/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৬/১১/২০২৬	২১
		খ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৪	৪০০					২	১	৩	৭	৩	১	১৪	৬০	
		গ	টোনার কাটিজ	প্রকার	৮	১০০০													
		ঘ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২৩	১০০০													
	স্টেশনারী-০২	ক	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	১৩	৮০০			পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২০/০৯/২০২৬	২১/০৯/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	২৬/১০/২০২৬	২৫/১২/২০২৬	৯৬
		খ	স্টেশনারী মালামাল	প্রকার	৭	৩০০					১	১	৫	১০	৪	১	১৪	৬০	
		গ	টোনার কাটিজ	প্রকার	৪	৪০০০													
		ঘ	টোনার কাটিজ	প্রকার	৮	৮০০০													
	স্টেশনারী-০৩	ক	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২২	১৪০০			পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন										
		খ	স্টেশনারী মালামাল (খাম-রেজিস্টার)	প্রকার	১৫	৫০০				১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	২৭/১০/২০২৬	২৯/১০/২০২৬	০১/১২/২০২৬	১৫/১২/২০২৬	১৪/০২/২০২৭	
		গ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	২০	৯৫০					১	১	৫	৯	২	৩	১৪	৬০	
		ঘ	সেনেটারী মালামাল	প্রকার	১৫	১৬০০													
						২৬৮৫০													


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি
মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

কোড : ৪১১২২০২

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ত্রয়ের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা :

বরাদ্দ : ৩,৫০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর

(খ) ত্রয়ের সময়কাল

(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭

২০২৬-২০২৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা

(ঙ) ত্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি

মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/সং	প্রাকল্প নং	ক্র/সং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য হাজার টাকায়	ত্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	কম্পিউটার-০১	ক	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের কিল বাবদ			১৪১০০	উন্মুক্ত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি											
		খ	ডেলিভারি কম্পিউটার	সেট	১৮৪	১৮৪০০	পরিমিত তারিখ		২৮/০৭/২০২৬	২৯/০৭/২০২৬	৩০/০৭/২০২৬	০৬/০৮/২০২৬	১৩/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	১৭/০৮/২০২৬	৩১/০৮/২০২৬	৩০/১০/২০২৬	৯৩
		গ	ল্যাপটপ	টি	১৫	১৫০০	পরিমিত তারিখ		১/৯/২০২৬	২/৯/২০২৬	৩/৯/২০২৬	৮/৯/২০২৬	১৭/৯/২০২৬	২০/৯/২০২৬	২১/৯/২০২৬	০৫/১০/২০২৬	০৪/১২/২০২৬	৯৪
						৩৫০০০	পরিমিত তারিখ											


সদস্য-সচিব
ত্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ত্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ত্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ত্রয় কমিটি।
২৭/৭/২৬


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ত্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ত্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

কোড : ৪১১২৩১৪

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আসবাবপত্র কেন্দ্রের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

বরাদ্দ : ৪,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৬-২০২৭
(খ) কেন্দ্রের সময়কাল	২০২৬-২০২৭
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্রম নং	মলামলের নাম	মিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	কেন্দ্রের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া কালের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র-০১	ক	স্টীল ট্রাক	টি	৮২০	২২১৪	উন্মুক্ত/সদস্য/সীমিত/ RFQ/এক বাপ বিশিষ্ট দুই খান পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ	১৪/০৭/২০২৬	২৮/০৭/২০২৬	২৯/০৭/২০২৬	০৩/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	১৭/০৮/২০২৬	৩১/০৮/২০২৬	৩০/১০/২০২৬	১০৮
		খ	লোহার চাকপায়া (সিঙ্গেল)	টি	১০০০	৭৬০০		পরিকল্পিত দিন		১৪	১	৫	৭	৬	১	১৪	৬০	
২	আসবাবপত্র-০২	ক	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	৪৫	২৪০০		পরিকল্পিত তারিখ	১৪/০৭/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৪/০৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	০৮/০৯/২০২৬	০৭/১১/২০২৬	১১৬
		খ	ফুল সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	৪০	৭২০		পরিকল্পিত দিন		২৬	১	৬	৮	৮	১	১৪	৬০	
		গ	হাক সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	১৫০	২২৫০												
		ঘ	হাক সেক্রেটারিয়েট চেয়ার	টি	১৫০	১৫০০												
		ঙ	কম্পিউটার টেবিল	টি	১০০	৭০০												
		চ	কম্পিউটার চেয়ার	টি	১০০	৫০০												
৩	আসবাবপত্র-০৩	ক	প্রাস্টিক চেয়ার (হাতাছাড়া)	টি	৪০০০	২২০০		পরিকল্পিত তারিখ	১৫/০৭/২০২৬	০৮/১০/২০২৬	০৯/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৯/১০/২০২৬	২২/১০/২০২৬	২৫/১০/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	০৭/০১/২০২৭	১৪৫
		খ	প্রাস্টিক চেয়ার (হাতাওয়ালা)	টি	১০০০	৬৫০		পরিকল্পিত দিন		৫৪	১	৪	৬	৩	৩	১৪	৬০	
		গ	কুশন চেয়ার (হাতাওয়ালা)	টি	৪০০	২৬০০												
		ঘ	কুশন চেয়ার (হাতাছাড়া)	টি	৪০০	১০০০												
৪	আসবাবপত্র-০৪	ক	সোফা সেট (৫ সিট)	সেট	৩৪	১৭২৫		পরিকল্পিত তারিখ	১৫/০৭/২০২৬	১১/১০/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	২৬/১০/২০২৬	২৯/১০/২০২৬	০১/১১/২০২৬	১৫/১১/২০২৬	১৪/০১/২০২৭	১৫২
		খ	বাট (ডাকল)	টি	২০	৮৬০		পরিকল্পিত দিন		৫৭	১	৬	৮	৩	৩	১৪	৬০	
		গ	বাট (সিঙ্গেল)	টি	১০	৩৩০												
		ঘ	ডাইনিং টেবিল সেট (৬ চেয়ারসহ)	টি	১৫	১২০০												
৫	আসবাবপত্র-০৫	ক	স্টীলের অলমিরা	টি	১২০	১৭২৫		পরিকল্পিত তারিখ	১৫/০৭/২০২৬	০১/১১/২০২৬	০২/১১/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	১২/১১/২০২৬	১৬/১১/২০২৬	১৮/১১/২০২৬	০১/১২/২০২৬	০১/০২/২০২৭	২০১
		খ	ফাইল কেবিনেট	টি	১৫০	৩৭৫০		পরিকল্পিত দিন		১১০	১	৬	৮	৮	২	১০	৬০	
		গ	লোহার দান্দেল	টি	২৭০	৪৩২৬												
		ঘ	স্টীল গ্যাক	টি	৭০	১৭৫০												
						৪০০০০												

সিনিয়র (প্রশাসন-ক্রয়)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।

সিনিয়র (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য অন্যান্য যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১২৩১৬

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস


২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান


বরাদ্দ : ২,৫০,০০,০০০/-


বাংলাদেশ আনসার ও ডিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ডিডিপি


ক্র/ন	প্যাকেজ ন	এল ন	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাপ্তিস্থ মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-০১	ক	বাই-সাইকেল	টি	৮০০	৯৬০০	উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/ RFQ/এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৭/০৭/২০২৬	২৮/০৭/২০২৬	২৯/০৭/২০২৬	২/৮/২০২৬	১১/৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	১৭/০৮/২০২৬	৩১/০৮/২০২৬	৩০/১০/২০২৬	৯৮
২	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-০২	ক	নরমাল ফ্রিজ	টি	২৫	১৩০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৮/০৮/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১০/৮/২০২৬	১৬/৮/২০২৬	২০/৮/২০২৬	২৪/০৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	৮/৯/২০২৬	৭/১১/২০২৬	৯১
৩	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-০৩	খ	টেলিভিশন ৪০ "	টি	১৫	৬৪৫		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	১৩/০৯/২০২৬	২০/০৯/২০২৬	২৪/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	১০/১০/২০২৬	০৯/১২/২০২৬	৯৮
৪	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-০৪	গ	টেলিভিশন ৫৫ "	টি	২০	১৬২০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	১৩/০৯/২০২৬	২০/০৯/২০২৬	২৪/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	১০/১০/২০২৬	০৯/১২/২০২৬	৯৮
৫	যন্ত্রাংশ ও সরঞ্জামাদি-০৫	ক	সিআই সীট	টি	৪৫৫৬	৬৮০৫		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৩/২০২৭	০২/০৩/২০২৭	০৩/০৩/২০২৭	০৭/০৩/২০২৭	১৫/০৩/২০২৭	১৮/০৩/২০২৭	২১/০৩/২০২৭	০৪/০৪/২০২৭	০৩/০৬/২০২৭	৯৬
						২৫০০০												


সমস্যা-সমিতির
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

ক্রেতা : ০২৫৬১০৭

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ২,৯৫,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ক	ক্রয় নং	ক্রয় নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাপ্তিস্থ মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র উন্মোচন তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
১	ক্রীড়া সামগ্রী-০১	ক	কোলা সামগ্রী (কমন মাল্যামাল)	প্রকার	৩৮	১১০০	উন্মুক্ত/সরাসরি/ সীমিত/RFQ/ এক খণ্ড বিশিষ্ট দুই খণ্ড পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২/৮/২০২৬	৩/৮/২০২৬	৪/৮/২০২৬	৯/৮/২০২৬	১৭/০৮/২০২৬	২৩/৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	৭/১০/২০২৬	৬/১২/২০২৬
		খ	কোলা সামগ্রী (কমন মাল্যামাল)	প্রকার	১১	১০০০				১	১	৫	৮	৬	২	১৪	৬০
		গ	কোলা সামগ্রী (কমন মাল্যামাল)	প্রকার	১৮	১৩০০											
২	ক্রীড়া সামগ্রী-০২	ক	কোলা সামগ্রী (জীম)	প্রকার	৩১	৩৫০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২/৮/২০২৬	৩/৮/২০২৬	৪/৮/২০২৬	৯/৮/২০২৬	১৭/০৮/২০২৬	২৩/৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	৭/১০/২০২৬	৬/১২/২০২৬
৩	ক্রীড়া সামগ্রী-০৩	ক	কোলা সামগ্রী (ফুটবল, ভলিবল ও অন্যান্য)	প্রকার	২২	২০৫০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	৬/৮/২০২৬	৭/৮/২০২৬	৮/৮/২০২৬	১৩/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২২/০৮/২০২৬	২৪/০৮/২০২৬	৮/১০/২০২৬	৭/১২/২০২৬
										১	১	৫	৭	২	২	১৪	৬০
৪	ক্রীড়া সামগ্রী-০৪	ক	কোলা সামগ্রী (জুতো, স্ফিড ও অন্যান্য)	প্রকার	১৩	১৪০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	৬/৮/২০২৬	৭/৮/২০২৬	৮/৮/২০২৬	১৩/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২২/০৮/২০২৬	২৪/০৮/২০২৬	৮/১০/২০২৬	৭/১২/২০২৬
		খ	কোলা সামগ্রী (উত, চারউলেন ও অন্যান্য)	প্রকার	৪২	১৪০০				১	১	৫	৭	২	২	১৪	৬০
৫	ক্রীড়া সামগ্রী-০৫	ক	কোলা সামগ্রী (সাইক্লিং ও অন্যান্য)	প্রকার	১২	৬৩৫০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২/১২/২০২৬	৩/১২/২০২৬	৬/১২/২০২৬	১০/১২/২০২৬	১৭/১২/২০২৬	২০/১২/২০২৬	২১/১২/২০২৬	৮/১/২০২৭	৩/৩/২০২৭
		খ	কোলা সামগ্রী (কেলিং ও অন্যান্য)	প্রকার	১৫	৫৬০০				১	৩	৪	৭	৩	১	১৪	৬০
		গ	কোলা সামগ্রী (টেকনিক টেনিস, কবডি ও অন্যান্য)	প্রকার	২০	১০০০											
৬	ক্রীড়া সামগ্রী-০৬	ক	কোলা সামগ্রী (সাঁতার, জিমন্যাস্টিক্স ও অন্যান্য)	প্রকার	২৫	১০০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২/১২/২০২৬	৩/১২/২০২৬	৬/১২/২০২৬	১০/১২/২০২৬	১৭/১২/২০২৬	২০/১২/২০২৬	২১/১২/২০২৬	৮/১/২০২৭	৩/৩/২০২৭
		খ	কোলা সামগ্রী (জুটি, আরচারী ও অন্যান্য)	প্রকার	১৯	২৬০০				১	৩	৪	৭	৩	১	১৪	৬০
৭	ক্রীড়া সামগ্রী-০৭	ক	কোলা সামগ্রী ০৮ প্রকার (বেসবল ও বো বো)	টি/বল/জোড়া	৭৬	১২০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০১/২০২৭	০৪/০১/২০২৭	০৫/০১/২০২৭	১০/০১/২০২৭	১৮/০১/২০২৭	২০/০১/২০২৭	২১/০১/২০২৭	০৪/০২/২০২৭	০৩/০৪/২০২৭
						২৯৫০০				১	১	৫	৮	২	১	১৪	৬০

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অস্ত্র ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৩১০১ **

বরাদ্দ : ২০,০০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্জের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গনহাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ক্র নং	মাল্যাহারের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকার প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অস্ত্র-০১	ক	৯ এম এম পিস্তল	পিস	৪৫২	২৪২৯৫	আন্তর্জাতিক/ খোলা দরপত্র/সরাসরি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৭/২০২৬	২৬/০৭/২০২৬ ২০	২৭/০৭/২০২৬ ১	১০/০৮/২০২৬ ১৪	০৭/০৮/২০২৬ ২৮	১৩/০৮/২০২৬ ৬	১৫/০৮/২০২৬ ২	২৯/০৮/২০২৬ ১৪	২৮/১১/২০২৬ ৬০	১৪৫
		খ	৯ এম এম পিস্তলের গুলি	রাউন্ড	১০০০০০	১৪০০০												
		গ	৯ এম এম পিস্তলের সিডি ভাটি ও অন্যান্য			৪১৯০												
		ঘ	৯ এম এম পিস্তলের গুলির সিডি ভাটি ও অন্যান্য			৩১২২০												
২	অস্ত্র-০২	ক	৯টিগানের কার্তুজ লিডবল ও রাবারবল	পিস	৪০০০০০	৪০০০০			১৩/০৮/২০২৬	১৫/০৮/২০২৬ ২	১৬/০৮/২০২৬ ১	০১/১০/২০২৬ ১৫	২৯/১০/২০২৬ ২৮	০২/১১/২০২৬ ৪	০৩/১১/২০২৬ ১	১৭/১১/২০২৬ ১৪	১৬/০১/২০২৭ ৬০	১২৫
		খ	৯টিগানের কার্তুজ লিডবল ও রাবারবল এর সিডি ভাটি ও অন্যান্য			৮৬২৯৫												
						২০০০০০												


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন-কর্ম)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর যানবাহন ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৪১১১০১

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্ধের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
পঞ্চাঙ্গতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান


বরাদ্দ : ১৫,০০,০০,০০০/-


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি


ক্র/নং	প্যাকেজ নং	ফল নং	যানবাহনের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাপ্তি মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ভকুমেন্ট উত্তরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রক্রিয়াকরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ
১	হানবাহন-০১	ক	ডাকল কেবিন	টি	৩	২৫৮০০	উদ্ভূত/সরাসরি/ সীমিত/RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট মুই খাব পদ্ধতি (অর্থাত্তিক)	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা দিন	২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনাবীন ছিল								
২	হানবাহন-০২	ক	জিপ	টি	৬	৩৯০০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা দিন	০৬/০৭/২০২৬	২৩/০৭/২০২৬	২৬/০৭/২০২৬	০২/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	১৮/০৮/২০২৬	০১/০৯/২০২৬	০১/১১/২০২৬
		খ	লিক্স (ডাকল কেবিন)	টি	২	১৭২০০				১৭	৩	৭	৮	৬	২	১৪	৬০
		গ	লিক্স (সিঙ্গেল কেবিন)	টি	২	১০৪০০											
		ঘ	ট্রাক (৩ টন)	টি	২	৮৪০০											
৩	হানবাহন-০৩	ক	ট্রাক (৩ টন)	টি	৫	২১০০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা দিন	০৬/১০/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	০৮/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	২২/১০/২০২৬	২৬/১০/২০২৬	২৮/১০/২০২৬	১৩/১১/২০২৬	১২/০১/২০২৭
		খ	জিপ	টি	৩	১৯৫০০				১	১	৫	৯	৪	২	১৪	৬০
		গ	মোটর সাইকেল	টি	২৬	৫০১৮											
		ঘ	মোটর সাইকেল	টি	১০	১৯৩০											
৪	হানবাহন-০৪	ক	২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে অকাজেকরণের বিশ্রীতে নতুন যানবাহন ক্রয় বাবদ	টি		১৭৫২		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পনা দিন	০৬/০১/২০২৭	১০/০১/২০২৭	১১/০১/২০২৭	১৪/০১/২০২৭	২১/০১/২০২৭	২৫/০১/২০২৭	২৬/০১/২০২৭	০৯/০২/২০২৭	০৯/০৪/২০২৭
		খ				১৫০০০০				৪	১	৩	৭	৪	১	১৪	৬০


সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।



পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মুদ্রণ পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০২

বরাদ্দ : ৩০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) কর্মকারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/ন	প্যাকেজ ন	ক্র ন	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাপ্তিলভ মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	মুদ্রণ-০১	ক	ভাউচার বই, রেজিস্টার, পিয়ন বুক	টি		৫০০	উন্মুক্ত/সরাসরি/ সীমিত/RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিকল্পিত তারিখ	১৪/০৭/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	২০/০৮/২৬	২৪/০৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	০৮/০৯/২০২৬	০৭/১১/২০২৬	১১৬
								পরিকল্পিত দিন		২৬	১	৬	৪	৪	১	১৪	৬০	
২	মুদ্রণ-০২	ক	কিট বই ও রেশন বই (অঙ্গীকৃত)	টি	১০০০০	১৫০		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১০/২০২৬	০৮/১০/২০২৬	০৯/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৯/১০/২৬	২২/১০/২০২৬	২৫/১০/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	০৭/০১/২০২৭	৯৮
		খ	কিট বই ব্যাটালিয়ন	টি	২৫০০	৫০		পরিকল্পিত দিন		৭	১	৪	৬	৩	৩	১৪	৬০	
		গ	লিভ কার্ড	টি (বই)	৫০০	১৬												
		ঘ	বিন কার্ড	টি	১০০০০	২০												
৩	মুদ্রণ-০৩	ক	ভিডিপি প্রশিক্ষণ সনদপত্র	টি	২৫০০০	১২২৪		পরিকল্পিত তারিখ	০১/১২/২০২৬	০২/১২/২০২৬	০৩/১২/২০২৬	০৭/১২/২০২৬	১৪/১২/২৬	১৭/১২/২০২৬	২০/১২/২০২৬	০৩/০১/২০২৭	০৩/০৩/২০২৭	৯৩
		খ	ব্যাটালিয়ন আনসার প্রশিক্ষণ সনদ	টি	৭০০০	৭২০		পরিকল্পিত দিন		১	১	৪	৭	৩	৩	১৪	৬০	
		গ	সাধারণ আনসার প্রশিক্ষণ সনদ	টি	৫০০০	২৫০												
						৩০০০												

পরিচালক (প্রশাসন-ভিডিপি)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)

মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৮১০৩

বরাদ্দ : ২০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	একক নং	মালামালের নাম	মিটারের একক	পরিমাণ	প্রাপ্তি মূল্য	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	কম্পিউটার	ক	ডেস্কটপ কম্পিউটার	টি	২৫০	৮৭৫	উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/ RFQ/এক খাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিকল্পিত তারিখ	১৪/০৭/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	২০/০৮/২৬	২৪/০৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	০৮/০৯/২০২৬	০৭/১১/২০২৬	১১৬
		খ	ল্যাপটপ কম্পিউটার	টি	২২০	৮৫০		পরিকল্পিত দিন		২৬	১	৬	৮	৮	১	১৪	৬০	
২	কম্পিউটার	ক	প্রিন্টার (মসিন)	টি	২০	১৭৫		পরিকল্পিত তারিখ	১৫/০৭/২০২৬	০১/১১/২০২৬	০২/১১/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	১২/১১/২৬	১৬/১১/২০২৬	১৮/১১/২০২৬	০২/১২/২০২৬	০১/০২/২০২৭	২০১
		খ	প্রিন্টার (সাদা কালো)	টি	৪০	১০০		পরিকল্পিত দিন		১১০	১	৬	৮	৮	২	১৪	৬০	
						২০০০												


পরিচালক (প্রশাসনিক)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৫১০১

- (ক) অর্থ বৎসর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
পদ্মশ্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ : ৯০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি


ক্র/নং	পার্যবেক্ষণ নং	ক্রম নং	মাল্যমানের নাম	বিস্তারিত একক	পরিমাণ	প্রাপ্তিস্থান মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যমান সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	কম্পিউটার-১	ক	কম্পিউটার যন্ত্র	টি	৩০	২২৫০	উদ্ধৃত/ সরাসরি/ সীমিত/ RFQ/ এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৮/২০২৬	০৪/০৮/২০২৬	০৬/০৮/২০২৬	১২/০৮/২০২৬	১৯/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৩/০৮/২০২৬	০৬/০৯/২০২৬	০৭/১১/২০২৬	৯৪
২	কম্পিউটার-২	ক	মিউটার	টি	১৫৬	২৮০৮		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৯/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	০৮/০৯/২০২৬	১৩/০৯/২০২৬	২০/০৯/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	২৪/০৯/২০২৬	০৮/১০/২০২৬	০৭/১২/২০২৬	৯২
৩	কম্পিউটার-৩	ক	প্রক্টর	টি	৫০	১৯৫০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৪/১০/২০২৬	১৫/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	২৩/১০/২০২৬	২৮/১০/২০২৬	০১/১১/২০২৬	০২/১১/২০২৬	১৬/১১/২০২৬	১৫/০২/২০২৭	৯২
৪	কম্পিউটার-৪	ক	মিউটার	টি	৫০	২৭		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০১/২০২৭	০৪/০১/২০২৭	০৫/০১/২০২৭	১০/০১/২০২৭	১৭/০১/২০২৭	১৯/০১/২০২৭	২০/০১/২০২৭	০৩/০২/২০২৭	০২/০৪/২০২৭	৬০
		খ	কী-বোর্ড	টি	৫০	৫০												
		গ	মনিটর ২১.৫ ইঞ্চি	টি	২৫	৩৮৭												
		ঘ	পেনড্রাইভ	টি	৫০	৫১												
		ঙ	এক্সটেনশন ক্যাবল	টি	৫০	৭৫												
		চ	এইচডিএমআই	টি	২০	২												
						৯০০০												


সদস্য
ক্রয় কমিটি।


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

কোড : ৩২৫৮১০২

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর আসবাবপত্র মেসার্স বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

বরাদ্দ : ২৬,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০৭
পঞ্চমজাতীয় বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান


বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি


ক্র/নং	প্রাক্কলন নং	ক্রম নং	বাস্তবায়নের নাম	বিশেষের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মোট মূল্য	ক্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী ও ক করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	আসবাবপত্র মেসার্স-০১	ক	সেহাব চাকপায়া (সিঙ্গেল)	টি	২০০	৪০০	উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/ RFQ/এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাপ পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৪/০৭/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৪/০৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	০৮/০৯/২০২৬	০৭/১১/২০২৬	১১৬
		খ	সিটলের আলমিয়া	টি	১৭২	৬৪০				২৬	১	৬	৪	৪	১	১৪	৬০	
		গ	কম্পিউটার চেয়ার	টি	১৪০	০												
		ঘ	কম্পিউটার টেবিল	টি	৯৫	১৮০												
২	আসবাবপত্র মেসার্স-০২	ক	মূল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	৫৮	৩৫০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	১৫/০৭/২০২৬	০১/১১/২০২৬	০২/১১/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	১২/১১/২০২৬	১৬/১১/২০২৬	১৮/১১/২০২৬	০২/১২/২০২৬	০১/০২/২০২৭	২০১
		খ	হাক সেক্রেটারিয়েট টেবিল	টি	১২৯	৫১৬				১১০	১	৬	৪	৪	২	১৪	৬০	
		গ	কুশন চেয়ার (হাতাযুক্ত)	টি	২০০	৩০০												
		ঘ	ভিজিটর চেয়ার	টি	৯৫	১০০												
		ঙ	সেকা সেট	সেট	৩০	১১১												
						২৬০০												


প্রতিরক্ষা-উপকরণ-বিভাগ
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিস সরঞ্জামাদি ত্রয়ের বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা :

কোড : ৩২৫৮১০৪

বরাদ্দ : ৪০,০০,০০০/-

(ক) অর্থ বৎসর
(খ) ত্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রাকল্পিত
মূল্য
হাজার টাকায়

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ত্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি


ক্র/স	প্যাকেজ নং	প্রশ নং	মালামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত মূল্য হাজার টাকায়	ত্রয়ের পদ্ধতি	প্রক্রিয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	অফিস সরঞ্জামাদি-০১	ক	স্ট্যান্ড ক্যান	টি	১৫৫	১৩৯৫	উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/ আরএককিউ/এক ধাপ বিশিষ্ট দুই ধাম পদ্ধতি (আন্তর্জাতিক)	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/০৯/২০২৬	০৮/০৯/২০২৬	০৯/০৯/২০২৬	১৪/০৯/২০২৬	২৪/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	২৮/০৯/২০২৬	১২/১০/২০২৬	১১/১২/২০২৬	২৭
		খ	ডিজিটাল ওয়েট মেশিন	টি	৮০	৫৬৫		পরিকল্পিত দিন	৩	৩	১	৫	১০	৩	১	১৪	৬০	
		গ	কেন্দ্রীয়	প্রকার	৮	২০৪০												
						৪০০০												


পরিচালক (প্রশাসন-কিউ)
সদস্য-সচিব
ত্রয় কমিটি


পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ত্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ত্রয় কমিটি


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ত্রয় কমিটি


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ত্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ত্রয় কার্যালয় প্রধান)


১৬/০৯/২০২৬
১৬/০৯/২০২৬

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা :

কোট : ৩২৫৩১০২

- (ক) অর্থ বছর
(খ) ক্রয়ের সময়কাল
(গ) অর্থের উৎস

২০২৬-২০২৭
২০২৬-২০২৭
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- (ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান

বরাদ্দ \$৬,০০,০০,০০০/-

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি

ক্র/নং	প্যাকেজ নং	প্রশ্ন নং	মাল্যামালের নাম	হিসাবের একক	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	ক্রয়ের পদ্ধতি	ক্রয়াকরণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট ইতরীর তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	HOPE অনুমোদন গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মাল্যামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১	নিরা-১	ক	অস্ত্র পরিচর্য সামগ্রী (রাইফেল তেল, ডিম্ব, গ্রীষ্ম, পুশা প্রো)	প্রকার	৪	৮২৬৮	উন্মুক্ত/সরাসরি/সীমিত/RFQ/এক খাপ বিশিষ্ট দুই খাম পদ্ধতি/আন্তর্জাতিক	পরিকল্পিত তারিখ	০২/০৮/২০২৬	০৬/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৯/০৮/২০২৬	২৩/০৮/২০২৬	২৭/০৮/২০২৬	৩০/০৮/২০২৬	১৩/০৯/২০২৬	১২/১১/২০২৬	১০৩
২	নিরা-২	ক	রাইফেল/এসএমজি/শটগানের সিলিং	টি	৬৪৫০০	২২৫০		পরিকল্পিত তারিখ	১৬/০৯/২০২৬	১৭/০৯/২০২৬	২২/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	২৯/০৯/২০২৬	০১/১০/২০২৬	০৪/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	১৭/১২/২০২৬	৯২
৩	নিরা-৩	ক	এসএমজির ড্রাম ম্যাগাজিন কভার	টি	১০১১	১৮৩		পরিকল্পিত দিন	০৬/১০/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	০৮/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	২২/১০/২০২৬	২৫/১০/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	০৯/০১/২০২৭	৯৩
৪	নিরা-৪	ক	অস্ত্র নিরাপত্তা চেইন	টি	১৪২৭৭	৫২০৬		পরিকল্পিত তারিখ	০৬/১০/২০২৬	০৭/১০/২০২৬	০৮/১০/২০২৬	১৩/১০/২০২৬	১৮/১০/২০২৬	২২/১০/২০২৬	২৫/১০/২০২৬	০৮/১১/২০২৬	০৯/০১/২০২৭	৯৩
৫	নিরা-৫	ক	শটগান লক	টি	৫০০	১৫০০		পরিকল্পিত তারিখ										
৬	নিরা-৬	ক	বুলেট লক চেইন	টি	১০০০	২১০০০		পরিকল্পিত তারিখ	১১/০১/২০২৭	১২/০১/২০২৭	১৩/০১/২০২৭	১৯/০১/২০২৭	২৪/০১/২০২৭	২৫/০১/২০২৭	২৬/০১/২০২৭	০৯/০২/২০২৭	০৮/০৪/২০২৭	৮৯
৭	নিরা-৭	ক	বুলেট লক বেল্ট	টি	৩৭৮	১০১৯০		পরিকল্পিত তারিখ										
						৬০০০০												


মহাপরিচালক (প্রশাসন-কর্ম)
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি।



মহাপরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি।


অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি।

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)


মহাপরিচালক
আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।