

আনসার ও ভিডিপি হাসপাতালে ২০২৬-২০২৭ অর্থ বৎসরের ক্রয় পরিকল্পনা :

(ক) অর্থ বৎসর	২০২৬-২০২৭
(খ) ক্রয়ের সময়কাল	২০২৬-২০২৭
(গ) অর্থের উৎস	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা
(ঙ) ক্রয়কারী সংস্থার প্রধান
(চ) ক্রয়ের পদ্ধতি

আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল
মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
উন্নুক্ত/সরাসরি/একধাপ/হিজিপি/আরএফকিউ

ক্রঃ নং	গ্রুপ নং	প্যাকেজ	মালামালের নাম	প্রকার (আইটেম/লো অর সাথে সংযুক্ত)	একক মূল্য	প্রাকল্পিত মূল্য হাজার টাকায়	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রতিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন ও গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়
১.	গ্রুপ (ক)		৩২১১১০২-পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	বরাদ্দ	-	৩৯৯০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	২৭/০৭/২০২৬	২৮/০৭/২০২৬	২৯/০৭/২০২৬	০২/০৮/২০২৬	১১/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	১৭/০৮/২০২৬	৩১/০৮/২০২৬	৩০/১০/২০২৬	৯৪
		প্যাক-১	ক্রিনিং আইটেম	৪৩ প্রঃ	--	২১৫০											
		প্যাক-২	লিলেন ধৌত সামগ্রী	১৯ প্রঃ	--	৯৫০											
		প্যাক-৩	আগ্নিশি পরিষ্কার		--	৯০০											
			মোট	-		৩৯৯০											
২.	গ্রুপ (খ)		৩২৫২১০৪-পথ্য	বরাদ্দ	-	২৮৯০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৮/০৮/২০২৬	০৯/০৮/২০২৬	১০/০৮/২০২৬	১৬/০৮/২০২৬	২০/০৮/২০২৬	২৪/০৮/২০২৬	২৫/০৮/২০২৬	০৮/০৯/২০২৬	০৭/১১/২০২৬	৯১
			পথ্য	৬৮ প্রঃ	--	২৮৯০											
			মোট	-		২৮৯০											
৩.	গ্রুপ (গ)		৩২৫২১০৮-স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী	বরাদ্দ	-	৯০০											
		প্যাক-১	স্বাস্থ্য বিধান সামগ্রী	১০	--	৯০০											
			মোট	-		৯০০											
৪.	গ্রুপ (ঘ)		৩২৫৫১০৫-মানিহারী	বরাদ্দ	-	২৭০০											
		প্যাক-১	(১) বালিশ (২) বালিশের কভার (৩) রোগীদের ইউনিফর্ম (৪) বৈদ্যুতিক মালামাল (৫) প্রাথমিক মালামাল (৬) অফিস স্টেশনারী	৫০ টি ১৫০ টি ১০০ সেট ৫১ প্রঃ ৪৭ প্রঃ ৬০ প্রঃ	--	২৭০০											
			মোট	-		২৭০০											
৫.	গ্রুপ (ঙ)		৩২৫৭৩০২-চিকিৎসা ব্যয়	বরাদ্দ	-	১৬৫০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৩/০৯/২০২৬	০৬/০৯/২০২৬	০৭/০৯/২০২৬	১৩/০৯/২০২৬	২০/০৯/২০২৬	২৪/০৯/২০২৬	২৭/০৯/২০২৬	১০/১০/২০২৬	০৯/১২/২০২৬	৯৮
		প্যাক-১	আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল এর ঔষধ সামগ্রী ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি	৩৩০ প্রঃ	--	১৬৫০০											
			মোট	-		১৬৫০০											

ক্রঃ নং	গ্রুপ নং	প্যাকেজ	মালামালের নাম	প্রকার (আইটেম/লো অর সাথে সংযুক্ত)	একক মূল্য	প্রাক্কলিত মূল্য হাজার টাকায়	প্রক্রিয়া করণের সময়	দরপত্র ডকুমেন্ট তৈরী শুরু করার তারিখ	বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রেরণের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ	প্রাক দরপত্র সভার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	Hope অনুমোদন ও গ্রহণ ও NOA	চুক্তিপত্র (CA) স্বাক্ষর	মালামাল সরবরাহের সর্বশেষ তারিখ	মোট সময়	
৬.	গ্রুপ (৫)	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র						পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৩/২০২৭	০২/০৩/২০২৭	০৩/০৩/২০২৭	০৭/০৩/২০২৭	১৫/০৩/২০২৭	১৮/০৩/২০২৭	২১/০৩/২০২৭	০৪/০৪/২০২৭	০৩/০৬/২০২৭	৯৬
		প্যাক-১	(১) হাসপাতাল বেড (২) সোফা সেট (২ সিটের) (৩) বেড সাইড লকার (উন্নতমানের)	৩ ক্যান ০২ টি ০৫ টি	--	১২০০												
		মোট				-	১২০০											
৭.	গ্রুপ (৬)	৪১১২৩১৫-চিকিৎসা যন্ত্রপাতি						পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৩/২০২৭	০২/০৩/২০২৭	০৩/০৩/২০২৭	০৭/০৩/২০২৭	১৫/০৩/২০২৭	১৮/০৩/২০২৭	২১/০৩/২০২৭	০৪/০৪/২০২৭	০৩/০৬/২০২৭	৯৬
		প্যাক-১	আল্ট্রাসোনোগ্রাম মেশিন	০১ টি	--	২০০০												
		মোট				-	২০০০											
৮.	গ্রুপ (৭)	৪১১২৩১৬-অন্যান্য যন্ত্রপাতি						পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৩/২০২৭	০২/০৩/২০২৭	০৩/০৩/২০২৭	০৭/০৩/২০২৭	১৫/০৩/২০২৭	১৮/০৩/২০২৭	২১/০৩/২০২৭	০৪/০৪/২০২৭	০৩/০৬/২০২৭	৯৬
		প্যাক-১	(১) এসি ১.৫ টন (২) এসি ২ টন (৩) মনিটর ৫৫"	০৩ টি ০১ টি ০১ টি	--	৮০০												
		মোট				-	৮০০											

তত্ত্বাবধায়ক
সদস্য-সচিব
ক্রয় কমিটি

পরিচালক (অর্থ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

উপমহাপরিচালক (প্রশাসন)
সদস্য
ক্রয় কমিটি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
সভাপতি
ক্রয় কমিটি

মহাপরিচালক (ক্রয় কার্যালয় প্রধান)