

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য ও সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৫-২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিআর ০১	ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪-২৫ মুদ্রণ ও প্রকাশ (৩২১১১২৮)	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫.০৯.২০২৫	২৯.০৯.২০২৫	১৩.১০.২০২৫	২৩.১০.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	২৭.১১.২০২৫	-	২৭.১২.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	১৪	১০	৭	২৮	৭৩	-
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০২	'Proceedings of the Workshop on Research Project, 2024' মুদ্রণ ও প্রকাশ (গবেষণা প্রতিবেদন) (৩২১১১২৮)	সংখ্যা	৩০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০.০৭.২০২৫	২৮.০৭.২০২৫	২৮.০৭.২০২৫	৩১.০৭.২০২৫	৩১.০৭.২০২৫	১৪.০৮.২০২৫		৩০.০৮.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	৭	৭	৭	০	৩৫	-
								প্রকৃত দিন		আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন
জিআর ০৩	২০২৬ সালের ডায়ারি মুদ্রণ ও বীধাই (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	১২৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২.১১.২০২৫	১৬.১১.২০২৫	২৩.১১.২০২৫	০১.১২.২০২৫	০৪.১২.২০২৫	০৪.১২.২০২৫		২৪.১২.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৮	৩	০	৩২	
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৪	২০২৬ সালের ডেক্স ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বীধাই (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	১২৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২.১১.২০২৫	১৬.১১.২০২৫	২৩.১১.২০২৫	০১.১২.২০২৫	০৪.১২.২০২৫	০৪.১২.২০২৫		২৪.১২.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৮	৩	০	৩২	
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৫	কম্পিউটার সামগ্রী [Firewall, switch, IP camera, টোনার, মাউস, মাউস প্যাড, কিবোর্ড, ইউপিএস ইত্যাদি।]	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি/RFQ/নগদ ক্রয়	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৬,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩.০২.২০২৬	২৩.০২.২০২৬	০১.০৩.২০২৬	০৪.০৩.২০২৬	০৫.০৩.২০২৬	১৮.০৩.২০২৬		০৫.০৪.২০২৬
								পরিকল্পিত দিন			২০	৬	৩	১	১৩	৪৩	
								প্রকৃত দিন									

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ	
	(৩২৫৫১০১)																	
জিআর ০৬	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (ডেস্কটপ-০৬, ল্যাপটপ-০৩, প্রিন্টার, স্ক্যানার-০৪ ও বিবিধ) (৪১১২২০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/ RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১৫,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২.০২.২০২৬	০১.০৩.২০২৬	০৮.০৩.২০২৬	১১.০৩.২০২৬	১৮.০৩.২০২৬	০৯.০৪.২০২৬		১০.০৫.২০২৬	
								পরিকল্পিত দিন			১৭	৭	৩	৭	২২	৫৬		
								প্রকৃত দিন										
জিআর ০৭	অফিস সরঞ্জামাদি (৪১১২৩১০) (৬৫ ইঞ্চি মনিটর/টিভি ৩টা(ট্রেনিং রুম), ২টা (কাউন্সিলের সভাকক্ষ) Sound System, Microtic Router, বড় ফ্রিজ, টেবিলের গ্লাস ইত্যাদি)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/ RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১৫,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫.০৯.২০২৫	২৯.০৯.২০২৫	১৩.১০.২০২৫	২৩.১০.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	২৭.১১.২০২৫	-	২৭.১২.২০২৫	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	১৪	১০	০৭	২৮	৭৩	৩০	
								প্রকৃত দিন										
জিআর ০৮	আসবাবপত্র কাউন্সিলের প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয় (৪১১২৩১৪) (কাউন্সিলের সভাকক্ষ প্রস্তুতকরণ, কাউন্সিলের রিসপিশন ডেস্ক আধুনিকায়ন)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/ RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫,৫০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫.০৩.২০২৬	২৩.০৩.২০২৬	৩০.০৩.২০২৬	০৬.০৪.২০২৬	১২.০৪.২০২৬	০৩.০৫.২০২৬		০৪.০৬.২০২৬	
								পরিকল্পিত দিন			১৮	৭	৭	৬	২১	৫৯		
								প্রকৃত দিন										
জিআর ০৯	চাহিদানুযায়ী লাইব্রেরির বই ক্রয় বইপত্র ও সাময়িকী (৩২১১১২৭)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	০২.০২.২০২৬	০৫.০২.২০২৬	১২.০২.২০২৬		২৪.০৫.২০২৬	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	০	০৬	০৩	০৭	৩০		

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১০	মনিহারি দ্রব্য ক্রয় (৩২৫৫১০৫) (A4 কাগজ, লোগোযুক্ত ব্যাগ, নোটবুক, কার্ড হোল্ডার, ব্যাগ, কলম, প্যাড, ফাইল, ফোল্ডার, মার্কার পেন, ডাস্টার, গিফট আইটেম ইত্যাদি) ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/ ফ্রেমওয়ার্ক	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২.০২.২০২৬	১৫.০২.২০২৬	২২.০২.২০২৬	০১.০৩.২০২৬	০৫.০৩.২০২৬	১৭.০৩.২০২৬		১৭.০৫.২০২৬
								পরিকল্পিত দিন			১৩	৭	৭	৪	১২	৪৩	
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১১	সংশোধিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত Flyers মুদ্রণ (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১,৫০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	০২.০২.২০২৬	০৫.০২.২০২৬	১২.০২.২০২৬		২৪.০৫.২০২৬
								পরিকল্পিত দিন			১৪	০	৬	৩	৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১২	Accreditation Manual (3 rd Edition) (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	১০০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	০৩.০২.২০২৬	০৮.০২.২০২৬	১৮.০২.২০২৬	-	১০.০৩.২০২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	০	৭	৫	১০	২০	-
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১৩	নিউজলেটার মুদ্রণ ও বাধাই (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫.০২.২০২৫	২৯.০২.২০২৫	১৩.১০.২০২৫	২৩.১০.২০২৫	৩০.১০.২০২৫	২৭.১১.২০২৫		২৭.১২.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	৭	৭	৭	০	৩৫	-
								প্রকৃত দিন		আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন
জিআর ১৪	নিউজলেটার মুদ্রণ ও বাধাই (৩২৫৫১০২)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	২৭.০১.২০২৬	০২.০২.২০২৬	০৫.০২.২০২৬	১২.০২.২০২৬		২৪.০৫.২০২৬
								পরিকল্পিত দিন			১৪	০	৬	৩	৭	৩০	
								প্রকৃত দিন									





বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৫-২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকে জ নং	ক্রয়তব্য সেবা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি/ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের সময়/তারিখ	EOI বিজ্ঞাপিতকরণ	আরএফপি	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	নিগো শিযেশন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনে মোট সময়	চুক্তি/কার্য সম্পন্ন করণে মোট সময়/দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এস আর নং-০১	কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণের যাতায়াতের জন্য মাইক্রোবাস ভাড়াকরণ (৩২১১১০৭)	সংখ্যা	২	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.০৭.২০২৫	২২.০৭.২০২৫	২২.০৭.২০২৫	০৫.০৮.২০২৫	১২.০৮.২০২৫	-	২০.০৮.২০	১৭.০৯.২০২৫	১৮.০৯.২০২৫	সম্পূর্ণ মেয়াদ
								পরিকল্পিত দিন	০	১৫	০	১৪	৭	-	৮	২৮	১	৭৩
								প্রকৃত তারিখ										
এস আর নং-০২	SSL (Secure Sockets Layer) (৪১১৩৩০১)	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২৬.০২.২০২৬	০২.০৩.২০২৬	০২.০৩.২০২৬	০২.০৩.২০২৬	০২.০৩.২০২৬		০৫.০৩.২০	০৯.০৩.২০		
								পরিকল্পিত দিন	০	৪	০	০	০	৩	৪	১১		
								প্রকৃত তারিখ										
এস আর নং-০৩	Accounting Software (৪১১৩৩০১)	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬		২৫.০৩.২০	০৬.০৪.২০২৬		
								পরিকল্পিত দিন	০	৭	০	০	০	৬	১২	২৫		
								প্রকৃত তারিখ										
এস আর নং-০৪	Application Software (৪১১৩৩০১)	সংখ্যা	১	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬	১৯.০৩.২০২৬		২৫.০৩.২০	০৬.০৪.২০২৬		
								পরিকল্পিত দিন	০	৭	০	০	০	৬	১২	২৫		

DR- (স্বাক্ষর) [স্বাক্ষর] [স্বাক্ষর]

প্রকৃত তারিখ

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

অর্থ বছর: ২০২৫-২৬

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকে জ নম্বর	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in WORKS	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
WR ০১	লে-আউট অনুসরণপূর্বক অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অফিস ডেকোরেশন (৪১১২৩১০)	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট (সেমিনার/ কনফারেন্স)	৫,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০১/২৬	১১/০২/২৬	২৫/০২/২৬	০২/০৩/২৬	১০/০৩/২৬	২৫/০৩/২ ৬		৩০/০৪/২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	২২	১৪	৫	৮	১৫	৬৪	
								প্রকৃত দিন									