

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পন্য, কার্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিআর ০১	কাউন্সিলের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩১.০৭.২০	০৭.০৮.২০২৪	০৭.০৮.২০২৪	১৩.০৮.২০২৪	১৬.০৮.২০২৪	৩০.০৮.২০২৪		২০.০৯.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			০৮	০	০৬	০৩	১৫	৩২	২১
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০২	গবেষণা প্রকল্পের প্রতিবেদন/বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৪.০৭.২০২৪	৩১.০৭.২৪	৩১.০৭.২০২৪	০৭.০৮.২০২৪	১০.০৮.২০২৪	২৫.০৮.২০২৪		১৫.০৯.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			০৮	০	০৬	০৩	১৫	৩২	২১
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৩	বিএসি'র ২০২৫ সালের ডায়েরি মুদ্রণ	সংখ্যা	১২৫০ কপি	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.১১.২৪	০৯.১১.২০২৪	০৯.১১.২০২৪	১৩.১১.২০২৪	১৬.১১.২০২৪	৩০.১১.২০২৪		২৪.১২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			৯	০	০৪	০৩	১৫	৩১	২৪
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৪	বিএসি'র ২০২৫ সালের ক্যালেন্ডার মুদ্রণ	সংখ্যা	১২৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২৫০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩.১১.২০	১৯.১১.২০২৪	১৯.১১.২০২৪	২৩.১১.২০২৪	২৭.১১.২০২৪	১১.১২.২০২৪		২৮.১২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			৭	০	০৪	০৪	১৪	২৯	১৯
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৫	কম্পিউটার সামগ্রী [টোনার, মাউস, পেনড্রাইভ, মাউস প্যাড, কিবোর্ড, ইউপিএস ইত্যাদি।]	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩.০৮.২০২	২১.০৮.২০২৪	২১.০৮.২০২৪	২৪.০৮.২০২৪	৩০.৮.২০২৪	১৪.৯.২০২৪		০১.১০.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			১৯	০	০৩	০১	১৫	৩৮	১৭
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১টি	LTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩.০৩.২০	২০.০৩.২০২৫	২৮.০৩.২০২৫	৫.০৪.২০২৫	৯.০৪.২০২৫	৬.০৫.২০২৫		২০.৫.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন		-	১৮	৮	০৭	০১	২৮	৬২	১৫
								প্রকৃত দিন									
জিআর-০৭	প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স সামগ্রী (নোটবুক, স্ক্যানার, কালার প্রিন্টার,	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.০৯.২০	০৫.১০.২০২৪	১৯.১০.২০২৪	২৫.১০.২০২৪	২৯.১০.২০২৪	২১.১১.২০২৪		২১.১২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			২৩	১৪	০৬	০৫	২৩	৭১	৩০
								প্রকৃত দিন									

প্যানেল নম্বর	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
	ব্যাগ, কলম, প্যাড, ফোল্ডার, মার্কার পেন ইত্যাদি) ক্রয়																
জিআর ০৮	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.০৯.২০ ২৪	০২.১০.২০২৪	০৯.১০.২০২৪	১২.১০.২০২৪	১৯.১১.২০২৪	১১.১২.২০২৪		১৪.১২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			১৮	৮	০৪	০৭	২২	৫৯	৪৮
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৯	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	-	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৪.১২.২০২ ৪	২১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৪.০১.২০২৫	১০.০১.২০২৫	০১.০২.২০২৫		২৯.০২.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৭	১০	০৪	৬	২২	৫৯	২৮
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১০	আসবাবপত্র কাউন্সিলের প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৭.১২.২০২ ৪	২৪.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৪.০১.২০২৫	১১.০১.২০২৫	০৪.০২.২০২৫		১৪.০৩.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৭	০৭	০৪	৭	২৪	৫৯	৩৮
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১১	কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত বই ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.১১.২০ ২৪	২৮.১১.২০২৪	২৮.১১.২০২৪	৪.১২.২০২৪	০৭.১২.২০২৪	১৪.১২.২০২৪		২২.০২.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৪	০	০৬	০৩	০৭	৩০	৭০
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১২	মনিহারি দ্রব্য ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/CASH/ ফ্রেমওয়ার্ক	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.১০.২০ ২৪	১৬.১০.২০২৪	২৩.১০.২০২৪	২৯.১০.২০২৪	৩১.১০.২০২৪	২২.১১.২০২৪		১৮.১২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন			১৬	৭	০৬	০২	২২	৫৩	২৬
								প্রকৃত দিন									






বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ  
সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল  
পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in WORKS	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
WR ০১	লে-আউট অনুসরণপূর্বক অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অফিস ডেকোরেশন	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট (সেমিনার/কনফারেন্স)	১০,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/১২/২৪	১১/০১/২৫	২৫/০১/২৫	০১/০২/২৫	০৫/০২/২৫	০৪/০৩/২৫		২১/০৪/২৫
								পরিকল্পিত দিন		-	২২	১৪	০৭	০৪	২৮	৮৫	৪৮
								প্রকৃত দিন									









বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নং	ক্রয়তথ্য সেবা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি/ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের সময়/তারিখ	EOI বিজ্ঞাপিতকরণ	আরএফপি	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	নিগোশিয়েশন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনে মোট সময়	চুক্তি/কার্য সম্পন্ন করণে মোট সময়/দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এসআর নং- ১	কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণের যাতায়াতের জন্য মাইক্রোবাস ভাড়াকরণ	সংখ্যা	২	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.০৭.২০২৪	২২.০৭.২০২৪	২২.০৭.২০২৪	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	-	২০.০৮.২০২৪	১৭.০৯.২০২৪	১৯.০৯.২০২৪	সম্পূর্ণ মেয়াদ
								পরিকল্পিত দিন	০	১৫	১	১৪	৭	-	৮	২৮	০২	৭৫
								প্রকৃত তারিখ										
এসআর নং- ২	Credit Transfer & Accumulation Guidelines	সংখ্যা	১	SSS	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৮.০৯.২০২৪	৬.১০.২০২৪	৬.১০.২০২৪	২০.১০.২০২৪	২৭.১০.২০২৪		০৪.১১.২০২৪	২.১২.২০২৪	০৫.১২.২০২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১	১৪	৭		৮	২৮	৩	৮৯
								প্রকৃত তারিখ										
এসআর নং- ৩	Preparation of QA manual	সংখ্যা	১	SSS	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫.০৭.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	২৬.০৮.২০২৪	২.৯.২০২৪		০৯.৯.২০২৪	৭.১০.২০২৪	১০.১০.২০২৪	১২.০২.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন	০	২৮	১	১৪	৭		৮	২৮	৩	৯০
								প্রকৃত তারিখ										

