

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য ও সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিআর ০১	পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ মুদ্রণ ও প্রকাশ	সংখ্যা	৫০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৮.০৮.২০২৪	১১.০৯.২০২৪	১১.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	-	২৫.০৯.২০২৪
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	০	৫	০	০	১৮	-
								প্রকৃত দিন		২৮.০৮.২০২৪	১১.০৯.২০২৪	১১.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	-
জিআর ০২	'Proceedings of the Workshop on Research Project, 2024' মুদ্রণ ও প্রকাশ (গবেষণা প্রতিবেদন)	সংখ্যা	৩০০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৭.০৪.২০২৫	১১.০৫.২০২৫	১১.০৫.২০২৫	১৩.০৫.২০২৫	১৪.০৫.২০২৫	১৪.০৫.২০২৫		৩০.০৫.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	০	৩	২	০	১৮	-
								প্রকৃত দিন		আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন	আসন্ন
জিআর ০৩	২০২৫ সালের ডায়ারি মুদ্রণ ও বীধাই	সংখ্যা	১২৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	১৩.০১.২০২৫	১৬.০১.২০২৫	২১.০১.২০২৫		২৯.০১.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			৯	০	৫	৪	৬	২১	
								প্রকৃত দিন		০৫.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	২১
জিআর ০৪	২০২৫ সালের ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও বীধাই	সংখ্যা	১২৫০ কপি	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১.০১.২০২৫	০৮.০১.২০২৫	০৮.০১.২০২৫	১২.০১.২০২৫	১৬.০১.২০২৫	২১.০১.২০২৫		২০.০১.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			৮	০	৫	৫	৬	২১	-
								প্রকৃত দিন		০৫.০১.২০২৫	০৮.০১.২০২৫	০৮.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	০৯.০১.২০২৫	৭

Ratan

Ratan

Ratan

Ratan

Ratan

Ratan

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড কর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উপস্থাপনের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
জিআর ০৫	কম্পিউটার সামগ্রী [টোনার, মাউস, মাউস প্যাড, কিবোর্ড, ইউপিএস ইত্যাদি।]	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫	৪৪	০৩.০৪.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৯	০	০৩	০১	১৫	৩৮	১৭
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৬	মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১টি	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩.০৩.২০২৫	২০.০৩.২০২৫	২৮.০৩.২০২৫	০৫.০৪.২০২৫	০৯.০৪.২০২৫	০৬.০৫.২০২৫		২০.৫.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন		-	১৮	৮	০৭	০১	২৮	৬৫	১৫
								প্রকৃত দিন									
জিআর-০৭	প্রশিক্ষণ ও কনফারেন্স সামগ্রী (নোটবুক, ব্যাগ, কলম, প্যাড, ফাইল, ফোল্ডার, মার্কার পেন ইত্যাদি) ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	-	২৬.০২.২০২৫		২০.০৩.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১১	০৪	০৭		০৩	২৫	২২
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৮	কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক (প্রিন্টার ও স্ক্যানার)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	১০.০৪.২০২৫		১০.০৫.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৮	৭	০৩	০৭	২২	৫৭	৩০
								প্রকৃত দিন									
জিআর ০৯	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৪.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	০৬.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	০৩.০৪.২০২৫		২৯.০৪.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৭	১০	০৪	৬	২২	৫৯	২৬
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১০	আসবাবপত্র কাউন্সিলের প্রয়োজন অনুযায়ী আসবাবপত্র ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৫,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৬.০৩.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫	৩১.০৩.২০২৫	০৭.০৪.২০২৫	১৩.০৪.২০২৫	০৪.০৫.২০২৫	৬০	০৪.০৬.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৯	১০	০৪	৬	২১	৬০	৩০







প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড কর প্রোসেস	Not Used in Goods	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের শেষ তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যওয়ার্ড/ কার্যাদেশ ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১১	চাহিদানুযায়ী লাইব্রেরির বই ক্রয় বইপত্র ও সাময়িকী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪.০১.২০২৫	২৮.০১.২০২৫	২৮.০১.২০২৪	৪.০২.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	১৩.০২.২০২৫		২৫.০৫.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৪	০	০৬	০৩	০৭	৩১	৭০
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১২	মনিহারি দ্রব্য ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/ ফ্রেমওয়ার্ক	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৮০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৩.০২.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	০৬.০৩.২০২৫	১৮.০৩.২০২৫		১৭.০৪.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	০৭	০৪	১২	৪৪	৩১
								প্রকৃত দিন									
জিআর ১৩	সংশোধিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত Fyers মুদ্রণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	৩,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৬.০১.২০২৫	২৩.০১.২০২৫	২৩.০১.২০২৫	২৬.০১.২০২৫	২৯.০১.২০২৫	২৯.০১.২০২৫		২৭.০২.২০২৫
								পরিকল্পিত দিন			৮	০	৪	৪	০	১৪	২৯
								প্রকৃত দিন									

Rashid

far

sumo

Sumo

Sumo

Sumo

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (APP)

অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নং	ক্রয়ত্যা সেবা প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি/ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	প্রক্রিয়াকরণের সময়/তারিখ	EOI বিজ্ঞপিতকরণ	আরএফপি	প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	নিগোশিয়েশন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদনে মোট সময়	চুক্তি/কার্য সম্পন্নকরণে মোট সময়/দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
এসআর নং-১	কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণের যাতায়াতের জন্য মাইক্রোবাস ভাড়াকরণ	সংখ্যা	২	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	২০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৭.০৭.২০২৪	২২.০৭.২০২৫	২২.০৭.২০২৫	০৫.০৮.২০২৪	১২.০৮.২০২৪	-	২০.০৮.২০২৪	১৭.০৯.২০২৪	৭২	সম্পূর্ণ মেয়াদ
								পরিকল্পিত দিন	০	১৫	১	১৪	৭	-	৮	২৮		
								প্রকৃত তারিখ	১৯.০৯.২০২৪	০৬.১০.২০২৪	০৬.১০.২০২৪	০৮.১০.২০২৪	২৮.১০.২০২৪	-	২৪.১১.২০২৪	২৭.১১.২০২৪	৭০	
এসআর নং-২	Credit Transfer & Accumulation Guidelines	সংখ্যা	১	ICS	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০.০১.২০২৫	২০.০১.২০২৫	২০.০১.২০২৫	২৩.০১.২০২৫	২৯.০১.২০২৫	০৫.০২.২০২৫	১০.০২.২০২৫	৩২	সম্পূর্ণ মেয়াদ
								পরিকল্পিত দিন	০		১১	০	০		৫	৫		
								প্রকৃত তারিখ										
এসআর নং-৩	Preparation of QA manual	সংখ্যা	১	SSS	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট	১০০০০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২.০২.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	১৭.০২.২০২৫	১৭.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	২৭.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	২৯	সম্পূর্ণ মেয়াদ
								পরিকল্পিত দিন	০	১৫	০	০১	০	৭	৫	৩		
								প্রকৃত তারিখ										

Ratan

Ratan

Ratan

Ratan

Ratan

Ratan

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (কার্য)

অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: ১২৫০১-মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সংস্থা: ১৩১০১৯৩০০-বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
পরিচালনা ইউনিট: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্যাকেজ নম্বর	ক্রয়তব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	টাইম কোড ফর প্রোসেস	Not Used in WORKS	দরপত্র আহবান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	নোটিফিকেশন অব এ্যওয়ার্ড ইস্যু করার তারিখ	চুক্তি করার তারিখ	চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুসারে মালপত্র সরবরাহের শেষ তারিখ
WR ০১	লে-আউট অনুসরণপূর্বক অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অফিস ডেকোরেশন	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব বাজেট (সেমিনার/ কনফারেন্স)	১০,০০,০০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০১/২৫	১১/০২/২৫	২৫/০২/২৫	০২/০৩/২৫	১০/০৩/২৫	২৫/০৩/২৫		৩১/০৪/২৫
								পরিকল্পিত দিন		-	২৩	১৫	০৬	০৯	১৫	৬৫	২৫
								প্রকৃত দিন									

Rashid

far

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর