

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN**  
(FINANCIAL YEAR 2025-26)

Ministry/Division  
Agency


Ministry Of Agriculture(Code-43)  
Bangladesh Agricultural Development Corporation(4305)  
Chairman/Project Coordinator


Annexure - Kha  
Budget: Development


TK - LAC


Enhance production of oil crops Project ( BADC PART)


Pac No.	Description of Procurement Package Goods/ Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time code for Process	NOT Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Notification of award	Approval of award	Signing of Contract	Total to Contract signature	Time for Completion	Remark
1	CAPITAL COMPONENT-																	
GD	Cleaner cum Grader With elevators	no.	1	OTM	PC	GOB	95.00	Planned Date Actual Date		11-09-25	05-10-25 25	12-10-25 7	19-10-25 7	26-10-25 7	29-10-25 3	49 days	20-04-26 222	
	Total Capital						95.00											
	Total (Capital)						95.00											


  
Deputy Director  
মোঃ নূর উদ্দিন মোস্তাফিজ  
উপপরিচালক  
জাল ও তেলনীজ বিভাগ  
বিএডিসি, ঢাকা।  
ফোন : ০২২২ ৩৩৮২৫৩৫

  
Project coordinator  
ড. মোঃ হাফিজুল ইসলাম  
প্রকল্প সমন্বয়ক  
জেলাজায় কলেজ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প  
বিএডিসি অরগ।

  
General Manager (Seed)  
জাতিসংঘের আর্থিক সহায়তায়  
পরিচালিত প্রকল্পের অধীন (পারিকল্পনা)  
সরকারী প্রকল্পের অধীন পরিচালিত  
সেচা প্রকল্পের অধীন  
(সেচা প্রকল্পের অধীন)  
বিএডিসি, ঢাকা।

  
Chief Planning  
মোঃ ফেরদৌস রহমান  
মুহুরত অফিস  
(মুহুরত অফিস)  
সার্বভৌমিক (সি & ই) এম, এডিসি অরগ।  
বিএডিসি, ঢাকা।

  
Member Director (Seed & Hort.)  
মোঃ হুমায়ুন কবীর  
(মুহুরত অফিস)  
সার্বভৌমিক (সি & ই) এম, এডিসি অরগ।  
বিএডিসি, ঢাকা।

  
Chairman  
মোঃ হুমায়ুন কবীর  
চেয়ারম্যান (সেড-১)  
বিএডিসি, ঢাকা।

**GANTT CHART**  
**(FINANCIAL YEAR 2025-26)**

Ministry/Division  
Agency  
Procuring Entity Name  
Project Name & Code

Ministry Of Agriculture(Code-43)  
Bangladesh Agricultural Development Corporation(4305)  
Chairman/Project Coordinator  
Enhance production of oil crops Project ( BADC PART)

TK- LAC

Pac No.	Description of Procurement Package Goads/Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Re-mark			
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21		
1	cleaner cum Grader With elevators	no.	4	5	6	7	8																
CAPITAL COMPONENT																							
GD		no.	1	OTM	PC	GOB	95.00																
Total Capital																							
Total (Capital)																							

*[Signature]*  
৩০/৭/২৫  
মোঃ নূরউদ্দিন মোস্তা  
উপসচিব  
জালা ও উৎপাদন বিভাগ  
বিএডিসি, ঢাকা।  
ফোনঃ ০২২২ ৩৩৮৫৩৫

*[Signature]*  
৩০/৭/২৫  
ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম  
প্রকল্প সমন্বয়ক  
উৎপাদন বিভাগ  
বিএডিসি অংশ।

*[Signature]*  
৩০/৭/২৫  
মোঃ আব্দুল হোসেন  
পরিচালক (সীল)  
উৎপাদন বিভাগ  
(সংশ্লিষ্ট কার্যালয়)  
বিএডিসি ঢাকা।

*[Signature]*  
৩০/৭/২৫  
মোঃ ফেরদৌস রহমান  
প্রধান (পরিচালনা)  
পরিচালনা (গেড-১)  
বিএডিসি, ঢাকা।

*[Signature]*  
৩০/৭/২৫  
মোঃ হুসন আমিন খান  
চেয়ারম্যান (গেড-১)  
বিএডিসি, ঢাকা।