

সংশোধিত বার্ষিক ত্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছর: ২০২৪-২৫
বাজেটঃ রাজস্ব

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়
দপ্তর/সংস্থার নাম : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
ক্রমিকারীর নাম ও কোড নং: সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

প্যাঞ্চেজ নং	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সময়ের কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়	দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	মোট বিক্রি/কেন্দ্র অব এ্যাওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	মুক্তি
GD-০১	অসমতাপত্র ক্রয় ফোরম্যান দপ্তর: আলমারী-০২টি (০.৫০) ফাইল কেবিনেট-০২টি (০.৪০)	সংখ্যা	খোক	আরএফ কিউ	ফোরম্যান মরোদয় (HOPE)	জিওবি	০.৯০	১	১০	০২/০৯/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	০৯/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৫/০৯/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	১৫/১১/২৪
										০	৪	৪	৩	৩	৩	৩	৩
										০	৪	৪	৩	৩	৩	৩	
GD-০২	অসমতাপত্র ক্রয় সচিব দপ্তর: ফোরম্যান-০২টি (০.২৫) সদস্য পরিচালক (অর্থ ও উদ্যান) {টেবিল-২টি, ইউটিলিটি টেবিল-২টি, আমত কুশন চেয়ার/রিভাইং চেয়ার-২টি, পাদানী-২টি, কেট হ্যাঞ্জার/স্ট্যান্ড -২টি } (১.২৫) সদস্য পরিচালক (অর্থ) কম্পিউটার টেবিল-২টি (০.১০)	সংখ্যা	খোক	ওটিএম	ফোরম্যান মরোদয় (HOPE)	জিওবি	২.৬০	২	১০	২০/০২/২৫	০৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	০৭/০৪/২০২৫	১৫/০৪/২৫	২৩/০৫/২০২৫	২৩/০৫/২৫	২৩/০৫/২৫
										০	১৫	১৬	১৪	১৪	১৫	১৫	
										০	১৫	১৬	১৪	১৫	১৫	১৫	
GD-০৩	ফোরম্যান দপ্তর কিউএলইডি টিভি-১টি (১.৮৫)	সংখ্যা	খোক	আরএফ কিউ	ফোরম্যান মরোদয় (HOPE)	জিওবি	১.৮৫	৩	১০	০১/০৯/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	০৯/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	১৫/১১/২৪	
										০	৪	৪	৩	৩	৩	৩	
										০	৪	৪	৩	৩	৩	৩	
GD-০৪	অর্থিক সরঞ্জাম ক্রয় সদস্য পরিচালক (অর্থ) কিউএলইডি টিভি-১টি (১.৯০)	সংখ্যা	খোক	আরএফ কিউ	ফোরম্যান মরোদয় (HOPE)	জিওবি	১.৯০	৩	১০	০১/০৯/২০২৪	০৫/০৯/২০২৪	০৯/০৯/২০২৪	১২/০৯/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	১৫/১১/২০২৪	১৫/১১/২৪	
										০	৪	৪	৩	৩	৩	৩	
										০	৪	৪	৩	৩	৩	৩	
GD-০৫	অর্থিক সরঞ্জাম ক্রয় সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ কম্পিউটার সেট-০২টি (৩.৪০) সদস্য পরিচালক (অর্থ) কম্পিউটার সেট-১টি (১.৬৯) সেমিনার হল ল্যাপটপ-০১টি (প্রজেক্টরের জন্য) (১.৫০)	সংখ্যা	খোক	ওটিএম	ফোরম্যান মরোদয় (HOPE)	জিওবি	৬.৫৯	৪	১০	১৫/০৯/২০২৪	৩০/০৯/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	২৭/১০/২০২৪	০৩/১১/২০২৪	০৯/১১/২০২৪	১৫/১১/২৪	
										০	১৫	১৪	১৪	৬	৬	৬	
										০	১৫	১৪	১৪	৬	৬	৬	

[Signature]
সংস্করণ পরিচালক (অর্থ)
কম্পিউটার সেট-১টি (১.৬৯)
সেমিনার হল
ল্যাপটপ-০১টি (প্রজেক্টরের জন্য) (১.৫০)

[Signature]
সংস্করণ পরিচালক (অর্থ)
কম্পিউটার সেট-১টি (১.৬৯)
সেমিনার হল
ল্যাপটপ-০১টি (প্রজেক্টরের জন্য) (১.৫০)

[Signature]
সচিব (বিএডিসি)

[Signature]
সচিব (বিএডিসি)

প্যাংক নং	পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সময়ের কোড	পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	লোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি সম্পাদনের মোট সময়	মুক্তি সমাপ্তির সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
GD-১৩	অন্যান্য মনিয়ারীঃ চেয়ারম্যান মাহোদয়, সচিব ও সদস্য পরিচালক দপ্তরের জন্য	সংখ্যা	৫	ডিপিএম (ডিসিপি)	মুগ্ধপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	০২/০৮/২০২৪								
GD-১৪	অন্যান্য মনিয়ারীঃ কেন্দ্রীয় ভান্ডার, সাধারণ পরিচর্যা বিভাগ	সংখ্যা	৫	আর এক কিউ	মুগ্ধপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	২০/০২/২০২৫	২৪/০১/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০	২০	০২/০৬/২০২৫
GD-১৫	চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য পরিচালক ও সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের টেনার, ইউপিএসসর কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সেট	১	আর এক কিউ	মুগ্ধপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.০০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	২০/০২/২০২৫	২৪/০১/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০	২০	০২/০৬/২০২৫
GD-১৬	চেয়ারম্যান, সচিব, সদস্য পরিচালক ও সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের মাউস, পেন ড্রাইভ, এন্টিভাইরাস, টেনারসহ কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	৫	ডিপিএম (ডিসিপি)	মুগ্ধপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	০২/১০/২০২৪								
GD-১৭	মুদ্রণ ও বাধাই কেন্দ্রীয় ভান্ডারের জন্য	সংখ্যা	৫	আর এক কিউ	সচিব/ মুগ্ধপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	২০/০২/২০২৫	২৪/০১/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০	২০	০২/০৬/২০২৫
GD-১৮	মুদ্রণ ও বাধাই কেন্দ্রীয় ভান্ডার, চেয়ারম্যান মাহোদয়, সচিব ও সদস্য পরিচালক দপ্তরের জন্য ও অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে ক্রয়	সংখ্যা	৫	ডিপিএম (ডিসিপি)	মুগ্ধপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	২.০০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	০২/১০/২০২৪								
GD-১৯	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের গার্জিতলক, কারিগরী কর্মচারী ও ১৭-২০ গ্রোভের কর্মচারীদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ	জন	৫	ওটিএম	চেয়ারম্যান মাহোদয় (HOPE)	জিওবি	৪.৩৪	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	২০/০২/২০২৫	০৭/০৩/২০২৫	২০/০৩/২০২৫	০৭/০৪/২০২৫	২৫/০৪/২০২৫	২৩/০৫/২০২৫	৫০	২৩/০৫/২৫	
GD-২০	কৃষি ভবনস্থ বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের জন্য টেলিফোন, ইউটারকম পিএসেট ও কালন অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্রয়	সংখ্যা	৫	ওটিএম	চেয়ারম্যান মাহোদয়	জিওবি	৫.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	২০/০২/২০২৫	২৪/০১/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০	২০	০২/০৬/২০২৫
GD-২১	কৃষি ভবনস্থ বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের জন্য টেলিফোন, ইউটারকম পিএসেট ও কালন ক্রয়	সংখ্যা	৫	আর এক কিউ	সচিব/ মুগ্ধপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.২০	প্রাক্কলিত তারিখ প্রাক্কলিত দিন প্রকৃত দিন	-	২০/০২/২০২৫	২৪/০১/২০২৫	২৬/০২/২০২৫	২৭/০২/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০২/০৩/২০২৫	০	২০	০২/০৬/২০২৫

D:\05.02.2025Draft-App.CSD.2024-25.doc

Signature

Signature

Signature

Signature

স্বাক্ষরিত তারিখঃ ০২/০২/২৫
 মোঃ আবুল কালাম আজাদ
 মুগ্ধপরিচালক
 চেয়ারম্যানের কার্যালয়
 বাংলাদেশ পরিচর্যা বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
 মুগ্ধপরিচালক
 চেয়ারম্যানের কার্যালয়
 বাংলাদেশ পরিচর্যা বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
 মুগ্ধপরিচালক
 চেয়ারম্যানের কার্যালয়
 বাংলাদেশ পরিচর্যা বিভাগ
 বাংলাদেশ সরকার
 বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ রুহুল আমিন খান
 চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
 বিএডিসি, ঢাকা।

ক্রমিক	পাঠ্য ও সংশ্লিষ্ট সেরার বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ভানুমানকারী কৰ্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ সময়ের কোড	পত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নম্বর	দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড	বুজি স্বাক্ষর	বুজি সম্পাদনের মোট সময়	বুজি সমাপ্তির সময়
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
GD-১১	চোরাম্যান, সচিব, সদস্য পরিচালক এর দপ্তর এবং সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের জন্য স্কাপ্প ও সিগা ক্রয়	সংখ্যা	খোক	ভিপিএম (ভিসিপি)	যুগ্মপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	০.১০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০১/০৮/২০২৪	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২৫
GD-১৩	হস্তপাতি সেরামত ও সংরক্ষণ কৃষি ভবনের ফায়ার এন্টিং গুইশার বিবহিলিং	সংখ্যা	খোক	ভিপিএম (ভিসিপি)	সচিব মহোদয়	জিওবি	০.২৫	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০১/০২/২০২৫	-	-	-	-	-	-	-
GD-১৪	বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবাদি আয়োজন	সংখ্যা	খোক	ভিপিএম (ভিসিপি)	চোরাম্যান মহোদয় (HOPE)	জিওবি	২.৫০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০১/০৮/২০২৪	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২৫
GD-১৫	বিভিন্ন সভার আপ্যায়ন	সংখ্যা	খোক	ভিপিএম (ভিসিপি)	যুগ্মপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.১০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০১/০৮/২০২৪	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২৫
GD-১৬	পুস্তক ও সাময়িকী ক্রয়	মাস	১২	ভিপিএম (ভিসিপি)	যুগ্মপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.৮০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০১/০৮/২০২৪	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২৫
GD-১৭	টেলিফোন বোর্ডের ব্যাটারী ক্রয় (ইউটারকম সার্ভার)	সংখ্যা	০৪	আর এফ কিউ	সচিব/ যুগ্মপরিচালক (সো. প.)	জিওবি	১.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	৬/১০/২০২৪	১০/১০/২০২৪	১৪/১০/২০২৪	১৫/১০/২০২৪	১৬/১০/২০২৪	১৭/১০/২০২৪	১৮/১০/২০২৪	১৯/১০/২০২৪
GD-১৮	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় (ফায়ার এন্টিং গুইশার ফায়ার ব্লাংকেট ইত্যাদি)	সংখ্যা	খোক	ওটিএম	চোরাম্যান মহোদয় (HOPE)	জিওবি	৩.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	২০/০২/২৫	০৭/০৩/২০২৫	২৩/০৩/২০২৫	২৪/০৩/২০২৫	২৫/০৩/২০২৫	২৬/০৩/২০২৫	২৭/০৩/২০২৫	২৮/০৩/২০২৫
GD-১৯	কৃষি ভবনের নিষ্কাশন ও নিরাপত্তা প্রকল্পের জন্য পানির বিস্তার ক্রয়	সংখ্যা	খোক	ভিপিএম (ভিসিপি)	সচিব মহোদয়	জিওবি	০.২৫	প্রাক্কলিত তারিখ	-	০১/০২/২০২৫	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২৫
এসই-০১	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ কৃষি ভবন ও নিরপূরক স্কাফ কোয়ার্টারের আনসার অঙ্গীভূতকরণ	সংখ্যা	০৯	ভিপিএম	চোরাম্যান মহোদয় (HOPE)	জিওবি	৬০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১/৮/২০২৪	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২৫
এসই-০২	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আনা-নেওয়ার জন্য স্কাফ বাস ভাড়া (২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য)	সংখ্যা	০৯টি	ভিপিএম	চোরাম্যান মহোদয় (HOPE)	জিওবি	১৩০.০০	প্রাক্কলিত তারিখ	-	১/৮/২০২৪	-	-	-	-	-	-	৩০/০৬/২৫

সর্বমোট ছয় কোটি ত্রিযাত্র লক্ষ তেরটি হাজার টাকা মাত্র

বিশেষ দৃষ্টব্য: বিভিন্ন দপ্তর হতে প্রাপ্ত চাহিদা এবং সংস্থার কাজের প্রয়োজনীয়তার বাজেট বরাদ্দের প্রত্যাশায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লিখিত ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট প্রাপ্ত স্যাপেক্সে পিপিআর, ২০০৮, অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা ও অন্যান্য আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হবে।

D:\05_02_2025Draft App:CSO 2024-25.doc

Signature

Signature

Signature

Signature

স্বাক্ষরিত তারিখ: ০২/০২/২০২৫
স্বাক্ষরিত স্থান: সচিব, বিজ্ঞপ্তি

স্বাক্ষরিত তারিখ: ০২/০২/২০২৫
স্বাক্ষরিত স্থান: সচিব, বিজ্ঞপ্তি

স্বাক্ষরিত তারিখ: ০২/০২/২০২৫
স্বাক্ষরিত স্থান: সচিব, বিজ্ঞপ্তি

স্বাক্ষরিত তারিখ: ০২/০২/২০২৫
স্বাক্ষরিত স্থান: সচিব, বিজ্ঞপ্তি