



সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা (২০২৫-২৬)

৬. জুন/২৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) : ৩১২০.২৫ টাকা
৭. প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে কি না?
৮. চলতি অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা): মোট- ৩১৯১.০০ লক্ষ টাকা
৯. আরএডিপিতে বরাদ্দ-হ্রাস/বৃদ্ধির প্রয়োজন কি না? হ্যাঁ

১. যন্ত্রণালয়/বিভাগঃ কৃষি যন্ত্রণালয় কোড নং- ১৪৩৩
২. সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কোড নং- ১৪৩০১
৩. প্রকল্পের নাম ও কোডঃ বিএডিসি'র বিদ্যমান সার পুঁজি মনুফেক্চারিং রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন পুঁজি নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। কোড নং- ২২৪২৯৭৬০০

৪. প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২৯ খ্রি: হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত

৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) ৩৫০৮.৩৪ (জিওবি), পিএ:- ০.০০

ক্রম সূত্র	বাস্তবায়িতব্য কার্যক্রমসমূহ (২০২৫-২৬)		জুলাই-সেপ্টেম্বর		অক্টোবর-ডিসেম্বর		জানুয়ারি-মার্চ		এপ্রিল-জুন	
	ক্রম	বিস্তারিত	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক	মোট	আর্থিক
(ক) রাষ্ট্রস্ব ব্যয়	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
প্রথম ভাড়া		থোক	০.০০০০		০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক
কমিটি সভা ও কমিনন (সম্মানি ভাতা)		থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক
আউটসোর্সিং/হোয়ারিং চার্জ		২৮ জন	৮.০০০০	২৮ জন	২.০০০০	২৮ জন	২.০০০০	২৮ জন	২.০০০০	২৮ জন
অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি		৫ জন	৩.০০০০	৫ জন	০.৭৫০০	৫ জন	০.৭৫০০	৫ জন	০.৭৫০০	৫ জন
সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়		০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০	০.০০০০	০.০০
বিদ্যুৎ										
ফ্যাক্স, ইন্টারনেট		থোক	১.০০০০	থোক	০.২৫০০	থোক	০.২৫০০	থোক	০.২৫০০	থোক
ডাক		থোক	০.০৭০০	থোক	০.০১৭৫	থোক	০.০১৭৫	থোক	০.০১৭৫	থোক
টেলিফোন		০.০০	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক
প্রচার ও বিজ্ঞাপন		থোক	১.০০০০	থোক	০.২৫০০	থোক	০.২৫০০	থোক	০.২৫০০	থোক
বই ও সামগ্রিকী		থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক
মুদ্রণ ও প্রকাশনা		থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক	০.০০০০	থোক
ফি, চার্জ ও কমিশন										
রেজিস্ট্রেশন ফি		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০
পেট্রোল, তেল ও জ্বালানী		৩০ টি	০.০০০০	৩০ টি	০.০০০০	৩০ টি	০.০০০০	৩০ টি	০.০০০০	৩০ টি
পেট্রোল, তেল ও পুত্রিকোট		০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০০০	০.০০০
গ্যাস ও জ্বালানী		থোক	২.০০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক
মুদ্রণ ও মনিয়ারী										
ফটোকপি, মাল ও স্ট্যাম্প		থোক	২.০০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক
সাধারণ সরবরাহ		থোক	২.০০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক
অন্যান্য ব্যয়		থোক	২.০০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক	০.৫০০০	থোক

৩০/০৬/২৫

(মোঃ আজিবুর রহমান খান)  
অতিরিক্ত পরিচালক  
বিএডিসি ক্রমসার কার্যক্রম পরিচালনা, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
পিতাঃ মোঃ সার জাহাঙ্গীর আলী মোস্তাফিজ (২য় পর্যায়)  
বিএডিসি, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন কোড নং- ১৪৩০১

৩০/০৬/২৫

মোঃ আজিবুর রহমান  
পরিচালক  
অতিরিক্ত পরিচালক  
বিএডিসি, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন  
কোড নং- ১৪৩০১

৩০/০৬/২০২৫

মোঃ কেবুলীস রহমান  
প্রধান (পরিচালনা)



