

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সংশোধিত)
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের নাম: বাংলাদেশ শিক্ষাকৃত্তা ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস (রাজস্ব বাজেট)	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
PG	ওয়াটার পিউরিফায়ার ও ফিল্টার	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	০৫.০৭.২০২৩	১০.০৭.২০২৩	১৫.০৭.২০২৩	২০.০৭.২০২৩	২৫.০৭.২০২৩	৩০.০৭.২০২৩
PG	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ	১০.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩
PS	ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠান	E-GP/ পুনঃচুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১.১০ কোটি	২৫.০৭.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩	১২.০৯.২০২৩	২৬.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PG	বইপত্র ও সামগ্রিকী ক্রয়	RFQ/ E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৮ লক্ষ	২৫.০৯.২০২৩	১৫.১০.২০২৩	২৫.১০.২০২৩	০৫.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৩	১০.১২.২০২৩
PG	প্রকাশনা (বার্ষিক প্রতিবেদন)	E-GP/LTM/ RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৫ লক্ষ	২০.০৭.২০২৩	০৫.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩
PS	আউটসোর্সিং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	E-GP/ পুনঃচুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৬০ লক্ষ	২৫.১১.২০২৩	০২.১২.২০২৩	২৫.১২.২০২৩	১৮.০১.২০২৪	০৬.০২.২০২৪	২০.০২.২০২৪
PG	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	G2G/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	০১.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
PG	কম্পিউটার সামগ্রী	E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২০ লক্ষ	০১.১২.২০২৩	১০.১২.২০২৩	২০.১২.২০২৩	০১.০১.২০২৪	১০.০১.২০২৪	২০.০১.২০২৪
PG	মূল ও বাধাই শিক্ষা পরিসংখ্যান, শিক্ষা ডিরেক্টরি, গবেষণা ইত্যাদি	E-GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২৫ লক্ষ	০১.১২.২০২৩	২০.১২.২০২৩	০৫.০১.২০২৪	২৫.০১.২০২৪	১৫.০২.২০২৪	০১.০৩.২০২৪
PG	অন্যান্য মনিহারী	RFQ/E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৭ লক্ষ	০৮.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PG	বাবহার সামগ্রী (ক্রোকারিক)	E-GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১৩ লক্ষ	০৮.০৮.২০২৩	১৮.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PG	শীতকালীন পোশাক	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ	১৫.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১৫.১০.২০২৩	২৫.১০.২০২৩	১০.১১.২০২৩
PS	গবেষণা	EOI	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৯০ লক্ষ	০১.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	২০.১০.২০২৩	১৫.১১.২০২৩	১০.১১.২০২৩
PG	NIS, APA ও উচ্চাবন সংশ্লিষ্ট সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ এর ক্রয় (কলম, প্যাড ইত্যাদি)	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	০১.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩
PG	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার, কম্প্রেশার ইত্যাদি)	LTM/E- GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৫ লক্ষ	১৮.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩	০৮.০৯.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PS	ল্যান সেটআপ এন্ড মেইটেন্যান্স	RFQ/চুক্তি নবায়ন	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৪ লক্ষ	১০.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩
PS	ডাটাবেইজ মেইনটেনেন্স	RFQ/চুক্তি নবায়ন	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৪ লক্ষ	১৫.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩
PS	ইন্টারকম সার্ভিস	RFQ/চুক্তি নবায়ন	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১ লক্ষ	০১.০৯.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PS	এসি মেইনটেনেন্স/সার্ভিস	LTM/E- GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১০ লক্ষ	১৮.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩	০৮.০৯.২০২৩	১৮.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	২৭.০৯.২০২৩

প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস (রাজস্ব বাজেট)	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
PS	সিসি ক্যামেরা সার্ভিসেস	LTM/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ	১০.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	১০.১০.২০২৩	১৫.১০.২০২৩	২০.১০.২০২৩
PG	অগ্নিনির্বাপক	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১ লক্ষ	০৭.০৭.২০২৩	১৮.০৭.২০২৩	২৮.০৭.২০২৩	০৩.০৮.২০২৩	০৮.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩
PW	অনাবাসিক ভবন মেরামত ও সংস্কার (২য় তলায় ২০১ ও ২০২ নম্বর কক্ষ)	TSTM/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১২ লক্ষ	০১.১২.২০২৩	১৬.১২.২০২৩	২৫.১২.২০২৩	০৪.০১.২০২৪	০৯.০১.২০২৪	১৫.০১.২০২৪
PW	অনাবাসিক ভবন মেরামত ও সংস্কার (চতুর্থ তলা)	TSTM/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১২ লক্ষ	০১.১২.২০২৩	১৬.১২.২০২৩	২৫.১২.২০২৩	০৪.০১.২০২৪	০৯.০১.২০২৪	১৫.০১.২০২৪
PG	দুর্নীতিবিরোধী ডিজিটাল বোর্ড স্থাপন	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	০১.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩	২০.১০.২০২৩	৩০.১০.২০২৩	০৫.১১.২০২৩	১০.১১.২০২৩
PG	সিটিজেন চার্টার বোর্ড	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১ লক্ষ	০১.০৮.২০২৩	১০.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	৩০.০৮.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	১০.০৯.২০২৩
PG	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক	E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩৫ লক্ষ	১০.১০.২০২৩	২০.১০.২০২৩	৩০.১০.২০২৩	১০.১১.২০২৩	১৫.১১.২০২৩	২০.১১.২০২৩
PG	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি/টেলিফোন/রাউটার/ইন্টারকম	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	২৫.০৮.২০২৩	১১.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১০.১১.০২.০২৩
PG	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	DPM/E-GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১০ লক্ষ	৩০.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PG	অফিস সরঞ্জামাদি (জেট স্ক্যানার, প্রিন্টার, ফটোকপি, স্পাইরাগিং মেশিন ইত্যাদি)	RFQ/E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১০ লক্ষ	১০.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	১০.১০.২০২৩	১৫.১০.২০২৩	২০.১০.২০২৩
PG	জাসবাবপত্র ক্রয়	RFQ/DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১৫ লক্ষ	১৫.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩
PG	কম্পিউটার সফটওয়্যার	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৯ লক্ষ	৩০.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PG	এটি ভাইরাস সফটওয়্যার	DPM/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১ লক্ষ	৩০.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PG	SSL সার্টিফিকেট	DPM/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১ লক্ষ	৩০.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	০৫.১০.২০২৩	১০.১০.২০২৩
PG	জারিপ সামগ্রী	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	০৬ লক্ষ	০১.১২.২০২৩	১৬.১২.২০২৩	২৫.১২.২০২৩	০৪.০১.২০২৪	০৯.০১.২০২৪	১৫.০১.২০২৪
PG	AC ক্রয়	DPM/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১৫ লক্ষ	০১.০৪.২০২৪	১৬.০৪.২০২৪	২৫.০৪.২০২৪	০৪.০৫.২০২৪	০৯.০৫.২০২৪	১৫.০৫.২০২৪
PG	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেই	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১০ লক্ষ	অনিয়মিত ক্রয়/ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	-	-	-	-
PG	গ্যাস ও জ্বালানী	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১৫ লক্ষ	অনিয়মিত ক্রয়/ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	-	-	-	-
PG	বাগান ও ফুলগাছ	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৭০ হাজার	অনিয়মিত ক্রয়/ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	-	-	-	-

প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস (রাজস্ব বাজেট)	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
PG	স্ট্যাম্প ও সীল	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২৫ হাজার	অনিয়মিত ক্রয়/ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	-	-	-	-
PG	ফুল ও অন্যান্য কাটামাল	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১ লক্ষ	অনিয়মিত ক্রয়/ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	-	-	-	-
PG	মোটরযান মেরামত ও পার্টস সামগ্রী	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ	অনিয়মিত ক্রয়/ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	-	-	-	-
PG	মোটরযান (প্রাথমিক চুক্তি)	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১.৫ লক্ষ	অনিয়মিত ক্রয়/ প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়	-	-	-	-	-


(মোঃ নুহিবুর রহমান)
মহাপরিচালক

ফোনঃ ৪১০৬০৭০৭

ই-মেইল: dg@banbeis.gov.bd