

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৪-২০২৫ (খসড়া)
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের নাম: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	পরিচালন (রাজস্ব বাজেট)	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তির সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
Procurement of Goods													
১.	PG-1	৪র্থ তলার পর্দা ক্রয়	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	৩০.০৭.২০২৪	০৮.০৮.২০২৪	১৪.০৮.২০২৪	২১.০৮.২০২৪	২৮.০৮.২০২৪	০৫.০৯.২০২৪	
২.	PG-2	স্মার্ট টিভি ১টি	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১.৫ লক্ষ	১৯.০১.২০২৫	৩০.০১.২০২৫	০৫.০২.২০২৫	০৫.০২.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	০৯.০২.২০২৫	
৩.	PG-3	লট-১ প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ICT বিভাগ) ব্যাগ, প্যাড ও কলম	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	১৯.০১.২০২৫	৩০.০১.২০২৫	০৫.০২.২০২৫	০৫.০২.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	০৯.০২.২০২৫	
		লট-২ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ এর সামগ্রী ক্রয় (প্রশাসন বিভাগ) কলম, প্যাড, ফোল্ডার সনদ	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	২০.০১.২০২৫	৩০.০১.২০২৫	০৬.০২.২০২৫	০৯.০২.২০২৫	১০.০২.২০২৫	১১.০২.২০২৫	
৪.	PG-4	ফটোকপি মেশিন ১টি [প্রশাসন ও অর্থ বিভাগ]	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	০৬.০২.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	১৭.০২.২০২৫	১৮.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	
৫.	PG-5	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৪০ লক্ষ	০৯.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	৩.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
৬.	PG-6	কম্পিউটার সামগ্রী	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৯ লক্ষ	০৯.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	৩.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
৭.	PG-7	কনফারেন্স রুম সাউন্ড সিস্টেম	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	২৬.০২.২০২৫	৭.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	১৭.০৩.২০২৫	২০.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫	
৮.	PG-8	অন্যান্য মনিহারি	FWA/ E- GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৬ লক্ষ	০৯.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	৩.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
৯.	PG-9	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	FWA/ E- GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	০৯.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	৩.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
১০.	PG-10	কম্পিউটারের এন্ট্রিভাইরাস এন্ড ইন্টারনেট সিকিউরিটি	FWA/ E- GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	১৬.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫	২৭.০৩.২০২৫	০৪.০৪.২০২৫	০৮.০৪.২০২৫	১০.০৪.২০২৫	
১১.	PG-11	ব্যবহার্য সামগ্রি	FWA/ E- GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ	০৯.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	৩.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
১২.	PG-12	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১৮ লক্ষ	০৯.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	৩.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
১৩.	PG-13	বইপত্র ও সাময়িকী	E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৮ লক্ষ	২৬.০২.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১১.০৩.২০২৫	১৭.০৩.২০২৫	২০.০৩.২০২৫	২৫.০৩.২০২৫	
১৪.	PG-14	অফিস সরঞ্জামাদি	E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১০ লক্ষ	০৯.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	৩.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৯.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	পরিচালন (রাজস্ব বাজেট)	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তির সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
১৫.	PG-15	আসবাবপত্র লট-১	LTM/ RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	২৩.০২.২০২৫	০৪.০৩.২০২৫	৬.০৩.২০২৫	৯.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
		আসবাবপত্র লট-২	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৭ লক্ষ	২৩.০২.২০২৫	০৪.০৩.২০২৫	৬.০৩.২০২৫	৯.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	
১৬.	PG-16	প্রকাশনা (বার্ষিক প্রতিবেদন)	LTM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৫ লক্ষ	১১.০৮.২০২৪	০৫.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	১৫.১০.২০২৪	৩১.১০.২০২৪	
১৭.	PG-17	মুদ্রণ ও বীধাই [শিক্ষা পরিসংখ্যান, টেলিফোন ডিরেক্টরি, UID কার্ড]	LTM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১৬২ লক্ষ	২৩.০২.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৫.০৩.২০২৫	১৭.০৩.২০২৫	১৯.০৩.২০২৫	২৩.০৩.২০২৫	
১৮.	PG-18	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৫ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	
১৯.	PG-19	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	CA	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১২ লক্ষ	প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়						
২০.	PG-20	গ্যাস ও জ্বালানি	CA	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১২ লক্ষ	প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রয়						
২১.	PG-21	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১০ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	
২২.	PG-22	এয়ার কন্ডিশনার সার্ভিসিং	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৬ লক্ষ	০৫.০২.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫	০৬.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	২৩.০৩.২০২৫	
২৩.	PG-23	গ্রীষ্মকালীন পোশাক	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ	০৩.০৩.২০২৫	-	-	-	-	-	
২৪.	PG-24	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	RFQ/ FWA	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	
২৫.	PG-25	Secured Socket Layer Protocol (SSL) সার্টিফিকেট	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ							
২৬.	PG-26	সিসি ক্যামেরা সার্ভিস	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২ লক্ষ							
Procurement of Works													
২৭.	PW-1	অনাবাসিক ভবন লট -১	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	২০ লক্ষ	০১.০২.২০২৫	১২.০২.২০২৫	১৬.০২.২০২৫	১৭.০২.২০২৫	২০.০২.২০২৫	২৬.০২.২০২৫	
২৮.		অনাবাসিক ভবন লট-২	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৭ লক্ষ	১৬.০২.২০২৫	২৬.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	০৫.০৩.২০২৫	০৬.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	
২৯.	PW-2	৫ম তলার সিলিং মেরামত/ল্যাব গুলো রং করণ	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	২৫.০৮.২০২৪	০৩.০৯.২০২৪	১০.০৯.২০২৪	১৮.০৯.২০২৪	২৫.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	
৩০.	PW-3	কর্মকর্তাদের টয়লেট মেরামত/সংস্কার	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৫ লক্ষ	১৬.০২.২০২৫	২৫.০২.২০২৫	০৬.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	২৩.০৩.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫	
Procurement of Service													

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মাল্যমালের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	পরিচালন (রাজস্ব বাজেট)	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তির সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	মন্তব্য
৩১.	PS-1	ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠান	পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	১১০ লক্ষ	১১.০৮.২০২৪	০৪.০৯.২০২৪	১১.০৯.২০২৪	১৭.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	১৪.১০.২০২৪	
৩২.	PS-2	ডাটাবেইস মেইনটেন	পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	১৮.০৮.২০২৪	২৭.০৮.২০২৪	০২.০৯.২০২৪	০৯.০৯.২০২৪	১৫.০৯.২০২৪	২৩.০৯.২০২৪	
৩৩.	PS-3	গবেষণা	EOI & RFP/ QCBS	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৮০ লক্ষ	১৭.১২.২০২৪	১৫.০১.২০২৪	০৩.০৪.২০২৪	০৭.০৪.২০২৪	১৩.০৪.২০২৪	১৫.০৬.২০২৪	
৩৪.	PS-4	ইন্টারকম সার্ভিস	পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	২১.০৮.২০২৪	২৯.০৮.২০২৪	০৫.০৯.২০২৪	১১.০৯.২০২৪	১৯.০৯.২০২৪	২৬.০৯.২০২৪	
৩৫.	PS-5	আউটসোর্সিং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান	E- GP/DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৭২০ লক্ষ	০২.০২.২০২৫	২৩.০২.২০২৫	০২.০৩.২০২৫	১২.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	২৪.০৩.২০২৫	
৩৬.	PS-6	কুরিয়ার	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩ লক্ষ	-	-	-	-	-	-	
৩৭.	PS-6	Software Upgradation	EOI & RFP/ QCBS	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	GoB	৩৩৫ লক্ষ	২৩.০২.২০২৫	০৪.০৩.২০২৫	৬.০৩.২০২৫	৯.০৩.২০২৫	১০.০৩.২০২৫	১৬.০৩.২০২৫	

(মো: মজিবুর রহমান)

মহাপরিচালক

☎ ০২-৪১০৬০৭০৭

ই-মেইল: dg@banbeis.gov.bd