

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২০২৬ (খসড়া)
মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের নাম: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মাল্যামালের বিবরণ		ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস (রাজস্ব ও অর্থনৈতিক কোড	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তির সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	বাডবায়নকারী ও বিভাগ/শাখা	মন্তব্য
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
		Procurement of Goods														
১.	PG-1	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিল ও ক্রয়		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩০৫	৩ লক্ষ	০৬.০৮.২৫	১৭.০৮.২৫	১৭.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০১.০৯.২৫	০৮.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	৩৫টি রিফিল এবং নতুন ভবনের জন্য ক্রয়
২.	PG-2	লট-১	প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ব্যাগ)	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৩১৩০১	৩ লক্ষ	০৪.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	৬০০টি ব্যাগ (আইসিটি বিভাগের প্রশিক্ষণের জন্য)
		লট-২	সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ এর সামগ্রী ক্রয় (প্রশাসন বিভাগ) কলম, প্যাড	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৩১৩০১	৩ লক্ষ	০৪.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা-এর জন্য
৩.	PG-3	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২২০১	২০ লক্ষ	০৪.০৯.২৫	২৫.০৯.২৫	০৮.১০.২৫	১২.১০.২৫	২০.১০.২৫	২৮.১০.২৫	০৫.১১.২৫	প্রশাসন বিভাগ	৪র্থ কনফারেন্স রুম সাউন্ড সিস্টেম, মোবাইল সেট ইত্যাদি
৪.	PG-4	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২২০২	৪০ লক্ষ	০৩.০৯.২৫	২৩.০৯.২৫	০৫.১০.২৫	০৭.১০.২৫	১৬.১০.২৫	২৩.১০.২৫	৩০.১০.২৫	প্রশাসন বিভাগ	ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সার্ভার মেশিন, অল-ইন-ওয়ান পিসি, মনিটর, স্ক্যানার, প্রজেক্টর, UPS, ডিভিও কনফারেন্সিং ডিভাইস ইত্যাদি
৫.	PG-5	কম্পিউটার সামগ্রী		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৫১০১	২০ লক্ষ	০৬.১০.২৫	২৮.১০.২৫	০৫.১১.২৫	১২.১১.২৫	১৯.১১.২৫	২৬.১১.২৫	০৩.১২.২৫	প্রশাসন বিভাগ	হার্ডবোর্ড, মাউস, টোনার, স্ক্যানার, বারকোড রিডার, হার্ড ড্রাইভ (HDD/SSD), পেনড্রাইভ, মেমোরি কার্ড, রাউটার সুইচ, মডেম ইত্যাদি
৬.	PG-6	অন্যান্য মনিহারি সামগ্রী		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৫১০৫	৮ লক্ষ	১৫.১০.২৫	০৬.১১.২৫	১৩.১১.২৫	২০.১১.২৫	২৭.১১.২৫	০৪.১২.২৫	১১.১২.২৫	প্রশাসন বিভাগ	বলপেন, পেনসিল, মার্কার, হাইলাইটার, স্কেল, স্ট্যাপলার, স্ট্যাপল পিন, পেপার ক্লিপ, পিন, ফাইল কভার, সাদা কাগজ (A4/Legal), ফাইল বোর্ড, ট্যাপ, টিস্যু, টয়লেট টিস্যু, সাবান, ডাক্তার, এয়ার ফ্রেশনার, হ্যান্ডওয়াশ, শীল, স্ট্যাম্প প্যাড, রিফিলিং কালি ইত্যাদি
৭.	PG-7	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩০৩	২০ লক্ষ	০৫.০১.২৬	২৬.০১.২৬	০২.০২.২৬	০৯.০২.২৬	১৬.০২.২৬	২৩.০২.২৬	০২.০৩.২৬	প্রশাসন বিভাগ	এয়ারকন্ডিশনার (এসি), বৈদ্যুতিক পাখা, লাইট/বাথ/টিউব লাইট/LED, সকেট, প্রাণ, বৈদ্যুতিক তার, সার্কিট ব্রেকার, ফিউজ, সার্কিট বোর্ড, বৈদ্যুতিক কেটলি, ট্রান্সফরমার, ইলেকট্রিক বেল, বৈদ্যুতিক মোটর, মাল্টিপ্রাণ ইত্যাদি
৮.	PG-8	অফিস সরঞ্জামাদি		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩১০	১৬ লক্ষ	০৮.১২.২৫	৩০.১২.২৫	০৭.০১.২৬	১৪.০১.২৬	২১.০১.২৬	২৮.০১.২৬	০৪.০২.২৬	প্রশাসন বিভাগ	ফটোকপি মেশিন, প্রজেকশন স্ক্রিন, ল্যামিনেটর মেশিন, বাইন্ডিং মেশিন, পানির ফিল্টার, টেলিফোন সেট, ইন্টারকম সিস্টেম, নিসিটিভি ক্যামেরা ও মনিটর, ওয়াল ঘড়ি, কাগজ কাটা মেশিন, বায়োমেট্রিক সিস্টেম, স্মার্ট টিভি, ফ্রিজ, ইত্যাদি
৯.	PG-9	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২২০৪	১০ লক্ষ	১০.১১.২৫	০৩.১২.২৫	১০.১২.২৫	১৭.১২.২৫	২৪.১২.২৫	৩১.১২.২৫	০৫.০১.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
১০.	PG-10	আসবাবপত্র	লট-১	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩১৪	৩ লক্ষ	০৬.০৮.২৫	১৭.০৮.২৫	১৭.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	প্রয়োজন অনুযায়ী
			লট-২				৩ লক্ষ	০৪.০১.২৬	১৪.০১.২৬	২০.০১.২৬	২৮.০১.২৬	০৫.০২.২৬	১১.০২.২৬	১৮.০২.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
			লট-৩				৩ লক্ষ	০৮.০১.২৬	১৯.০১.২৬	২৯.০১.২৬	০৯.০২.২৬	১৭.০২.২৬	২৫.০২.২৬	০৪.০৩.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
			লট-৪				৩ লক্ষ	১৩.০১.২৬	২৫.০১.২৬	০৩.০২.২৬	১২.০২.২৬	১৯.০২.২৬	২৫.০২.২৫	০৫.০৩.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
১১.	PG-11	বইপত্র ও সামগ্রিকী		e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১২৭	১০ লক্ষ	১৫.০৯.২৫	০৭.১০.২৫	১৪.১০.২৫	২১.১০.২৫	২৮.১০.২৫	০৪.১১.২৫	১১.১১.২৫	ডিএলপি বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগ	
১২.	PG-12	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১০২	৩ লক্ষ	১৩.১০.২৫	২২.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৯.১০.২৫	১১.১২.২৫	১৮.১২.২৫	২৪.১২.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
১৩.	PG-13	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তি ভিত্তিক)		E-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১০৭	২২ লক্ষ	০৪.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৩.০৯.২৫	০৮.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	১৮.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	গাড়ি ভাড়া
১৪.	PG-14	গবেষণা		EOI & QCBS	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৭১০৩	৮০ লক্ষ								ডিএলপি বিভাগ	নীতিমালা হালনাগাদ করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ		ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস (রাজস্ব) ও অর্থনৈতিক কোড	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সম্ভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সম্ভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সম্ভাব্য)	বাণিজ্যায়নকারী ও বিভাগ/শাখা	মন্তব্য
১৫.	PG-15	মুদ্রণ ও বীখাই	১. নোটবুক, ডায়েরী, প্যাড, ফোল্ডার, সনদ	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৫১০২	৩ লক্ষ	২০.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	১৮.০৯.২৫	২৫.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
			২. ব্রশিয়ার (ব্যানবেইস পরিচিতি)	RFQ			৩ লক্ষ	২০.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	১৮.০৯.২৫	২৫.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ ও ডিএলপি বিভাগ	ডাটা প্রস্তুত করবে ডিএলপি বিভাগ
			৩. UID কার্ড	LTM & RFQ			৭৪ লক্ষ	০৮.১০.২৫	১৯.১০.২৫	২০.১০.২৫	২৬.১০.২৫	০২.১১.২৫	১০.১১.২৫	১৬.১১.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
			৪. শিক্ষা পরিসংখ্যান					০২.০৩.২৬	১২.০৩.২৬	১৫.০৩.২৬	২২.০৩.২৬	২৯.০৩.২৬	০৫.০৪.২৬	০৮.০৪.২৬	প্রশাসন বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ	পরিসংখ্যান বিভাগ রিপোর্ট প্রস্তুত করবে
১৬.	PG-16	প্রকাশনা ও মুদ্রণ	১. বার্ষিক প্রতিবেদন	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস		৩ লক্ষ	১২.১০.২৫	২৩.১০.২৫	২৪.১০.২৫	৩০.১০.২৫	০৫.১১.২৫	১২.১১.২৫	১৯.১১.২৫		
২. টেলিফোন ডিরেক্টরি			RFQ	৩ লক্ষ			০৫.০৪.২৬	১৪.০৪.২৬	১৪.০৪.২৬	২১.০৪.২৬	২৮.০৪.২৬	০৪.০৫.২৬	১১.০৫.২৬	ডিএলপি বিভাগ		
১৭.	PG-17	পোশাক	সাজ-পোশাক	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৬১০৬	৩ লক্ষ	২০.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৭.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	২১.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
১৮.	PG-18	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১২৫	১০ লক্ষ								প্রশাসন বিভাগ	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৯.	PG-19	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৪৩১০১	২০ লক্ষ									
২০.	PG-20	গ্যাস ও জ্বালানি		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৪৩১০২	১৫ লক্ষ									
২১.	PG-21	বাগান পরিচর্যা		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৭৩০৪	৪ লক্ষ									
২২.	PG-22	কুরিয়ার		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১১৬	৩ লক্ষ									
Procurement of Works																
২৩.	PW-1	অনাবাসিক ভবন লট -১		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৭	৬ লক্ষ	১০.০৮.২৫	১৯.০৮.২৫	১৯.০৮.২৫	২৬.০৮.২৫	০২.০৯.২৫	০৯.০৯.২৫	১৬.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	নীচ তলার স্টোর রুম, কার্পেট, ময়লা পরিষ্কার ও অন্যান্য রং করণ)
২৪.	PW-2	অনাবাসিক ভবন লট-২		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৭	৬ লক্ষ	১৩.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	১৮.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	অফিস ভবনের চারপাশের দেয়াল রং ও মেরামত করণ সংক্রান্ত)
২৫.	PW-3	অনাবাসিক ভবন লট-৩		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৭	৩ লক্ষ	০৬.১০.২৫	১৬.১০.২৫	১৬.১০.২৫	২৩.১০.২৫	৩০.১০.২৫	০৬.১১.২৫	১৩.১১.২৫	প্রশাসন বিভাগ	৫ম তলার সিলিং মেরামত/ল্যাব গুলো রং করণ)
২৬.	PW-4	অনাবাসিক ভবন লট-৪		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৭	৫ লক্ষ	১২.১০.২৫	২১.১০.২৫	২১.১০.২৫	২৯.১০.২৫	০৫.১০.২৫	১২.১১.২৫	১৯.১১.২৫	প্রশাসন বিভাগ	এসির পাইপ ও ভবনের চারপাশ বিভিন্ন তার পাইপিং
Procurement of Service																
২৭.	PS-1	ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠান		E-GP/ পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১১৭	১০০ লক্ষ	০৫.০৮.২৫	২৬.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৩.০৯.২৫	০৮.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	২১.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	৩১.১০.২৫ তারিখ চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে
২৮.	PS-2	ডাটাবেইস মেইনটেন্স		পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১৩৩০২	১০ লক্ষ	১৯.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	১৮.০৯.২৫	২৫.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	৩১.১০.২৫ তারিখ চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে
২৯.	PS-3	সিসি ক্যামেরা সার্ভিস/মেরামত		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৫	৩ লক্ষ	১৩.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৩.০৯.২৫	০৯.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
৩০.	PS-4	এয়ার কন্ডিশনার সার্ভিসিং		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৫	৩ লক্ষ	১৩.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৩.০৯.২৫	০৯.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
৩১.	PS-5	ইন্টারকম সার্ভিস		RFQ/ পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৫	৭২ হাজার								প্রশাসন বিভাগ	প্রয়োজন অনুযায়ী
৩২.	PS-6	আউটসোর্সিং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান		OTM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১৩১	৮ কোটি ৬১ লক্ষ	২১.০৫.২৫	১৯.০৬.২৫	০৩.০৮.২৫	০৭.০৮.২৫	১১.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	প্রশাসন বিভাগ	

Page 2 of 4

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মাল্যমালের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস (রাজস্ব) ও অর্থনৈতিক কোড	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সভাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সভাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সভাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সভাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সভাব্য)	চুক্তির সম্পাদনের শেষ তারিখ (সভাব্য)	বাস্তবায়নকারী ও বিভাগ/শাখা	মন্তব্য
৩৩.	PS-7	Software Upgradation (CRVS)	QCBS (EOI & RFP)	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১৩৩০২	১৭০ লক্ষ	১৯.০৮.২৫	০১.০৯.২৫	১৫.০৯.২৫	২২.০৯.২৫	২৯.০৯.২৫	০৬.১০.২৫	১৩.১০.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
৩৪.	PS-8	Google Mapping	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১৩৩০১	৩ লক্ষ	১০.১১.২৫	২৫.১১.২৫	০২.১১.২৫	০৯.১১.২৫	১৮.১১.২৫	২৪.১১.২৫	৩১.১১.২৫	প্রশাসন বিভাগ	

N.B.- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাটি কোয়ার্টারভিত্তিক প্রয়োজনানুযায়ী হালনাগাদ করা হবে।



(মো: মজিবুর রহমান)

মহাপরিচালক

☎ ০২-৪১০৬০৭০৭

ই-মেইল: dg@banbeis.gov.bd