


**সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা: ২০২৫-২০২৬ (খসড়া)**  
**মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের নাম: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)**

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস (রাজস্ব) ও অর্থনৈতিক কোড বরাদ্দ	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সেতাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সেতাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সেতাব্য)	চুক্তির সম্পাদনের শেষ তারিখ (সেতাব্য)	বাস্তবায়নকারী ও বিভাগ/শাখা	মতব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
<b>Procurement of Goods</b>																
১.	PG-1	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রিফিল ও ক্রয়	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩০৫ ৩ লক্ষ	৩ লক্ষ	০৬.০৮.২৫	১৭.০৮.২৫	১৭.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০১.০৯.২৫	০৮.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ		
২.	PG-2	লট-১	প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ব্যাগ)	RFQ/DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৩১৩০১ ১২৫ লক্ষ	৩ লক্ষ	০৪.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
		লট-২	সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ এর সামগ্রী ক্রয় (প্রশাসন বিভাগ) কলম, প্যাড	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৩১৩০১ ১২৫ লক্ষ	৩ লক্ষ	০৭.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
৩.	PG-3	ব্যানবেইস ভবনের ৪র্থ তলায় অবস্থিত সন্মেলন কক্ষে একটি আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম স্থাপনের	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২২০১ ২৪ লক্ষ	২২.৫০ লক্ষ	১১.০৩.২৬	৩১.০৩.২৬	০৩.০৫.২৬	০৪.০৫.২৬	০৭.০৫.২৬	১১.০৫.২৬	১৯.০৫.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
৪.	PG-4	Software Upgradation Next Generation Firewall	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১৩৩০১ ১৭০ লক্ষ	১৪১ লক্ষ	১১.০৩.২৬	৩১.০৩.২৬	০৫.০৪.২৬	০৭.০৪.২৬	১৩.০৪.২৬	২০.০৪.২৬	২৬.০৪.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
৫.	PG-5	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২২০২ ৪০ লক্ষ	৪০ লক্ষ	১১.০৩.২৬	৩১.০৩.২৬	০৬.০৪.২৬	০৯.০৪.২৬	১৫.০৪.২৬	২১.০৪.২৬	২৭.০৪.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
৬.	PG-6	কম্পিউটার সামগ্রী	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৫১০১ ১৩ লক্ষ	৯ লক্ষ	১৫.০৩.২৬	০৯.০৪.২৬	২০.০৪.২৬	০৪.০৫.২৬	১৭.০৫.২৬	২০.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
৭.	PG-7	অন্যান্য মনিহারি সামগ্রী	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৫১০৫ ১৫ লক্ষ	১৩ লক্ষ	১৫.০৩.২৬	০৫.০৪.২৬	২০.০৪.২৬	০৪.০৫.২৬	১৭.০৫.২৬	২০.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
৮.	PG-8	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	e-GP	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩০৩ ২০ লক্ষ	১২ লক্ষ	১৫.০৩.২৬	০৯.০৪.২৬	২০.০৪.২৬	০৪.০৫.২৬	১৭.০৫.২৬	২০.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
৯.	PG-9	অফিস সরঞ্জামাদি লট-১	e-GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩০৩ ১৬ লক্ষ	৫ লক্ষ	২৪.০৫.২৬	০২.০৬.২৬	০৪.০৬.২৬	০৭.০৬.২৬	০৮.০৬.২৬	১০.০৬.২৬	১৪.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
		৫ লক্ষ				২৪.০৫.২৬	০২.০৬.২৬	০৪.০৬.২৬	০৭.০৬.২৬	০৮.০৬.২৬	১০.০৬.২৬	১৪.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ			
১০.	PG-10	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	e-GP/DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২২০৪ ১০ লক্ষ	১০ লক্ষ	১৫.০১.২৬	০৮.০২.২৬	১৫.০২.২৬	১৯.০২.২৬	২৫.০২.২৬	০৩.০৩.২৬	১২.০৩.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
১১.	PG-11	আসবাবপত্র লট-১	e-GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩১৪ ১৭ লক্ষ	৫ লক্ষ	২৪.০৫.২৬	০২.০৬.২৬	০২.০৬.২৬	০৭.০৬.২৬	১১.০৬.২৬	১৫.০৬.২৬	১৭.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
		আসবাবপত্র লট-২				৫ লক্ষ	২৪.০৫.২৬	০২.০৬.২৬	০২.০৬.২৬	০৭.০৬.২৬	১১.০৬.২৬	১৫.০৬.২৬	১৭.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
		আসবাবপত্র লট-৩				৫ লক্ষ	২৪.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	০২.০৬.২৬	০৭.০৬.২৬	১১.০৬.২৬	১৫.০৬.২৬	১৭.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ		
১২.	PG-12	বইপত্র ও সাময়িকী	e-GP/RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১২৭ ৮ লক্ষ	৫ লক্ষ	২৪.০৫.২৬	০৭.০৬.২৬	০৯.০৬.২৬	১১.০৬.২৬	১৪.০৬.২৬	১৫.০৬.২৬	১৭.০৬.২৬	ডিএলপি বিভাগ ও প্রশাসন বিভাগ		
১৩.	PG-13	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১০২ ৩ লক্ষ	৩ লক্ষ								প্রশাসন বিভাগ		
১৪.	PG-14	গবেষণা	EOI & QCBS	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৭১০৩ ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ								ডিএলপি বিভাগ		
১৫.	PG-15	মুদ্রণ ও বাঁধাই	১. নোটবুক, ফোল্ডার	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৩১৩০১ ১২৫ লক্ষ	৩ লক্ষ	২০.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	১৮.০৯.২৫	২৫.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ	
			২. শিক্ষা পরিসংখ্যান বই লট-১	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৫১০২ ২০ লক্ষ	১২ লক্ষ	১৭.০৫.২৬	২৩.০৫.২৬	২৩.০৫.২৬	২৪.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	০৩.০৬.২৬	১০.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ ও পরিসংখ্যান বিভাগ	
			পকেট বুক- লট-২	RFQ			৪ লক্ষ	১৭.০৫.২৬	২৩.০৫.২৬	২৩.০৫.২৬	২৪.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	০৩.০৬.২৬	১০.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
			৩. ব্রুশিয়ার (ব্যানবেইস পরিচিতি) লট-৩	RFQ			৩ লক্ষ	১৭.০৫.২৬	২৩.০৫.২৬	২৩.০৫.২৬	২৪.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	০৩.০৬.২৬	১০.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ ও ডিএলপি বিভাগ	

ক্রমিক	প্যাকেজ নং	মালামালের বিবরণ		ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস (রাজস্ব) ও অর্থনৈতিক কোড বরাদ্দ	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সেতাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সেতাব্য)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সেতাব্য)	চুক্তির সম্পাদনের শেষ তারিখ (সেতাব্য)	বাহ্যিকায়নকারী ও বিভাগ/শাখা	মতব্য
১৬.	PG-16	পোশাক	সাজ-পোশাক	RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৬১০৬ ৩ লক্ষ	৩ লক্ষ	২০.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৭.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	২১.০৯.২৫	২৮.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
১৭.	PG-17	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১২৫ ১০ লক্ষ	৫ লক্ষ								প্রশাসন বিভাগ	
১৮.	PG-18	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৪৩১০১ ৮ লক্ষ	৮ লক্ষ									
১৯.	PG-19	গ্যাস ও জ্বালানি		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৪৩১০২ ৬ লক্ষ	৬ লক্ষ									
২০.	PG-20	বাগান পরিচর্যা		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৭৩০৪ ৪ লক্ষ	৪ লক্ষ									
২১.	PG-21	কুরিয়ার		DPM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১১৬ ১.৫ লক্ষ	১.৫ লক্ষ									
২২.	PG-22	ডিজিটাল হাজিরা মেশিন		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১২৩১০ ১৬ লক্ষ	২ লক্ষ	২০.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১১.০৯.২৫	১৮.০৯.২৫	২৫.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
<b>Procurement of Works</b>																
২৩.	PW-1	অনাবাসিক ভবন লট-১		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৭ ২৬ লক্ষ	৬ লক্ষ	১০.০৮.২৫	১৯.০৮.২৫	১৯.০৮.২৫	২৬.০৮.২৫	০২.০৯.২৫	০৯.০৯.২৫	১৬.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
২৪.	PW-2	অনাবাসিক ভবন লট-২		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস		৬ লক্ষ	১৪.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	২৪.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৪.০৯.২৫	১০.০৯.২৫	১৬.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
২৫.	PW-৩	অনাবাসিক ভবন লট-৩		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস		১০ লক্ষ	১৪.০৫.২৬	১৯.০৫.২৬	১৯.০৫.২৬	২৪.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	০৪.০৬.২৬	০৭.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
<b>Procurement of Service</b>																
২৬.	PS-1	ইন্টারনেট সংযোগ প্রতিষ্ঠান		E-GP/ পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১১৭ ১০০ লক্ষ	১০০ লক্ষ	২০.০৪.২৬	১০.০৫.২৬	১৩.০৫.২৬	১৪.০৫.২৬	২৩.০৫.২৬	০৪.০৬.২৬	১৬.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
২৭.	PS-2	জাটাবেইস মেইনটেন্স		পুন: চুক্তি/ RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১৩৩০২ ৫ লক্ষ	৬.৫০ লক্ষ	০৩.০৫.২৬	১৭.০৫.২৬	১৯.০৫.২৬	২১.০৫.২৬	২৪.০৫.২৬	০৪.০৬.২৬	১৮.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
২৮.	PS-3	সিসি ক্যামেরা সার্ভিস/মেরামত		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস		৩ লক্ষ	১৩.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	২৫.০৮.২৫	৩১.০৮.২৫	০৩.০৯.২৫	০৯.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
২৯.	PS-4	এয়ার কন্ডিশনার সার্ভিসিং		RFQ	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২৫৮১০৫ ২৫ লক্ষ	৩ লক্ষ	১২.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	০৩.০৯.২৫	০৯.০৯.২৫	১৪.০৯.২৫	প্রশাসন বিভাগ	
৩০.	PS-5	ইন্টারকম সার্ভিস		RFQ/ পুন: চুক্তি	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস		৭২ হাজার								প্রশাসন বিভাগ	
৩১.	PS-6	আউটসোর্সিং সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান		E-GP/ OTM	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৩২১১১৩১ ৮ কোটি	৮ কোটি	০৩.০৫.২৬	১২.০৫.২৬	১৭.০৫.২৬	১৯.০৫.২৬	২০.০৫.২৬	০১.০৬.২৬	০৮.০৬.২৬	প্রশাসন বিভাগ	
৩২.	PS-7	Software Upgradation/ MPO		EOI & RFP/e-gp (QCB)	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	৪১১৩৩০১ ১৭০ লক্ষ	২৫ লক্ষ	০৫.০১.২৬	২৬.০১.২৬	০২.০২.২৬	০৯.০২.২৬	১৬.০২.২৬	২৩.০২.২৬	০২.০৩.২৬	প্রশাসন বিভাগ	



(মো: মজিবুর রহমান)

মহাপরিচালক

☎ ০২-৪১০৬০৭০৭

ই-মেইল: dg@banbeis.gov.bd