

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

মহাপরিচালক (হিসাব)য়ের দপ্তর	
ডায়েরি নং	৬১৭৩/১০/১৩
সচিব	
কীপার	
উপপ্র/উহির/উনিঅ	
প্রঅ(বোর্ড)/আইসিটি	
সহ: প্রকৌ:/পউঅ	

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৩.১৪(ক)

তারিখ : ০১-১০-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এর ২য় ত্রৈমাসিক প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)এর ২য় ত্রৈমাসিক তালিকার সম্ভাব্য ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

- সংলগ্নী :০১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১২(বারো) পৃষ্ঠা।
০২। ওসমানি জাদুঘরের ০২(দুই) পৃষ্ঠা।
০৩। জিয়া জাদুঘরের ০৩(তিন) পৃষ্ঠা।
০৪। ভারতে বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথ গ্যালারি ০১(এক) পৃষ্ঠা।
০৫। ভারতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ০১(এক) পৃষ্ঠা।
০৬। গত ২ বছরের অব্যয়িত রাজস্ব অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।
০৭। বা.জা.জা নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।
০৮। জিয়া জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।
০৯। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।

সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৩.১৪(ক)(২)

তারিখ : ০১-১০-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি সদয় অঙ্গগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

- ১। আহ্বায়ক, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
২। আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।(ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)
৩। অফিস কপি।


(এস.এম. নজরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।


সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) তালিকা তৈরি করা হয়েছে।


২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ২য় ত্রৈমাসিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।



(এস.এস. নজরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(ছালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(সেয়দা বিলকিস সুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(সমীর রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ৳ '০০০								
ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											
২	৩২১১১১১- সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	১৫০০	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											
৩	৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	১৫০০০	বিদ্যুৎ বিল	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	৭৫%
							০											
৪	৩২১১১১৫- পানি	২৫০০	পানির বিল	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											
৫	৩২১১১১৭- ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৮০০	ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											
৬	৩২১১১১৯- ডাক	১০০	ডাক খরচ	টিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											
৭	৩২১১১২০- টেলিফোন	১০০০	টেলিফোন ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											

৩০/১০/২০২৩

৩০/১০/২০২৩

৩০/১০/২০২৩

৩০/১০/২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৮	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৮০০	স্বাধীনতা জাদুঘরের প্রচারের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিভিন্ন প্রবেশ গেট-এ সাইনবোর্ড নির্মাণ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২য়
							৭৫০											
৯	৩২১১১২৬- অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	৬০০	অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	এলটিএম /ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											
১০	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	১০০	বইপত্র ও সাময়িকী ব্যয়	সরাসরি /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							০											
১১	৩২১১১২৮- প্রকাশনা	১৫০০	বাজাজা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫০০ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	০৪.১০.২৩	৩৪	২য়
							৩০০											
১২	৩২২১১০৩- পরিবহন ব্যয়	৬৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাড়া বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
			আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে ভাড়া স্টাফ বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
							০											
১৩	৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	১৫০০	গ্যাস ও জ্বালানী খরচ	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	৮০%
							০											
			বাজাজা ২০২৪ সালের ডায়েরি মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০	০১.১০.২৩	০৮.১০.২৩	১৪.১০.২৩	৩০.১০.২৩	০২.১১.২৩	০৫.১১.২৩	১০.১১.২৩	১৫.১১.২৩	৩০.১১.২৩	৬০	২য়

০৩/১০/২৩

০৩/১০/২৩

০৩/১০/২৩

০৩/১০/২৩

০৩/১০/২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৪	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ বাধাই	৮০০	বাজাজা ২০২৪ সালের ১ পাতার ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	০১.১০.২৩	০৮.১০.২৩	১৪.১০.২৩	৩০.১০.২৩	০২.১১.২৩	০৫.১১.২৩	১০.১১.২৩	১৫.১১.২৩	৩০.১১.২৩	৬০	২ য়
			বাজাজা এবং শাখা জাদুঘরের ফরম স্টেশনারি মুদ্রণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.১০.২৩	০৮.১০.২৩	১৪.১০.২৩	৩০.১০.২৩	০২.১১.২৩	০৫.১১.২৩	১০.১১.২৩	১৫.১১.২৩	৩০.১১.২৩	৬০	২ য়
			বাজাজা সমাচার জুলাই ২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	০১.১০.২৩	০৮.১০.২৩	১৪.১০.২৩	৩০.১০.২৩	০২.১১.২৩	০৫.১১.২৩	১০.১১.২৩	১৫.১১.২৩	৩০.১১.২৩	৬০	২ য়
							৮৫০											
১৫	৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	২০০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							০											
১৬	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	২৫৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস স্টেশনারি সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	১০.৭.২৩	১৫.০৭.২৩	২৮.৭.২৩	১৯.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	১১.০৯.২৩	২২.০৯.২৩	২৯.০৯.২৩	১০.১০.২৩	৯০	২ য়
							৫০০											
১৭	৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	২০০	রাসায়নিক	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							উপমোট = ২০০											
১৮	৩২৫৬১০৬- পোশাক	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহের কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
							১১০০											
১৯	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	৮০০	বা জা জা ডিজি মহোদয়ের দপ্তর ও প্রশাসন শাখায় ব্যবহারের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার (মনিটর, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) এবং বিভিন্ন বিভাগ/শাখার আইসিটি আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
							৭০০											

[Signature]

২২/১০/২০২৩

[Signature]

২৩/১০/২০২৩

[Signature]

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২০	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	২৫০০	২০২৪ অমর একুশে ও বইমেলা অনুষ্ঠানের স্টল নির্মাণ কাজ	এলটিএম	সচিব/ ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৫.০১.২৪	৮৫	৩ য়
উপমোট =								৪০০										
২১	৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	২০০	বাগান পরিচর্যা ব্যয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
								০										
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্মার্ট এবং আধুনিক পরিচয় পত্র তৈরির কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
			Monthly basis annual servicing, testing, repair, operation and maintenance works of Bangladesh Nationl Museum splite type AC, Air Cutter and others AC(Monthly Cost) ৬৫,০০০/-	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.৮.২৩	১০.৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৮.৯.২৩	৩০.৯.২৩	০২.১০.২৩	০৪.১০.২৩	১২.১০.২৩	৩০.১০.২৩	৬০	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাগেজ কাউন্টারে ব্যবহৃত ব্যাগেজ এক্স-রে মেশিন হাইটেক্স মেরামত ও আনুষঙ্গিক কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২২.১০.২৩	৮২	২ য়

১১/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

১১/১০/২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২২	৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০০	স্বাধীনতা জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি আর্চওয়ে গেইট, হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর, ফায়ার ব্রাঞ্কেল এবং লাগেজ কাউন্টারের সোকেস সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	১২৬	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তোশিবা-ই-স্টুডিও মডেলের ফটোকপিয়ার মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	৩২	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিসিটিভি সিস্টেম ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি মাসিক ভিত্তিতে বাৎসরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মেরামত, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	০১.১১.২৩	৯১	২ য়
			Dehumidifire supply and installation wourks at different places of Shilpachyara Zaynul Abedin Shangrahshala, Mamenshingh	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	৮৬	২ য়
							২২৩০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষের ব্যবহৃত সোফা, সিলিং, কার্পেট, পর্দা ও আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১০.২৩	৮৬	২ য়

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৩	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	২২৬০০	ক) স্বাধীনতা জাদুঘরের প্রবেশ এবং বাহির পথের ছাদের টেম্পার্ড গ্লাস পরিবর্তন, সাভার কক্ষে এ সি সংস্থাপন ও বিবিধ সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯০০	০৪.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	০৫.০৯.২৩	১৪.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০৭.১০.২৩	২০.১১.২৩	৭৬	২ য়
			খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (সিসিটিভি কন্টোল রুম) এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.১০.২৩	০৫.১১.২৩	১১.১১.২৩	২৫.১১.২৩	৩০.১১.২৩	০৬.১২.২৩	১০.১২.২৩	১২.১২.২৩	২৯.১২.২৩	৫৯	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগারের ওয়ার্কিং টেবিল সংস্কার কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০০	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩১.০৭.২৩	০৮.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	২৫.০৮.২৩	১৪.০৯.২৩	৬০	১ম

০৩/১০/২০২৩

০৩/১০/২০২৩

০৩/১০/২০২৩

০৩/১০/২০২৩

০৩/১০/২০২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে কীপারের অফিস কক্ষের সংস্কার, মেরামতসহ ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র কম্পিউটার সামগ্রী ও ফ্রোকারিজ সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৩০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
							২৩৮০০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক এলাকায় স্যুয়ারেজ লাইন ইন্সপেকশন পিট, সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল ও ম্যানহোল পরিষ্কার এবং মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০৪.৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.৮.২৩	০৭.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	২২.০৯.২৩	০১.১০.২৩	০১.১১.২৩	৮১	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের আওতাধীন ১৫ নম্বর গ্রালারির সিলিং ডেকোনেশন এবং ২৯ নম্বর গ্যালারির ডিসপ্লে বোর্ডের কাপড় সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
			ব্যাংকের ভোল্ট রুম আর সি সি ঢালাইকরণ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
			পুতুল গ্যালারি তৈরিসহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯৫০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
			৪২ নম্বর গ্যালারির দেওয়ালের ডাম্প অপসারণ ও সিলিং এর বোর্ড পরিবর্তন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূলভবনের ছাদের পানির লাইন নতুনভাবে সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়

৩২৫৮১০৮-
২৪ অন্যান্য ভবন
ও স্থাপনা

২২৪৫০

২০/১০/২০২৩

০৪/১০/২০২৩

০৪/১০/২০২৩

০৪/১০/২০২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ৭,০৮ এবং ১০ নম্বর গ্যালারির সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩৮০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৫ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন (পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) কাজ।	ওএসটিটিইএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তন সংস্কার ও আধুনিকায়ন সংক্রান্ত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের আনসার-পুলিশ ব্যারাকের এক্সটেনশন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬৫০	২০.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০১.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২০.১১.২৩	২৪.০১১.২৩	২৮.০১১.২৩	৩০.১১.২৩	২৪.১২.২৩	৬৫	২য়
							২১১৩০											
২৫	৩২৫৭১০৩-গবেষণা	৫০০	গবেষণা ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৫০০											
২৬	৩২৫৭১০৫-উদ্ভাবন	৮০০	উদ্ভাবন কাজে ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৮০০											
২৭	৩২৫৮১৪০-মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন	১০০০	চামচাণ জাদুঘর বাস প্রদর্শনীর জন্য নিদর্শন সামগ্রী ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
							২৫০											
	৪১১২২০২-কম্পিউটার	১০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্রুতিচিত্রণ শাখার জন্য ৮ টি বিস্পেস সম্পন্ন ৫ টি হার্ডডিস্ক ক্রয় কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮০	৩১.৯.২৩	০৫.১০.২৩	০৭.১০.২৩	২২.১০.২৩	২৪.১০.২৩	২৮.১০.২৩	৩০.১০.২৩	০২.১১.২৩	১৫.১২.২৩	৭৫	২য়

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	এবং আনুষঙ্গিক		বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পর্যদ শাখার জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ইউপিএস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮০	৩১.৯.২৩	০৫.১০.২৩	০৭.১০.২৩	২২.১০.২৩	২৪.১০.২৩	২৮.১০.২৩	৩০.১০.২৩	০২.১১.২৩	১৫.১২.২৩	৭৫	২ য়
							৩৬০											
২৯	৪১১২২০২- কম্পিউটার সফটওয়্যার	২০০০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাব-স্টেশনের পুরাতন এল. টি প্যানেল ও ইমারজেলি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের লাইট ও ফ্যান ক্রয়।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের অডিও ভিজুয়াল, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম ডিসপ্লে মনিটর সরবরাহ এবং সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবনের ৪র্থ তলার গ্যালারিসমূহের এসি সরবরাহ ও সংস্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়

০১/১০/২৩

১০/১০/২৩

১০/১০/২৩

১০/১০/২৩

১০/১০/২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৩০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১১৩০০	বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘরের পাম্প মোটর পরিচালনার জন্য ০৯ টি অটো কন্ট্রোলার এবং ০৩ টি নতুন পাম্প মোটর সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	০৪.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০২.১০.২৩	০৪.১০.২৩	০৬.১০.২৩	০৮.১০.২৩	২৪.১০.২৩	৫১	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য এসির বিভিন্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয়	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.১১.২৩	১০.১২.২৩	১৮.১২.২৩	০৬.০১.২৪	১৪.০১.২৪	২০.০১.২৪	২৭.০১.২৪	০২.০২.২৪	০৫.০৩.২৪	৯৬	৩ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারির জন্য এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০০	৩১.১১.২৩	১০.১২.২৩	১৮.১২.২৩	০৬.০১.২৪	১৪.০১.২৪	২০.০১.২৪	২৭.০১.২৪	০২.০২.২৪	০৫.০৩.২৪	৯৬	৩ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাধারণ স্টোর মেরামত ও সংস্কার এবং এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন ০২ এবং ০৪ এবং উত্তর পশ্চিম মাঠে অবস্থিত স্টোর রুমের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
			Supply and installation of H.T. switchgear and parts of 250 kva Electrical sub-station of Ahsan Manzil Museum.	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
							১৫৪৬৮											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্রুতিচিত্রণ শাখার সিডি রাখার জন্য কাঠের শেলফ ও ক্যামেরা রাখার র‍্যাক তৈরি করা কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়

৪১১.১৩১৪-

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

০২/১০/২০২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৩১	০০০২০০০	৪০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রশাসন শাখার জন্য ওয়াল ক্যাবিনেট তৈরি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩২৫	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
			স্বাধীনতা জাদুঘরের অভ্যন্তরে শোকেস এবং দেয়ালে নিদর্শন উপস্থাপন কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
							১৪২৫											
৩২	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	১২০০	বা জা জা নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালার ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বেস্ট ব্রান্ডের ফগার মেশিন ক্রয় কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
							১১০											
৩৩	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার এক্সটিংগুইশার) রিফিলিং ও সার্ভিসিং কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
			স্বাধীনতা জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের রিফিল ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয় কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
							৪৫০											
৩৪	৪১৩১১০১- জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং	২৫০০	জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং	আরএফকিউ /ডিপিএম /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							০											
সর্বমোট =		১১৯০০০	সর্বমোট =				৭১৩২৩											



০১/১০/২০২৩



০১/১০/২০২৩

০১/১০/২৩

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

DG= Director General

BNM=Bangladesh National Museum

HOPE= Head of the procuring Entity

OTM= Open Tendering Method

RFQ= Request for Quotation

DPM= Direct Procurement Method

G=Goods

W=Works

S=Services

SW=Supply Work

BI=Building installation

SS=Seminar symposium

Govt=government

TP = Tender Published

EA = Estimate Approved

০২/১০/২০২১

০২/১০/২০২১

০২/১০/২০২১

০২/১০/২০২১
সমীরন রায়
উপকেন্দ্র হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

০২/১০/২০২১


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


ওসমানি জাদুঘর


বাজেট : ৳ ০০০


ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	১৫৫	বিদ্যুৎ	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							১৫০											
২	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	১০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০											
৩	৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৫০	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০											
৪	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৩০০	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০০											
৫	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২০০	ওসমানি জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয়	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
							২০০											
৬	৩২৫৮১০৮-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৫২০	ওসমানি জাদুঘরের থাই পার্টিশন, বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত ইত্যাদি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫২০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
							৫২০											
৭	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩০০	ওসমানি জাদুঘরের বৈদ্যুতিক লাইন সংস্কার মেরামত ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়



০২/১০/২০২৩







ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
							৩০০											
৮	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০	ওসমানি জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রিফিল, ক্রয় কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০											
৯	৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৩০	কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০											
১০	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৩০	ওসমানি জাদুঘরের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০											
		১৬৪৫				মোট	১৬৫০											

DG=Director General

BNM=Bangladesh National Museum

HOPE= Head of the procuring Entity

OTM= Open Tendering Method

RFQ= Request for Quotation

DPM= Direct Procurement Method

G=Goods

W=Works

S=Services

SW=Supply Work

BI=Building installation

০৪/১০/২৬

০৪/১০/২৬

০৪/১০/২৬
সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

০৪/১০/২৬

০৪/১০/২৬

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

বাজেট : ৳ '০০০


ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	৫০০	বিদ্যুৎ	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০০	০									
২	৩২১১১১৫-পানি	৪৫০	পানি	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪৫০										
৩	টেলিফোন-৩২১১১২০	৪০	টেলিফোন	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪০										
৪	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	২	বইপত্র ও সাময়িকী	ডিপিএম	ডিজি. বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২										
৫	৩২১১১২৮-প্রকাশনা	৪	প্রকাশনা	ডিপিএম	ডিজি. বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
৬	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	১০০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							১০০	০									
৭	৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৪	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										








০২/১০/২৩



০৩/১০/২৩



ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৮	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	৪	নিরাপত্তা সামগ্রী	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
৯	৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল	২০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০										
১০	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৫০	অন্যান্য মনিহারি	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০										
১১	৩২৫৬১০৬-পোশাক	৫০	জিয়া জাদুঘর কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	ওটিএম/আরএফ কিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	৩ ম
							৫০										
১২	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৪	জিয়া জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
১৩	৪১১২৩০৫-অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৮	জিয়া জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৮										
১৪	৪১১২২০২-কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৪	জিয়া জাদুঘরের কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
১৫	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	৪	জিয়া জাদুঘরের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
		১২৪৪				মোট টাকা =	১২৪৪										

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SB=Supplying of Book
PF=Printing Forms
ST=Supply of Therm

[Signature]
০৪/০৭/২৬

[Signature]
০৪/০৭/২৬

[Signature]
০৪/০৭/২৬
সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষক অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

[Signature]
০৪/০৭/২০২৬

[Signature]
০৪/০৭/২৬

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ৬ '০০০								
ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১২০০০	Setting up of Bangladesh and Rabindranath Gallery of Jorasanko Tagore House(Rabindra Bharati University) Kolkata, India শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০০	২০.০৬.২৩	২২.৬.২৩	২৬.৬.২৩	১৮.০৭.২৩	২৯.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১০.১১.২৩	৯০	১ম done
							১২০০০											

DG= Director General

BNM=Bangladesh National Museum

HOPE= Head of the procuring Entity

OTM= Open Tendering Method

RFQ= Request for Quotation

DPM= Direct Procurement Method

G=Goods

W=Works

S=Services

SW=Supply Work

BI=Building installation

SS=Seminar symposium

Govt=government

TP = Tender Published

EA = Estimate Approved

০০১/২০/২৩

০০১/২০/২৩

০০১/২০/২৩
সমীক্ষক
উপসচিব হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

০০১/২০/২৩

০০১/২০/২৩

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ৬ '০০০								
ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১০০০০	ভারতের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত বাংলাদেশ ভবন জাদুঘর পুনঃসজ্জিতকরণ কাজ (২য় পর্যায়)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০০০০	৩০.০৮.২৩	১০.৯.২৩	১২.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০৫.১০.২৩	১০.১০.২৩	১৭.১০.২৩	২৩.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৯০	২য়
মোট টাকা=							১০০০০											

DG= Director General

BNM=Bangladesh National Museum

HOPE= Head of the procuring Entity

OTM= Open Tendering Method

RFQ= Request for Quotation

DPM= Direct Procurement Method

G=Goods

W=Works

S=Services

SW=Supply Work

BI=Building installation

SS=Seminar symposium

Govt=government

TP = Tender Published

EA = Estimate Approved

০৮/১০/২৩

০৮/১০/২৩

০৮/১০/২৩
সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

০৮/১০/২৩

০৮/১০/২৩

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা																	
অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪(২ বছরের অব্যয়িত অর্থ)																	
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ৬ '০০০							
ক্র. নং	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	১৪৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা সেন্সর স্থাপন কাজ।	ইওআই/ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	জি ও বি	১৪,৫০০.০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য়
২	৫২০০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি আধুনিকায়ন এবং অডিও-গাইড প্রবর্তন	ইওআই	ডিজি, বা.জা.জা.	জি ও বি	৫২,০০০.০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য়
মোট টাকা=						৬৬,৫০০.০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

০৩/১০/২৩

০৩/১০/২৩

০৩/১০/২৩
সমীরন রায়
উপকর্তন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

০৩/১০/২৩

০৩/১০/২৩

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুকুরপাড় বাধাই, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৮৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
৩	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তনের গ্রিনরুম সংস্কার, ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপন ও বিবিধ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবন এর বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৫০০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.১১.২৩	৫১	২য়
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২১ নম্বর (মুদ্রা ও পদক) গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৬৮০০	০৫.৭.২৩	০৮.৭.২৩	১৮.৭.২৩	০৩.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১১.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.১১.২৩	১৩০	২য়
৬	Supply, Installation, Testing and Commissioning works of Light and Sound Show for gallery no 38 of Bangladesh Natinal Museum শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	১৫.০৫.২৩	২২.০৫.২৩	৩০.০৫.২৩	১৫.০৬.২৩	১৮.০৬.২৩	২০.০৬.২৩	২৬.০৬.২৩	১৪.০৬.২৩	১৫.০৮.২৩	৬১	১ম done
					৬৬৮০০											

০৭/১০/২৩

০৭/১০/২৩

০৭/১০/২৩

০৭/১০/২৩

০৭/১০/২৩

জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ১৭ নং গ্যালারির শোকেস মেরামত এবং বৈদ্যুতিক, প্রাশিং ও স্যানেটারি কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৪০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২০.০৮.২৩	৪৭	১ম done
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার, রেডিও কন্সল, মাইক্রোফোন, টেবিল ও চেয়ার এবং ডিওরোমা মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩য়
মোট টাকা =					৯০০											

০৪/০৭/২৩

০৪/০৭/২৩

০৪/০৭/২৩

০৪/০৭/২৩

০৪/০৭/২৩
সমীরন রায়
উপসহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মূল গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কারসহ রংকরন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১০০০	২০.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০১.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২০.১১.২৩	২৪.০১১.২৩	২৮.০১১.২৩	৩০.১১.২৩	৩০.১২.২৩	৭১	২ য়
২।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর এবং লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মেরামত সংস্কার ও রংকরন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৯০০	৩১.৮.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১১.২৩	৮৩	২ য়
মোট টাকা =					১৯০০											

০২/১০/২৩

০২/১০/২৩

০২/১০/২৩

০২/১০/২৩

০২/১০/২৩
সমীরন রায়
উপসহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।