

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৪-২০২৫

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন নবাব ফয়জুমেছা জমিদার বাড়ি জাদুঘরের মূল ভবনের গ্যালারি সংস্কার ও পেন্ট হাউজ এর বিভিন্ন সিভিল, বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারি মেরামত কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০০	নির্ধারিত তারিখ	১১.৮.২৪	২৭.৮.২০২৪	১.৯.২৫	১.৯.২৪	১.৯.২৪	২.৯.২৪		৩০.১১.২৪	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৫	০	০	২	২৪	৯০	
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ০৮ নম্বর গেইটের পূর্ব পাড়স্থ বাউন্ডারী ওয়াল পুন:নির্মাণ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ডেন, এপ্রোন নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩৫০০	নির্ধারিত তারিখ	১১.৮.২৪	২৭.৮.২০২৪	১.৯.২৫	১.৯.২৪	১.৯.২৪	২.৯.২৪		১৫.১০.২৪	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৫	০	০	২	২৪	৪৪	
৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি নং ২১ এর মুদ্রাবিন্যাস, নিরাপত্তা কাঠামো ও প্রদর্শন শীর্ষক কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০	নির্ধারিত তারিখ	২০.৮.২৪	N/A	১.৯.২৪	১.৯.২৪	১.৯.২৪	২.৯.২৪		৩০.৯.২৪	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		১৩	০	০	২	১৫	২৯	
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবনে ৬ (ছয়) জন নতুন বরাদ্দক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ফ্লাট রংকরণ মেরামত ও অন্যান্য কাজ	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	নির্ধারিত তারিখ	২১.১২.২৪	N/A	২৪.১২.২৪	৩১.১২.২৪	৩১.১২.২৪	৪.১.২৫		৩১.১.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	৭	০	৪	১৫	২৭	
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিকল্প ইন্টারনেট সেবা প্রদানের নিমিত্ত ১০০ এমবিপিএস ফিক্সড ব্যান্ডউইথ (আন্ডারগ্রাউন্ড ফাইবার) এর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট (ওয়াই-ফাই ব্যবস্থাসহ) সংযোগ ও সেবা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট কাজে কারিগরি সেবা প্রদান।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০০	নির্ধারিত তারিখ	১৯.১১.২৪	৪.১২.২৪	২৪.১২.২৪	২৮.১২.২৪	২৮.১২.২৪	১.০১.২৫		৩১.১২.২৬	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৬	২০	৪	০	৪	৪৪	৭৩০	

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূহে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল সরবরাহ কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২৫০০	নির্ধারিত তারিখ	১৯.১১.২৪	১১.১২.২৪	২৪.১২.২৪ ৫.৩.২৫	১৯.৩.২৫	১৯.৩.২৫	৯.৪.২৫		১১.৪.২৭	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	২৩	৮৪	১৪	০	২১	১৪২	৭০২	
৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন-২,৩,৫ এর সকল কক্ষ(টয়লেট ও কিচেন কক্ষ বাদ) ফ্লোর টাইলস করণ কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫৪০০	নির্ধারিত তারিখ	৯.৩.২৫	২৫.৩.২৫	২৬.৪.২৫	৪.৫.২৫	২৫.৫.২৫	১৫.৬.২৫		১৫.৯.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৩০	৮	২১	২১	৯৭	৯০	
৮	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন-৪ এর ৩য় থেকে ৫ম তলার প্রতিটি ফ্লোরের মেঝে, রান্নাঘরের মেঝে ও ওয়াল টাইলসসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০০	নির্ধারিত তারিখ	৯.৩.২৫	২৫.৩.২৫	২৬.৪.২৫	৪.৫.২৫	২৫.৫.২৫	১৫.৬.২৫		১৫.৯.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৩০	৮	২১	২১	৯৭	৯০	
৯	“Supply installation and renewing works for sewerage line of Ahsan Manzil Museum Residential area and Ansar Barrack” শীর্ষক কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	নির্ধারিত তারিখ	৯.৩.২৫	২৫.৩.২৫	২৬.৪.২৫	৪.৫.২৫	২৫.৫.২৫	১৫.৬.২৫		২৮.৬.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৩০	৮	২১	২১	৯৭	১৩	
১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের রেপ্লিকা শেডের প্রয়োজনীয় পূর্ত ও বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	০৮.২.২৫	N/A	১১.২.২৫	১১.২.২৫	১১.২.২৫	১৬.২.২৫		২২.২.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	০	০	৫	৯	৬	
১১	“Supply and installation works of Diesel Generator circuit and electrical materials of Ahsan Manzil Museum” শীর্ষক কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	নির্ধারিত তারিখ	৫.১.২৫	২০.১.২৫	২১.১.২৫	২৯.১.২৫	২৯.১.২৫	১১.২.২৫		৩০.৪.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৬	১	৮	০	১৪	৩৯	৫১	
১২	জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'-এ সি.সি. ক্যামেরা সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	০৬.৫.২৫	N/A	১২.৫.২৫	১৮.৫.২৫	১৮.৫.২৫	২১.৫.২৫		২৫.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৬	৬	০	৩	১৫	৪	



ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২৫০	নির্ধারিত তারিখ	২৮.৫.২৫	N/A	২.৬.২৫	২.৬.২৫	২.৬.২৫	২.৬.২৫		৫.৬.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	০	০	০	৪	৩	
১৪	জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে আউটডোর ফ্লাড লাইট সরবরাহ ও সংস্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট বৈদ্যুতিক ওয়ারিং কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	০৬.৫.২৫	N/A	১২.৫.২৫	১৮.৫.২৫	১৮.৫.২৫	২১.৫.২৫		২৫.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৬	৬	০	৩	১৫	৪	

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

[Handwritten signature]

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৪-২০২৫



বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'-এ ১৬ টি নাইট ভিশন আইপি সি.সি. ক্যামেরা ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	০৬.৫.২৫	N/A	১২.৫.২৫	১৮.৫.২৫	১৮.৫.২৫	২১.৫.২৫		২৫.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৬	৬	০	৩	১৫	৪	
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষে সোফা ও চেয়ার সরবরাহ কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	নির্ধারিত তারিখ	২৮.৪.২৫	N/A	৩০.০৪.২৫	০৪.০৫.২৫	৪.৫.২৫	১২.৫.২৫		১৫.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৩	১	৪	৮	১৬	৩	
৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় অফিস স্টেশনারি সরবরাহ' কাজ	জব	১	ফ্রেমওয়ার্ক ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	নির্ধারিত তারিখ	৩১.১০.২৪	১৭.১১.২৪	১৯.১১.২৪	২৪.১১.২৪	২৪.১১.২৪	৩.১২.২৪		৩০.৬.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	২	৫	০	৯	৩৩		
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও এর আওতাধীন শাখা জাদুঘরসমূহের ১৬ থেকে ২০ গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সাজ-পোশাক সরবরাহ কাজ।	জব	১	ফ্রেমওয়ার্ক ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯০০	নির্ধারিত তারিখ	১৫.১২.২৪	৩০.১২.২৪	২১.১.২৫	২৯.১.২৫	২৯.১.২৫	৩.২.২৫		১৫.৪.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৬	২২	৮	০	৫	৫১	৭১	
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সরকারি কার্ড ক্যালেন্ডার, ওয়াল ক্যালেন্ডার, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, কলম, পানির গ্রাস ও তোয়ালে সরবরাহ কাজ	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	নির্ধারিত তারিখ	১০.১২.২৪	N/A	১৮.১২.২৪	২১.১২.২৪	২১.১২.২৪	২৪.১২.২৪		৩১.১২.২৪	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৮	৩	০	৩	১৪	৭	













ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ডাটা সেন্টারে সংস্থাপিত সার্ভারসমূহ ও ওয়ার্কস্টেশনে ব্যবহারের জন ম্যাকাফি এন্টারপ্রাইজ এন্ড পয়েন্ট সিকিউরিটি/Trellix/ CrowdStrike End point Solution লাইসেন্স/নবায়ন কাজ।	জব	১	ফ্রেমওয়ার্ক ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	নির্ধারিত তারিখ	৩.১২.২৪	১৭.১২.২৪	২৪.১২.২৪	৩১.১২.২৪	৩১.১২.২৪	২৫.২.২৫		০১.৩.২৮	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৪	৭	৭	০	৫৬	৮৪	১০৯৫	
৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় কম্পিউটার কনজেন্সিবেল গুডস সরবরাহ কাজ।	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	নির্ধারিত তারিখ	৯.৩.২৫	২৫.৩.২৫	২৬.৪.২৫	৪.৫.২৫	২৫.৫.২৫	১৫.৬.২৫		৩০.৬.২৬	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৩০	৮	২১	২১	৯৭	৩৮০	
৮	মহান বিজয় দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবনের দুই- পার্শ্ব ও বাগানসমূহ আলোকসজ্জাকরণ কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	নির্ধারিত তারিখ	০৮.১২.২৪	N/A	১১.১২.২৪	১১.১২.২৪	১১.১২.২৪	১৪.১২.২৪		১৫.১২.২৪	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	০	১	৩	৮	১	
৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কর্মরত আনসার সদস্যদের ব্যবহারের জন্য চৌকি তৈরি ও সরবরাহ শীর্ষক কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	১৮.১২.২৪	N/A	২৪.১২.২৪	৩১.১২.২৪	৩১.১২.২৪	৪.১.২৫		১৫.১.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৭	৭	০	৪	১৮	১১	
১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গ্যালারি, অফিস ও আবাসিক ভবনে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ফ্যান সরবরাহ কাজ	জব	১	ওটিএম (NCT)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	নির্ধারিত তারিখ	৯.৩.২৫	২৫.৩.২৫	২৬.৪.২৫	৪.৫.২৫	২৫.৫.২৫	১৫.৬.২৫		২৮.৬.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৩০	৮	২১	২১	৯৭	১৩	
১১	আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র্যালিতে ব্যবহারের গেঞ্জি (T-Shirt) সরবরাহ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	১২.৫.২৫	N/A	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫		১৮.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	২	

 জাতির



















ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১২	আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত অনুষ্ঠান মালায় আমন্ত্রিত অতিথিদের দুপুরের খাবার সরবরাহ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	১২.৫.২৫	N/A	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫		১৮.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	২	
১৩	আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৮ মে ২০২৫ বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজনে ফেস্টুন, বেলুন, পোষ্টার মুদ্রণ, বিবিধ মালামাল ও নাস্তা সরবরাহ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	১২.৫.২৫	N/A	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫	১৪.৫.২৫		১৮.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	২	

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৪-২০২৫

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	ইওআই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	আরএফপি ইস্যু	কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়ন	আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্তকরণ	নেগোসিয়েশন	অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	"Actuarial Valuation of the Employee's Provident Fund. Pension Fund and Gratuity Fund and leave Encashment of Bangladesh National Museum up to the year 2023" শীর্ষক কাজ।	জব	১	ইওআই (NCT)	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৪০০	নির্ধারিত তারিখ	২৯.৪.২৪	১০.৬.২৪	১০.৭.২৪	১১.৮.২৪	১৪.৮.২৪	১৪.৮.২৪	২৪.৮.২৪	২৫.৮.২৪		২৬.৯.২৪	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	৬৩	৩০	৩১	৩	০	১০	১	১৩৮	৩০	
২	"External audit of the Employee's Provident Fund. Pension Fund and Gratuity Fund and leave Encashment of Bangladesh National Museum up to the year 2023" শীর্ষক কাজ।	জব	১	ইওআই (NCT)	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	নির্ধারিত তারিখ	২৯.৪.২৪	১০.৬.২৪	১০.৭.২৪	১১.৮.২৪	১৪.৮.২৪	১৪.৮.২৪	২৪.৮.২৪	২৫.৮.২৪		২৬.৯.২৪	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	৬৩	৩০	৩১	৩	০	১০	১	১৩৮	৩০	
৩	শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মৃতিচারণমূলক প্রামাণ্যচিত্র/ডকুমেন্টারি নির্মাণ।	Lump Sum	১	এস.এস.এস	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩৫০০	নির্ধারিত তারিখ	N/A	২৮.৪.২৫		০৫.৫.২৫		০৭.৫.২৫	১০.৫.২৫	১৩.৫.২৫		২৮.৫.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	০	০	৮	০	২	৩	৩	১৬	১৫	
৪	জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরে প্রদর্শনের জন্য জুলাই আন্দোলনের উপরে ভিডিও/প্রামাণ্য/ডকুমেন্টারি তৈরি।	Lump Sum	১	এস.এস.এস	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	রাজস্ব	৫৭০০০	নির্ধারিত তারিখ	N/A	৭.৫.২৫	১৩.৫.২৫	১৪.৫.২৫	১৭.৫.২৫	১৭.৫.২৫	১৮.৫.২৫	২০.৫.২৫		২০.৭.২৫	
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	০	৬	১	৩	০	১	২	১৩	৬০	

০৫/০৫/২০২৫
০৫/০৫/২০২৫
০৫/০৫/২০২৫

০৫/০৫/২০২৫
০৫/০৫/২০২৫

০৫/০৫/২০২৫

০৫/০৫/২৫

০৫/০৫/২৫