


সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৩.০৩

তারিখ : ১২ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

অফিস আদেশ

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) আগামী ৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য আইসিটি শাখাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।


(মো. কামরুজ্জামান)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

- ১। অধ্যক্ষ, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
- ২। আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। (ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

মহাপরিচালক জাদুঘরের দপ্তর
ডায়েরি নং- ২০০২
তারিখ- ২৬/০৭/২০২৩
সদস্য
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৩.৩

তারিখ : ২৬-০৭-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) তালিকার সম্ভাব্য ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

- সংলগ্নী :০১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১০(দশ) ফর্দ।
০২। ওসমানি জাদুঘরের ০২(দুই) ফর্দ।
০৩। জিয়া জাদুঘরের ০৩(তিন) ফর্দ।
০৪। ভারতে বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথ গ্যালারি ০১(এক) ফর্দ।
০৫। ভারতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ০১(এক) ফর্দ।
০৬। গত ২ বছরের অব্যয়িত রাজস্ব অর্থ ০১(এক) ফর্দ।
০৭। বাজাজা নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) ফর্দ।
০৮। জিয়া জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) ফর্দ।
০৯। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) ফর্দ।

সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৩.৩

তারিখ : ২৬-০৭-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি:

- ১। আহ্বায়ক, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
- ২। আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।(ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

(এস.এম. নূরুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক
ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি
জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।



(এস.এম. আজমুল ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(হালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(মো. সাদ্দাম হোসেন)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সৈয়দা বিলকিস সুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সমীর রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও
আহ্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর											বাজেট : ৬ '০০০									
প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১		৩২১১১১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০		জি টু জি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
২		৩২১১১১১- সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	১৫০০		সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
৩		৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	১৫০০০		জি টু জি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
৪		৩২১১১১৫- পানি	২৫০০		জি টু জি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
৫		৩২১১১১৭- ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৮০০		জি টু জি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
৬		৩২১১১১৯- ডাক	১০০		ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
৭		৩২১১১২০- টেলিফোন	১০০০		জি টু জি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
৮		৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৮০০	স্বাধীনতা জাদুঘরের প্রচারের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিভিন্ন প্রবেশ গেট-এ সাইনবোর্ড নির্মাণ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২য়	

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিতি ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
	উপমোট =							৭৫০												
৯		৩২১১১২৬- অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	৬০০		এলটিএম /ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =							০												
১০		৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	১০০		জি টু জি /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =							০												
১১		৩২১১১২৮- প্রকাশনা	১৫০০		এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =							০												
১২		৩২২১১০৩- পরিবহন ব্যয়	৬৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাড়ায় বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
				আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে ভাড়ায় স্টাফ বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							০												
১৩		৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	১৫০০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							০												
১৪		৩২৫৫১০২- মুদ্রণ বাধাই	৮০০		এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
	উপমোট =							০												
১৫		৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	২০০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							০												
১৬		৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	২৫৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস স্টেশনারি সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম	

২৬/০৭/২০২৩

২৬/০৭/২০২৩

২৬/০৭/২৩

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
	উপমোট =								৫০০										
১৭		৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	৫০০	রাসায়নিক	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য়
	উপমোট =								৫০০										
১৮		৩২৫৬১০৬- পোশাক	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহের কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
	উপমোট =								১১০০										
১৯		৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	৮০০	বা জা জা ডিজি মহোদয়ের দপ্তর ও প্রশাসন শাখায় ব্যবহারের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার (মনিটর, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) এবং বিভিন্ন বিভাগ/শাখার আইসিটি আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ ম
	উপমোট =								৭০০										
২০		৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	২৫০০	২০২৪ অমর একুশে ও বইমেলা অনুষ্ঠানের স্টল নির্মাণ কাজ	এলটিএম	সচিব/ ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৫.০১.২৪	৮৫	৩ য়
	উপমোট =								৪০০										
২১		৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	২০০		এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =								০										
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্মার্ট এবং আধুনিক পরিচয় পত্র তৈরির কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ ম

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

২৬/৭/২০২৩

২৬/০৭/২০২৩

২৬/৭/২৩
সম্মিলন রাস্তা
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিস
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২২		৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০০	Monthly basis annual servicing, testing, repair, operation and maintenance works of Bangladesh National Museum splite type AC, Air Cutter and others AC(Monthly Cost ৬৫,০০০/-	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	৩২	১ ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাগেজ কাউন্টারে ব্যবহৃত ব্যাগেজ এক্স-রে মেশিন হাইটেক্স মেরামত ও আনুষঙ্গিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ ম
				স্বাধীনতা জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি আর্চওয়ে গেইট, হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর, ফায়ার ব্লাঙ্কেল এবং লাগেজ কাউন্টারের সোকেস সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তোশিবা-ই-স্টুডিও মডেলের ফটোকপিয়ার মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	৩২	১ ম

২৬/০৭/২০২৩

সমীর রায়
উপকর্তন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিসিটিভি সিস্টেম ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি মাসিক ভিত্তিতে বাৎসরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মেরামত, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য়
				Dehumidifire supply and installation wourks at different places of Shilpachyara Zaynul Abedin Shangrahshala, Mamenshingh	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য়
উপমোট =								২২৩০											
২৩		৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	২৩৩০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষের ব্যবহৃত সোফা, সিলিং ফ্যান, কার্পেট, পর্দা ও আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৮.২৩	৫৬	১ ম
				ক) স্বাধীনতা জাদুঘরের প্রবেশ এবং বাহির পথের ছাদের টেম্পার্ড গ্লাস পরিবর্তন, সাভার কক্ষে এ সি সংস্থাপন ও বিবিধ সরবরাহ কাজ। খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (সিসিটিভি কন্ট্রোল রুম) এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৮.২৩	৫১	১ ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৫ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন (পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য়

২৬/০৭/২০২৩

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগারের ওয়ার্কিং টেবিল সংস্কার কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
				তিমি মাছের কঙ্কাল প্রদর্শনের জন্য পুকুরপাড়ে শেড নির্মাণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য়
				আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে কীপারের অফিস কক্ষের সংস্কার, মেরামতসহ ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র কম্পিউটার সামগ্রী ও ক্রোকারিজ সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৩০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
				উপমোট =				২২৭০০											
২৪		৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২২৪৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক এলাকায় স্যুয়ারেজ লাইন ইন্সপেকশন পিট, সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল ও ম্যানহোল পরীক্ষার এবং মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৯.২৩	৮১	১ ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের আওতাধীন ১৫ নম্বর গ্যালারির সিলিং ডেকোনেশন এবং ২৯ নম্বর গ্যালারির ডিসপ্লে বোর্ডের কাপড় সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.১০.২৩	২৮.১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
				ব্যাংকের ভোল্ট রুম আর সি সি ঢালাইকরণ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.১০.২৩	২৮.১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
				পুতুল গ্যালারি তৈরিসহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯৫০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.১০.২৩	২৮.১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়

৫১

২৫/০৭/২০২৩

২৫/৭/২৩
সমীরন হায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিস
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				৪২ নম্বর গ্যালারির দেওয়ালের ড্যাম্প অপসারণ ও সিলিং এর বোর্ড পরিবর্তন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূলভবনের ছাদের পানির লাইন নতুনভাবে সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের আনসার-পুলিশ ব্যারাকের এক্সটেনশন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬৫০	২০.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০১.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২০.১১.২৩	২৪.০১১.২৩	২৮.০১১.২৩	৩০.১১.২৩	২৪.১২.২৩	৬৫	২ য়
	উপমোট =								১৫৫৫০										
২৫		৩২৫৮১৪০- মোটরযান রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়	১০০০	ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাস প্রদর্শনীর জন্য নিদর্শন সামগ্রী ক্রয়	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
						ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০											
	উপমোট =								০										
২৬		৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	২০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্রুতিচিত্রণ শাখার জন্য ৮ টি বি স্পেস সম্পন্ন ৫ টি হার্ডডিস্ক ক্রয় কাজ।	ই-জিপি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২০.০৮.২৩	৪৭	১ ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পর্যদ শাখার জন্য কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং ইউপিএস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮০	৩১.৯.২৩	০৫.১০.২৩	০৭.১০.২৩	২২.১০.২৩	২৪.১০.২৩	২৮.১০.২৩	৩০.১০.২৩	০২.১১.২৩	১৫.১২.২৩	৭৫	২ য়
	উপমোট =								১৮০										
২৭		৪১১২২০২- কম্পিউটার সফটওয়্যার	২০০০		ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =								০										

২৪/৭/২৩

২৪/৭/২৩

২৪/৭/২৩

২৪/৭/২০২৩

২৪/৭/২৩

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৮		৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১১৩০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাব-স্টেশনের পুরাতন এল. টি প্যানেল ও ইমারজেন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের লাইট ও ফ্যান ক্রয়।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের অডিও ভিজ্যুয়াল, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম ডিসপ্লে মনিটর সরবরাহ এবং সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য়
				বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবনের ৪র্থ তলার গ্যালারিসমূহের বৈদ্যুতিক এয়ারিং পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৈদ্যুতিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৮.২৩	৫১	১ ম
				বাংলাদেশে জাতীয় জাদুঘরের পাম্প মোটর পরিচালনার জন্য ০৯ টি অটোকন্ট্রোলার এবং ০৩ টি নতুন পাম্প মোটর সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৮.২৩	৫১	১ ম
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য এসির বিভিন্ন ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয়	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারির জন্য এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়

৫৫

২৫/৭/২৩

২৫/৭/২৩

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাধারণ স্টোর মেরামত ও সংস্কার এবং এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন ০২ এবং ০৪ এবং উত্তর পশ্চিম পার্শে অবস্থিত স্টোর রুমের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মিলনায়তনের ইমারজেন্সি বৈদ্যুতিক সার্ভিসিং লাইন পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
	উপমোট =								১৪৫৬৮										
২৯		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৪০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্রুতিচিত্রণ শাখার সিডি রাখার জন্য কাঠের শেলফ ও ক্যামেরা রাখার র্যাক তৈরি করা কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
				বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রশাসন শাখার জন্য ওয়াল ক্যাবিনেট তৈরি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩২৫	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়
				স্বাধীনতা জাদুঘরের অভ্যন্তরে শোকেস এবং দেয়ালে নিদর্শন উপস্থাপন কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৯.২৩	৮০	১ ম
	উপমোট =								৬০০										
৩০		৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	১২০০			ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =								০										
৩১		৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	১৫০০	স্বাধীনতা জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের রিফিল ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ক্রয় কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৩ য়

২৬/০৭/২০২৩

২৬/৭/২৩

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
	উপমোট =								১৫০											
৩২		৪১৩১১০১- জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং	২৫০০		আরএফকিউ /ডিপিএম /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	উপমোট =								০											
সর্বমোট =			১১৮৭০০	সর্বমোট =								৫৯৯২৮								

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Mehtod
RFQ= Requist for Quation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

24/09/2020

সমীর রায়
উপসচিব (সিআর) অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

59

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

ওসমানি জাদুঘর

বাজেট : ৳ ০০০

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১		৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	১৫৫	বিদ্যুৎ	জি টু জি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	১৫০											
২		৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	১০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	২০											
৩		৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৫০	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	৫০											
৪		৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	৩০০	মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						উপ-মোট	৩০০											
৫		৩২৫৮১০৫- অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২০০	ওসমানি জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয়	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯
						উপ-মোট	২০০											৩ য়
৬		৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৫২০	ওসমানি জাদুঘরের থাই পার্টিশন, বাউভারি ওয়াল মেরামত ইত্যাদি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫২০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯
						উপ-মোট	৫২০											৩ য়
৭		৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩০০	ওসমানি জাদুঘরের বৈদ্যুতিক লাইন সংস্কার মেরামত ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯
						উপ-মোট	৩০০											৩ য়

২৫/৭/২৩

২৫

২৫/৭/২৩

২৫/৭/২০২৩

২৫/৭/২৩
সিনিয়র সচিব
উপকেন্দ্র হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
							উপ-মোট	৩০০										
৮		৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০	ওসমানি জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রিফিল, ক্রয় কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							উপ-মোট	৫০										
৯		৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৩০	কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							উপ-মোট	৩০										
১০		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৩০	ওসমানি জাদুঘরের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							সাব টোটাল	৩০										
		মোট	১৬৪৫				মোট	১৬৫০										

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation

১৪

২৬/০৭/২০২৩

২৬/০৭/২৩
সমীরন রায়
উপতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

বাজেট : ৳ ০০০

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১		৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	৫০০	বিদ্যুৎ	জি টু জি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৫০০	০									
২		৩২১১১১৫- পানি	৪৫০	পানি	জি টু জি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪৫০										
৩		টেলিফোন- ৩২১১১২০	৪০	টেলিফোন	জি টু জি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪০										
৪		৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	২	বইপত্র ও সাময়িকী	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							২										
৫		৩২১১১২৮- প্রকাশনা	৪	প্রকাশনা	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪										
৬		৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	১০০	গ্যাস ও জ্বালানী	জি টু জি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							১০০	০									
৭		৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৪	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪										

কম্পিউটার

৫৮

২৫/৭/২৩

২৫/০৭/২০২৩

২৫/৭/২৩
উপস্থিত হিসাবরক্ষণ আফিস
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৮		৩২৫৩১০২- নিরাপত্তা সামগ্রী	৪	নিরাপত্তা সামগ্রী	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪										
৯		৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	২০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							২০										
১০		৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	৫০	অন্যান্য মনিহারি	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৫০										
১১		৩২৫৬১০৬- পোশাক	৫০	জিয়া জাদুঘর কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	ওটিএম/আরএফ কিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯
	উপমোট =							৫০										
১২		৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৪	জিয়া জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪										
১৩		৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৮	জিয়া জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৮										
১৪		৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৪	জিয়া জাদুঘরের কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪										
১৫		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৪	জিয়া জাদুঘরের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	উপমোট =							৪										
	মোট টাকা=		১২৪৪				মোট টাকা =	১২৪৪										

১৪

২৬/০৭/২০২০


২৬/০৭/২০
উপস্থিত হিসাবরক্ষণ অফিসার
জাতিয় জাদুঘর।

প্যাকেজ নম্বর		কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Mehtod
RFQ= Requist for Quation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SB=Supplying of Book
PF=Printing Forms
ST=Supply of Therm






24/09/2020


24/9/20

সমীরন রায়
উপতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ট '০০০								
প্যাকে জ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১২০০০	Setting up of Bangladesh and Rabindranath Gallery of Jorasanko Tagore House(Rabindra Bharati University) Kolkata, India শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০০	২০.০৬.২৩	২২.৬.২৩	২৬.৬.২৩	১৮.০৭.২৩	২৯.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১০.১১.২৩	৯০	১ ম
							১২০০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

২৭/১২

২৬/০৭/২০২৩

২৬/০৭/২০২৩

সমীরন রায়
উপতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ৬ '০০০								
প্যাকেজ নম্বর	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১০০০০	ভারতের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত বাংলাদেশ ভবন জাদুঘর পুনঃসজ্জিতকরণ কাজ (২য় পর্যায়)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০০০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২য়
মোট টাকা=							১০০০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

কক
২৪/১

৫৫

২৬/০৭/২০২৩

২৬/০৭/২৩
সমীরন রায়
উপকর্তন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা																	
অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪(২ বছরের অব্যয়িত অর্থ)																	
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর										বাজেট : ৳ '০০০							
প্যাকেজ নম্বর	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	৪৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা সেলস স্থাপন কাজ।	ইওআই/ ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	জি ও বি	৬,০০০.০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৮.২৩	৫১	১ ম
২	৫২০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি আধুনিকায়ন এবং অডিও-গাইড প্রবর্তন	ইওআই	ডিজি, বা.জা.জা.	জি ও বি	৫২,০০০.০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.০৮.২৩	৫১	১ ম
মোট টাকা=						৫৮,০০০.০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

২৭/৭/২৩

২৭/৭/২৩

২৭/০৭/২০২৩

২৭/৭/২৩
সমীরন রায়
উপতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ ম
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুকুরপাড় বাধাই, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৮৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ ম
৩	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তনের গ্রিনরুম সংস্কার, ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপন ও বিবিধ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ ম
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রধান ভবন এর বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ফায়ার সেফটি ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৫০০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২৪.১১.২৩	৫১	২ য়
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২১ নম্বর (মুদ্রা ও পদক) গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৬৮০০	০৫.৭.২৩	০৮.৭.২৩	১৮.৭.২৩	০৩.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১১.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.১১.২৩	১৩০	২ য়
৬	Supply, Installation, Testing and Commissioning works of Light and Sound Show for gallery no 38 of Bangladesh Natinal Museum শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	১৫.০৫.২৩	২২.০৫.২৩	৩০.০৫.২২৩	১৫.০৬.২৩	১৮.০৬.২৩	২০.০৬.২৩	২৬.০৬.২৩	১৪.০৬.২৩	১৫.০৮.২৩	৬১	১ ম
					৬৬৮০০											

স্বাক্ষর
২৩/৭/২৩

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর
২৩/০৭/২০২৩

স্বাক্ষর
২৪/৭/২৩
উপস্থাপন হিসাবরক্ষণ অফিস
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ১৭ নং গ্যালারির শোকেস মেরামত এবং বৈদ্যুতিক, প্লাস্টিং ও স্যানেটারি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৪০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২০.০৮.২৩	৪৭	১ ম
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার, রেডিও কন্সল, মাইক্রোফোন, টেবিল ও চেয়ার এবং ডিওরোমা মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	২য়
মোট টাকা =					৯০০											

কক
২৫/৭/২৩

২৫

২৫/০৭/২০২৩

সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা


অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের								বাজেট : হাজার টাকায়								
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মূল গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কারসহ রংকরন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	২০.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০১.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২০.১১.২৩	২৪.০১১.২৩	২৮.০১১.২৩	৩০.১১.২৩	৩০.১২.২৩	৭১	২ য়
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর এবং লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মেরামত সংস্কার ও রংকরণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৯০০	৩১.৮.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য়
	মোট টাকা =				৯০০											


২৭/৭/২৩




২৬/০৭/২০২৩


২৬/৭/২৩
মারিন রায়
জন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।