


সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৪.০১(খ)

তারিখ : ১৭ পৌষ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ।
০১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

অফিস আদেশ

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য আইসিটি শাখাকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।



(মো. কামরুজ্জামান)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

অনুলিপি: অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে :

- ১। আহ্বায়ক, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
- ✓ আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। (ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)
- ৩। অফিস কপি।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৪.০১(ক)


তারিখ : ০১-০১-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের, ওসমানি জাদুঘরের এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এর ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৪) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৪) তালিকার সম্ভাব্য ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



সংলগ্নী : ১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ১২(বারো) পৃষ্ঠা।

২। ওসমানি জাদুঘরের ০২(দুই) পৃষ্ঠা।

৩। জিয়া জাদুঘরের ০৩(তিন) পৃষ্ঠা।

৪। ভারতে বাংলাদেশ এবং রবীন্দ্রনাথ গ্যালারি ০১(এক) পৃষ্ঠা।

৫। ভারতে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ০১(এক) পৃষ্ঠা।

৬। গত ২ বছরের অব্যয়িত রাজস্ব অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।

৭। বা.জা.জা নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।

৮। জিয়া জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।

৯। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের অর্থ ০১(এক) পৃষ্ঠা।

সমীরন রায়

উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ও

আহ্বায়ক

সংশ্লিষ্ট কমিটি

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৩.০১(ক)(২)


তারিখ : ০১-০১-২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি: সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। আহ্বায়ক, দরপত্র কার্যক্রম পরিচালনা কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

২। আইসিটি শাখা প্রধান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।(ওয়েব সাইটে দেওয়ার অনুরোধসহ)

৩। অফিস কপি।



(এস.এম. নজরুল ইসলাম)

হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক(জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ওসমানি জাদুঘর এবং জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি হতে মার্চ ২০২৪) ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) ব্যয়ানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।



(এস.এম. মজরুফ ইসলাম)
হিসাবরক্ষণ অফিসার(চ.দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও

সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(হালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও

সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।




(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও

সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



প্রশাসনিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও

সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সৈয়দা বিলকিস সুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও

সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(সমীর রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও

আত্মায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাজেট : ৳ '০০০

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১০- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	৫০০	আইন সংক্রান্ত ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৪০০											
২	৩২১১১১১- সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	১৫০০	সেমিনার/ কনফারেন্স ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							১৫০০											
৩	৩২১১১১৩- বিদ্যুৎ	১৫০০০	বিদ্যুৎ বিল	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১২৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	৭৫%
							১১২৫০											
৪	৩২১১১১৫- পানি	২৫০০	পানির বিল	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							২৫০০											
৫	৩২১১১১৭- ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	৮০০	ইন্টারনেট ফ্যাক্স/ টেলেক্স	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৭০০											
৬	৩২১১১১৯- ডাক	১০০	ডাক খরচ	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							১০০											
৭	৩২১১১২০- টেলিফোন	১০০০	টেলিফোন ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৮০০											

০২/০২/২৪
সমীক্ষক
উপজি হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
৮	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৮০০	স্বাধীনতা জাদুঘরের প্রচারের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিভিন্ন প্রবেশ গেট-এ সাইনবোর্ড নির্মাণ কাজ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের 'পেনশন সুবিধা' প্রবর্তন শীর্ষক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭৫০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
				আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য়
							১০৫০											
৯	৩২১১১২৬- অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	৬০০	অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	এলটিএম /ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							২০০											
১০	৩২১১১২৭- বইপত্র ও সাময়িকী	১০০	বইপত্র ও সাময়িকী ব্যয়	সরাসরি /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							১০০											
১১	৩২১১১২৮- প্রকাশনা	১৫০০	Bangladesh National Museum Role and Further Scope of Development' শীর্ষক ১৫০ টি বই মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পত্রিকা-৩ মুদ্রণ কাজ। বাজাজা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৫০০ কপি বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ। জাদুঘর সমাচার অক্টোবর ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। জাদুঘর সমাচার জানু ২০২৪ হতে মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য়
				এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
				আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	০৪.১০.২৩	৩৪	২য় done
				ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ

[Signature]

১০/০২/২৪

[Signature]

১০/০২/২৪

[Signature]

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
							১১০০											
১২	৩২২১১০৩- পরিবহন ব্যয়	৬৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভাড়ায় বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
			আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে ভাড়ায় স্টাফ বাস সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
							৬৫০০											
১৩	৩২৪৩১০২- গ্যাস ও জ্বালানী	১৫০০	গ্যাস ও জ্বালানী খরচ	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	৮০%
							১২০০											
১৪	৩২৫৫১০২- মুদ্রণ বাধাই	৮০০	বাজাজা ২০২৪ সালের ডায়েরি মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			বাজাজা ২০২৪ সালের ডেক্স ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			বাজাজা এবং শাখা জাদুঘরের ফরম স্টেশনারি মুদ্রণ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			বাজাজা সমাচার জুলাই ২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৮৫০											
১৫	৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প ও সিল	২০০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০০											
১৬	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারি	২৫৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অফিস স্টেশনারি সরবরাহ কাজ।	ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	২য় done
							৫০০											
১৭	৩২৫৬১০২ রাসায়নিক	২০০	রাসায়নিক	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							উপমোট = ২০০											

[Signature]

[Signature]

২০২৩/২৪

[Signature]

২০২৩/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৮	৩২৫৬১০৬- পোশাক	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও শাখা জাদুঘরসমূহের কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য়
							১১০০											
১৯	৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার	৮০০	বা জা জা ডিজি মহোদয়ের দপ্তর ও প্রশাসন শাখায় ব্যবহারের জন্য ডেস্কটপ কম্পিউটার (মনিটর, প্রিন্টার ও স্ক্যানার) এবং বিভিন্ন বিভাগ/শাখার আইসিটি আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
							৭০০											
২০	৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	২৫০০	২০২৪ অমর একুশে ও বইমেলা অনুষ্ঠানের স্টল নির্মাণ কাজ	আরএফকিউ	সচিব/ ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য়
							উপমোট = ৪০০											
২১	৩২৫৭৩০৪- বাগান পরিচর্যা	২০০	বাগান পরিচর্যা ব্যয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্মার্ট এবং আধুনিক পরিচয় পত্র তৈরির কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done

[Signature]

[Signature]
০২/০২/২৪

[Signature]
০২/০২/২৪

[Signature]
০২/০২/২৪
সমীরন রায়
উপসচিব-সিমান্বয় অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২২	৩২৫৮১০৪- অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০০	Monthly basis annual servicing, testing, repair, operation and maintenance works of Bangaldesh Nationl Museum splite type AC, Air Cutter and others AC(Monthly Cost) ৬৫,০০০/-	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.৮.২৩	১০.৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৮.৯.২৩	৩০.৯.২৩	০২.১০.২৩	০৪.১০.২৩	১২.১০.২৩	৩০.১০.২৩	৬০	২ ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের লাগেজ কাউন্টারে ব্যবহৃত ব্যাগেজ এক্স-রে মেশিন হাইটেক্স মেরামত ও আনুষঙ্গিক কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ ম
			স্বাধীনতা জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি আর্চওয়ে গেইট, হ্যাড মেটাল ডিটেক্টর, ফায়ার ব্রাজেল এবং লাগেজ কাউন্টারের সেকেন্স সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	১২৬	২ ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের তোশিবা-ই-স্টুডিও মডেলের ফটোকপিয়ার মেশিনের বাৎসরিক সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	৩২	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিসিটিভি সিস্টেম ও এতদসংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতি মাসিক ভিত্তিতে বাৎসরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, মেরামত, সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	চুক্তি নবায়ন	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	০১.১১.২৩	৯১	১ম done

০২/০৯/২৪

০২/০৯/২৪

০২/০৯/২৪

০২/০৯/২৪

০২/০৯/২৪
সম্মিলন রায়
উপজি-১/১৪৮৮ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			Dehumidifire supply and installation wourks at different places of Shilpachyara Zaynul Abedin Shangrahshala, Mamenshingh	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	২৬.১০.২৩	৮৬	৩ য়
							২২৩০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষের ব্যবহৃত সোফা, সিলিং, কার্পেট, পর্দা ও আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য়
			ক) স্বাধীনতা জাদুঘরের প্রবেশ এবং বাহির পথের ছাদের টেম্পার্ড গ্রাস পরিবর্তন, সাতার কক্ষে এ সি সংস্থাপন ও বিবিধ সরবরাহ কাজ। খ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে (সিসিটিভি কন্ট্রোল রুম) এ সি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯০০	০৪.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	০৫.০৯.২৩	১৪.০৯.২৩	২৪.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০৭.১০.২৩	২০.১১.২৩	৭৬	২ য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সংরক্ষণ রসায়নাগারের ওয়ার্কিং টেবিল সংস্কার কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	৩১.১০.২৩	০৫.১১.২৩	১১.১১.২৩	২৫.১১.২৩	৩০.১১.২৩	০৬.১২.২৩	১০.১২.২৩	১২.১২.২৩	২৯.১২.২৩	৫৯	২ য় done

[Signature]

০২/০২/২৪

[Signature]
০২/০২/২৪


[Signature]
০২/০২/২৪

[Signature]
০২/০২/২৪
সমীক্ষক রায়
উপসচিব (সিআর) অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৩	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	২২৬০০	আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমদ এর একক শিল্পকর্ম নিয়ে 'শাহাবুদ্দিন: এ রেট্রোস্পেক্টিভ (১৯৭৩-২০২৩)' শিরোনামে মাসব্যাপী একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী এবং প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষ্যে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়ন ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালারির প্রয়োজনীয় সংস্কার, রংকরণ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ অনুষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্তসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০০	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩১.০৭.২৩	০৮.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	২৫.০৮.২৩	১৪.০৯.২৩	৬০	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আওতাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে কীপারের অফিস কক্ষে ব্যবহারের নিমিত্ত আসবাবপত্র, কম্পিউটার সামগ্রী ও ক্রোকারিজ সরবরাহ এবং অফিস কক্ষের সংস্কার, মেরামতসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৩০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	done
							২৩৮০০											
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক এলাকায় স্যুয়ারেজ লাইন ইন্সপেকশন পিট, সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল ও ম্যানহোল পরিষ্কার এবং মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	০৪.৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.৮.২৩	০৭.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	২২.০৯.২৩	০১.১০.২৩	০১.১১.২৩	৮১	২য় done



০২/০২/২৪


০৩/০২/২৪


০৩/০২/২৪
সম্মিলন রাস্তা
উর্বিজি হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
২৪	৩২৫৮১০৮- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২২৪৫০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব ও অলংকরণ শিল্পকলা বিভাগের আওতাধীন ১৫ নম্বর গ্যালারির সিলিং ডেকোরেশন এবং ২৯ নম্বর গ্যালারির ডিসপ্লে বোর্ডের কাপড় সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৬০০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য় done
			কুমিল্লা জেলার লাকসামে অবস্থিত নবাব ফয়জুন্নেসা জামিদার বাড়ি জাদুঘর মেরামত ও সংস্কার(পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) গ্যালারি সজ্জিতকরণ ও জাদুঘর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০০	২০.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	১৮.১০.২৩	১৮.১০.২৩	১৮.১০.২৩	২১.১০.২৩	০৫.১১.২৩	৪৬	২ য় done
			পুতুল গ্যালারি তৈরিসহ সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯৫০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য়
			৪২ নম্বর গ্যালারির দেওয়ালের ডাম্প অপসারণ ও সিলিং এর বোর্ড পবির্তন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	৩১.১০.২৩	১৩.১১.২৩	২৪.১১.২৩	১৪.১২.২৩	২৯.১২.২৩	০২.০১.২৪	০৪.০১.২৪	১২.০১.২৪	২৯.০২.২৪	১১৯	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের ৭০৮ এবং ১০ নম্বর গ্যালারির সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩৮০	০১.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৪.০৭.২৩	৩০.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১০.০৮.২৩	১৫.০৮.২৩	৩০.০৮.২৩	৬০	১ম done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২৫ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন (পূর্ত ও বৈদ্যুতিক) কাজ।	ওএসটিটিইএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪৫০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য় done

২২/১০/২৪

২২/১০/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের মিলনায়তন সংস্কার ও আধুনিকায়ন সংক্রান্ত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৬.১১.২৩	৮৬	২ য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের আনসার-পুলিশ ব্যারাকের এক্সটেনশন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬৫০	২০.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০১.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২০.১১.২৩	২৪.০১১.২৩	২৮.০১১.২৩	৩০.১১.২৩	২৪.১২.২৩	৬৫	২ য় done
							২৬৩৩০											
২৫	৩২৫৭১০৩-গবেষণা	৫০০	গবেষণা ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৫০০											
২৬	৩২৫৭১০৫-উদ্ভাবন	৮০০	উদ্ভাবন কাজে ব্যয়	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							৮০০											
২৭	৩২৫৮১৪০-মোটরযান রক্ষণাবেক্ষন	১০০০	ড্রামামাণ জাদুঘর বাস প্রদর্শনীর জন্য নিদর্শন সামগ্রী ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done
							২৫০											
২৮	৪১১২২০২-কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	২০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন শাখার জন্য আইসিটি সরঞ্জামাদি ক্রয়।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮৮০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্রুতিচিত্রণ শাখার জন্য ৮ টি বিস্পেস সম্পন্ন ৫ টি হার্ডডিস্ক ক্রয় কাজ।	ওটিএম (ই-জিপি)	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৮০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য়
							২০৬০											
২৯	৪১১২২০২-কম্পিউটার সফটওয়্যার	২০০০	কম্পিউটার সফটওয়্যার	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	done

২৮/০১/২৪

২৮/০১/২৪

২৮/০১/২৪

২৮/০১/২৪

২৮/০১/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
							২০০০											
৩০	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১১৩০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সাব-স্টেশনের পুরাতন এল. টি প্যানেল ও ইমার্জেন্সি ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সার্ভিসিং কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের লাইট ক্রয়।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০০	৩১.৭.২৩	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের অডিও ভিজুয়াল, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, সাউন্ড সিস্টেম ডিসপ্লে মনিটর সরবরাহ এবং সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯০০	৩১.৭.২৩	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ICH এর একটি অফিস কক্ষ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন স্বাধীনতা জাদুঘরের জন্য বিভিন্ন প্রকারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৭০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পাম্প মোটর পরিচালনার জন্য ০৯ টি অটো কন্ট্রোলার এবং ০৩ টি নতুন পাম্প মোটর সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১১০০	০৪.০৯.২৩	০৮.০৯.২৩	১৫.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০২.১০.২৩	০৪.১০.২৩	০৬.১০.২৩	০৮.১০.২৩	২৪.১০.২৩	৫১	২য় done
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারির জন্য এসি সরবরাহ ও সংস্থাপন	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪০০০	৩০.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৮.১২.২৩	০৬.০১.২৪	১৪.০১.২৪	২০.০১.২৪	২৭.০১.২৪	০২.০২.২৪	০৫.০৩.২৪	৯৬	৩য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের আবাসিক ভবন ০২ এবং ০৪ এবং উত্তর পশ্চিম মাঠে অবস্থিত স্টোর রুমের সার্ভিস ক্যাবল পরিবর্তন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৫৩	৩য়

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
			Supply and installation of H.T. switchgear and parts of 250 kva Electrical sub-station of Ahsan Manzil Museum.	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৯৫০	৩১.৭.২৩	১০.৮.২৩	১২.০৮.২৩	২৮.৮.২৩	৩০.৮.২৩	০২.০৯.২৩	০৪.০৯.২৩	১২.০৯.২৩	২৩.১০.২৩	৫৩	২ য় done
							১১৫৫০											
৩১	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৪০০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের অন্দরমহল ও প্রসাদ ভবনের সংযোগ সেতু (গ্যাংওয়ে) মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৫.২৪	১১৯	৩ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রশাসন শাখার জন্য ওয়াল ক্যাবিনেট তৈরি কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩২৫	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৩.২৪	৫৯	৩ য়
			স্বাধীনতা জাদুঘরের অভ্যন্তরে শোকেস এবং দেয়ালে নিদর্শন উপস্থাপন কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
							৩৯২৫											
৩২	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	১২০০	বা জা জা নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা এবং আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের জন্য ইঞ্জিন চালিত ঘাস কাটার মেশিন সরবরাহ কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮০	৩১.১২.২৩	০৩.০১.২৪	০৯.০১.২৪	১৫.০১.২৪	৩০.০১.২৪	০২.০২.২৪	০৩.০২.২৪	০৫.২১.২৪	১০.০২.২৪	৫৮	৩ য়
			বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য বেস্ট ব্রান্ডের ফগার মেশিন ক্রয় কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬০	১৭.০৯.২৩	২৩.০৯.২৩	০১.১০.২৩	১৫.১০.২৩	২০.১০.২৩	২৪.০১০.২৩	২৮.০১০.২৩	৩০.১.২৩	৩০.১১.২৩	৭৪	২ য় done
							১৪০											
৩৩	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	১৫০০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার এক্সটিংগুইশার) রিফিলিং ও সার্ভিসিং কাজ।	আরএফকিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০০	১২.১২.২৩	১৩.১২.২৩	১৭.১২.২৩	২৪.১২.২৩	৩০.০১.২৪	০২.০২.২৪	০৩.০২.২৪	০৫.২১.২৪	২০.০২.২৪	৬৮	৩ য়

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
							৩০০											
৩৪	৪১৩১১০১- জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং	২৫০০	জাদুঘর শিল্পকর্ম, পেইন্টিং	আরএফকিউ /ডিপিএম /এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২৫০০											
সর্বমোট =		১১৯০০০					সর্বমোট =	১০৭৯৩৫										


DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved




০৩/০৩/২৪


০৩/০৩/২৪


০৩/০৩/২৪


০৩/০৩/২৪
সমীরন রায়
উপসচিব (সিআর) অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

ওসমানি জাদুঘর

বাজেট : ট '০০০

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	১৫৫	বিদ্যুৎ	সরাসরি	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	১৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							১৫০											
২	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও জ্বালানী	১০	গ্যাস ও জ্বালানী	সরাসরি	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০											
৩	৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৫০	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০											
৪	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৩০০	মনিহারি দ্রবাদি ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০০											
৫	৩২৫৮১০৫-অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২০০	ওসমানি জাদুঘরের নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি ক্রয়	এলটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	২০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
							২০০											
৬	৩২৫৮১০৮-অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৫২০	ওসমানি জাদুঘরের থাই পার্টিশন, বাউন্ডারি ওয়াল মেরামত ইত্যাদি কাজ।	এলটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫২০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
							৫২০											
৭	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৩০০	ওসমানি জাদুঘরের বৈদ্যুতিক লাইন সংস্কার মেরামত ও উন্নয়ন ইত্যাদি কাজ।	এলটিএম	ডিজি. বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ

[Signature]

০২/০২/২৪

০৩/০২/২৪

[Signature]
০৪/০২/২৪

[Signature]
০৪/০২/২৪
সমীক্ষক
উপসচিব-সহকারী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
							৩০০											
৮	৪১১২৩০৫- অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৫০	ওসমানি জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি রিফিল, ক্রয় কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০											
৯	৪১১২২০২- কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৩০	কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ক্রয়	ডিপিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০											
১০	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৩০	ওসমানি জাদুঘরের আসবাবপত্র সরবরাহ কাজ।	ডিপিএম	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	৩০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৩০											
		১৬৪৫				মোট	১৬৫০											

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation

[Signature]
০২/০২/২৪

[Signature]
০২/০২/২৪

[Signature]
০২/০২/২৪
সমীক্ষক
উপ-নির্বাহক অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

বাজেট : ৳ ০০০

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	৩২১১১১৩-বিদ্যুৎ	৫০০	বিদ্যুৎ	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৫০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০০	০									
২	৩২১১১১৫-পানি	৪৫০	পানি	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪৫০										
৩	টেলিফোন-৩২১১১২০	৪০	টেলিফোন	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	৪০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪০										
৪	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	২	বইপত্র ও সাময়িকী	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২										
৫	৩২১১১২৮-প্রকাশনা	৪	প্রকাশনা	ডিপিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
৬	৩২৪৩১০২-গ্যাস ও ছালানী	১০০	গ্যাস ও ছালানী	সরাসরি	উপ-কীপার, জি.জা.	রাজস্ব	১০০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							১০০	০									
৭	৩২৪৪১০১-ভ্রমণ	৪	ভ্রমণ	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										



০২/০২/২৪

০২/০২/২৪

০২/০২/২৪

০২/০২/২৪

ক্র. সং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৮	৩২৫৩১০২-নিরাপত্তা সামগ্রী	৪	নিরাপত্তা সামগ্রী	সরাসরি	ডিজি/সচিব বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
৯	৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সিল	২০	সিল ও স্ট্যাম্প	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							২০										
১০	৩২৫৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি	৫০	অন্যান্য মনিহারি	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৫০										
১১	৩২৫৬১০৬-পোশাক	৫০	জিয়া জাদুঘর কর্মচারীদের পোশাক সরবরাহ কাজ।	ওটিএম/আরএফ কিউ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	৩০.০১.২৪	০৫.০১.২৪	১০.০১.২৪	৩১.০১.২৪	১০.০২.২৪	১৫.০২.২৪	১৭.০২.২৪	২৮.০২.২৪	৩১.০৫.২৪	১১৯
							৫০										
১২	৪১১২৩০৩-বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৪	জিয়া জাদুঘরের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
১৩	৪১১২৩০৫-অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	৮	জিয়া জাদুঘরের অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৮										
১৪	৪১১২২০২-কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক	৪	জিয়া জাদুঘরের কম্পিউটার এবং আনুষঙ্গিক প্রবাদি ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
১৫	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	৪	জিয়া জাদুঘরের আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ।	সরাসরি	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
							৪										
		১২৪৪	মোট টাকা =				১২৪৪										

[Signature]

[Signature]
০২/০২/২৪



[Signature]
০২/০২/২৪


[Signature]
০২/০২/২৪

[Signature]
০২/০২/২৪

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্লিভ ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

DG=Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Method
RFQ= Request for Quotation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SB=Supplying of Book
PF=Printing Forms
ST=Supply of Therm



বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাজেট : ৳ '০০০


ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১২০০০	Setting up of Bangladesh and Rabindranath Gallery of Jorasanko Tagore House(Rabindra Bharati University) Kolkata, India শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১২০০০	২০.০৬.২৩	২২.৬.২৩	২৬.৬.২৩	১৮.০৭.২৩	২৯.০৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	১২.০৮.২৩	১০.১১.২৩	৯০	১ম done
							১২০০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Mehtod
RFQ= Requist for Quation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved









বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাজেট : ৬ '০০০

ক্র. নং	কোড	বাজেট	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	৩২৫৮১০৭- অনাবাসিক ভবনসমূহ	১০০০০	ভারতের শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপিত বাংলাদেশ ভবন জাদুঘর পুনঃসজ্জিতকরণ কাজ (২য় পর্যায়)	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১০০০০	৩০.০৮.২৩	১০.৯.২৩	১২.০৯.২৩	৩০.০৯.২৩	০৫.১০.২৩	১০.১০.২৩	১৭.১০.২৩	২৩.১০.২৩	৩০.১১.২৩	৯০	২য় done
মোট টাকা=							১০০০০											

DG= Director General
BNM=Bangladesh National Museum
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Mehtod
RFQ= Requist for Quation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

[Handwritten signature]
০২/০৯/২৪

[Handwritten signature]
০২/০৯/২৪

[Handwritten signature]
০২/০৯/২৪
সহকারী পরিচালক
উচ্চশিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা																
অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪(২ বছরের অব্যয়িত অর্থ)																
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর									বাজেট : ৳ '০০০							
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা সেসর স্থাপন কাজ।	ইওআই	ডিজি, বা.জা.জা.	জি ও বি	২০,০০০.০০	১০.১২.২৩	২০.১২.২৩	২৫.১২.২৩	১৫.০১.২৪	৩০.১.২৪	০৫.০৩.২৪	১০.০৩.২৪	১৫.০৩.২৪	২৫.০৬.২৪	১৯৫	৩ য়
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ভারুয়াল গ্যালারি আধুনিকায়ন এবং অডিও-গাইড প্রবর্তন	ইওআই	ডিজি, বা.জা.জা.	জি ও বি	৫২,০০০.০০	১০.১২.২৩	২০.১২.২৩	২১.১২.২৩	১৪.০১.২৪	৩০.১.২৪	০৫.০৩.২৪	১০.০৩.২৪	১৫.০৩.২৪	২৬.০৬.২৪	১৯৬	৩ য়
					৭২,০০০.০০											

DG= Director
BNM=Bangladesh
HOPE= Head of the procuring Entity
OTM= Open Tendering Mehtod
RFQ= Requist for Quation
DPM= Direct Procurement Method
G=Goods
W=Works
S=Services
SW=Supply Work
BI=Building installation
SS=Seminar symposium
Govt=government
TP = Tender Published
EA = Estimate Approved

[Handwritten signature] ০৩/১২/২৪
০৩/১২/২৪

[Handwritten signature] ০৩/১২/২৪

[Handwritten signature] ০৩/১২/২৪
সম্মিলিত কার্যক্রম
উপস্থিত হিসাবরক্ষণ অফিস
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২ নম্বর গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	২০০০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পুকুরপাড় বাধাই, ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৮৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
৩	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মিলনায়তনের গ্রিনরুম সংস্কার, ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপন ও বিবিধ কাজ	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১৫০০	২৭.০৪.২৩	০২.০৪.২৩	১৭.০৪.২৩	০৫.৫.২৩	১৩.০৫.২৩	১৭.০৫.২৩	২৬.০৬.২৩	০১.০৭.২৩	৩০.০৯.২৩	৯০	১ম done
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২১ নম্বর (মুদ্রা ও পদক) গ্যালারির সংস্কার ও আধুনিকায়ন কাজ।	ওএসটিইটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৬৮০০	০৫.৭.২৩	০৮.৭.২৩	১৮.৭.২৩	০৩.০৮.২৩	০৫.০৮.২৩	০৮.০৮.২৩	১১.০৮.২৩	১৪.০৮.২৩	১৪.১১.২৩	১৩০	২য় done
৫	Supply, Installation, Testing and Commissioning works of Light and Sound Show for gallery no 38 of Bangladesh Natinal Museum শীর্ষক কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০০	১৫.০৫.২৩	২২.০৫.২৩	৩০.০৫.২২৩	১৫.০৬.২৩	১৮.০৬.২৩	২০.০৬.২৩	২৬.০৬.২৩	১৪.০৬.২৩	১৫.০৮.২৩	৬১	১ম done
					৫১৮০০											



০২/০৭/২৪

০২/০৭/২৪





সমীক্ষক
উপসচিব (অর্থ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


জিয়া স্মৃতি জাদুঘর								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের ১৭ নং গ্যালারির শোকেস মেরামত এবং বৈদ্যুতিক, প্লাস্টিং ও স্যানেটারি কাজ।	ওটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৪০০	০৪.৭.২৩	০৮.০৭.২৩	১৫.০৭.২৩	৩০.৭.২৩	০২.০৮.২৩	০৪.০৮.২৩	০৬.০৮.২৩	০৮.৮.২৩	২০.০৮.২৩	৪৭	১ম done
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন জিয়া স্মৃতি জাদুঘরের কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্রের ট্রান্সমিটার, রেডিও কম্পল, মাইক্রোফোন, টেবিল ও চেয়ার এবং ডিওরোমা মেরামত কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৫০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
মোট টাকা =					৯০০											




০২/০২/২৪


০২/০২/২৪


০২/০২/২৪



সমীরন রায়
উপজিহ্মিকারক অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর


পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের নিজস্ব আয়ের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৩-২০২৪


পল্লিকবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের								বাজেট : হাজার টাকায়								
ক্র. নং	প্যাকেজের বর্ণনা	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুত	দরপত্র ডকুমেন্ট অনুমোদন	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	নোয়া	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্পাদন	মোট দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর ও লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মূল গেইটসহ বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কারসহ রংকরন কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	১০০০	২০.১০.২৩	২৩.১০.২৩	০১.১১.২৩	১৫.১১.২৩	২০.১১.২৩	২৪.০১১.২৩	২৮.০১১.২৩	৩০.১১.২৩	৩০.১২.২৩	৭১	২ য় done
২।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিয়ন্ত্রণাধীন পল্লী কবি জসীম উদ্দীন জাদুঘর এবং লোক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মেরামত সংস্কার ও রংকরণ কাজ।	এলটিএম	ডিজি, বা.জা.জা.	নিজস্ব	৯০০	১৫.০৩.২৪	০১.০৪.২৪	০৫.০৪.২৪	২২.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	৩০.০৪.২৪	০২.০৫.২৪	০৫.০৫.২৪	৩০.০৫.২৪	৭৫	৪র্থ
মোট টাকা =					১৯০০											




০২/০২/২৪


০২/০২/২৪


০২/০২/২৪


০২/০২/২৪
সমীক্ষক
উর্দু-ফিলসফি অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর