

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
হিসাব ও বাজেট শাখা
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

নমুনা

স্মারক নম্বর ৪৩.০০.০০০০.০০৫.০১.১৯৪.২৫.৫৫(ক)

SAC

তারিখ: ১০-০৭-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।


সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং শাখা জাদুঘরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) সম্ভাব্য ব্যয়ানুমান তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এইসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংলগ্নী :০১। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ০৪(চার) ফর্দ।
০২। ওসমানি জাদুঘরের ০২(দুই) ফর্দ।
০৩। জিয়া জাদুঘরের ০২(দুই) ফর্দ।



(সমীর রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আস্বায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি


বিষয় : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং শাখা জাদুঘরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রণয়ন প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।


সূত্র : বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্মারক নম্বর ৪৩.২২.০০০০.০০৪.০৪.৪০৫.২০.৪১৯ তারিখ: ১৯/০৭/২০২০


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রবদ্ধ পত্রমূলে গঠিত কমিটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা তালিকা তৈরি করা হয়েছে।


২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ব্যানুমানসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেশ করা হলো।



(খ. ইমরান রহমান)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।



(জাহিরুল হক)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (বু. দা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(আল-আমিন গাজী)
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য-সচিব
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(হালেহা খাতুন)
পরিকল্পনা উন্নয়ন অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি


(রাশেদুল আলম প্রদীপ)
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(সেয়দা বিলকিস সুলতানা)
সহকারী প্রকৌশলী
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
সদস্য
সংশ্লিষ্ট কমিটি।


(সমীরন রায়)
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
ও
আস্থায়ক
সংশ্লিষ্ট কমিটি।

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (কার্য)

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে উইপোকা ও কীটপতঙ্গ নিধন সংক্রান্ত কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	৭	০	৪	১৫	২৭	
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল ভবনের সিঁড়ি ও লবি অংশে মার্বেল পলিশকরণ কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত সময় (দিন)	২২.০৭.২৫	২৭.০৭.২৫	২৮.০৭.২৫	৩০.০৭.২৫	০২.০৮.২৫	১০.০৮.২৫	১৯	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	০
৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল ভবনের সামনে (জাদুঘর লিখা লোগোসহ) পিতলের পলিশকরণ, সামনের দেয়ালের কিছু অংশ ও ওয়েদারকোট ও পতাকা স্ট্যান্ড রংকরণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত সময় (দিন)	০৬.০৮.২৫	০৯.০৮.২৫	১০.০৮.২৫	১২.০৮.২৫	১৯.০৮.২৫	২০.০৮.২৫	১৫	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	০
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক, সচিব, কীপার, উপকীপার, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকারী কীপারদের অফিস কক্ষের সামনে দৃষ্টিনন্দন নামফলক তৈরি ও সরবরাহ কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত সময় (দিন)	১২.০৮.২৫	১৬.০৮.২৫	১৭.০৮.২৫	১৮.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	১৬	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	০
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ফেস রিকগনিশন হাজিরা সিস্টেম প্রবর্তন	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৬	২২	৮	০	৫	৫১	৭১	
৬	আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের উত্তর-পূর্ব দিকের বাউভারি ওয়াল উচ্চকরণসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত শীর্ষক কাজ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৮	৩	০	৩	১৪	৭	

৩০/০৭/২০২৫

৩০/০৭/২০২৫

৩০/০৭/২০২৫

৩০/০৭/২৫

৩০/০৭/২৫

৩০/০৭/২৫

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪০ নম্বর গ্যালারিতে জুলাই কর্ণার স্থাপন শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫০	নির্ধারিত তারিখ নির্ধারিত সময় (দিন)	০১.১০.২৫ ০	১৫.১০.২৫ ১৪	২২.১০.২৫ ৭	২৪.১০.২৫ ৭	২৮.১০.২৫ ০	১১.১১.২৫ ৫৬	৪১ ৮৪	৩০ ১০৯৫	২য়
৮	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ৪২ নম্বর গ্যালারি পুন:সংস্কার শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	নির্ধারিত তারিখ নির্ধারিত সময় (দিন)	০১.১০.২৫ ০	১৫.১০.২৫ ১৭	২২.১০.২৫ ৩০	২৪.১০.২৫ ৮	২৮.১০.২৫ ২১	১১.১১.২৫ ২১	৪১ ৯৭	৩০ ৩৮০	২য়
৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মূলভবন ও আবাসিক প্রাঙ্গণে ওয়াটার রিসার্ভার ও ওভারহেড ট্যাংক মেরামত, পরিষ্কার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬	নির্ধারিত তারিখ নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬ ০	১৮.১.২৬ ২	২৫.১.২৬ ০	২৭.১.২৬ ০	৩১.১.২৬ ০	০৭.২.২৬ ০	৩৫ ২	৩০ ২	৩য়
১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মূল ভবনের ছাদের পানির লাইন নতুন ভাবে সংস্থাপন কাজ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	নির্ধারিত তারিখ নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬ ০	১৮.১.২৬ ২	২৫.১.২৬ ০	২৭.১.২৬ ০	৩১.১.২৬ ০	০৭.২.২৬ ০	৩৫ ২	৩০ ২	৩য়
১১	মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তরের রং করণ, সিলিং পরিবর্তন, কার্পেট/টাইলস পরিবর্তন, পর্দা ক্রয়	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত তারিখ নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬ ০	১৮.১.২৬ ২	২৫.১.২৬ ০	২৭.১.২৬ ০	৩১.১.২৬ ০	০৭.২.২৬ ০	৩৫ ২	৩০ ২	৩য়
১২	আহসান মঞ্জিল জাদুঘরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নতুন ওয়াসরুম তৈরি ও বিদ্যমান ওয়াসরুম সংস্কার, মেরামত ও ক্যান্টিন স্থাপন সংক্রান্ত কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৫	নির্ধারিত তারিখ নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬ ০	১৮.১.২৬ ২	২৫.১.২৬ ০	২৭.১.২৬ ০	৩১.১.২৬ ০	০৭.২.২৬ ০	৩৫ ২	৩০ ৩	৩য়
১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শ্রুতিচিত্রন শাখা এবং ফটোগ্রাফি শাখার জন্য স্টুডিও সেটআপ ক্রয় ও সংস্থাপন	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	নির্ধারিত তারিখ নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬ ০	১৮.১.২৬ ২	২৫.১.২৬ ০	২৭.১.২৬ ০	৩১.১.২৬ ০	০৭.২.২৬ ০	৩৫ ২	৩০ ৩	৩য়

মোঃ জাহিদুল হক
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হুটিন দায়িত্ব)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
০৭/০৭/২০২০

০৭/০৭/২০২০

০৭/০৭/২০২০

০৭/০৭/২০২০
রাশেদুল আলম প্রদীপ
সহকারী সীপার (ই), আকহিউস ও
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

০৭/০৭/২০
সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

মোঃ সাদেকুল ইসলাম
সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (পণ্য)

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা শাখার জরুরি প্রয়োজনে ১০০টি আইপি ক্যামেরা, এনডিআরসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৬	৬	০	৩	১৫	৪	
২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিরাপত্তা শাখার জরুরি প্রয়োজনে ০৩টি আর্চওয়ে মেশিন স্থাপন	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৬	৬	০	৩	১৫	৪	
৩	সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ জাদুঘর'-এ ১৬ টি নাইট ভিশন আইপি ক্যামেরা ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৬	৬	০	৩	১৫	৪	
৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের পর্যদ শাখা, হিসাব শাখা, আইসিটি শাখা, মহাপরিচালক মহোদয়ের দপ্তরের জন্য কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরবরাহ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৩	১	৪	৮	১৬	৩	
৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের শাখা জাদুঘর (আহসান মঞ্জিল জাদুঘর ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা)-এর জন্য কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরবরাহ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	২	৫	০	৯	৩৩		
৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ইলেকট্রিক্যাল মালামাল সরবরাহ শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২০	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	০	১	৩	৮	১	

৩০/১২/২০২৫
৩০/১২/২০২৫

৩০/১২/২০২৫

৩০/১২/২০২৫

৩০/১২/২০২৫

৩০/১২/২০২৫

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের স্টেশনারী মালামাল সরবরাহ শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৭	৭	০	৪	১৮	১১	
৮	সাংবাদিক কাঙাল হরিনাথ স্মৃতি জাদুঘরের গ্যালারি ও অফিসকক্ষ সংস্কার, রাস্তার বৈদ্যুতিক লাইন মেরামত, ১৫টি এলইডি ফ্লাশলাইট ক্রয়, গার্ডেন ল্যাম্পপোস্ট মেরামত শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৩০	৮	২১	২১	৯৭	১৩	
৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারের জন্য ম্যাকাফি, ওরাকল ও ফরটিনেট ফায়ারওয়াল লাইসেন্স ক্রয়/নবায়ন	জব	৩	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৫	নির্ধারিত সময় (দিন)	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের বিভিন্ন বিভাগ, গ্যালারি, ডাটা সেন্টার, আর্কাইভস এবং অন্যান্য জরুরি স্থানের জন্য এসি ক্রয়	জব	১০	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১০০	নির্ধারিত সময় (দিন)	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১১	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তির আওতায় এ.সির খুচরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ শীর্ষক কাজ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩০	নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১২	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরসহ শাখা জাদুঘরের ফায়ার এক্সটিংগুশার রিফিলিং ও আনুষঙ্গিক মেরামত কাজ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৮	নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখার জন্য আলমিরা/ফাইল কেবিনেট সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬	নির্ধারিত সময় (দিন)	০১.৮.২৬	১৫.৮.২৬	২২.৮.২৬	২৫.৮.২৬	২৬.৮.২৬	০৪.৯.২৬	৩৪	৩০	৪র্থ
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১৪	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারের সার্ভার ম্যানেজমেন্ট	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৮	নির্ধারিত সময় (দিন)	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১৫	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স	জব	১	LTM	ডিজি বা জা জা	রাজস্ব	১০	নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়

৩০/১/২০২৫

৩০/১/২০২৫

৩০/১/২০২৫

৩০/১/২০২৫

৩০/১/২০২৫

৩০

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	প্র্যানিং (ইআরপি) বাস্তবায়ন							নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১৬	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের এক্সেস পয়েন্ট, প্রজেক্টের প্রভৃতি সার্ভিসিং	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত সময় (দিন)	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১৭	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জন্য তথ্যচিত্র নির্মাণ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		১৩	০	০	২	১৫	২৯	
১৮	জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'-এর কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত তারিখ	৩.৯.২৫	১৭.৯.২৫	২৪.৯.২৫	২৬.৯.২৫	২৭.৯.২৫	৭.১০.২৫	৩৫	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	
১৯	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আওতাধীন স্যানিটারি ফিটিংস সরবরাহ কাজ	জব	১	OTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত সময় (দিন)	৩.৯.২৫	১৭.৯.২৫	২৪.৯.২৫	২৬.৯.২৫	২৭.৯.২৫	৭.১০.২৫	৩৫	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	
২০	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার জন্য (টিশার্ট, ক্যাপ ইত্যাদি) সরবরাহ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬	নির্ধারিত তারিখ	৩.৯.২৫	১৭.৯.২৫	২৪.৯.২৫	২৬.৯.২৫	২৭.৯.২৫	৭.১০.২৫	৩৫	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৫	০	০	২	২৪	৯০	
২১	আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৮ মে ২০২৬ বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজনে ফেস্টুন, বেলুন, পোস্টার মুদ্রণ, বিবিধ মালামাল ও নাস্তা সরবরাহ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬	নির্ধারিত তারিখ	০১.৮.২৬	১৫.৮.২৬	২২.৮.২৬	২৫.৮.২৬	২৬.৮.২৬	০৪.৯.২৬	৩৪	৩০	৪র্থ
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৫	০	০	২	২৪	৪৪	
২২	'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'-এ যাতায়াতের জন্য মাসিক ভাড়া ভিত্তিক মাইক্রোবাস সরবরাহ	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৪	নির্ধারিত সময় (দিন)	২৩.০৭.২৫	২৭.০৭.২৫	২৮.০৭.২৫	৩০.০৭.২৫	০২.০৮.২৫	১০.০৮.২৫	১৯	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	
২৩	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের ২০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের জন্য ATS সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত সময় (দিন)	১০.০৮.২৫	১২.০৮.২৫	১২.০৮.২৫	১৪.০৮.২৫	২১.০৮.২৫	২৮.০৮.২৫	১৮	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	
২৪	জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর'-এর সিসিটিভি ক্যামেরা আধুনিকায়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ।	জব	১	RFQ	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৬	নির্ধারিত তারিখ	৩.৯.২৫	১৭.৯.২৫	২৪.৯.২৫	২৬.৯.২৫	২৭.৯.২৫	৭.১০.২৫	৩৫	৩০	১ম
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		২	০	০	০	২	৩	

৩০/৭/২৫

৩০/৭/২৫

৩০/৭/২৫

৩০/৭/২৫

৩০/৭/২৫

৩০/৭/২৫

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০১৫-২০১৬

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: ওসমানী জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (কার্য)

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র সুল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ওসমানী'র জন্ম-স্মৃতি বার্ষিকী ও জাতীয় দিবস পালন/উদযাপন	জব	৬	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	
২	আবাসিক ভবন, আনসার গার্ড সংস্কার ও টোকে ক্রয়, জাদুঘর ক্যাম্পাসে বালু/মাটি ভরান, পানি নিকাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ, জাদুঘর ভবন সংস্কার, গ্যালারি সংস্কার ইত্যাদি	জব	২	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	১৯	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	
৩	জাদুঘর ক্যাম্পাসের লাইটিং ব্যবস্থা সংস্কার, স্থাপন ও সরবরাহ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৫	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	

৩০/৭/২০২৫

৩০/৭/২০২৫

মোঃ জাহিদুল হক
প্রোগ্রামিক কর্মকর্তা (মুদ্রিত নথি)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

৩০/৭/২৫

রাশেদুল আলম প্রদীপ
সহকারী কীপার (ই), আবহিভস ও
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩০/৭/২৫

সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

৩০/৭/২৫

মোঃ সাদেকুল ইসলাম
সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: ওসমানী জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (পণ্য)

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সিসিটিভি মনিটর ও সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও সংস্থাপন কাজ।	জব	২	LTM	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৬	৬	০	৩	১৫	৪	
২	অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ।	জব	১	LTM	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	১	নির্ধারিত তারিখ	০১.৪.২৬	১৫.৪.২৬	২২.৪.২৬	২৫.৪.২৬	২৬.৪.২৬	০৪.৫.২৬	৩৪	৩০	৪র্থ
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৩	১	৪	৮	১৬	৩	
৩	স্টেশনারী মালামাল সরবরাহ শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা. জা. জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৭	৭	০	৪	১৮	১১	

৩০/০৭/২০২৫

৩০/০৭/২০২৫

৩০/০৭/২০২৫

রাশেদুল আলম প্রদীপ
সহকারী কীপার (ই), অফিসিওর
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

আল-আমিন গাজী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩০/০৭/২০

সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

মো: সাদেকুল ইসলাম
সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (কার্য)

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	অনুষ্ঠান ও জাতীয় দিবস উদযাপন	জব	৪	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	৭	০	৪	১৫	২৭	
২	জিয়া স্মৃতি জাদুঘর আধুনিকায়ন, উন্নয়ন, মেরামত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২৩০	নির্ধারিত তারিখ	০১.১০.২৫	১৫.১০.২৫	২২.১০.২৫	২৪.১০.২৫	২৮.১০.২৫	১১.১১.২৫	৪১	৩০	২য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		০	০	০	০	০	০	
৩	বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৭	৭	০	৪	১৮	১১	

৩০/০৭/২৫
৩০/০৭/২৫

৩০/০৭/২৫
৩০/০৭/২৫
রাশেদুল আলম প্রদীপ
সহকারী কীপার (ই), আর্কাইভস ও
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

আল-আমিন গাজী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩০/০৭/২৫
সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

মো: সাদেকুল ইসলাম
সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থবছর : ২০২৫-২০২৬

বাজেট: রাজস্ব

মন্ত্রণালয়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সংস্থা: জিয়া স্মৃতি জাদুঘর

ক্রয়কারীর নাম: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (পণ্য)

ক্রমিক নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়সূচি	বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি সম্পাদনের জন্য সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ইলেকট্রনিক্যাল মালামাল সরবরাহ শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	২	নির্ধারিত তারিখ	০৩.১.২৬	১৮.১.২৬	২৫.১.২৬	২৭.১.২৬	৩১.১.২৬	০৭.২.২৬	৩৫	৩০	৩য়
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০		৪	০	১	৩	৮	১	
২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরবরাহ শীর্ষক কাজ	জব	১	LTM	ডিজি, বা.জা.জা.	রাজস্ব	৩	নির্ধারিত তারিখ	০১.৪.২৬	১৫.৪.২৬	২২.৪.২৬	২৫.৪.২৬	২৬.৪.২৬	০৪.৫.২৬	৩৪	৩০	৪র্থ
								নির্ধারিত সময় (দিন)	০	১৭	৫	০	০	২	২৪	৪৪	

৩০/০৭/২০২৫

মোঃ জাহাঙ্গীর
প্রশাসনিক কর্মকর্তা (হটল পরিচালনা)
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

৩০/৭/২০২৫

৩০/৭/২০২৫

রাশেদুল আলম প্রদীপ
সহকারী কীপার (ই), আকইউস ও
আইসিটি শাখা প্রধান
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

আল-আমিন গাজী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

৩০/৭/২৫

সমীরন রায়
উর্ধ্বতন হিসাবরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

৩০

মোঃ সাদেকুল ইসলাম
সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর