

Bangladesh Petroleum Exploration and Production Company Limited (BAPEX)
4 Kawran Bazar, Dhaka-1215

Annual Procurement Plan (APP)
for the Year 2024-2025



(MD SHOYEB)

Managing Director

Bangladesh Petroleum Exploration & Production Co. Ltd. (BAPEX)

4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-25

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & Code : BAPEX
 Project / Programme Name & C : 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Structure










(MD SHOYEB)
 Managing Director
 Bangladesh Petroleum Exploration & Production Co. Ltd. (BAPEX)
 4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.


Budget- Development

FOREIGN

Pakag e No	Description of procurement package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approvi ng Authorit	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Adverties EOI/Tende r	ISSUE RFP	Technical Proposal Openning	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Time to Contract Signatur	Time for Completio n of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Consultancy Services	month	14	QCBS (Int.)	MD	GDF & Own	75.75	Planned Dates	07-01-22	16-08-22	12-08-22	16-05-23	15-06-23	07-09-23	07-09-23	04-10-23		30 06 2025
								Planned Days			60	10	30		30	10	140	
								Actual Dates	01-07-22	16-08-22	12-08-22	16-05-23	15-06-23	07-09-23	07-09-23	04-10-23		
2	Repair & Maintanance	Package	1	OTM (Int.)	MD	GDF	35.70	Planned Dates	15/3/2022		25/5/2022	06-08-22	26/6/2022	26/6/2022	31/7/2022	16/11/2022		30 06 2025
								Planned Days			60	20	30		30	10	150	
								Actual Dates	15/3/2022		25/5/2022	06-08-22	26/6/2022	26/6/2022	31/7/2022	16/11/2022		

Note: Final bill will be provided in this financial year (2024-2025).


 তারিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ৩ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-25


(MD SHOYEB)
Managing Director


Bangladesh Petroleum Exploration & Production Co. Ltd. (BAPEX)
4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.


Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
Agency : BAPEX
Procuring Entity Name & Code : BAPEX
Project / Programme Name & Code : 3D Seismic Survey Over Zakiganj and Patharia West Structure

Budget Development

LOCAL																		
Pakage No	Description of package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Million Tk.	Time Code for Process	Adverties EOI/Tender	ISSUE RFP	Technical Proposal Openning	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
১	মোটরযান ভাড়া	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম (স্থানীয়)	পিডি	জিডিএফ	৭৬.৯২	পরিকল্পিত তারিখ	০৯-০৭-২৩		১৭/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	৩১/০৯/২০২৩			১০-০৫-২৩		৩০-০৬-২৫
								পরিকল্পিত দিন			১০	৭	৭			৫	৩১ দিন	
								প্রকৃত তারিখ	০৯-০৭-২৩		১৭/০৯/২০২৩	২৪/০৯/২০২৩	৩১/০৯/২০২৩			১০-০৫-২৩		
২	পরিবহন ব্যয় (মোবাইল ইন্ডেক্সন, ডিমোবাইল ইন্ডেক্সন এবং বিস্ফোরক প্রবাসি পরিবহন)	প্যাকেজ	১	আরএফকিউএম	পিডি	জিডিএফ	০.৮০	পরিকল্পিত তারিখ	০১-০৮-২৪		১১-০৮-২৪	১৮-০৮-২৪	২০-০৮-২৪	২০-০৮-২৪	২০-০৮-২৪	২০-০৮-২৪		৩১-১২-২৪
								পরিকল্পিত দিন			১০	৭	২			১	২১ দিন	
								প্রকৃত তারিখ										

নোটঃ সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মোটরযান ভাড়া চুক্তি মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে।


 তারিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 ৩ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার



ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division
Agency

Ministry of Power, Energy & Mineral resources/Energy & Mineral resources Division
Bapex

Procuring Entity Name & Code


Project Director

Budget: Development

Project /Programme Name & Code




২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১) বনন প্রকল্প

2 Appraisal cum Development wells (Sundalpur-4 & Srikail-5) and 2 Exploratory Wells (Sundalpur South-1 & Jamalpur-1) Drilling Project


(MD SHOYEB)
 Managing Director
 Bangladesh Petroleum Exploration & Production Co. Ltd. (BAPEX)
 4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Package No.	Description of Procurement Package (services) Local Purchase	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
SD1	Vehicle rental	Nos.	11	OSTETM	Project Director	GOB	282.00	Planned Dates		2-Jul-24	23-Jul-24	30-Jul-24	6-Aug-24	13-Aug-24	20-Aug-24	49	680
				e-GP				Planned Days		0	21	7	7	7			
				NCT				Actual Dates									
SD2	Transportation costs (Including rig and equipments)	Package	7	OSTETM	Project Director	GOB	844.00	Planned Dates		11-Aug-24	1-Sep-24	22-Sep-24	2-Oct-24	9-Oct-24	6-Nov-24	87	195
				e-GP				Planned Days		0	21	21	10	7	28		
				NCT				Actual Dates									
Total =							1126.00										


 20/05/2028
 মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
 প্রকল্প ব্যবস্থাপক
 "২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এবং
 "২টি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১)"
 প্রকল্পে বনান প্রকল্প, বাপেক্স, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division

Ministry of Power, Energy & Mineral resources/Energy & Mineral resources Division

Agency

Bapex

Procuring Entity Name & Code

Project Director

Project /Programme Name & Code

২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৪ ও স্রীকাইল-৫) এবং ২টি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১) খনন প্রকল্প

2 Appraisal cum Development well (Sundalpur-4 & Srikail-5) and 2 Exploratory Well (Sundalpur South-1 & Jamalpur-1) Drilling Project

Budget: Development



(MD SHOYEB)
Managing Director

Bangladesh Petroleum Exploration & Production Co. Ltd. (BAPEX)
4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

Package No.	Description of Procurement Package (Services) Foreign Purchase	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD1	Wireline Logging services	Package	4	OSTETM	Bapex Board	GOB	5739.00	Planned Dates		2-Jul-24	13-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	10-Sep-24	20-Sep-24	80	360
				Planned Days				0		42	14	7	7	10			
				Actual Dates													
SD2	DST & Slick Line Services	Package	2	OSTETM	Bapex Board	GOB	2432.00	Planned Dates		4-Jul-24	15-Aug-24	29-Aug-24	5-Sep-24	12-Sep-24	22-Sep-24	80	360
				Planned Days				0		42	14	7	7	10			
				Actual Dates													
SD3	Cementing Engineering Services including Cementing units	Package	3	OSTETM	Managing Director	GOB	2027.00	Planned Dates		8-Jul-24	19-Aug-24	2-Sep-24	9-Sep-24	16-Sep-24	26-Sep-24	80	360
				Planned Days				0		42	14	7	7	10			
				Actual Dates													
SD4	Top Drive Engineering services	Package	3	QCBS	Managing Director	GOB	1439.00	Planned Dates		2-Jul-24	13-Aug-24	27-Aug-24	3-Sep-24	10-Sep-24	20-Sep-24	80	360
				Planned Days				0		42	14	7	7	10			
				Actual Dates													
SD5	Directional Drilling Services	Package	1	OSTETM	Bapex Board	GOB	2774.00	Planned Dates		4-Jul-24	15-Aug-24	29-Aug-24	5-Sep-24	12-Sep-24	22-Sep-24	80	360
				Planned Days				0		42	14	7	7	10			
				Actual Dates													

Total = 14411.00

Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

১৪/০৬/২০২৪
মোহাম্মদ মিজানুল হক
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
"২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৪ ও স্রীকাইল-৫) এবং
২টি অনুসন্ধান কূপ (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১)"
০২/০৬/২০২৪, ঢাকা, পি.ই.


ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-25


(MD SHOYEB)
Managing Director

Bangladesh Petroleum Exploration & Production Co. Ltd. (BAPEX)
4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
Agency : BAPEX
Procuring Entity Name & Code : BAPEX
Project / Programme Name & Code : 2D Seismic Survey Over Exploration Block-6B South & 10 Project

Pakage No	Description of procurement package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Advertisment EOI/Tender	ISSUE RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
১	সেটআপ কাজ	সংখ্যা	৪৫	ওটিএম (স্থানীয়)	এমডি	জিডিওফ	১০৬২.০০	প্রকৃত তারিখ										চুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন	সেবা প্রদান চলমান
২	অনিয়মিত শ্রমিক	জনসংখ্যা	১০৬৫০	ওটিএম (স্থানীয়)	এমডি	জিডিওফ	১২০১.০০	প্রকৃত তারিখ										চুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন	সেবা প্রদান চলমান
৩	ফরম (ইআইএ)	প্যাকেজ	১	কিউসিবিএস (স্থানীয়)	এমডি	জিডিওফ	২০.০০	প্রকৃত তারিখ										চুক্তির কার্যক্রম সম্পন্ন	সেবা প্রদান চলমান



29/3/2028

(মোহাম্মদ আব্দুল হালিম)

প্রকল্প পরিচালক

“২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০” প্রকল্প,

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
প্রকল্প পরিচালক
২ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড-১০
সাপেক




ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2024-25

Ministry / Division : Ministry of Power, Energy & Mineral Resources/Energy & Mineral Resources Division
 Agency : BAPEX
 Procuring Entity Name & C : BAPEX
 Project / Programme : 2D Seismic Survey Over Exploration Block-6B South & 10 Project
 Name & Code


(MD SHOYEB)
 Managing Director
 Bangladesh Petroleum Exploration & Production Co. Ltd. (BAPEX)
 4, Kawran Bazar C/A, Dhaka-1215.

Pakag e No	Description of procurement package SERVICES	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Adverties EOI/Tender	ISSUE RFP	Technical Proposal Openning	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing Of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Consultancy Services	Man month	16	QCBS (Int.)	MD	GDF & Own	689.00	Actual Dates	27/02/2024	RFP মূল্যায়ন প্রতিবেদন-২৪-০৩-২৪	25.06-2024	15-07-2024	30.07.2024	6/4/2024	13-08-2024	1/9/2024		30-06-2025
আহ্বায়িত EOI এর বিপরীতে ২৮/০৩/২০২৪ তারিখে উন্মোচিত EOI সমূহের কারিগরি মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ১৮/০৪/২০২৪ তারিখে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল সম্পন্ন। সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP প্রেরণ করা হয়েছে। Preproposal Meeting সম্পন্ন হয়েছে। ২৫/০৬/২০২৪ তারিখে RFP উন্মোচন করা হয়। RFP মূল্যায়ন চলমান।																		
2	Engagement of international Seismic service provider	LKM	868	QCBS (Int.)	BAPEX Board	GDF & Own	4648.00	Actual Dates	29/11/2023	RFP মূল্যায়ন প্রতিবেদন-১১-০৬-২৩, ১ম বর্ষিতকরণ-০৫.০৭.২৩, ২য় বর্ষিতকরণ-১৬.০৭.২৩	০৩-০৪-২০২৪ তারিখে গঠিত কমিটির সার্বিক (কারিগরি ও আর্থিক) মূল্যায়নে সর্বোচ্চ স্কোর অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান SINOPEC, China এর সাথে নেগোসিয়েশন সংক্রান্ত পত্র অনুমোদনের প্রেক্ষিতে গত ২৩-০৪-২০২৪ ও ২৫-০৪-২০২৪ তারিখে নেগোসিয়েশন সভা সম্পন্ন হয়। সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট NOA ইস্যু করা হয়েছে ও দরদাতা PG প্রদান করেছে। চুক্তি সম্পাদনের কাজ চলমান				30.07-2024			30-06-2025




 ২৭/৬/২০২৪
 (মোহাম্মদ আব্দুল হালিম)

প্রকল্প পরিচালক
 “২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০” প্রকল্প,
 মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
 প্রকল্প পরিচালক
 ২ ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার
 এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড-১০
 ঢাকা