

দপ্তর/সংস্থা: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের এপিএ এর সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের আওতায়

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক (জুলাই/ ২০২৩-ডিসেম্বর/ ২০২৩) স্ব-মূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	অগ্রগতি				অগ্রগতি শতকরা হার (%)	দাবীকৃত নম্বর	মন্তব্য/ প্রমাণক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
						১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক			
০১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	২০%	৩০%	-	-	৫০%	০৫	৩য় ত্রৈমাসিকে বাস্তবায়ন করা হবে
০২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা।	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ ও ডাটাবেজের সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	১	১	-	-	৫০%	২.৫	ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/ সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ২১ টি ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ করা হয়েছে এবং ৩১/১২/২৩ ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে
০৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেজিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত।	তারিখ	৮	০৯/০৫/২৪	-	-	-	-	-	-	৩য় ত্রৈমাসিকে বাস্তবায়ন করা হবে
০৪	[৪.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%	৮৬%	৮০.৬৫%	-	-	৮৩.৩২%	০৮	

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২৪	অগ্রগতি				অগ্রগতি শতকরা হার (%)	দাবীকৃত নম্বর	মন্তব্য/ প্রমাণক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
						১ম ত্রৈমাসিক	২য় ত্রৈমাসিক	৩য় ত্রৈমাসিক	৪র্থ ত্রৈমাসিক			
০৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪	১	১	-	-	৫০%	৩.৫	৩য় ত্রৈমাসিকে ১ টি এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিকে ১ টি বাস্তবায়িত হবে
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	-	-	-	-	-	৩	আওতাধীন দপ্তর /অফিস নেই
০৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে কর্মশালা আয়োজন	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সভা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	-	১	-	-	৫০%	২.৫	৩য় ত্রৈমাসিকে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হবে
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২৪	২৫%	-	-	-	২৫%	০১	কর্মপরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ৩য় ত্রৈমাসিকে কর্মপরিকল্পনা তৈরীর কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে
মোট দাবীকৃত নম্বর											২৫.৫	

  
 ০৪/০২/২০২৪  
 মোঃ হানিফ  
 সিস্টেম এনালিস্ট  
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল  
 ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

  
 ০৪/০২/২৪  
 হাসান মোঃ হামিদুর রহমান  
 পরিচালক  
 কম্পিউটার ও ডিজিটাইজেশন ইউনিট  
 বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল  
 ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।