

# Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)

Kotbari, Cumilla

## Procurement Plan For Store Section: Year 2023-2024

খাতের নামঃ উর্দি ও মনিহারী

Procuring Entry Name & Code: Director (Admin.)

Cost/Allocation:- 14,66,600 Lakh, GoB

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GD1	জুতা-মোজা সরবরাহ	১৪০ জন	১৪০ টি	DPM/RFQ	DG	GOB		Oct-23	Nov-23	Dec-23
2.	GD2	গ্রীষ্মকালীন পোষাক	১৪০ জন	১৪০ সেট	DPM/RFQ	DG	GOB		Feb-24	Feb-24	March-24
3.	GD3	শীতকালীন পোষাক	৯৫ জন	৯৫ সেট	DPM/RFQ	DG	GOB		Oct-23	Nov-23	Dec-23
4.	GD4	ছাতা	১৪০ জন	১৪০ টি	DPM	DG	GOB		April-24	April-24	May-24
5.	GD5	মনিহারি মালামাল ক্রয়	বিভিন্ন প্রকারের মালামাল ক্রয়		RFQ/OTM	DG	GOB		Nov-23	Dec -23	Jan-24
6.	GD6	লাঠি ও টর্চ লাইট	৪২টি ১৫টি	৪২টি ১৫টি	DPM	DG	GOB		Oct-23 Dec-23	Nov-23 Jan -24	Dec-23 Jan-24
7.	GD7	জুতা-মোজা উপনিমিত্ত কর্মচারী	১৬জন	১৬ টি	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া		Oct.23	Nov -23	Dec-23
8.	GD8	জুতা-মোজা উপনিমিত্ত কর্মচারি	০৮ জন	০৮ টি	DPM	DG	হোস্টেল		Oct-23	Nov-23	Dec-23

২৬/১১/২৩

E. S. O

২৬/১১/২৩  
প্রোগ্রাম পরিচালক (সঃ প্রঃ)  
বার্ড কোটবারী কুমিল্লা

২৬/১১/২৩  
পরিচালক (প্রশাসন)

২৬/১১/২৩  
মহাপরিচালক

২৬/১১/২৩

Sl. No.	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
9.	GD9	গ্রীষ্ম কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী	১৬জন	১৬ সেট	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া		Feb.24	Feb.24	Mar.24
10.	GD10	গ্রীষ্ম কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী	০৮ জন	০৮ সেট	DPM	DG	হোস্টেল		Feb.24	Feb.24	Mar.24
11.	GD11	শীত কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী	০৯ জন	০৯ সেট	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া		Oct.23	Nov.23	Dece.23
12.	GD12	শীত কালীন পোষাক উপনিমিত্ত কর্মচারী	০৫ জন	০৫ সেট	DPM	DG	হোস্টেল		Oct.23	Nov.23	Dece.23
13.	GD13	ছাতা উপনিমিত্ত কর্মচারী	০৯ জন	০৯ টি	DPM	DG	ক্যাফেটেরিয়া		April.23	April.23	May.23
14.	GD14	ছাতা উপনিমিত্ত কর্মচারী দৈনিক ভিত্তিতে কর্মচারী	০৫ জন	০৫ টি	DPM	DG	হোস্টেল		April. 23	April.23	May.23
Total =											

২০২৩

২০২৩  
E.S. ১০

২০২৩  
যুগ্ম পরিচালক (সঃ প্রঃ)  
কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

২০২৩  
পরিচালক (প্রশাসন)

24 JUL 2023

২০২৩  
মহাপরিচালক

**Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)**  
Kotbari, Cumilla

**Procurement Plan For Engineering Section: Year 2023-2024**

খাতের নামঃ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

*AD (LG)*  
20/7/23  
KAZI SONIA FAHMAN  
JOINT DIRECTOR  
BARD, KOTBARI, CUMILLA

Procuring Entry Name & Code: Director (Admin.)

L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	WD1	গভীর নলকূপ স্থাপন ও সংশ্লিষ্ট কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/01/2024
2.	WD2	প্রকৌশল শাখা সংলগ্ন কার্পেন্ড্রি পুল স্থাপন (সেড নির্মাণ ও উন্নত মেশিন ক্রয়সহ)	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/01/2024
3.	GD1	ম্যাশনারী মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/01/2024
4.	GD2	কার্পেন্ড্রি মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/01/2024

খাতের নামঃ বিদ্যুৎ

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	GD1	বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/01/2024
2.	GD2	এনার্জি বাব ও টিউব লাইট ক্রয়।	As per BOQ	As per BOQ	RFQ /OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	20/02/2024
3.	GD3	চেইঞ্জ ওভার ক্রয়।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/01/2024
4.	WD1	জেনারেটর সার্ভিসিং কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	RFQ /OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	15/03/2024

*Handwritten signatures and initials*

খাতের নামঃ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	WD1	বার্ডের ১ নং হীল হতে গভীর নলকূপ পর্যন্ত পানির ওভার ফ্লো লাইন পরিবর্তন/সংস্কার কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	15/01/2024
2.	WD2	গভীর নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট মেরামত কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	RFQ /OTM	DG	GoB	-	15/11/2023	10/12/2023	30/03/2024
3.	GD1	প্লাস্টিং ও সেনিটারী মালামাল ক্রয়।	As per BOQ	As per BOQ	OTM	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/01/2024

খাতের নামঃ গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	GD1	গ্যাসের চুলা ক্রয় কাজ।	As per BOQ	As per BOQ	DPM/RFQ	DG	GoB	-	12/09/2023	22/10/2023	30/05/2024

  
25.07.23  
Sub-Asst. Engineer

  
25/07/2023  
Assistant Engineer

  
25/7/23  
Joint Director (G. Admin.)

  
25 JUL 2023  
Director (Administration.)

  
Director General

১৪২২


গ্রাম উন্নয়ন সংগঠনের স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কৃষি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ি এলাকার জনগণের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রয়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২৩-২০২৪ সনের ক্রয় পরিকল্পনা


বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।



প্রকল্পের সময়কাল : ২০২৩-২০২৪

ক্র: নং	প্রকল্প কাজের বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সময়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১	সবজি বীজ / চারা ক্রয়	২০০০ প্যাকেট	৪৫০০০ টাকা	ডিপিএম ২টি লটে	এপ্রিল-মে/২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
২	কেঁচো ক্রয় ও বিতরণ		৩০০০০ টাকা	ডিপিএম ২টি লটে	এপ্রিল-মে/২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৩	হাঁস/মুরগির বাচ্চা ক্রয়	৪২৮৫টি	৩০০০০০ টাকা	আরএফকিউ	অক্টোবর/২০২৩-মার্চ/২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৪	মাশরুম প্যাকেট ক্রয়	২০০০টি	৪০০০০ টাকা	ডিপিএম	অক্টোবর/২০২৩-মার্চ/২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৫	ফলের চারা ক্রয়	২৫০০টি	২০০০০০ টাকা	ডিপিএম/ আরএফকিউ	অক্টোবর/২০২৩-মার্চ/২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৬	স্টেশনারী ক্রয়		১৪০০০ টাকা	ডিপিএম	জানুয়ারি-মার্চ/২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড

  
প্রকল্প পরিচালক, বার্ড  
ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন  
যুগ্ম-পরিচালক  
বার্ড, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

  
পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড

  
পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড  
30 JUL 2023

  
অতি: মহাপরিচালক, বার্ড  
  
মহাপরিচালক, বার্ড

Procurement Plan for Development Project/Programme  
**Annual Procurement Plan during July 2023 to June 2024**

Ministry/Division: Rural Development and Cooperatives under Local Govt. Rural Development & Co-operatives

Agency: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)


Procuring Entity Name: Project Director

Project/Programme Name: Modernization Project of BARD (Code: 224292700)

Project Cost : In Lakh Tk.
Total : 4855.00
GoB: 4855.00


S.L	Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Indicative Dates		
									Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1.	GD1	Stationary	-	L.S	RFQ	DG, BARD	GoB	02.04	30/8/2023	30/10/2023	30/06/2024
2.	GD2	a) Office equipment b) Furniture	-	L.S	RFQ	DG, BARD	GoB	01.06	30/9/2023	11/10/2023	06/06/2024
3.	WD-1	Construction of Indoor Complex	-	01	OTM	DG, BARD	GoB	1627.00	30/08/2023	30/09/2023	30/06/2024

  
 Sub-Asst. Engineer

  
 Executive Engineer

  
 Project Director

  
 Director (Project)

  
 Additional Director General

  
 Director General

“মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ কেন্দ্র” প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২৩- ২০২৪ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা


বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।


প্রকল্পের সময়কাল : ২০২৩-২০২৪


ক্র: নং	প্রকল্প কাজের বিবরণ	লট নং	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১	ক) বাণিজ্যিক স্পন তৈরির উদ্দেশ্যে কাঁচামাল ক্রয় (কাঠের গুড়া, গমের ভূষি, ধানের তুষ, প্লাস্টিকের ব্যাগ, প্লাস্টিকের নেক, তুলা, রাবার ব্যান্ড, পলিথিন (কালো), এপ্রোন, স্প্রে মেশিন (বড় ও ছোট), ট্রাপসীট, চুন, কাঠের ফ্রেম বানানোর জন্য কাঠ, পেরেক, রশি ক্রয়, বালতি, মগ, ব্রাশ, রুম ক্লিনার, হারপিক, স্যাভলন ইত্যাদি)	৫টি	১০০০০০	ডিপিএম পদ্ধতি	মহাপরিচালক, বার্ড
২	মাদারস্পন ও বাণিজ্যিক স্পন ক্রয়	৪টি	৬০০০০	ডিপিএম পদ্ধতি	মহাপরিচালক, বার্ড
৩	স্টেশনারী বাবদ	১টি	১০০০০	ডিপিএম পদ্ধতি	মহাপরিচালক, বার্ড
৪	এসি ক্রয় ও সংযোজন	১টি	৭০০০০	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড

  
প্রকল্প পরিচালক

  
পরিচালক (প্রকল্প), বার্ড

  
পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড

  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, বার্ড

  
মহাপরিচালক, বার্ড

ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন ঙ্গা  
যুগ্ম-পরিচালক  
বার্ড, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

30 JUL 2023

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)  
Kotbari, Cumilla

Procurement Plan for Information & Communication Technology Devices, Year 2023-2024

**Procuring Entry Name: Development Communication Discipline**

Package No.	Description of Procurement Package as per Goods/Works	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Indicative Date		
							Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GD1	Computer/Laptop	No.	15	DPM/RFQ/OTM	DG	GoB	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024
GD2	Printer	No.	05	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024
GD3	Scanner	No.	10	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024
GD4	Toner	No.	120	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Round the year	Round the year	Round the year
GD5	UPS	No.	50	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Round the year	Round the year	Round the year
GD6	Wifi Devices	No.	According to need	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024
GD7	IP Camera System	No.	According to need	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024
GD8	ERP Maintenance Service	No.	01	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Dec. 2023	Jan. 2024	Feb. 2024
GD9	Accessories, Repairing, Maintenance, Servicing, Meeting Allowance & Others	No.	01	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Round the year	Round the year	Round the year

*Obydullah 26/07/23*  
(Md. Obydullah Sarder)  
Assistant Director (Dev.Com.)

*Abdullah 26/07/23*  
Deputy Director (Dev.Com.)

*Leave*  
Joint Director (Dev.Com.)

*Sarker*  
Director (Admin.)  
26 JUL 2023

*[Signature]*  
Director General

=৬৭৬=


Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)  
Kotbari, Cumilla


Procurement Plan for Photocopy Machine, Digital Copy Printer, Audio Visual Instrument & Photography Accessories, Year 2023-2024

Procuring Entry Name & Code: Communication Sections

Cost/Allocation:

Package No.	Description of Procurement Package as per Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Indicative Date		
							Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GD1	Wireless / Cordless Microphone with Receiver (Hand held)	No.	02	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Aug. 2023	Sep.-2023	Oct.-2023
GD2	Photocopy Machine Accessories (As per Requirement)	No.	According to need	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Aug. 2023	Sep.-2023	Oct.-2023
GD3	Digital Copy Printer Accessories (As per Requirement)	No.	According to need	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Feb.-2023	Mar.-2024	Apr.-2024
GD4	Photography Accessories (As per Requirement)	No.	According to need	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Feb.-2023	Mar.-2024	Apr.-2024
GD5	Photocopy Machine, Digital Copy Printer, Microphone, Wireless Receiver, Sound System etc. Servicing & Maintenance	No.	According to need	DPM/OTM/RFQ	DG	GoB	Feb.-2023	Mar.-2024	Apr.-2024

  
(Md. Obydullah Sarder)  
Assistant Director (Dev.Com.)

  
Deputy Director (Dev.Com.)

  
Joint Director (Dev.Com.)

  
Director (Admin.)  
26 JUL 2023

  
Director General

= ২৬৫ =

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি  
কোটবাড়ি, কুমিল্লা

ই-পরিষদ প্রকল্পের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

ক্র. নং	পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা	পরিমাণ	ক্রয়ের সময়সীমা বা মাস				ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
			জুলাই, ২০২৩ - সেপ্টেম্বর, ২৩	অক্টোবর, ২০২৩- ডিসেম্বর, ২৩	জানুয়ারি, ২০২৪- মার্চ, ২৪	এপ্রিল, ২০২৪- জুন, ২৪		
১.	ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানেজম্যান্ট সফটওয়্যারটি দু'টি ইউনিয়ন পরিষদে ব্যবহারের জন্য নতুন কম্পিউটার ক্রয়	২টি	√	--	--	--	কোটেশন সংগ্রহের মাধ্যমে (RFQ)	মহাপরিচালক, বার্ড
২.	প্রকল্পের প্রচারের জন্য পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, ইত্যাদি তৈরী	৫০টি	√	√	√	√	বার্ডের তালিকাভুক্ত প্রেসের মাধ্যমে	
৩.	প্রশিক্ষণ সামগ্রী (০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স ও কর্মশালা)	৮০ জনের জন্য	--	√	√	√	সরাসরি ক্রয়	
৪.	ইউনিয়নের পাঁচশালা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য এসডিজির আলোকে তথ্য সংগ্রহের জন্য PRA পরিচালনা (১৮টি ওয়ার্ড/৩টি PRA একটি ইউনিয়নে= ৬টি PRA দুই ইউনিয়নে)	২৭টি	√	√	√	--	সরাসরি ক্রয়	
৫.	ইউনিয়ন পরিষদে জন-সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য ওয়েবসাইটে জনগণের আলোচনার সুযোগ তৈরীর জন্য অনলাইন মিটিং প্লেস বা ফোরাম পরিচালনা (গ্রামীণ নেটওয়ার্ক খরচসহ)	১০টি	--	√	√	--	সরাসরি ক্রয়	

Tm.

= 268 =

৬.	সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ২টি ইউনিয়ন পরিষদের কাজে জন অংশগ্রহণ বাড়ানো (ই-গভার্নেন্স বাস্তবায়ন) Boosting, বা প্রচার ইত্যাদি	১০বার	✓	✓	--	--	সরাসরি ক্রয়
৭.	ইউনিয়নের উন্নয়ন সম্পর্কে ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনার জন্য ভিডিও ক্লিপ তৈরীর জন্য যুবকদের সম্পৃক্তকরণ (প্রতি ক্লিপের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান ২০০০ টা. * ১০টি ভিডিও ক্লিপ)	-	--	✓	✓	--	সরাসরি ক্রয়
৮.	মনোহারি সামগ্রী ৮.১ A4 সাইজ কাগজ ৮.২ HP Jet Pro M404dn বা অনুরূপ প্রিন্টার ৮.৩ ট্যাব মেরামত/ আপডেট ৮.৪ প্রিন্টারের কার্টিজ ৮.৫ কলম, ফোল্ডার	০৮রিম ১টি ১০টি ২টি -	✓	✓	✓	✓	সরাসরি ক্রয়

*Formulation*  
৩০/৭/২৩  
(ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা)  
যুগ্ম-পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক  
ই-পরিষদ প্রকল্প

*প্রকল্প*  
৩০/৭/২৩  
পরিচালক (প্রকল্প)

*প্রকল্প*  
পরিচালক (প্রশাসন)  
31 JUL 2023

*অতিরিক্ত*  
৩/৮/২৩  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

*মহাপরিচালক*  
মহাপরিচালক

= ৩৭৫ =

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি  
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প

বরাদ্দকৃত বাজেটঃ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র)

ক্র: নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমের খান বীজ ক্রয়	৫০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০২।	জ্বালানি/ যানবাহন	২০,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে) ও বিল দাখিল স্বাপেক্ষে স্থানান্তর	মহাপরিচালক, বার্ড
০৩।	প্রশিক্ষণ/ ফসল কর্তন ও মাঠ দিবস/ মতবিনিময় সভা ( প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানসহ	৪,১৫,০০০.০০	মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
০৪।	বিবিধ	১৫,০০০.০০	ডিপিএম পদ্ধতিতে (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে) ও বিল দাখিল স্বাপেক্ষে স্থানান্তর	মহাপরিচালক, বার্ড

  
(ড. শিশির কুমার মুন্সী)  
পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)  
ও  
পরিচালক প্রকল্প

  
পরিচালক (প্রকল্প)

  
পরিচালক (প্রশাসন)  
03 AUG 2023

  
অতিঃ মহাপরিচালক  
মহাপরিচালক


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি  
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রায়োগিক গবেষণা/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ পরিচালক (প্রশাসন), প্রায়োগিক গবেষণা/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে টেকসই শিক্ষা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা, বার্ডের রাজস্ব বাজেট  
প্রায়োগিক গবেষণা বাজেট (লক্ষ টাকায়): ১২ লক্ষ টাকা (২০২৩-২০২৪)


ক্র.নং	প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিসিপি/সিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ইউনিট মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
		<b>কম্পিউটার সামগ্রী</b>									
১.	জিডি-১	পেনড্রাইভ ৬৪ জিবি	সংখ্যা	০৪টি	৮০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২.	জিডি-২	টোনার এইচপি প্রিন্টার	সংখ্যা	০২টি	১৬০০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
৩.	জিডি-৩	ক্যামেরা	সংখ্যা	০১টি	৩০০০০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
		<b>ষ্টেশনারী সামগ্রী</b>									
৪.	জিডি-৪	উন্নতমানের ক্যালকুলেটর	সংখ্যা	০৪টি	৫০০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
৫.	জিডি-৫	প্লাস্টিক ফোল্ডার	সংখ্যা	২০টি	৭০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
৬.	জিডি-৬	ব্যাটারী	সংখ্যা	২ ডজন	১২ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
৭.	জিডি-৭	ফ্লিপ চার্ট পেপার	সংখ্যা	১ ডজন	১০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
৮.	জিডি-৮	আর্ট পেপার	সংখ্যা	২০টি	২০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
৯.	জিডি-৯	ফিল্ড ডায়েরী	সংখ্যা	০৭ টি	৮০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১০.	জিডি-১০	মাকিং টেপ	সংখ্যা	০৪টি	৭০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১১.	জিডি-১১	স্কচটেপ	সংখ্যা	৪টি	৬০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১২.	জিডি-১২	ফ্লুইড	সংখ্যা	০৪টি	১০০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১৩.	জিডি-১৩	ষ্টেপলার পিন	সংখ্যা	৫প্যাকেট	২০টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১৪.	জিডি-১৪	ষ্ট্যাম্প প্যাড	সংখ্যা	০১টি	১৪০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১৫.	জিডি-১৫	রেজিষ্টার খাতা	সংখ্যা	০৮টি	৮০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১৬.	জিডি-১৬	অফসেট পেপার	সংখ্যা	১০রীম	৫০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১৭.	জিডি-১৭	খাতা	সংখ্যা	১২টি	২০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
১৮.	জিডি-১৮	অফসেট পেপার (কালার)	সংখ্যা	০২রীম	৪০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩

ক্র.নং	প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি/সিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ইউনিট মূল্য	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ডার উৎস	সম্ভাব্য তারিখ		
									দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১৯.	জিডি-১৯	চট, ওল, সেলাই সামগ্রী	সংখ্যা	থোক	১০০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২০.	জিডি-২০	ব্লক/বাটিকের রং, ডাইস, চুলা ও অন্যান্য উপকরণ	সংখ্যা	থোক	২০০০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২১.	জিডি-২১	ইলেকট্রিক আয়রন	সংখ্যা	১ টি	৩৫০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২২.	জিডি-২২	ছাতা	সংখ্যা	৭টি	৫০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২৩.	জিডি-২৩	সিরামিকের সামগ্রী	সংখ্যা	থোক	১৫০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২৪.	জিডি-২৪	হটপট, বক্স, রেপিং	সংখ্যা	৩০টি	১২০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২৫.	জিডি-২৫	স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পরিচর্যা সামগ্রী	সংখ্যা	৩০টি	১০০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২৬.	জিডি-২৬	গার্মেন্টস ও খাদি শিল্প সংশ্লিষ্ট সামগ্রী (সে: মেশিন ইত্যাদি)	সংখ্যা	৪টি	৮০০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	অক্টো. ২০২৩
২৭.	জিডি-২৭	নারীদের নিরাপদ মাতৃত্বে দাইকীট সামগ্রী ইত্যাদি	সংখ্যা	২টি	১৪০০ টাকা	ডিপিএম	ডিজি, বার্ড	বার্ডের রাজস্ব খাত	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩	সেপ্টে.২০২৩
মোট : ২৭ টি আইটেম											

  
31.07.2023  
(সাইফুন নাহার)

উপ-পরিচালক (পল্লী সমাজতন্ত্র) ও  
প্রধান প্রায়োগিক গবেষক  
(নারী উন্নয়ন প্রায়োগিক গবেষণা)

  
পরিচালক (প্রকল্প)

  
পরিচালক (প্রশাসন)  
31 JUL 2023

  
অতি: মহাপরিচালক

  
মহাপরিচালক

**বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি**  
**কোটবাড়ী, কুমিল্লা**

বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয় বাস্তবায়ন পরিকল্পনা


প্রকল্পের নামঃ বার্ড ট্রাইকো কম্পোস্ট উৎপাদন গবেষণা এবং ব্যবসায়িক মডেল বিকাশ শীর্ষক প্রকল্প


বরাদ্দকৃত বাজেটঃ ৭,০০,০০০.০০ (সাত লক্ষ টাকা মাত্র)

ক্র: নং	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বাজেট	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
০১।	প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারীর বেতন, বোনাস	১,৫৬,০০০.০০	সর্বসাকুল্য	মহাপরিচালক, বার্ড
০২।	ট্রাইকো কম্পোস্ট সাসপেনশন ক্রয়	৫,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
০৩।	গোবর ক্রয়	৩০,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
০৪।	কম্পোস্ট পরীক্ষা	৫,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
০৫।	কম্পোস্ট প্যাকেজিং	৪,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
০৬।	দুইটি গ্রামে প্লট স্থাপন, গোবর আনয়ন ও প্রয়োগ বাবদ শ্রমিক মজুরি	১,০০,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
০৭।	প্রশিক্ষণ (৫টি নিরাপদ সবজি, ৫ টি ট্রাইকো কম্পোস্ট বিষয়ক)	৪,০০,০০০.০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড

  
(ড. শিশির কুমার মুন্সী)  
পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)  
ও  
পরিচালক প্রকল্প

  
পরিচালক (প্রকল্প)

  
পরিচালক (প্রশাসন)  
03 AUG 2023

  
অতিঃ মহাপরিচালক  
মহাপরিচালক  
23

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)

কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রায়োগিক গবেষণার নাম : সমন্বিত কৃষি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নোয়াখালি জেলার চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃজন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা

মোট বরাদ্দ : ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

ক্রঃ নং	লট সংখ্যা	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বরাদ্দ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১.	২টি	অবহিতকরণ সভা/মতবিনিময় সভা	৫০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
২.	২টি	আধুনিক জাতের ধান বীজ ক্রয় ও বিতরণ: ১ টন x ৫০,০০০/-	৫০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৩.	৩টি/১টি	সবজি ও অন্যান্য দানাজাতীয় বীজ ক্রয় ও বিতরণ: ৫০ কেজি x ১৫০০/-	৭৫,০০০	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৪.	২-৩টি	পণ্য পরিবহন ভাড়া	২৫,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৫.	১টি	হাঁস/মুরগির বাচ্চা (১০দিন বয়সী) ক্রয় ও বিতরণ- ১৫০০টি x ৭০/-	১,০৫,০০০	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৬.	৪টি	মাছের পোনা ক্রয় ও বিতরণ- ২০০ কেজি x ৫০০/-	১,০০,০০০	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৭.	১টি	কৈচো সার উৎপাদন ইউনিটের কাঁচামাল সরবরাহ: ২০টি x ৫০০০/-	১,০০,০০০	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৮.	৩টি	প্রশিক্ষণ ৩টি ব্যাচ (দুই দিন) x ১,০০,০০০/-	৩,০০,০০০	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
৯.	১টি	পিপিপি মডেলের বিনিয়োগ	৪,৩০,০০০	হিসাব শাখার মাধ্যমে চেকে/ বিল পরিশোধের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
১০.	১টি	সাইনবোর্ড তৈরী ও স্থাপন	১০,০০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
১১.	১টি	স্টেশনারী	১০,০০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড
১২.	৩টি	আপ্যায়ন	২৫,০০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

ক্রঃ নং	লট সংখ্যা	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বরাদ্দ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১৩.	১টি	জ্বালানী	৫০,০০০	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
১৪.	১টি	১ জন মাঠকর্মীর বেতন (অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত) ১০ মাস x ১৫০০০	১,৫০,০০০	হিসাব শাখার মাধ্যমে বেতন প্রদান	মহাপরিচালক, বার্ড
১৫.	২টি	বিবিধ (আবাসন ও অন্যান্য)	২০,০০০	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
মোট=			১৫,০০,০০০/-		



(ড. শিশির কুমার মুন্সী)  
পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)

ও


প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালক




পরিচালক (প্রকল্প)



পরিচালক (প্রশাসন)  
03 AUG 2023



অতিরিক্ত মহাপরিচালক



মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)  
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রকল্পের নাম : কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবনভূমিতে মৎস্যচাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন  
মোট বরাদ্দ : ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা


২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

ক্রঃ নং	লট সংখ্যা	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বরাদ্দ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১.	১টি	মূল্যায়ন জরিপ	২০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
২.	৫টি	প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন প্রকার সভা সংগঠন (৫টি x ১০,০০০)	৫০,০০০/-	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৩.	১টি	সেমিনার আয়োজন	১,০০,০০০/-	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
৪.	১টি	১টি এন্টারপ্রাইজের শেয়ার ক্রয়	৫০,০০০/-	আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৫.	২টি	মাছের রেণু ও পোনা ক্রয়	৪০,০০০/-	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
৬.	১টি	জ্বালানী ব্যয়	৩০,০০০/-	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, বার্ড
৭.	১টি	ডকুমেন্টেশন (লিফলেট/ব্রশিওর)	৫,০০০/-	ডিপিএম	পরিচালক (প্রশাসন)
৮.	১টি	বিবিধ	৫,০০০/-	ডিপিএম	পরিচালক (প্রশাসন)
মোট=			৩,০০,০০০/-		

  
(আবদুল্লাহ আল মামুন)  
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

  
পরিচালক (প্রকল্প)

  
পরিচালক (প্রশাসন)

  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

  
মহাপরিচালক

ও  
প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালক

31 JUL 2023


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)  
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

প্রকল্পের নাম : বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার প্রকল্প  
মোট বরাদ্দ : ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)

ক্রঃ নং	লট সংখ্যা	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বরাদ্দ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১.	২টি	পোনা ও বীজ ক্রয়	৩০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
২.	৪টি	খাদ্য ক্রয়	৮০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৩.	২-৩ টি	ঔষধ, সার ও রাসায়নিক ক্রয়	৩০,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৪.	১টি	অক্সিজেন সিলিন্ডার ও প্যাকেজিং উপকরণ ক্রয়	১৮,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	পরিচালক (প্রশাসন)
৫.	২টি	প্যাকেজিং বাবদ শ্রমিক মজুরী	১২,০০০	পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে অগ্রিম গ্রহণ বা হিসাব শাখার মাধ্যমে শ্রমিক মজুরী পরিশোধ	পরিচালক (প্রশাসন)
৬.	২টি	খাদ্য, ঔষধ ও সার প্রয়োগ এবং আনুষঙ্গিক কাজের শ্রমিক মজুরি	১০,০০০	পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে অগ্রিম গ্রহণ বা হিসাব শাখার মাধ্যমে শ্রমিক মজুরী পরিশোধ	মহাপরিচালক, বার্ড / পরিচালক (প্রশাসন)
৭.	২টি	মৎস্য খামারের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়	১৫,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
৮.	১টি	খামারের পাড়, ভূমি উন্নয়ন এবং বেড়া মেরামত	১০,০০০	ডিপিএম/আরএফকিউ/হিসাব শাখার মাধ্যমে শ্রমিক মজুরী পরিশোধ	মহাপরিচালক, বার্ড
৯.	৫টি	পোনা আহরণ ও স্যামপ্লিং বাবদ শ্রমিক মজুরী	১৮,০০০	পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে অগ্রিম গ্রহণ বা হিসাব শাখার মাধ্যমে শ্রমিক মজুরী পরিশোধ	মহাপরিচালক, বার্ড / পরিচালক (প্রশাসন)
১০.	২টি	খামারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয়	১৩,০০০	ডিপিএম (অগ্রিম গ্রহণের মাধ্যমে)	মহাপরিচালক, বার্ড
১১.	১২টি	চুক্তিভিত্তিক ১ জন খামার সহায়কের বেতন (১২ মাস×১০,০০০/-) ও উৎসব ভাতা (২×৫,০০০/-)	১,৪২,০০০	হিসাব শাখার মাধ্যমে বেতন প্রদান	মহাপরিচালক, বার্ড
১২.	১টি	ডকুমেন্টেশন (লিফলেট/ভিডিও ডকুমেন্টারি)	২,০০০	ডিপিএম/আরএফকিউ	মহাপরিচালক, বার্ড
১৩.	১টি	স্টেশনারী মালামাল ক্রয়	২,০০০	ডিপিএম	পরিচালক (প্রশাসন)
১৪.	৫টি	আপ্যায়ন ব্যয়	৫,০০০	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	পরিচালক (প্রশাসন)

ক্রঃ নং	লট সংখ্যা	কাজের/মালামাল ক্রয়ের বিবরণ	বরাদ্দ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১৫.	১টি	জ্বালানী	১০,০০০	বিল পরিশোধের মাধ্যমে	পরিচালক (প্রশাসন)
১৬.	১টি	বিবিধ	৩,০০০	ডিপিএম	মহাপরিচালক, বার্ড / পরিচালক (প্রশাসন)


  
০৩/৭/২০

(আনাস আল ইসলাম)


সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ)

ও


প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালক

  
০৩/৭/২০

পরিচালক (প্রকল্প)



পরিচালক (প্রশাসন)  
31 JUL 2023

  
০৩/৭/২০

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

০৫/৬/২০  
মহাপরিচালক

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)  
Kotbari, Cumilla

Procurement Plan for Library Section Year 2023-2024

Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Indicative Date:			
							Invitation for Prequel (If required)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
GD1	Book Purchase for Bangabandhu Corner	-	-	DPM/RFQ	DG	GoB	NA	August 2023	Sept. 2023	October 2023
GD2	Book Purchase from Ekushe Book Fair	-	-	DPM	DG	GoB	NA	Dec. 2023	January 2024	February 2024
GD3	Journal Subscription (Local)	-	-	DPM	DG	GoB	NA	August 2023	Sept. 2023	Oct. 2023- June 2024
GD4	Reference Book Purchase	-	-	DPM	DG	GoB	NA	July 2023	August 2023	Octo. 2023- June 2024
GD5	Daily News Paper/Magazine (12*8000)	-	-	DPM /RFQ	Admin	GoB	NA	July 2023	August 2023	Aug. 2023- June 2024
GD6	Wooden Self (Bangabandhu Corner)	-	-	DPM	DG	GoB	NA	August	September	November

*Handwritten signature*

Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)  
Kotbari, Cumilla

Procurement Plan for Library Section Year 2023-2024

Package No	Servicing of Goods	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Indicative Date:			
							Invitation for Prequel (If required)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
WD1	Computer/Printer/Scanner/ Hard Disk Servicing	-	-	OTM/RFQ/ DPM	DG	GoB	NA	August 2023	Sep. 2023	Oct.2023- June 2024
WD2	AC Repairing	-	-	OTM/DPM	DG	GoB	NA	July 2023	August 2023	Sept.2023- June 2024
WD3	Misc.	-	-	DPM/RFQ	Admin	GoB	NA	July 2023	August 2023	Sept.-2023- June-2024

*Obydullah 24/07/23*  
(Md. Obydullah Sarder)  
Assistant Director (Library)

*Chairman 26/07/23*  
Deputy Director (Dev. Com.)

*[Signature]*  
Director (Administration)  
27 JUL 2023

*[Signature]* 29/07/23  
Director General

Package No	Description of Procurement Package as per	Unit	Qty	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Indicative Date:			
							Invitation for Prequal (If required)	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
								2023	2023	2023
GD7	Furniture/Table, Portable Hard disk (Computer)	-	-	DPM	DG/ Admin	GoB	NA	July 2023	August 2023	Sept.2023- June 2024
GD8	Stationary Items	-	-	DPM/RFQ	DG/ Admin	GoB	NA	July 2023	August 2023	Sept.2023- Dec.2023
GD9	Curtain (Bangabandhu Corner)	-	-	DPM/RFQ	DG/ Admin	GoB	NA	July 2023	August 2023	Sept.-2023

*Obydullah*  
26/07/23  
(Md. Obydullah Sarder)  
Assistant Director (Library)

*Admin*  
26/07/23  
Deputy Director (Dev. Com.)

*[Signature]*  
Director (Administration)  
27 JUL 2023

*[Signature]*  
29/9/23  
Director General

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি  
কোটবাড়ী, কুমিল্লা

“অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মানোন্নয়ন” শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণার ২০২১-২০২৩ অর্থবছরের কম্পোনেন্টভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা

কার্যক্রম	ক্রয় পদ্ধতি	বার্ষিক কোয়ার্টার ভিত্তিক বিভাজন							
		১ম ত্রৈমাসিক বিভাজন		২য় ত্রৈমাসিক বিভাজন		৩য় ত্রৈমাসিক বিভাজন		৪র্থ ত্রৈমাসিক বিভাজন	
		লটার সংখ্যা	টাকা	লটার সংখ্যা	টাকা	লটার সংখ্যা	টাকা	লটার সংখ্যা	টাকা
জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু স্থানীয় আমন ধানের বীজ এবং শাক-সবজী ও শস্য বীজ, চারা, সার ইত্যাদি ক্রয়	ডিপিএম পদ্ধতিতে	৩	৪০,০০০/-	৪	৫০,০০০/-	৩	৪০,০০০/-		
ভাসমান বেড ও বেড়া নির্মাণ (০৩টি চরে ০৬টি প্লট)	ডিপিএম পদ্ধতিতে	২	১৫,০০০/-						
সর্জন পদ্ধতিতে সমন্বিত কৃষি কার্যক্রম (০১টি)	ডিপিএম পদ্ধতিতে	১	৫০০০/-	১	৫০০০/-				
নদীতে খাঁচায় মাছ চাষের মাছের পোনা, খাদ্য ইত্যাদি ক্রয় (০৪ টি দল)	ডিপিএম পদ্ধতিতে	১	১০,০০০/-	১	১০,০০০/-				
বায়ুনিরোধক, বজ্রনিরোধক, কাঠ উৎপাদক, ফলদ ও ভেষজ গাছের চারা, বৃক্ষরোপনের উপকরণ ইত্যাদি ক্রয়	ডিপিএম পদ্ধতিতে			১	৫০০০/-				
পরিবেশ বান্ধব উপকরণ ক্রয় ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	ডিপিএম পদ্ধতিতে	২	২৫,০০০/-	২	২৫,০০০/-	২	২৫,০০০/-	২	২৫,০০০/-
প্রশিক্ষণ কোর্স ও মাঠ দিবস আয়োজন	ডিপিএম পদ্ধতিতে	১ (১টি প্রশিক্ষণ)	৯৫,০০০/-	২ (১টি প্রশিক্ষণ ও ১টি মাঠ দিবস)	১,০২,০০০/-	২ (১টি প্রশিক্ষণ ও ১টি মাঠ দিবস)	১,০২,০০০/-	১ (১টি মাঠ দিবস)	৭,০০০/-

৩০/০৭/২০২৩  
প্রকল্প পরিচালক

মোঃ রিয়াজ মাহমুদ  
উপ-পরিচালক  
গণ্ডা, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।

৩০/০৭/২৩  
পরিচালক (প্রকল্প)

৩০/০৭/২৩  
পরিচালক (প্রশাসন)

৩০/০৭/২৩  
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

৩০/০৭/২৩  
মহাপরিচালক


## গ্রামীণ ব্যয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কম্যুনিটির অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান জোরদারকরণ

শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণার ২০২৩ - ২৪ অর্থবছরের ত্রয় পরিকল্পনা

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নামঃ  
প্রায়োগিক গবেষণার মেয়াদঃ


বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লা  
২০২৩ - ২০২৪


ক্র. নং	বাজেটের খাত নং	প্রায়োগিক গবেষণার কাজের বিবরণ	সংখ্যা/ পরিমাণ	বরাদ্দকৃত অর্থ (টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়ের সময়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
১	৬.২	প্রেসার পরিমাপক মেশিন	২টি	৪,৫০০.০০	ডিপিএম	এপ্রিল-মে ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
২	৬.২	থুকো মিটার	২টি	৪,৫০০.০০	ডিপিএম	এপ্রিল-মে ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৩	৬.২	পালস অক্সিমিটার	২টি	২,৫০০.০০	ডিপিএম	এপ্রিল-মে ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৪	৬.২	স্ক্রিপ	মাসে ১ বার x ৩ মাস x ৩৫০/-	১,০৫০.০০	ডিপিএম	এপ্রিল-মে ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৫	৬.২	ব্যয়স্কদের ছড়ি	৭টি	২,৪৫০.০০	ডিপিএম	এপ্রিল-মে ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৬	৬.২	হইল চেয়ার	২টি	৭,০০০.০০	ডিপিএম	এপ্রিল-মে ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৭	৬.২	নেবুলাইজার মেশিন	১টি	২,০০০.০০	ডিপিএম	এপ্রিল-মে ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৮	০৭	পোর্টেবল হার্ড ডিস্ক	১টি	৫,৬৫০.০০	ডিপিএম	ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
৯	০৭	ইউএসবি হাব	৩টি	৬,০০০.০০	ডিপিএম	ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
১০	০৭	অফসেট কাগজ	৩রীম	১,৫০০.০০	ডিপিএম	ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড
১১	০৭	কলম, মার্কার, ফেন্ডার, জেমস্ ক্লিপ, ফ্লিপ চার্ট, ফাইল বোর্ড, ফাইল কাভার, পিন ইত্যাদি	পরিমাণমতো	১,৮৫০.০০	ডিপিএম	ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৪	মহাপরিচালক, বার্ড

  
(কাজী সোনিয়া রহমান)  
যুগ্ম-পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব)  
ও  
প্রধান প্রায়োগিক গবেষক

  
পরিচালক (প্রকল্প)

  
পরিচালক (প্রশাসন)  
02 AUG 2023

  
অতিঃ মহাপরিচালক

  
মহাপরিচালক