

Upload
22.09.26



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ভূমি ও ইমারত শাখা
Bangladesh Agricultural Research Institute
Gazipur-1701

কৃষিই সমৃদ্ধি


Tel: 49270077
PABX: 49270041-48
E-mail: se.building@bari.gov.bd
Web: www.bari.gov.bd

স্মারক নং- ১২.২১.০০০০.০০০.০১০.৪৩.১৪৩.২১. ৩৪

তারিখ: ২৮/০৭/২০২৬ খ্রিঃ

বিষয়: “আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের এপিপি অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত “আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত অনুমোদিত এপিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বারি, গাজীপুর।

সদয় অবগতি ও অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক (সেবা ও সরবরাহ/পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন), বিএআরআই, গাজীপুর।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, “আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর অঞ্চলে ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, “আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, মাদারীপুর।
- ৩। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এএসআইসিটি বিভাগ, বিএআরআই, গাজীপুর (বারি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৪। উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বিএআরআই, গাজীপুর।
- ৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএআরআই, গাজীপুর।
- ৬। অফিস কপি।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (WORKS)

Budget: Development

Financial Year: (2026-2027)

Ministry/Division

: Ministry of Agriculture

Agency

: Bangladesh Agricultural Research Institute

Procuring Entity Name & Code.

: Superintending Engineer (Buildings & Grounds Section)

Project/Programme Name & Code.

: Strengthening Regional Pulse Research Station, Madaripur and Increase Pulse Crop Production in Greater Barishal, Faridpur

Region (2nd Revised) 224345300.

Package No	Description of procurement Package (Works)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est.cost in Tk (Lakh)	Time code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time of contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WD-02	150 KVA Transformer, PFI, CT, PT, LT Cable etc. RPRS, Madaripur.	Set	1	OTM	DG, BARI	GOB	45.00		08.07.26	22.07.26	03.08.26	10.08.26	17.08.26	31.08.26	55 Days	180 Days
	Internal Electrification Line, RPRS, Madaripur.	Rm	1000				50.00									
	Sub Total =															
WD-03	Boundary Wall, RPRS, Madaripur.	Rm	1300	OSTETM	DG, BARI	GOB	546.00		15.07.26	29.07.26	17.08.26	24.08.26	31.08.26	14.09.26	70 Days	225 Days
WD-04	Land Development (Removal and Replacement of Top-Soil), RPRS, Madaripur.	Cum	90500	OTM	DG, BARI	GOB	181.00		15.07.26	29.07.26	10.08.26	17.08.26	24.08.26	07.09.26	65 Days	210 Days
	Land Development (By Dredging with Silt Soil), RPRS, Madaripur.	Cum	70500				282.00									
	Land Development (By Loam Soil), RPRS, Madaripur.	Cum	70500				423.00									
	Sub Total =		Cum				231500									
WD-05	Installation of Deep Tube-Well, RPRS, Madaripur.	Nos	1	OTM	DG, BARI	GOB	90.00		15.07.26	29.07.26	10.08.26	17.08.26	24.08.26	07.09.26	65 Days	180 Days
	Irrigation / Water Supply Line and Instrument, RPRS, Madaripur.	Rm	850				58.00									
	Construction of RCC Drainage, RPRS, Madaripur.	Rm	1000				30.00									
	Sub Total =															
Total (Civil Works & Construction) =							1765.00									

24/6/2026
Superintending Engineer (Incharge)
(Buildings & Grounds Section)

মোঃ ফিরোজুর রহমান
কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (সহকারী)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর।

24/6/2026
ড. মেলিনা আবেদ (BARI 0277)
Project Director
Strengthening of RPRS, Madaripur
বৃহত্তর বরিশাল জেলায় ১০০০ একর জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং
আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা

25/6/26
Director
(Planning & Evaluation Wings)
Dr. Habib Mohammad Naser
(BARI0196)
Director (R. C.), Planning & Evaluation Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Gazipur-1701

27/7/26
Director
(Support & Services Wings)
ড. মোঃ মোশাররফ হোসেন মোস্তা
পরিচালক (স. দা.)
সেবা ও সরবরাহ উইং
বারি, গাজীপুর-১৭০১

20/09/26
Director General
ড. মোঃ মকসুদ আলী
(BARI0175)
সহপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১