



বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৪-২৫


প্যাকেজ নম্বর, উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (শত টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতসিপি	টেন্ডার আওতা	টেন্ডার উপস্থাপন	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্মতিপত্রের মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ক্রি আর ১ অন্যান্য মনিয়ারি (৩২৫৫১০৫)	কাগজ, কলমসহ বিভিন্ন টেশনারী প্রকৃতি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১২০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	২৩/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	০২/০৯/২৪	১২/০৯/২৪	১২/০৯/২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২
								প্রকৃত দিন								
ক্রি আর ২ মুদ্রণ ও বইখরী (৩২৫৫১০২)	মুদ্রণ ও দাগলাত কার্ড, ফাইল কাভার, ফোকার, খাম, ব্যানার, নেট প্যাড, মুদ্রণ ও বইখরী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	১২/০৯/২০২৪-১২/০৯/২০২৪							
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
								প্রকৃত দিন								
ক্রি আর ৩ কম্পিউটার সামগ্রী (৩২৫৫১০১)	ফটোকপি ও প্রিন্টারের টোনার, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার, মাউস, কি-বোর্ড, এন্টি ভাইরাস ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১২০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫/০৯/২০২৪-৩০/০৯/২০২৪							
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
								প্রকৃত দিন								
ক্রি আর ৪ ব্যবহার্য সামগ্রী ক্রয় (৩২৫৬১০৩)	বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন: পর্দা, ইলেকট্রিক কেটলী, কাপ-পিরিচ, ব্লান্ড, ওভেন, গ্রেট ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১০০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০১/০৯/২৪	০৮/০৯/২৪	০৮/০৯/২৪	১৫/০৯/২৪	১৮/০৯/২৪	২৬/০৯/২৪	০৩/১০/২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২
								প্রকৃত দিন								
ক্রি আর ৫ কম্পিউটার সেবাসমত (৩২৫৮১০০)	মনিটর, সিপিইউ, মাদারবোর্ড, অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি সেবাসমত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৮০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১০/২৪-১৮/১০/২৪							
								প্রকৃত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
								পরিকল্পিত তারিখ								
ক্রি আর ৬ বইপত্র ও সামগ্রিকী (৩২১১১২৭)	স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন, বইপত্র ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২৪-২৫/১০/২৪							
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
								প্রকৃত দিন								


(Handwritten signatures and marks)


প্যাকেজ নম্বর, উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুবোধকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শত টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতগণিত	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মগ্গায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জি আর ৭ কম্পিউটার ও অনুশিক্ষক (৪১১২২০২)	ল্যাপটপ/ডেস্কটপ/প্রিন্টার, ইউপিএস/স্ক্যানার ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী)	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১০/২৪	১০/১০/২৪	১০/১০/২৪	১৭/১০/২৪	২১/১০/২৪	২৮/১০/২৪	৪/১১/২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	০২
								প্রকৃত দিন								
জি আর ৮ আসবাবপত্র ক্রয় (৪১১২৩১৪)	সিনিয়র সহকারী কমিশনার (সংস্থাপন-১) এবং সভাকক্ষের জন্য টেবিল, চেয়ার ও কনফারেন্স ডেস্ক ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১০/১০/২৪	১৭/১০/২৪	১৭/১০/২৪	২৪/১০/২৪	২৭/১০/২৪	০৪/১১/২৪	১২/১১/২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৫	
								প্রকৃত দিন								
জি আর ৯ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪১১২৩০৩)	সিসি ক্যামেরা, টিভি ও অডিও সাউন্ড সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১০৫০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১১/২৪	০৭/১১/২৪	০৭/১১/২৪	১৪/১১/২৪	১৭/১১/২৪	২৫/১১/২৪	০২/১২/২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	০২
								প্রকৃত দিন								
জি আর ১০ পোশাক (৩২৫৬১০৬)	প্রাপ্যতা অনুযায়ী ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য পোশাক/ ইউনিফর্ম ক্রয়	সংখ্যা	প্রাপ্যতা অনুযায়ী	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৩০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৪/১১/২৪	২১/১১/২৪	২১/১১/২৪	২৮/১১/২৪	০১/১২/২৪	০৮/১২/২৪	১৫/১২/২৪	
								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	০২
								প্রকৃত দিন								
জি আর ১১ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সেবাসমত (৩২৫৮১০৫)	এসি/প্রিন্টার/টিভি, কনফারেন্স সিস্টেম ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সেবাসমত	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৬০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫/১২/২৪-২০/১২/২৪							
								প্রকৃত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
জি আর ১২ অনাবাসিক ভবন সেবাসমত (৩২৫৮১০৭)	বিভাগীয় সদর দপ্তর সেবাসমত ও সংস্কার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৯০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৬/০৯/২৪-১০/০৯/২৪							
								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							
								প্রকৃত দিন								

প্যাকেজ নম্বর, উপখণ্ডের নাম ও কোড	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শত টাকায়)	পদ্ধতিগত সময় সংকেতসিপি	টেন্ডার আহ্বান	টেন্ডার উন্মুক্ত করণ	টেন্ডার মূল্যায়ন	টেন্ডার অনুমোদন	কার্যদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যদেশের মেয়াদ	সেট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
জি আর ১৩	ওভেন, ফ্রিজ, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি সরাসরি	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৬০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০২/১০/২৪	০৮/১০/২৪	০৮/১০/২৪	১৫/১০/২৪	১৮/১০/২৪	২৬/১০/২৪	০২/১১/২৪	
অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত (৩২৫৮২০৪)								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন
জি আর ১৪	স্টেনো টেলিফোন সেট, ইন্টারকম সেট, রাউটার, মডেম ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৫০০০	পরিকল্পিত তারিখ	১৫/১১/২৪	২২/১১/২৪	২২/১১/২৪	২৯/১১/২৪	০২/১২/২৪	০৯/১২/২৪	১৬/১২/২৪	
টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪১১২২০৪)								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন
জি আর ১৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	১০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৯/২৪	১০/০৯/২৪	১০/০৯/২৪	১৭/০৯/২৪	২০/০৯/২৪	২৮/০৯/২৪	০৫/১০/২৪	
অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪১১২৩১০)								পরিকল্পিত দিন	০০	০৭	০০	০৭	০৩	০৮	০৭	৩২ দিন
জি আর ১৬	ওভেন, ফ্রিজ, ফটোকপিয়ার ইত্যাদি ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	OTM/RFQ/সরাসরি	বিভাগীয় কমিশনার	রাজস্ব বাজেট	৯০০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩/১২/২৪-১০/১২/২৪							
অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (৪১১২৩১০)								পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সরাসরি ক্রয়							


 এম. সাইফুল্লাহ
 সিনিয়র সহকারী কমিশনার
 বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল
 ফোন: ০২৪৭৮৮৬৫০৩০


 মোঃ সোহরাব হোসেন
 অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক)
 বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
 ফোন: ০২৪৭৮৮৬৪৯৩৫


 মো: শওকত আলী
 বিভাগীয় কমিশনার
 বরিশাল বিভাগ, বরিশাল
 ফোন: ০২৪৭৮৮৬৫০৩৮