

ক্রয় পরিকল্পনা ১ম কোয়ার্টার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
তজুমদ্দিন,ভোলা
bbs.doulatkhan.bhola.gov.bd

স্মারক নং- ৫২.০১.০৯৯১.০০০.৭১.০০৩.২২-০৩৭

তারিখঃ ১৯ আষাঢ় ১৪৩১
০৩ জুলাই ২০২৪

বিষয়ঃ উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, তজুমদ্দিন এর ২০২৪-২০২৪৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (জুলাই/২৩-জুন/২৪) প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।


উপজেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়, তজুমদ্দিন এর ২০২৪-২০২৪৫ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা (জুলাই/২৩-জুন/২৪) প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

বর্ণিতাবস্থায় ক্রয় পরিকল্পনা ১ম কোয়ার্টারের জুলাই/২৩-জুন/২৪) প্রতিবেদন প্রমাণকসহ মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসংক্ষেপে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

০১।ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা অগ্রগতি প্রতিবেদন-০১পাতা

উপপরিচালক
জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
ভোলা


মো. তরিকুল ইসলাম
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
উপজেলা বাষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
দৌলতখান, ভোলা
☎️ন ০১৭১২৬৩৭৭৭৮
usodaulatkhan@gmail.com

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2024-2025)

Ministry : Ministry of Planning

Division: Statistics and informations Division (SID)

Agency: Upazila Statistical Office, Daulatkhan

Procuring Entity Name and Code: Bangladesh Bureau of Statistics

(Amount In Lac Taka)

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost (In lac Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		17	18	
GR1	Computer (Including all)	Nos	Computer-1	Quotation	DD Bhola	GOB	3(Including Vate)	Planned Dated										
								Planned Days										
								Actual Dates										
	Laptop Cori5		Computer-01						Planned Dated									
									Planned Days									
									Actual Dates									
	Computer Accessories and antivirus pen Drive		2 Pcs 1 pcs						Planned Dated									
									Planned Days									
									Actual Dates									
GR4	Furniture		01. Staff table (Glass fitting) 01 02. Rake Glass Door) -01 03. Still file Cabinet -01 04. Computer table - 01 05. Office Staff Chair-01					Planned Dated										
								Planned Days										
								Actual Dates										

* উপরোক্ত ছকে উল্লেখিত আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ক্রয় করা যেতে পারে।

মাকসুদুর রহমান

উপপরিচালক জেলা পরিসংখ্যান অফিস

ভোলা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 বাংলাদেশ পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান
 উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, দৌলতখান, ভোলা

উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস

উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয়
 মোবাইল: ১৬০২৬০২৩৩৩৭
 ই-মেইল: uosdoulab@bbs.gov.bd

উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয়
 মোবাইল: ১৬০২৬০২৩৩৩৭
 ই-মেইল: uosdoulab@bbs.gov.bd

উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস দৌলত

কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন



ফেসবুক পেজ ভিজিট ও
লাইক দিন

বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা

ক্রয় পরিকল্পনা.pdf

1 / 1

Ministry - Ministry of Planning
 Division: Statistics and Information Division (SID)
 Agency: Upazila Statistical Office, Daulatkhanda
 Procuring Entity Name and Code: Bangladesh Bureau of Statistics

Package No.	Description of Procurement Package/GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Awarding Authority	Source of Funds	Estimated Cost (in Tk.)	Time/Date for Process	Notified in GOSSG	Probr- Advertisement Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	Signing of Contract	Time to Completion of Contract
1	Computer (including all)	No.	Computer-1	Quotation	DD Works	GOB	3 (including View)	Planned Date								
GR1	Laptop Core5		Computer-01					Planned Date								
	Computer Accessories and software per Device		2 Nos 1 per					Planned Date								
	Furniture		01. Small table 02. Raku Glass Chair 03. Small Stn Cabinet 04. Computer table 05. Office Staff Chair					Planned Date								