


৩। নৌযান শুমারি কার্যক্রমের পাইলট শুমারির ক্যালেন্ডার


ক্র.নং	শুমারি কাজের বিবরণ	সময়সীমা	কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান ও বাস্তবায়নকারী
পাইলট শুমারি			
৩.১	শুমারিকর্মীগণের পাইলট শুমারি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	০১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. শনিবার (মোট ০১ দিন)	বিবিএস সদর দপ্তর ও শুমারি টিম
০২ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. পাইলট শুমারির তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন			
৩.২	পাইলট শুমারি তথ্যসংগ্রহ	(০৩ – ০৪) আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. সোমবার-মঙ্গলবার (০২ দিন)	মাঠপর্যায়ে তথ্যসংগ্রহ
৩.৩	প্রকল্প দপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ	০৬ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. বৃহস্পতিবার (মোট ০১ দিন)	শুমারিকর্মী

৪। নৌযান শুমারি কার্যক্রমের ফাইনাল অপারেশনের সম্ভাব্য ক্যালেন্ডার

ক্র.নং	শুমারি কাজের বিবরণ	সম্ভাব্য সময়সীমা	কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান ও বাস্তবায়নকারী
ফাইনাল অপারেশন			
৪.১	মাস্টার ট্রেনার হিসেবে বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী, জেলা ও উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের মূল শুমারির প্রশিক্ষণ প্রদান	(১১ – ১৩) আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. মঙ্গলবার -বৃহস্পতিবার (০৩ দিন)	বিবিএস সদর দপ্তর ও শুমারি টিম
১৪ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. নিজ জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তন			
৪.২	বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারীগণ কর্তৃক জোনাল অফিসার ও তথ্যসংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	(১৫ – ১৭) আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. শনিবার -সোমবার (০৩ দিন)	স্ব স্ব শুমারি জেলার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী
১৮-১৯ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. জোনাল অফিসার কর্তৃক তথ্যসংগ্রহকারীদের গণনা এলাকা চিহ্নিতকরণ ও শুমারির প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম			
৪.৩	মাঠ পর্যায়ে মূল শুমারির তথ্য সংগ্রহ	(২০ – ২৯) আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. বৃহস্পতিবার – শনিবার (১০ দিন)	জেলা শুমারি সমন্বয়কারী, উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী, জোনাল অফিসার ও তথ্যসংগ্রহকারী
৪.৪	শুমারি কর্মী কর্তৃক মালামাল জমা প্রদান	৩০ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. রবিবার (০১ দিন)	স্ব স্ব জেলা পরিসংখ্যান অফিস
৪.৫	ডিসিসি কর্তৃক সদর দপ্তরে বিল ভাউচারসহ শুমারি মালামাল জমাদান	৩১ আগস্ট, ২০২৬ খ্রি. সোমবার (০১ দিন)	শুমারি দপ্তর


মোঃ আরিফ হোসেন
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
নৌযান শুমারি কার্যক্রম

পাতা ৫/৫


মোঃ দিলদার হোসেন
উপসচিব
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পল্লিকল্লনা মজলিস
আগারগাঁও, ঢাকা।