

নৌযান শুমারি কার্যক্রমের লিস্টিং অপারেশনের ক্যালেন্ডার/টাইমলাইন

ক্র.নং	শুমারি কাজের বিবরণ	সময়সীমা	কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান ও বাস্তবায়নকারী
লিস্টিং অপারেশন			
১.১	মাস্টার ট্রেনার হিসেবে বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারীগণকে লিস্টিং অপারেশনে ট্যাবের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, ম্যাপ হালনাগাদকরণ, মনিটরিং সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	(২৬ – ২৮) এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি. রবিবার – মঙ্গলবার (মোট ০৩ দিন)	বিবিএস সদর দপ্তর ও শুমারি টিম
২৯ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি. নিজ জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তন			
১.২	বিভাগীয় ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারীগণ কর্তৃক উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও লিস্টারগণকে লিস্টিং অপারেশনের প্রশিক্ষণ প্রদান	(৩০ এপ্রিল – ০৩ মে) ২০২৬ খ্রি. বৃহস্পতিবার - রবিবার (০৩ দিন) ০১ মে (মে দিবসের বন্ধ)	স্ব স্ব শুমারি জেলার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভাগীয় ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারী
১.৩	লিস্টারদের মধ্যে মালামাল বিতরণ	০৩ মে, ২০২৬ খ্রি. রবিবার বিকাল ৪.০০- ৫.০০ টা	স্ব স্ব শুমারি জেলার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জেলা শুমারি সমন্বয়কারী
১.৪	মাঠ পর্যায়ে লিস্টিং অপারেশনের তথ্য সংগ্রহ	(০৪ – ১৭) মে, ২০২৬ খ্রি. সোমবার – রবিবার (১৪ দিন)	জেলা শুমারি সমন্বয়কারী উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও লিস্টার
১.৫	লিস্টার কর্তৃক লিস্টিং ম্যাপ হালনাগাদকরণ	(১৮ – ১৯) মে, ২০২৬ খ্রি. সোমবার – মঙ্গলবার (০২ দিন)	জেলা শুমারি সমন্বয়কারী উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও লিস্টার
১.৬	লিস্টার কর্তৃক ডিসিসি এবং ইউসিসির নিকট লিস্টিং মালামাল জমা প্রদান	২০ মে, ২০২৬ খ্রি. বুধবার (০১ দিন)	স্ব স্ব জেলা পরিসংখ্যান অফিস
১.৭	সদর দপ্তরে বিল ভাউচারসহ শুমারি মালামাল জমাদান	২৪ মে, ২০২৬ খ্রি. রবিবার (০১ দিন)	শুমারি দপ্তর

নৌযান শুমারি কার্যক্রমের জোনাল অপারেশনের ক্যালেন্ডার

ক্র.নং	শুমারি কাজের বিবরণ	সময়সীমা	কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থান ও বাস্তবায়নকারী
জোনাল অপারেশন			
১.১	মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে বিভাগীয় শুমারি সমন্বয়কারী ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারীগণকে জোনাল অপারেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	(০৭ – ০৯) জুলাই, ২০২৬ শুক্র. মঙ্গলবার - বৃহস্পতিবার (মোট ০৩ দিন)	বিবিএস সদর দপ্তর ও শুমারি টিম
১০ জুলাই, ২০২৬ খ্রি. নিজ জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যাবর্তন			
১.২	বিভাগীয় ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারীগণ কর্তৃক উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও জোনাল অফিসারগণের জোনাল অপারেশনের প্রশিক্ষণ প্রদান	(১১ – ১৩) জুলাই, ২০২৬ শুক্র. শনিবার - সোমবার (০৩ দিন)	স্ব স্ব শুমারি জেলার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিভাগীয় ও জেলা শুমারি সমন্বয়কারী
১.৩	জোনাল অফিসারগণের মধ্যে মালামাল বিতরণ	১৩ জুলাই, ২০২৬ খ্রি. সোমবার বিকাল ৩.০০ টা – ৪.০০ টা	স্ব স্ব শুমারি জেলার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জেলা শুমারি সমন্বয়কারী
১.৪	মাঠ পর্যায়ে জোনাল অফিসার কর্তৃক জোন হালনাগাদকরণ, ম্যাপ হালনাগাদকরণ ও তথ্য সংগ্রহকারীগণের তালিকা ICMS এ এন্ট্রিকরণ	(১৪ – ২০) জুলাই, ২০২৬ শুক্র. মঙ্গলবার - সোমবার (০৭ দিন)	জেলা শুমারি সমন্বয়কারী উপজেলা শুমারি সমন্বয়কারী ও জোনাল অফিসার
১.৫	জোনাল অফিসারগণ কর্তৃক ডিসিসি এবং ইউসিসির নিকট জোনাল অপারেশনের মালামাল জমা প্রদান	২১ জুলাই, ২০২৬ খ্রি. মঙ্গলবার (০১ দিন)	স্ব স্ব জেলা পরিসংখ্যান অফিস
১.৬	সদর দপ্তরে বিল ভাউচারসহ শুমারি মালামাল জমাদান	২২ জুলাই, ২০২৬ খ্রি. বুধবার (০১ দিন)	শুমারি দপ্তর