

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প

পরিসংখ্যান ভবন

ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা

www.bbs.gov.bd

জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের (জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২১) প্রধান প্রধান কার্যক্রমের সময়সীমা কর্ম-পরিচালনা
Revised Time Bound (2021-2022) Action Plan of Major Activities Under the National Survey on Persons with Disabilities 2019 Project

ক্রমিক নং	কার্যবলী	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের উপায়	শুরু	শেষ	মন্তব্য
১.	মূল জরিপের জন্য গণনাকারী/সুপারভাইজিং কর্মকর্তা/সমন্বয়কারীগণের নাম সংগ্রহ ও আদেশ প্রস্তুতকরণ	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক প্রকল্প পরিচালক এবং জরিপ টিম	গণনাকারী/সুপারভাইজিং কর্মকর্তা/সমন্বয়কারীগণের নাম সংগ্রহ ও আদেশ প্রস্তুত	১৮/০৭/২০২১	২৮/০৭/২০২১	
২.	মূল জরিপের গণনাকারী/সুপারভাইজিং কর্মকর্তা/সমন্বয়কারীগণের প্রশিক্ষণ	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও বিবিএস এর সিনিয়র কর্মকর্তা	গণনাকারী/সুপারভাইজিং কর্মকর্তা/সমন্বয়কারীগণের প্রশিক্ষণ আয়োজন	০১/০৮/২০২১	১১/০৮/২০২১	
৩.	তথ্য সংগ্রহকরণ	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক, যুগ্মপরিচালক (বিভাগীয় কার্যালয়), প্রকল্প পরিচালক, সুপারভাইজিং কর্মকর্তা, জরিপ টিম ও গণনাকারী	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	১৩/০৮/২০২১	১৬/১০/২০২১	
৪.	মাঠ পর্যায় থেকে প্রেরিত তথ্য Review এবং Troubleshooting	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক, যুগ্মপরিচালক (বিভাগীয় কার্যালয়), প্রকল্প পরিচালক, সুপারভাইজিং কর্মকর্তা, জরিপ টিম ও গণনাকারী	মাঠ পর্যায় থেকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রেরিত তথ্য	২০/০৮/২০২১	২৩/১০/২০২১	
৫.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ (STATA) আয়োজন	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও জরিপ টিম	প্রশিক্ষণ আয়োজন	০৫/০৯/২০২১	১২/০৯/২০২১	
৬.	ডাটা ক্লিনিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ	পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও জরিপ টিম	ডাটা ক্লিনিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ টিম গঠন	২০/০৮/২০২১	৩১/১০/২০২১	
৭.	ডাটা টেবিল প্রস্তুত ও ডাটা এনালিসিস	পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও জরিপ টিম	তথ্যের উপর বিভিন্ন ধরনের টেবিল প্রস্তুত ও টিমে পর্যালোচনা	০১/০৯/২০২১	০১/১১/২০২১	
৮.	রিপোর্ট লিখন	পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও জরিপ টিম	রিপোর্ট লিখন	০১/১১/২০২১	০৭/১২/২০২১	

পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
১৮/০৭/২০২১
মোঃ মনিরুল ইসলাম
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালক
১৮/০৭/২০২১
ইফতেখারুল কবির
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প, বিবিএস।

মহাপরিচালক (জাতীয় সচিব)
১৮/০৭/২০২১
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
কম্পিউটার ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিচালক মহোদয়

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের উপায়	শুরু	শেষ	মন্তব্য
৯.	রিপোর্ট যাচাই-বাছাইকরণ	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, জরিপ টিম ও যাচাই-বাছাই কমিটি	যাচাই-বাছাই কমিটি মিটিং	০৮/১২/২০২১	১৫/১২/২০২১	
১০.	রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, জরিপ টিম ও যাচাই-বাছাই কমিটি	যাচাই-বাছাই কমিটি মিটিং	১৫/১২/২০২১	২৬/১২/২০২১	
১১.	রিপোর্ট ডিসেমিনেশন সেমিনার আয়োজন	ডিজি, ডিডিজি, পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও জরিপ টিম	রিপোর্ট ডিসেমিনেশন সেমিনার আয়োজন	২৯/১২/২০২১	৩০/১২/২০২১	
১২.	রিপোর্ট প্রকাশ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড	পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও জরিপ টিম	রিপোর্ট প্রকাশ ও সফটকপি কম্পিউটার উইংয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা	৩১/১২/২০২১	৩১/১২/২০২১	

Signature
১২/১২/২০২১
পরিচালক

মোঃ মনিরুল ইসলাম
পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প

Signature
১২/১২/২০২১
প্রকল্প পরিচালক

ইফতেখারুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প, রিবিএস।

Signature
১২/১২/২০২১
মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
(কর্তৃত্বপূর্ণ স্বাক্ষর)

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিচালনা বিভাগ
পরিচালক

জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের (জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০২১) সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিচালনার গ্যান্ট চার্ট

ক্রমিক নং	কার্যাবলী	জুলাই, ২০২১ – ডিসেম্বর, ২০২১					
		জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
১.	মূল জরিপের জন্য গণনাকারী/সুপারভাইজিং কর্মকর্তা/সমন্বয়কারীগণের নাম সংগ্রহ ও আদেশ প্রস্তুতকরণ						
২.	মূল জরিপের গণনাকারী/সুপারভাইজিং কর্মকর্তা/সমন্বয়কারীগণের প্রশিক্ষণ						
৩.	তথ্য সংগ্রহকরণ						
৪.	মাঠ পর্যায় থেকে প্রেরিত তথ্য Review এবং Troubleshooting						
৫.	স্থানীয় প্রশিক্ষণ (STATA) আয়োজন						
৬.	ডাটা ক্লিনিং ও তথ্য প্রক্রিয়াকরণ						
৭.	ডাটা টেবিল প্রস্তুত ও ডাটা এনালাইসিস						
৮.	রিপোর্ট লিখন						
৯.	রিপোর্ট যাচাই-বাছাইকরণ						
১০.	রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ						
১১.	রিপোর্ট ডিসেমিনেশন সেমিনার আয়োজন						
১২.	রিপোর্ট প্রকাশ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড						

পরিচালনা কর্তৃক
মোঃ মানিকুল ইসলাম
পরিচালনা কর্মকর্তা
জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প

প্রকল্প পরিচালক
ইফতেখারুল করিম
প্রকল্প পরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প, ঢাকা

মোঃ মানিকুল ইসলাম
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রতিবেদী ব্যক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প, ঢাকা

PROCUREMENT PLAN: 2021-2022

Ministry/Division	:	Ministry of Planning, Statistics and Informatics Division (SID)
Agency	:	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
Procuring Entity Name & Code	:	-
Project Name & Code	:	National Survey on Persons with Disabilities (NSDP) 2019 Project

Project Cost (Taka in lac)	
Total	495.00
GOB	495.00
PA	Nil
Own Fund	Nil

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost (in lac Taka)	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise ment for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Tender for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-02	Supply of Printing Materials for report publications	Nos.	LS	RFQ/OTM	PD	GOB	5.00	Planned Dated		03.10.21	23.10.21	30.10.21	07.11.21	14.11.21	16.11.21	44 days	60 days
								Planned Days		0	21	07	07	07	02		
								Actual Dated									
NCS2d	Vehicle Hiring (Micro-bus)	Nos.	01	RFQ	PD	GOB	4.75	Planned Dated		19.07.21	19.07.21	26.07.21	26.07.21	31.07.21	01.08.21	13 days	120 days
								Planned Days		0	0	07	0	05	01		
								Actual Dated									

- (i) OTM: Open Tendering Method; RFQ: Request for Quotation NCS: Non Consulting Service; GOB: Government of Bangladesh; HOPE: Head of Procurement Entity; PD: Project Director
- (ii) Procurement plan to be updated periodically as per PPR based on the actual implementation needed and budget availability for the project.
- (iii) Public Procurement Act 2006 & Public Procurement Rules 2008 to be followed for all packages

১৯/০৭/২০২১
পরিচালক কর্তৃক

প্রকল্প পরিচালক ও আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা

১৯/০৭/২০২১

মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)

১৯/০৭/২০২১

মোঃ মনিরুল ইসলাম
পরিচালক কর্তৃক
জাতীয় প্রতিবেদী যুক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প

কম্পিউটারাইজেশন কার্যক্রম
প্রকল্প পরিচালক
০৬: মাসিক যুক্তি জরিপ ২০১৯ প্রকল্প, বিবরণ।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরিচালনা বোর্ড
পরিচালক ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিচালনা মহলায়